



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA Slovenskej republiky

VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ
OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
ZA ROK 2010



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



Európska únia

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Bratislava, jún 2011

Schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 9. júna 2011

Upravené na základe pripomienok Európskej komisie

Obsah

POUŽITÉ SKRATKY.....	4
ÚVOD	7
1 IDENTIFIKÁCIA.....	9
2 PREHEAD REALIZÁCIE OP KAHR	10
2.1 DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU	10
2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR.....	10
2.1.1.1 Stav v oblasti výziev	11
2.1.1.2 Stav národných projektov	15
2.1.1.3 JEREMIE	16
2.1.1.4 Plnenie merateľných ukazovateľov	16
2.1.2 Finančná implementácia OP KaHR.....	18
2.1.2.1 Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu.....	18
2.1.2.2 Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie.....	18
2.1.2.3 Žiadosti o platbu na EK.....	18
2.1.2.4 Prijaté platby z EK	19
2.1.2.5 Odhady očakávaných výdavkov	19
2.1.2.6 Certifikačné overovania.....	20
2.1.2.7 Nezrovnalosti.....	21
2.1.3 Implementácia OP KaHR z regionálneho aspektu.....	21
2.1.4 Finančná kontrola a audit.....	24
2.1.4.1 Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006	24
2.1.4.2 Audit doplnkovej vzorky podľa článku 17 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006	25
2.1.4.3 Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.....	26
2.1.4.4 Systémové audity prierezových oblastí:	28
2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií.....	29
2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu.....	29
2.1.7 Opis partnerských dohôd	30
2.2 INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNymi PREDPISMI SPOLOČENSTVA.....	32
2.3 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S REALIZÁCIOU OP KAHR A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH ODSTRÁNENIE	32
2.4 ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE OP KAHR.....	33
2.5 PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA RADY (ES) Č. 1083/2006.....	35
2.6 DOPLNKOVOSŤ OP KAHR S INÝMI NÁSTROJMI	35
2.7 MONITOROVACIE MECHANIZMY	37
2.7.1 Monitorovanie.....	37
2.7.2 Hodnotenie.....	39
2.8 NÁRODNÁ VÝKONNOSTNÁ REZERVA	41
2.9 ADMINISTRATÍVNE KAPACITY	42
2.9.1 Školenia.....	44
3 REALIZÁCIA OP KAHR PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ.....	46
3.1 PRIORITNÁ OS 1 - INOVÁCIE A RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI.....	46
3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	46
3.1.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1	46
3.1.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 1	49
3.1.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 1 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	49
3.2 PRIORITNÁ OS 2 - ENERGETIKA.....	50
3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	50
3.2.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2	50
3.2.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 2	54
3.2.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 2 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	54
3.3 PRIORITNÁ OS 3 – CESTOVNÝ RUCH	55
3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	55
3.3.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3	55

3.3.1.2	<i>Finančná implementácia Prioritnej osi 3</i>	58
3.3.2	<i>Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 3 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	58
4	<i>HORIZONTÁLNE PRIORITY</i>	59
4.1	HORIZONTÁLNA PRIORITY INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ	59
4.2	HORIZONTÁLNA PRIORITY MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY	64
4.3	HORIZONTÁLNA PRIORITY ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ	70
4.4	HORIZONTÁLNA PRIORITY TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ	76
5	<i>TECHNICKÁ POMOC</i>	86
6	<i>INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA</i>	87
	<i>PRÍLOHA Č. 1 PREHĽAD VYHLÁSENÝCH VÝZIEV K 31. 12. 2010</i>	91
	<i>PRÍLOHA Č. 2 PLATBY PRIJATÉ Z EK</i>	92
	<i>PRÍLOHA Č. 3 SÚHRNNÉ ČLENENIE PRIDELENÉHO PRÍSPEVKU SPOLOČENSTVA PODĽA KATEGÓRIE VO VÝROČNEJ A ZÁVEREČNEJ SPRÁVE O IMPLEMENTÁCII</i>	93
	<i>PRÍLOHA Č. 4 PRIEBEŽNÉ ŽIADOSTI O PLATBU PREDLOŽENÉ EK</i>	111
	<i>PRÍLOHA Č. 5 STAV IMPLEMENTÁCIE – PREHĽAD ČERPANIA ŠF A KF V POROVNANÍ SO ZÁVÄZKAMI</i>	112
	<i>PRÍLOHA Č. 6 ZOZNAM KONTROL NA MIESTE VYKONANÝCH RO A SORO V ROKU 2010</i>	113
	<i>PRÍLOHA Č. 7 PRÍKLADY DOBREJ PRAXE</i>	116

Použité skratky

AT	Audit trail
CEDIS	Centrálny databázový informačný systém
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
CRZ	Centrálny register zmlúv
D	Indikátor dopadu
DPH	Daň z pridanej hodnoty
EIF	Európsky investičný fond
EK	Európska komisia
EPFRV	Európsky poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
ES	Európske spoločenstvá
€	Euro
EÚ	Európska únia
FAQ	Najčastejšie kladené otázky (Frequently asked questions)
HP	Horizontálna priorita
ICPK	Informačné centrum prvého kontaktu
IDMV	Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy Európskej únie
IKT	Informačné a komunikačné technológie
IMRO	Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu
IS	Informačná spoločnosť
ISPA	Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (nástroj pre predvstupové štrukturálne politiky)
ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov
ITMS	IT Monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
JEREMIE	Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredne veľké podniky (nástroj finančného inžinierstva)
KF	Kohézny fond
KP	Komunikačný plán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
LSKxP	Lokálne stratégie komplexného prístupu
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MDVaRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	Marginalizované rómske komunity
MSP	Malí a strední podnikatelia
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MVVE	Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku
N/A	Údaj nie je dostupný (not available)
NARMSP	Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
NSPRV SR	Národný strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky
NSRR SR	Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013
NFP	Nenávratný finančný príspevok

NUTIS	Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
NZ	Národné zdroje
OA	Orgán auditu (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
OOV	Odhady očakávaných výdavkov
OP	Operačný program
OP KaHR	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP VaV	Operačný program Výskum a vývoj
OP ZaSI	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
OZE	Obnoviteľné zdroje energie
PJ	Platobná jednotka
PM	Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Rámcová dohoda	Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
RIC	Regionálne inovačné centrá
RIS	Rozpočtový informačný systém
RO	Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
RP	Rovnosť príležitostí
SACR	Slovenská agentúra pre cestovný ruch
SARIO	Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
SEPaVS	Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti Úradu vlády SR
SIA	Sociálna implementačná agentúra
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
SITA	Slovenská tlačová agentúra
SFC 2007	Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2007 – 2013
SKI	Systém koordinácie a implementácie
SLA	Service Level Agreement (dohoda o opakovanom poskytovaní služieb)
SORO	Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
Splnomocnenie	Splnomocnenie sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na plnenie úloh Riadiaceho orgánu
SR	Slovenská republika
SZRB	Slovenská záručná a rozvojová banka, akciová spoločnosť
SZRF	Slovenský záručný a rozvojový fond, spoločnosť s ručením obmedzeným
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
Systém riadenia ŠF a KF	Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
Systém finančného riadenia ŠF a KF	Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
ŠKEČ	Štatistická klasifikácia ekonomických činností
ŠF EÚ	Štrukturálne fondy Európskej únie
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
TASR	Tlačová agentúra Slovenskej republiky
TP	Technická pomoc
TUR	Trvalo udržateľný rozvoj
USVRK	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske

ÚVO	komunity
ÚV SR	Úrad pre verejné obstarávanie
V	Úrad vlády Slovenskej republiky
VK	Indikátor výstupu
VTR	Indikátor výsledku
VÚC	Vedecko-technický rozvoj
Výročná správa	Vyšší územný celok
Výzva	Výročná správa o vykonávaní Operačného programu
Zmluva o NFP	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2010
Žiadosť o NFP	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Úvod

Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2010 je v poradí štvrtou správou informujúcou o postupe v implementácii tohto OP zaradeného v NSRR pre plnenie cieľa Konvergencia.¹

OP KaHR je programom podporujúcim rozvoj inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu regiónov so zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa NSRR SR v programovom období 2007-2013, ktorým je „výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.

OP KaHR rozvíja špecifickú prioritu NSRR „Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“ cez Prioritnú os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti“, Prioritnú os 2 Energetika a Prioritnú os 3 Cestovný ruch, ktoré sú v rámci NSRR hierarchicky zaradené ako špecifická priorita pod strategickú prioritu 2 Vedomostná ekonomika. Opatrenia v rámci Prioritnej osi 1 sú prepojené na prioritné oblasti, ktoré sú súčasťou Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a Národného programu reforiem (Lisabonskej a Göteborgskej stratégie a Konvergenčného programu SR do roku 2010) a ďalších materiálov. OP KaHR rozpracováva aj Prioritnú os 4 Technická pomoc, ktorá je špecificky zameraná na podporu implementácie OP KaHR.

V sledovanom období pokračovala implementácia OP KaHR vyhlásením 3 dopytovo-orientovaných výziev, schvaľovaním predložených žiadostí o NFP, zmluvným viazaním úspešných projektov a čerpaním finančných prostriedkov. K 31. 12. 2010 bola ukončená aj časť projektov² a tak je možné aspoň čiastočne zhodnotiť dosahovanie cieľov OP KaHR.

Ukazovatele realizácie OP KaHR sú k 31. 12. 2010 nasledovné³:

- **vyhlásených** bolo **24 výziev**⁴ vrátane výzvy na realizáciu Iniciatívy JEREMIE⁵, 2 žiadatelia⁶ boli vyzvaní na predloženie národného projektu;
- **predložených** bolo **3 251 žiadostí o NFP** v sume žiadaného NFP **2,28 mld. €** čo predstavuje **251,70 %** alokácie OP KaHR;
- **schválených** bolo **845 žiadostí o NFP** v sume NFP **688,07 mil. €**, čo predstavuje **76,03 %** alokácie OP KaHR;
- **zmluvne viazaných** bolo **735 projektov** v sume NFP **598,52 mil. €** čo predstavuje **66,14 %** alokácie OP KaHR;
- **vyčerpaných** bolo **161,18 mil. €**, čo predstavuje **17,81 %** alokácie OP KaHR.

Predložená výročná správa predstavuje OP KaHR z hľadiska vyhlasovania výziev, predložených a schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov a finančnej implementácie tohto OP. Údaje sú uvedené podľa krajov, kategórií, príspevku k Lisabonskému procesu a ďalších výpovedných deleniach.

¹ výročné správy o vykonávaní OP KaHR sa nachádzajú na webovej stránke MH SR www.mhsr.sk

² v percentuálnom vyjadrení je to 24% zo všetkých zmluvne viazaných projektov

³ do súhrnných ukazovateľov sú zahrnuté aj údaje za TP, ktorá je realizovaná formou priebežného predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP a projektov a je zameraná na podporu realizácie OP KaHR

⁴ z toho bolo 23 výziev uzatvorených, otvorená je priebežná výzva KaHR-13SP-1001 s dvomi hodnotiacimi kolami

⁵ Implementáciu Iniciatívy JEREMIE v sledovanom období v rámci SR koordinovalo MF SR, vykonával EIF v spolupráci s príslušnými RO

⁶ SIEA a SACR; podmienky priamych zadaní sú súčasťou PM

⁷ k 31. 12. 2010 boli v schvaľovacom procese žiadosti o NFP výziev KaHR-111SP-1001 a KaHR-22VS-1001

Výročná správa ďalej popisuje OP KaHR z hľadiska zabezpečenia monitorovania, hodnotenia, administratívnych kapacít v deleniach na jednotlivé útvary a publicity. Značná časť materiálu je venovaná stavu fyzického pokroku na úrovni jednotlivých prioritných osí vrátane vyhodnotenia plnenia fyzických ukazovateľov a plnenia ukazovateľov HP. Osobitne je zhodnotený stav implementácie TP a národných projektov.

1 Identifikácia

OPERAČNÝ PROGRAM	<u>Cieľ:</u> Konvergencia
	<u>Oprávnená oblasť:</u> NUTS II Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko
	<u>Programové obdobie:</u> 2007 - 2013
	<u>Číslo programu (číslo CCI):</u> 2007SK161PO006
	<u>Názov operačného programu:</u> Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU	<u>Vykazovaný rok:</u> 2010
	<u>Dátum schválenia výročnej správy MVVE:</u> 9. júna 2011

2 Prehľad realizácie OP KaHR

Z 24 vyhlásených výziev⁸ (stav kumulatívne) bolo uzatvorených 23 výziev⁹ a 1 výzva mala termín uzavretia naplánovaný na začiatok roka 2011¹⁰. V roku 2010 pokračovala aj realizácia zmluvne viazaných národných projektov. TP sa realizovala, z hľadiska charakteru tejto prioritnej osi, priebežným predkladaním a schvaľovaním žiadostí o NFP IDMV.

Implementáciu OP KaHR na projektovej úrovni, resp. na úrovni (pod)opatrenia zabezpečovali v zmysle Splnomocnení SORO - NARMSP, SARIO, SIEA a SACR s výnimkou výzvy pre Iniciatívu JEREMIE, ktorej implementáciu v rámci SR koordinovalo MF SR, vykonával EIF v spolupráci s príslušnými riadiacimi orgánmi a TP, ktorej implementáciu zabezpečoval RO.

Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov¹¹ bolo k 31. 12. 2010 v sume NFP 161,18 mil. €, čo predstavuje 17,81% z celkovej alokácie OP KaHR, pričom priemerné čerpanie všetkých OP NSRR bolo k tomuto termínu na úrovni 13,42%.

V nadväznosti na schválenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia a v súlade s usmernením MF SR bol záväzok roku 2007 EÚ zdrojov rozčlenený na 6 častí a 1/6 z neho bola pripočítaná k záväzku roku 2008. V zmysle pravidla n+3 je potrebné v rámci OP KaHR do konca roku 2011 vyčerpať 125 mil. € EÚ zdrojov. V rámci OP KaHR bol tento záväzok vyčerpaný o rok skôr, kedy k 31. 12. 2010 bolo vyčerpaných 137,6 mil. € EÚ zdrojov.

V roku 2010 sa v nadväznosti na aktualizácie a zmeny zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF, aktualizáciu Systému finančného riadenia ŠF a KF a vydaných metodických pokynov CO a CKO aktualizoval IMRO a interné manuály SORO. RO podľa potreby vydával usmernenia pre SORO ku konkrétnym oblastiam implementácie OP KaHR. V prípade potreby boli dopĺňané, resp. upravované Splnomocnenia a Rámcové dohody.

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

V rámci tejto kapitoly je zhodnotený doterajší pokrok v realizácii OP KaHR ako za rok 2010, tak aj súhrne od začiatku vykonávania tohto OP a to z hľadiska fyzického postupu a tiež finančných ukazovateľov.

2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR

Rok 2010 bol pre realizáciu OP KaHR významný z hľadiska pokroku v realizácii projektov, keď k 31. 12. 2010 bolo ukončených 177 projektov z celkového počtu 735

⁸ Celkovo bolo vyhlásených 29 výziev, z čoho 5 výziev bolo zrušených, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicitě neuvádzajú. Zrušené boli 3 výzvy v rámci Prioritnej osi 1 (111SP-0901, KaHR-13JER-0901, KaHR-12VS-1001), 1 výzva v rámci Prioritnej osi 2 (KaHR-21DM-1001) a 1 výzva v rámci Prioritnej osi 3 (KaHR-31DM-0901)

⁹ Z toho bolo 22 dopytovo orientovaných výziev a 1 výzva na Iniciatívu JEREMIE

¹⁰ Priebežná výzva KaHR-13SP-1001

¹¹ Zo schválených SŽoP bez zohľadnenia nezrovnalostí deklarovaných v súhrnných žiadostiach o platbu na EK

zmluvne viazaných projektov. Na výzvy bola využitá celá alokácia na OP KaHR (časť určená pre výzvy), keďže však nebola plne využitá z dôvodu nepredloženia žiadostí o NFP, vyradenia žiadostí o NFP z dôvodu formálnych alebo odborných nedostatkov, resp. odstúpenia úspešných žiadateľov, zvyšná suma bola alokovaná do ďalších výziev.

2.1.1.1 Stav v oblasti výziev

Rok 2010

V zmysle plánovaného harmonogramu výziev na rok 2010 boli RO vyhlásené 3 výzvy v celkovej sume alokovaných finančných prostriedkov 107,86 mil. € pre:

- ✓ Podopatrenie 1.1.1 Inovácie a technologické transfery formou Schémy štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách. Výzva bola vyhlásená 25. 1. 2010 a ukončená 11. 5. 2010.
- ✓ Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky formou zadaných kritérií pre verejný sektor. Výzva bola vyhlásená 15. 3. 2010 a ukončená 28. 6. 2010.
- ✓ Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch formou Schémy štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií. Výzva bola vyhlásená 26. 4. 2010 s plánovaným ukončením 30. 6. 2011¹².

Výzva pre Opatrenie 1.3 bola v rámci OP KaHR jedinou priebežnou výzvou (t. j. výzvou s 2-mi schvaľovacími kolami), ostatné výzvy boli uzatvorenými výzvami s jedným schvaľovacím kolom.

V harmonograme výziev na rok 2010 boli naplánované aj dve výzvy, ktoré boli z rozhodnutia ministra hospodárstva zrušené. Išlo o výzvy v rámci opatrení:

- ✓ Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov na podporu budovania hnedých priemyselných parkov. Dôvodom pre zrušenie výzvy bola potreba zhodnotiť efektívnosť budovania priemyselných parkov v programovom období 2004 – 2006 vo vzťahu k napĺňaniu predpísaných indikátorov v kontexte dopadov globálnej krízy, ako aj potreba upraviť spôsob výpočtu a stanovenia maximálnej výšky oprávnených výdavkov v nadväznosti na výšku predpokladaných budúcich príjmov plynúcich z projektu.
- ✓ Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Dôvodom na zrušenie výzvy bol podnet EK na skvalitnenie výberového procesu.

Za rok 2010 bolo v rámci OP KaHR:

- predložených 836 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 485,31 mil. €;
- schválených 433 žiadostí o NFP v sume schváleného NFP 290,43 mil. €;
- zmluvne viazaných 362 projektov v sume viazaného NFP 215,39 mil. €;
- úspešne ukončených 156 projektov;
- vyčerpaných 100,83 mil. €.

¹² Výzva, resp. uzávierka druhého hodnotiaceho kola bola predĺžená z dôvodu snahy RO poskytnúť možnosť opätovného prepracovania žiadostí o NFP a jej následného predloženia takým žiadateľom, ktorí kvôli identifikovaným nedostatkom, najmä formálneho charakteru, neboli úspešní v prvom hodnotiacom kole.

Neúspešní žiadatelia mali, v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, možnosť podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. Túto možnosť v roku 2010 využilo 160 žiadateľov, pričom 42 žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP bolo zamietnutých ako neodôvodnené. Smerovanie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP bolo ku:

- nesplneniu kritérií formálnej kontroly žiadostí,
- nesplneniu kritérií odborného hodnotenia,
- nesplneniu podmienok poskytnutia pomoci,
- aplikácii výberových kritérií.

Každý žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, dostal rozhodnutie ministra hospodárstva SR, vydané podľa § 14 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

SORO v súlade s Uznesením vlády SR č. 449/2007 (Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 – 2013) je povinný do 30 dní od podpisu záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP vypracovať **správu o vyhodnotení výzvy**¹³. Každá správa o vyhodnotení výzvy je predložená na zasadnutie MVVE ako materiál na vedomie. V roku 2010 sa konalo jedno zasadnutie MVVE (27. 5. 2010), na ktorom bolo predložených 5 správ o vyhodnotení výzvy¹⁴. Správy boli následne príslušnými SORO a RO zverejnené na webovej stránke¹⁵.

Hlavnými nedostatkami žiadostí o NFP a projektov, tak ako je uvedené v predmetných správach o vyhodnotení výzvy, boli:

- o z formálneho a obsahového hľadiska:
 - nesúlad medzi tlačenou verziou žiadosti o NFP a verziou v ITMS;
 - chýbajúce, resp. nesprávne povinné prílohy k žiadosti o NFP;
 - chýbajúce podpisy štatutárneho zástupcu resp. zodpovedajúce pečiatky, nekompletné uvedenie štatutárni zástupcovia;
 - nesúlad merateľných ukazovateľov uvedených v žiadosti o NFP s ukazovateľmi uvedenými v Opise projektu;
 - nesprávne vyplnené údaje týkajúce sa názvu a kódu ŠKEČ;
 - nevyplnené resp. zle vyplnené polia týkajúce sa identifikačného čísla DPH, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
 - zle vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
 - nesprávne vyplnené pole týkajúce sa realizácie VO;
 - v rámci povinných príloh mali žiadatelia najväčšie problémy s predložením odberateľsko-dodávateľskej zmluvy s odkladacou podmienkou účinnosti, atď.
- o na základe odborného hodnotenia:
 - nekomplexné a neprehľadné spracovanie projektu;

¹³ týka sa dopytovo orientovaných výziev

¹⁴ týka sa výziev s kódmi KaHR-111DM-0901, KaHR-113DM-0901, KaHR-13SP-0801, KaHR-21DM-0901 a KaHR-22VS-0801

¹⁵ kontakty na tieto webové stránky sú www.mhsr.sk, www.siea.gov.sk, www.sacr.sk, www.nadsme.sk, www.sario.sk

- nedostatočné informácie dokladujúce realizovateľnosť projektu;
- nereálne zvolené hodnoty merateľných ukazovateľov;
- nepresne spracované rozpočty;
- nepreukázaná trvalá udržateľnosť projektu, atď..

Opatrenia¹⁶ prijaté na zredukovanie, resp. odstránenie vyššie uvedených nedostatkov v prípade žiadostí o NFP a projektov spočívali najmä v týchto aktivitách:

1) Zefektívnenie poradenstva a konzultácií pre prijímateľov so zamestnancami SORO a VÚC (ICPK):

Ku každej vyhlásenej výzve v rámci OP KaHR organizovali SORO v spolupráci s ICPK bezplatné informačné semináre, o ktorých mohli potenciálni žiadatelia získať informácie prostredníctvom webových stránok RO, SORO, ICPK a CKO a zároveň priamym zaslaním pozvánok. Informovanosť o OP KaHR a poradenstvo pre predkladanie žiadostí o NFP bolo prevažne realizované osobnými konzultáciami, telefonickým rozhovorom, elektronickou komunikáciou. V priestoroch úradov VÚC sú zároveň umiestnené informačné tabule poskytujúce informácie, letáky, brožúry o OP KaHR a tým zabezpečujú dostupnosť informácií širokej verejnosti o možnostiach čerpať finančné prostriedky prostredníctvom OP KaHR.

2) Školenia potenciálnych žiadateľov o NFP v rámci jednotlivých regiónov Slovenska zabezpečované SORO:

Na odborných seminároch boli prezentované nasledovné informácie:

- a) všeobecná prezentácia – v rámci tejto časti boli účastníkom prezentované informácie týkajúce sa aktuálne vyhlásených výziev – cieľ pomoci, oprávnení prijímateľa, oprávnené aktivity, forma, výšky a intenzita pomoci, dokumenty k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, základné informácie o poskytovateľovi a vykonávateľovi pomoci, manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, činnosť SORO v rámci implementácie opatrení, informácie o možnostiach konzultácií a kontakty na jednotlivých projektových manažérov;
- b) praktická prezentácia – ktorej obsahová náplň bola orientovaná na vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP, prezentácia informácií týkajúcich sa základných podmienok na vypracovanie žiadosti o NFP (projektový zámer, vyhlásená výzva, oprávnenosť), informácie o dokumentoch potrebných k správne vyplneniu žiadosti o NFP a povinných prílohách k žiadosti o NFP, informácie o spôsobe podania žiadosti o NFP, o prístupe do verejnej časti ITMS, informácie o vypracovaní žiadosti o NFP a jej prílohách, informácie o spôsobe predloženia žiadosti o NFP v papierovej forme, o ďalších podmienkach poskytovania pomoci ako napr. postupovať v súlade s §281-288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. – vykonať OVS, preukázať dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, v rámci prezentácie boli rozobraté aj najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri podávaní žiadosti o NFP;
- c) finančné riadenie – v rámci tejto časti boli prezentované informácie o výške finančného príspevku, o spôsobe určenia výšky finančného príspevku, o podrobnom rozpočte projektu, o jeho členení, informácie o oprávnených výdavkoch, o systéme financovania a predkladania žiadostí o platbu, o účtoch prijímateľa, informácie o základných podmienkach realizácie platieb a o možnostiach uskutočniť platby v hotovosti, o podmienkach vedenia

¹⁶ v prijatých opatreniach sa pokračovalo z predchádzajúceho obdobia

účtovníctva počas realizácie projektu, informácie o postupoch v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle §31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informácie o možnostiach konzultácií a kontakty na finančných manažérov SORO.

3) Zverejnenie FAQ ku každej výzve:

Ku každej výzve boli zverejňované často kladené otázky - FAQ, pripravované SORO na základe otázok potenciálnych žiadateľov. V rámci jednotlivých výziev sa identifikovali otázky všeobecného charakteru, resp. iné, najmä často opakujúce sa otázky, ktoré boli konzultované s implementačnými manažérmi RO a následne zverejnené prostredníctvom webových stránok RO, SORO, ICPK a CKO.

4) Aktívna spolupráca RO a príslušného SORO pri príprave výzvy:

Počas prípravy výzvy boli podmienky konkrétnej výzvy konzultované s príslušným SORO a pred jej vyhlásením RO dané na pripomienkové konanie na SORO a na vecne príslušnú sekciu MH SR.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad výziev vyhlásených v roku 2010 s príslušnými alokáciami.

Tabuľka č. 1: Stav vyhlasovania výziev od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €		
		Spolu	z toho	
			ŠF	ŠR
1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti	2	39 000 000,00	33 150 000,00	5 850 000,00
		51 226 064,00	43 542 154,40	7 683 909,60
2 Energetika	1	17 634 856,00	14 989 627,60	2 645 228,40
3 Cestovný ruch	0	-	-	-

Zdroj: RO

Súhrnný stav

Súhrnne, od začiatku programového obdobia 2007 – 2013, bolo vyhlásených 24 výziev¹⁷, z ktorých bolo uzatvorených 23 výziev a pri 1 výzve bol termín uzavretia naplánovaný na prvý polrok roka 2011.

Na základe **vyhlásených výziev** bolo **súhrnne**

- **predložených 3 200 žiadostí o NFP** v sume žiadaného NFP **2,22 mld. €**
- **schválených 795 žiadostí o NFP** v sume schváleného NFP **630,98 mil. €**
- **zmluvne viazaných 692 projektov** v sume viazaného NFP **544,02 mil. €**
- **úspešne ukončených bolo 160 projektov** v sume vyčerpaného NFP **148,88 mil. €**

Porovnaním sumárneho stavu k 31. 12. 2009 je možné badať evidentný pokrok v realizácii OP KaHR, pretože hodnoty pri stave schválené žiadosti o NFP a zmluvne viazané projekty sú ako v počte, tak aj vo finančných hodnotách takmer dvojnásobné.

V rámci [Prílohy č. 7 Príklady dobrej praxe](#) sú uvedené vybrané ukončené projekty OP KaHR, ktoré RO prezentuje ako ukážky úspešne zrealizovaných projektov podporených v rámci tohto OP.

¹⁷ celkovo bolo vyhlásených 29 výziev, z čoho 5 výziev bolo zrušených, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicitu neuvádzajú.

RO a príslušné SORO¹⁸ pravidelne zverejňujú na webovej stránke údaje týkajúce sa úspešných žiadateľov, schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov, výšky NFP a miesta realizácie na úrovni príslušnej výzvy.

K 31. 12. 2010 bolo evidovaných 27 projektov, kde prijímatelia odstúpili od zmluvy o NFP, pričom najčastejšími dôvodmi boli:

- pretrvávajúca hospodárska kríza,
- zmena zámeru banky na podieľaní sa na spolufinancovaní projektu,
- mimoriadne okolnosti, ktoré sa vyskytli v spoločnosti (ako napríklad významný pokles objemu objednávok hlavne na produkty žiadateľa vyvolaný útlmom resp. oddialením investičných zámerov rozhodujúcich odberateľov),
- nezabezpečenie OVS v zmluvnej lehote,
- zmena identifikačného čísla organizácie.

Nasledujúca tabuľka poskytuje súhrnný prehľad ukazovateľov vyhlásených výziev.

Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie OP KaHR k 31. 12. 2010¹⁹

Prioritná os	Počet prijatých žiadostí o NFP	Počet zamietnutých žiadostí o NFP	Počet schválených žiadostí o NFP ²⁰	Počet zmluvne viazaných projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	1 409	757	473	424	257	142
2 - Energetika	1 211	439	218	177	108	12
3 - Cestovný ruch	580	469	104	91	83	6
Celkom	3 200	1 665	795	692	477	160
Finančné vyčíslenie ERDF a NZ v €						
Prioritná os	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška ukončených projektov (čerpaný NFP)
1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	962 562 965,76	473 201 607,63	339 761 390,59	324 367 039,63	175 908,41	90 212 849,69
2 - Energetika	436 485 288,28	187 189 493,71	146 885 600,01	92 955 501,76	0,00	21 720 769,20
3 - Cestovný ruch	821 865 943,75	655 979 139,54	144 331 671,35	126 697 336,91	0,00	36 945 498,08
Celkom	2 220 914 197,79	1 316 370 240,88	630 978 661,95	544 019 878,30	175 908,41²¹	148 879 116,97

Zdroj: SORO

2.1.1.2 Stav národných projektov

V roku 2010 pokračovala realizácia národných projektov, a to v rámci:

- Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky projekt s názvom „Podpora osvetly a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti“ – implementuje SIEA;
- Opatrenia 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska projekt s názvom „Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu“ – implementuje SACR.

¹⁸ kontakty na tieto webové stránky sú www.mhsr.sk, www.siea.gov.sk, www.sacr.sk, www.nadsme.sk, www.sario.sk

¹⁹ k 31. 12. 2010 v prípade výziev vyhlásených v roku 2010 (KaHR-111SP-1001, KaHR-13SP-1001 a KaHR-22VS-1001) nebol ukončený hodnotiaci proces

²⁰ na okamžité financovanie.

²¹ Dôvodmi vrátenia finančných prostriedkov bolo: odstúpenie od zmluvy o NFP, prekročenie povolenej výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov na nákup pozemkov a neoprávnené výdavky z časového hľadiska. Uvoľnené finančné prostriedky budú v rámci Prioritnej osi 1.

Obidva projekty boli v štádiu realizácie po podpise zmluvy o NFP. Bližšie informácie o predmetných národných projektoch sú uvedené v kapitole [3 Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí](#).

2.1.1.3 JEREMIE

Keďže v rámci Iniciatívy JEREMIE prebehli všetky relevantné transakcie a prevody v roku 2009, v roku 2010 sa výlučne negociovala zakladateľská dokumentácia a princípy fungovania a riadenia holdingového fondu JEREMIE, pričom peniaze, ktoré boli prevedené do EIF na základe podpísaných zmlúv o financovaní v októbri 2009, boli počas celého roku 2010 na príslušných úročených tranzičných účtoch v Luxembursku.

Z procesného hľadiska sa počas roka 2010 dohodli riadiace orgány, MF SR a EIF na postupoch, riadení, štruktúre a fungovaní holdingového fondu JEREMIE (Slovenský záručný a rozvojový fond), čo sa pretavilo dňa 22. 12. 2010 do podpisu zakladateľskej dokumentácie (Zmluva o holdingovom fonde, Spoločenská zmluva a Dohoda spoločníkov). Všetky dohodnuté podmienky ako aj alokačné zmeny boli predložené dňa 31. 12. 2010 na najbližšie schválenie vládou SR v rámci materiálu „Návrh dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmeny uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 752 z 21. októbra 2009 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 265 z 26. apríla 2010“.

2.1.1.4 Plnenie merateľných ukazovateľov

Implementácia OP KaHR z hľadiska ukončenia dostatočného množstva projektov pokročila a v súčasnosti je ukončených 177 zmluvne viazaných projektov. Aj keď zatiaľ nie je možné zhodnotiť globálny prínos OP KaHR, priebežné údaje taktiež poskytujú informácie o úspešnosti OP z hľadiska počtu podporených projektov (735) a poskytujú predpoklad naplnenia ukazovateľov výsledku a dopadu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené **ukazovatele zadefinované v OP KaHR s východiskovými a plánovanými cieľovými hodnotami** súhrne za celý OP. Ukazovatele boli oproti roku 2009 zmenené na základe aktualizovaného OP KaHR schváleného EK rozhodnutím č. K(2010)6168 z 15. 9. 2010. Úpravy sa týkali rozšírenia sledovania údajov o projektoch OP KaHR aj na úrovni MSP a taktiež na základe rodovej príslušnosti novovytvorených pracovných miest.

Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov OP KaHR k 31. 12. 2010²²

Ukazovatele	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom
Ukazovateľ 1: Počet vytvorených nových pracovných miest (VK)(počet) ²³	Dosiahnutý výsledok	0	0	19	402	N/A	N/A	N/A	N/A	402
	Cieľ 1 ²⁴	0	N/A	N/A	7 014	N/A	N/A	N/A	N/A	7 014
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13 000	N/A	13 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 2: Počet novovytvorených pracovných	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	141	N/A	N/A	N/A	N/A	141
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9 000	N/A	9 000

²² Rozdelenie novovytvorených pracovných miest podľa rodovej rovnosti bolo povinnosťou iba vo vzťahu k HP RP, resp. tam kde sa k tomu prijímateľ zmluvne zaviazal. Z uvedeného dôvodu RO v roku 2010 nevedel všetky novovytvorené pracovné miesta rozdeliť podľa rodovej rovnosti, aj napriek tomu, že na úrovni OP resp. prioritných osí toto rozdelenie v jeho aktualizácii zapracoval do OP KaHR. V budúcom období bude RO toto rozdelenie požadovať od prijímateľov formou dodatočných informácií.

²³ Údaj nemusí byť zhodný s údajmi v tabuľkách vzťahujúcimi sa ku HP, údaj sa pri HP vykazuje iba tam, kde projekt má relevanciu ku konkrétnej HP.

²⁴ Cieľ 1 predstavuje plánovaný počet novovytvorených pracovných miest – údaje sú čerpané z uzatvorených zmlúv o NFP na úrovni projektu

miest obsadených mužmi (VK)(počet)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 3: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	10	116	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	116
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 000	N/A	N/A	4 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 4: Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150	N/A	N/A	150
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 5: Počet podporených projektov (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	332	694	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	694
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 500	N/A	N/A	1 500
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 6: Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	306	527	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	527
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 380	N/A	N/A	1 380
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 7: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	19	402	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	402
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 660	N/A	N/A	10 660
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 8: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 665	N/A	N/A	7 665
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 995	N/A	N/A	2 995
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizovaných projektov (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	293,9	478,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	478,2
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	370	N/A	N/A	370
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 11: Nárast pridanej hodnoty (D)(%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,8	N/A	N/A	105,8
	Východisko	100,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,0
Ukazovateľ 12: Nárast tržieb (D) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	76,9	132,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	132,1
	Cieľ	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,6	N/A	N/A	109,6
	Východisko	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Ukazovateľ 13: Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	4,55	33,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33,9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	75
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni OP KaHR:

Rok 2010 znamenal celosvetové oživenie produkcie na úroveň z predkrízového obdobia, čo zvýšilo predpoklad pre umiestnenie inovovanej výroby predovšetkým v rámci proexportne orientovaných slovenských podnikov najmä na trhy členských štátov EÚ. Táto skutočnosť sa následne pozitívne prejavila aj v hospodárskych výsledkoch spoločností podporených v rámci OP KaHR. Podniky, ktoré ukončili realizáciu projektu zaznamenali v priebehu roka 2010 rast tržieb v priemere o 32,1 %.

V rámci podporených projektov bolo doposiaľ vytvorených 402 pracovných miest. K rastu zamestnanosti prispeli predovšetkým projekty zamerané na transfer inovačných technológií s predpokladom ďalšej tvorby nových pracovných miest vzhľadom ku skutočnosti, že v rámci projektov OP KaHR ide predovšetkým o dopadový efekt. U väčšiny projektov OP KaHR prebiehala v roku 2010 implementácia, avšak podľa platných a účinných zmlúv o NFP (uzatvorených k 31. 12. 2010) prijímatelia deklarujú v rámci prioritnej osi 1 vytvorenie spolu cca. 5 862 nových pracovných miest; v rámci prioritnej osi 2 vytvorenie 58 nových pracovných miest a v rámci prioritnej osi 3 vytvorenie 1 094 nových pracovných miest.

Napriek skutočnosti, že v roku 2009 bola podpísaná Zmluva o financovaní medzi MH SR a EIF, ktorá upravuje finančný rámec OP KaHR pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE, nebol v rámci nástrojov finančného inžinierstva v roku 2010 podporený žiaden projekt. Z OP

KaHR bolo na iniciatívu JEREMIE vyčlenených 35,29 mil. € za účelom podpory inovačných projektov v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch Prioritnej osi 1.

Z hľadiska projektov zrealizovaných k 31. 12. 2010 nevznikla povinnosť vykázat plnenie dopadového ukazovateľa a nárast pridanej hodnoty.

Rodovú príslušnosť nebolo možné vyhodnotiť vzhľadom ku skutočnosti, že aktualizácia sústavy ukazovateľov OP KaHR nastala v priebehu implementácie programu. Napriek tejto skutočnosti však prebieha zmluvné viazanie ukazovateľov tak, aby bolo možné rodovú príslušnosť v rámci novovytvorených pracovných miest určiť.

V roku 2009 bolo na základe požiadavky EK vykonané interné hodnotenie a bola navrhnutá nová sústava merateľných ukazovateľov, ktorá bola v roku 2010 schválená MVVE a EK. Úpravy sa týkali rozšírenia sledovania údajov o projektoch OP KaHR aj na úrovni MSP a taktiež na základe rodovej príslušnosti novovytvorených pracovných miest.

2.1.2 Finančná implementácia OP KaHR

2.1.2.1 Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu

V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bolo zo strany PJ na CO predložených 21 SŽP v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 114 011 562,04 €, z toho 97 700 293,91 € zo zdrojov EÚ a 16 311 268,13 € zo zdrojov ŠR, pričom:

- 17 SŽP bolo schválených v plnej sume,
- 4 SŽP boli schválené v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku **2010** predstavovala za zdroj EÚ a zdroj ŠR na spolufinancovanie 110 737 743,26 €, z toho 94 843 541,69 € zo zdrojov EÚ a 15 894 201,57 € zo zdrojov ŠR

Celková suma schválených SŽP k 31. 12. 2010 predstavuje za zdroje EÚ a ŠR na spolufinancovanie 161 178 905,94 €, z toho 137 718 473,75 € zo zdrojov EÚ a 23 460 432,19 € zo zdrojov ŠR.

2.1.2.2 Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie

Čerpanie prostriedkov EÚ (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK) k **31. 12. 2010** vo výške **137 568 995,23 €** v zmysle pravidla N+3 voči záväzku **2008** predstavuje **100 %**, pričom sa už čerpá záväzok 2009 na úrovni **67,63 %**. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k **31. 12. 2010** na celkovom záväzku **2007 - 2013** predstavuje za OP KaHR **17,71 %**.

2.1.2.3 Žiadosti o platbu na EK

V roku **2010** predložil CO 2 priebežné žiadosti o platbu za OP KaHR v celkovej výške prostriedkov ERDF 43 996 595,38 €. Výdavky deklarované na EK k **31.12.2010** vo výške 86 871 583,62 € predstavujú **11,18 %** na záväzku **2007-2013**.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK k **31.12.2010** vo výške 86 871 583,62 € na upravenom záväzku **2008** predstavuje **100 %**, pričom na upravenom záväzku **2009** predstavujú deklarované výdavky **25,77 %**.

2.1.2.4 Prijaté platby z EK

V roku 2010 zaslala EK na účet CO 3 priebežné platby za OP KaHR v celkovej výške 85 536 618,25 €.

Tabuľka č. 4: Prehľad uhradených výdavkov k 31. 12. 2010

(v €)

	stĺpec (a)	stĺpec (b)	stĺpec (c)	stĺpec (d)	stĺpec (e =d/a)
	Celková alokácia na prioritnú os podľa OP (EÚ + národné zdroje)	Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné alebo celkové zdroje)	Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do ŽoP ²⁵	Zodpovedajúci štátny príspevok z verejných zdrojov ²⁶	Miera plnenia v %
Prioritná os 1 (ERDF) <i>Inovácie a rast konkurencieschopnosti</i>	514 494 118	Verejné zdroje	90 042 674,53	60 004 333,80	11,66
Prioritná os 2 (ERDF) <i>Energetika</i>	198 631 059	Verejné zdroje	13 203 960,04	6 642 583,93	3,34
Prioritná os 3 (ERDF) <i>Cestovný ruch</i>	172 564 706	Verejné zdroje	58 207 427,95	30 440 474,56	17,64
Prioritná os 4 (ERDF) <i>Technická pomoc</i>	28 427 765	Verejné zdroje	5 114 470,90	5 114 470,90	17,99
Celkový súčet	914 117 648	-	166 568 533,42	102 201 863,19	11,18

Zdroj: CO

Stĺpec a) – alokácia OP KaHR rozdelená podľa prioritných osí (EÚ + ŠR + ostatné verejné zdroje bez súkromných zdrojov)

Stĺpec b) – celkové oprávnené verejné výdavky (odporúčané predvyplniť slovné)

Stĺpec c) – kumulatívna suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do poslednej žiadosti o platbu na EK v roku 2010 (EÚ + ŠR + ostatné verejné zdroje + súkromné zdroje)

Stĺpec d) – zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov zo žiadostí o platbu na EK (EÚ + ŠR + ostatné verejné zdroje)

Stĺpec e) – výpočet maximálnej výšky pomoci tvorený celkovými oprávnenými verejnými výdavkami

2.1.2.5 Odhady očakávaných výdavkov

OOV na rok 2010 zaslané na EK k 30. 4. 2010 za OP KaHR predstavovali sumu 95 675 710 € (v rámci aktualizácie OOV k 25. 8. 2010 na rok 2010 nebola za OP KaHR suma OOV z 30. 4. 2010 upravovaná).

OOV bol prijatím 3 priebežných platieb v roku 2010 vo výške 85 536 618,25 € naplnený len na **89,40 %**.

Tabuľka č. 5: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP KaHR od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

v €

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2010 v € (OOV zaslané CO na EK k 30. 4. 2010)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2010 v €		Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v €		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za OP	95 675 710	x	85 536 618,25	x	10 139 091,75	x	89,40	x

Zdroj: CO

Z hľadiska naplnenia OOV v pomere ku skutočnému čerpaniu tieto boli naplnené na 89,40 %. Splnenie odhadu cca na 90 % považujeme za mimoriadne úspešné, vzhľadom na

²⁵ Kumulatívne číselné údaje

²⁶ Kumulatívne číselné údaje

možné nepredvídané vplyvy pôsobiace na harmonogram realizácie projektov (poveternostné vplyvy pri výstavbe, posun termínov dodacích lehôt dodávateľov a pod.).

Na čerpanie finančných prostriedkov vplýva viacero okolností, ktoré RO ani SORO nevie priamo ovplyvniť (a tým naplniť plánované výdavky), a to hlavne:

- väčšina zmluvne viazaných projektov sa realizuje až po podpise zmluvy o NFP (realizácia sa môže oddialiť povinnosťou vykonať VO a jeho výkon skontrolovať), pričom harmonogram aktivít je v rozmedzí 2-3 rokov;
- niektoré zmeny v zmluve o NFP, žiadané prijímateľmi, vyžadujú vykonanie novej OVS, resp. VO, a tým oneskorenia čerpania NFP;
- je na rozhodnutí samotného prijímateľa, kedy sa rozhodne podať žiadosť o platbu;
- čerpanie pozostáva z viacerých etáp, kde v procese schvaľovania žiadostí o platbu môže dôjsť ku kráteniu požadovanej sumy na SORO, na RO, alebo na CO. Z uvedených dôvodov môže dôjsť k zníženiu čerpania plánovanej sumy, alebo k časovému posunu čerpania do neskoršieho obdobia.

Pre potreby dodržania záväzku voči EK je smerodajné dodržanie pravidla n+3, v zmysle ktorého je potrebné v rámci OP KaHR do konca roku 2011 vyčerpať 125 mil. € EÚ zdrojov. V rámci OP KaHR bol tento záväzok vyčerpaný o rok skôr, kedy k 31. 12. 2010 bolo vyčerpaných 137,6 mil. € EÚ zdrojov.

Čo sa týka možností SORO, resp. RO pri naplňaní OOV - údaje o plánovanom čerpaní poskytuje SORO (a tieto následne RO) prijímateľ, ktorý nie je povinný plán čerpania dodržať, je povinný dodržať harmonogram realizácie aktivít a v konečnom dôsledku termín ukončenia realizácie projektu. Na základe uvedeného je SORO schopné iba usmerniť prijímateľa v predkladaní žiadostí o platbu, ale nemá iné možnosti na naplnenie OOV.

2.1.2.6 Certifikačné overovania

Priebežné certifikačné overovanie priamo na SORO a PJ bolo v roku 2010 vykonané v rámci 4 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 4 650 347,46 €, t. j. 2,16 % z objemu predložených SŽP a zároveň 9,44 % z objemu overovaných SŽP.

Neoprávnené výdavky ani **nezrovnalosti** neboli v rámci predložených SŽP identifikované.

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli v roku 2010 identifikované nasledovné **zistenia**:

Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov

1. vyhlásenie výzvy RO/SORO bez zverejnenia všetkých povinných príloh;
2. neoverenie primeranosti cien vo fáze odborného hodnotenia žiadostí o NFP a neoverovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami;

Nedostatky pri VO, OVS

3. stanovenie neprimeraných podmienok v rámci OVS, ktoré potenciálne mohli odradiť ďalších žiadateľov;

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ

4. absencia postupov v internom manuáli RO/SORO v súvislosti s posudzovaním a overovaním projektov generujúcich príjmy;
5. absencia postupov v internom manuáli RO/SORO na overovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti;

6. neexistencia výstupov, ktoré by preukazovali, že RO vykonáva analýzu údajov v rámci monitorovacích správ prijímateľa.

K 31.12.2010 boli zistenia č. 2, 3 a 5 otvorené. K ostatným RO/SORO prijali primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval.

2.1.2.7 *Nezrovnalosti*

V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 boli CO oznámené:

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom:

4 nezrovnalosti v celkovej výške **4 321 506,67 €**, z toho zdroj EÚ **3 516 827,33 €**, identifikované na základe článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

2. Systémové nezrovnalosti:

1 systémová nezrovnalosť bez finančného dopadu v celkovej výške **18 155 301,02 €** z toho zdroj EÚ **15 432 005,87 €**, identifikovaná kontrolou podľa čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

Tabuľka č. 6: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení

Opatrenie	Nezrovnalosti s finančným dopadom počet	Nezrovnalosti s finančným dopadom v €	
		Celková suma	Suma za zdroj EÚ
1.1	3	359 912,97	149 478,52
1.2	1	3 961 593,70	3 367 348,81
Spolu:	4	4 321 506,67	3 516 827,33

Zdroj: CO

[Príloha č. 6](#) obsahuje zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2010 na projektovej úrovni.

2.1.3 *Implementácia OP KaHR z regionálneho aspektu*

V rámci tejto kapitoly sa pravidelne kumulatívne zhodnocuje implementácia OP z regionálneho hľadiska, t. j. podpory jednotlivých regiónov SR. V OP KaHR bola stanovená orientačná alokácia aj v tomto rozdelení, avšak v čase prípravy OP nie je možné predpokladať koľko žiadateľov z ktorého regiónu a v akej kvalite predloží žiadosti o NFP. RO považuje za dôležité stanoviť také výberové kritériá, ktoré zohľadňujú regionálne rozdiely a tak vo zvýšenej miere podporia zaostalejšie regióny SR. Na základe uvedeného bola stanovená maximálna výška prideleného NFP nasledovne: NUTS II Západné Slovensko 40 %, NUTS II Stredné Slovensko 50 %, NUTS II Východné Slovensko 50 %. Výnimkou je Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, kde sa schéma štátnej pomoci upravila v súlade s limitmi nariadenia Komisie (ES) 800/2008, aby sa stimulovali projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

V rokoch 2008²⁷ - 2010 bolo, s výnimkou špecifickej výzvy pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE, vyhlásených súhrne 23 dopytovo-orientovaných výziev, ktoré boli s výnimkou výzvy KaHR-13SP-1001 uzavreté. V rámci uzavretých výziev bolo predložených 3 199 žiadostí o NFP, na základe úspešnosti hodnotenia zmluvne viazaných 691 projektov, pričom:

²⁷ keďže OP KaHR bol schválený EK dňa 28. 11. 2007, v roku 2007 sa pripravovali podmienky pre vyhlásenie výziev, t. j. PM a schémy

- najvyšší počet predložených žiadostí o NFP²⁸ (623) bol z Prešovského regiónu, za ním nasleduje Žilinský (546), Banskobystrický (533) a Košický región (419);
- najvyšší počet zmluvne viazaných projektov (151) bol taktiež z Prešovského regiónu, za ním nasleduje Banskobystrický (135), Žilinský (100) a Nitriansky región (83);
- najvyšší počet projektov v realizácii bol k 31. 12. 2010 v Banskobystrickom regióne (91) a najviac ukončených projektov bolo v Nitrianskom regióne (34).

Čo sa týka finančnej implementácie podľa NUTS III, je možné zhodnotiť, že k 31. 12. 2010:

- najvyšší objem zmluvne viazaných finančných prostriedkov²⁹ bol v rámci Banskobystrického regiónu (101,16 mil. €), za ním nasleduje Prešovský (98,61 mil. €), Nitriansky (70,84 mil. €) a Košický región (52,46 mil. €);
- z hľadiska čerpania je na prvom mieste Banskobystrický región, kde bolo dosiaľ na základe zmluvne viazaných finančných prostriedkov vyčerpaných 30,86 mil. €.

V tabuľkách č. 7 a 8 sú uvedené súhrnné údaje týkajúce sa prijatých žiadostí o NFP a zmluvne viazaných projektov realizovaných v rámci dopytovo-orientovaných výziev³⁰ v regionálnom rozdelení.

Tabuľka č. 7 Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2010

Prioritná os	Región NUTS III	Počet prijatých žiadostí o NFP	Počet zmluvne viazaných projektov	Počet projektov v realizácii ³¹	Počet ukončených projektov ³²
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	Bratislavský	-	-	-	-
	Trnavský	128	37	17	13
	Trenčiansky	186	45	30	8
	Nitriansky	153	50	25	33
	Žilinský	239	62	40	14
	Banskobystrický	266	82	45	25
	Prešovský	257	90	49	26
	Košický	177	57	22	23
	Spolu	1 408	423	228	142
Prioritná os 2 - Energetika	Bratislavský	-	-	-	-
	Trnavský	172	25	10	1
	Trenčiansky	136	24	22	2
	Nitriansky	188	28	15	1
	Žilinský	168	21	12	2
	Banskobystrický	141	24	18	2
	Prešovský	250	42	23	2
	Košický	156	13	8	2
	Spolu	1211	177	108	12
Prioritná os 3 - Cestovný ruch	Bratislavský	-	-	-	-
	Trnavský	35	2	2	0
	Trenčiansky	49	8	8	0
	Nitriansky	29	5	5	0
	Žilinský	139	17	17	0
	Banskobystrický	126	29	28	1
	Prešovský	116	19	13	4
	Košický	86	11	10	1
	Spolu	580	91	83	6
Spolu		3 199	691	419	160

Zdroj: ITMS, SORO

²⁸ podľa miesta realizácie projektu

²⁹ údaj za zdroj ERDF

³⁰ s výnimkou iniciatívy JEREMIE, kde projekty k 31. 12. 2010 neboli realizované na regionálnej úrovni

³¹ zo stĺpca (d)

³² zo stĺpca (d)

Tabuľka č. 8: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2010

Prioritná os	Región NUTS III	Indikatívne alokácie z ŠF a KF v €	Výška zmluvne viazaných prostriedkov zo ŠF a KF			Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF		
			€	% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi E=D/Σ prioritná os	% z alokácie na región F=D/C	€	% z čerpania v rámci prioritnej osi H=G/Σ prioritná os	% z alokácie na región I=G/C
A	B	C	D			G		I
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	Bratislavský	-	-	-	-	-	-	-
	Trnavský	48 749 841,00	22 875 617,57	9,17%	46,92%	8 573 958,30	18,09%	17,59%
	Trenčiansky	48 749 841,00	17 338 729,22	6,95%	35,57%	2 500 139,00	5,28%	5,13%
	Nitriansky	48 749 842,00	50 032 090,76	20,05%	102,63%	5 876 557,80	12,40%	12,05%
	Žilinský	72 767 619,00	25 048 734,13	10,04%	34,42%	5 382 305,58	11,36%	7,40%
	Banskobystrický	72 767 619,00	40 062 560,02	16,05%	55,06%	11 693 643,11	24,67%	16,07%
	Prešovský	72 767 619,00	52 636 646,75	21,09%	72,34%	6 699 358,22	14,13%	9,21%
	Košický	72 767 619,00	41 549 535,92	16,65%	57,10%	6 669 734,71	14,07%	9,17%
Spolu	437 320 000,00	249 543 914,37	-	-	47 395 696,72	-	-	
Prioritná os 2 - Energetika	Bratislavský	-	-	-	-	-	-	-
	Trnavský	18 759 600,00	6 764 837,06	8,56%	36,06%	1 024 575,40	5,55%	5,46%
	Trenčiansky	18 759 600,00	9 534 934,48	12,07%	50,83%	5 237 389,30	28,37%	27,92%
	Nitriansky	18 759 600,00	10 163 094,49	12,86%	54,18%	0,00	0,00%	0,00%
	Žilinský	28 139 400,00	4 758 432,57	6,02%	16,91%	1 001 753,08	5,43%	3,56%
	Banskobystrický	28 139 400,00	25 424 046,11	32,18%	90,35%	3 784 987,04	20,50%	13,45%
	Prešovský	28 139 400,00	16 888 605,13	21,37%	60,02%	4 490 206,65	24,32%	15,96%
	Košický	28 139 400,00	5 478 226,68	6,93%	19,47%	2 923 431,33	15,83%	10,39%
Spolu	168 836 400,00	79 012 176,52	-	-	18 462 342,80	-	-	
Prioritná os 3 - Cestovný ruch	Bratislavský	-	-	-	-	-	-	-
	Trnavský	16 297 777,00	335 481,19	0,31%	2,06%	218 366,58	0,61%	1,34%
	Trenčiansky	16 297 777,00	6 723 706,43	6,24%	41,26%	268 161,15	0,75%	1,65%
	Nitriansky	16 297 779,00	10 647 091,45	9,89%	65,33%	2 015 582,22	5,62%	12,37%
	Žilinský	24 446 666,00	19 794 357,48	18,38%	80,97%	5 700 294,81	15,89%	23,32%
	Banskobystrický	24 446 667,00	35 669 599,53	33,12%	145,91%	15 380 623,24	42,88%	62,92%
	Prešovský	24 446 667,00	29 087 088,12	27,01%	118,98%	10 069 318,13	28,08%	41,19%
	Košický	24 446 667,00	5 435 412,17	5,05%	22,23%	2 212 491,21	6,17%	9,05%
Spolu	146 680 000,00	107 692 736,37	-	-	35 864 837,34	-	-	
Spolu	752 836 400,00	436 248 827,26	-	-	101 722 876,86	-	-	

Zdroj: ITMS, SORO

V rámci OP KaHR v roku 2010 pokračovala realizácia 2 národných projektov v rámci Prioritnej osi 2 Energetika a Prioritnej osi 3 Cestovný ruch, ktoré sú detailnejšie špecifikované v rámci kapitoly 3 Realizácia podľa prioritných osí. V rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti pokračovala príprava na realizáciu projektu na implementáciu Iniciatívy JEREMIE, pričom táto problematika je detailnejšie uvedená v rámci kapitol [2.1.1.3 JEREMIE](#), [2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi](#) a [3.1.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1](#).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje týkajúce sa spomenutých projektov, ktoré sa nedajú vyhodnotiť z regionálneho hľadiska.

Tabuľka č. 9: Finančná implementácia projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 2010

Prioritná os	Výška zmluvne viazaných prostriedkov zo ŠF		Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF	
	€	% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi C=B/Σ prioritná os	€	% z čerpania v rámci prioritnej osi E=D/Σ prioritná os
A	B		D	
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	30 000 000,00	10,73%	30 000 000,00	38,76%
Prioritná os 2 - Energetika	9 219 266,68	10,44%	235 922,75	1,27%
Prioritná os 3 - Cestovný ruch	23 160 016,30	17,70%	4 828 257,32	13,46%
Spolu	62 379 282,98	-	35 064 180,07	-

Zdroj: ITMS

2.1.4 Finančná kontrola a audit

Úlohy OA zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi³³. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007 - 2013 pre programy štrukturálnej pomoci sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.1.4.1 Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V súlade so stratégiou auditu pre rok 2010 OA zabezpečil výkon auditov operácií v 1. polroku 2010, pričom úroveň spoľahlivosti výberu vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému (2. stupeň uistenia - systém funguje, ale je potrebné vykonať niekoľko zlepšení) a korešpondujúcej úrovni spoľahlivosti systému OP (70%), ktorý bol poskytnutý na základe záverov systémových auditov vykonávaných v 2. polroku 2009.

Vládny audit č. A315 bol vykonaný v období január - jún 2010 MF SR, Správami finančnej kontroly Košice, Bratislava a MH SR. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO, SORO, PJ a vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditom bolo overených 53 292 921,02³⁴ € v rozsahu vybranej vzorky (10 žiadostí o platbu), pričom neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 7 506,36 €. Auditovaná osoba vrátila neoprávnené použité finančné prostriedky na základe právoplatného rozhodnutia v správnom konaní vydaného Správou finančnej kontroly Bratislava.

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

- 1) Nesystémové nedostatky na úrovni RO:
 - a) RO pri schvaľovaní žiadosti o platbu v rámci projektu TP nedodržel oddelenie funkcií pri vypracovaní, overovaní a schvaľovaní žiadosti o platbu. Ten istý zamestnanec RO vypracoval žiadosť o platbu, v rámci administratívnej kontroly žiadosť o platbu overil a vypracoval vyhlásenie o overení. Týmto konaním RO porušil článok 58, písmeno b) nariadenia Rady (ES) 1083/2006, keď nezabezpečil dodržiavanie zásady oddelenia funkcií medzi orgánmi a v rámci nich.
 - b) RO pri výkone kontroly žiadosti o platbu v rámci projektu TP podľa čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 schválil neoprávnené výdavky na refundáciu miezd zamestnancov SORO (SIEA) v rozpore s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v riadiacej dokumentácii RO. RO schválil preplatenie náhrady miezd za

³³ spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z. z. okrem MF SR, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 pod vedením OA.

³⁴ V rámci OP KaHR boli systémom na výber vzorky vybrané aj žiadosti o platbu týkajúce sa nástroja finančného inžinierstva JEREMIE. Uvedené žiadosti o platbu vzhľadom na stav implementácie JEREMIE na Slovensku neobsahovali žiadne účtovné, resp. iné doklady, a preto nebolo možné získať uistenie o oprávnenosti použitia týchto finančných prostriedkov a dodržiavania zásad pri používaní finančných prostriedkov s vplyvom na oprávnenosť. Nakoľko boli tieto žiadosti o platbu podkladom pre RO na zabezpečenie prevodu tranže v súlade s postupmi uvedenými v IMRO a v usmerneniach CKO, bolo možné overiť len oprávnenosť poskytnutia tranže v nadväznosti na uzatvorené zmluvy. Objem žiadosti o platbu vzťahujúcej sa na JEREMIE v rámci OP KaHR predstavuje sumu 35 294 118 €.

dovolenku, osobné prekážky v práci zamestnancom, ktorí nevykonávali pracovné činnosti spojené výlučne s implementáciou OP KaHR. Týmto konaním RO porušil čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006.

- c) Hodnotitelia v rámci hodnotenia projektu v rozpore s hodnotiacimi kritériami projektov a príručkou hodnotiteľa prideliли body projektu za mieru v akej projekt prispieva k HP IS, a to aj napriek tomu, že projekt nemal žiadny vplyv na uvedenú HP.
- 2) Nesystémové nedostatky na úrovni prijímateľa:
- a) Prijímateľ zaúčtoval príjem prostriedkov a použitie prostriedkov – NFP na nesprávnom účte 347 – ostatné dotácie. Uvedeným postupom prijímateľ porušil § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 - b) SORO neoprávnene použil finančné prostriedky v sume 7 506,36 € na refundáciu miezd svojich zamestnancov (SIEA) v rozpore s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v riadiacej dokumentácii RO. SORO preplatil náhrady miezd za dovolenku, osobné prekážky v práci zamestnancom, ktorí nevykonávali pracovné činnosti spojené výlučne s implementáciou OP KaHR.

V rámci vládneho auditu A315 neboli identifikované systémové nedostatky.

Na základe vykonanej práce audítori konštatovali, že vládny auditom boli ciele vládneho auditu naplnené a bolo získané primerané uistenie, že výdavky vo vybranej vzorke boli oprávnené okrem identifikovaných neoprávnených výdavkov. Dokumentárnym overovaním splnenia prijatých opatrení bolo konštatované, že auditované osoby splnili prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. Zistenie týkajúce sa neoprávneného použitia finančných prostriedkov zo strany SORO bolo na základe dokumentárneho overenia čistočne splnené.

Záver z vykonaného auditu operácií boli zaslané EK dňa 22. 12. 2010 ako súčasť Výročnej kontrolnej správy. OA na základe vykonaných vládnych auditov konštatoval, že v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2010 riadiaci a kontrolný systém, zavedený pre OP, bol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungoval efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené EK sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a oprávnené, s výnimkou niektorých kľúčových prvkov riadiaceho a kontrolného systému (druhý stupeň uistenia).

2.1.4.2 Audit doplnkovej vzorky podľa článku 17 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006

Na základe požiadavky CO v období júl - december 2010 bol Správou finančnej kontroly Zvolen vykonaný vládny audit A364. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov projektu 25110120061 v rámci OP KaHR, Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery.

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovný najzávažnejší nedostatok:

- a) Auditovaná osoba realizovaným projektom nedosiahla cieľ, resp. účel projektu t. j. rast konkurencieschopnosti firmy a vytvorenie nových pracovných miest v oblasti spracovania drevnej suroviny a drevnej hmoty, nepreukázala reálnosť výdavkov v rámci projektu. Použitím poskytnutého NFP v rozpore s podmienkami stanovenými v zmluve o NFP v Čl. 2 Predmet a účel zmluvy došlo k porušeniu podmienok zmluvy a porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. a)

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 100 414,57 € (suma NFP). Za účelom vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny auditovanou osobou bolo začaté Správou finančnej kontroly Zvolen správne konanie.

2.1.4.3 Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Vládny audit č. A341 bol vykonaný v období júl 2010 - december 2010 MF SR, Správou finančnej kontroly Bratislava, Zvolen, Košice a MH SR. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci OP KaHR na úrovni RO a SORO (SIEA, NARMSP, SARIO, SACR) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V rámci tohto vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie:

1) Systémové nedostatky:

a) RO/SORO nemal zabezpečený dostatočný mechanizmus aktualizovania interného riadiaceho dokumentu (IMRO) na základe zmien vyplývajúcich z aktualizovania jednotlivých predpisov, či iných riadiacich aktov (napr. nebolo uvedené, že na projekty TP a národné projekty sa nevzťahujú ustanovenia § 13 ods. 1 až 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, nebola uvedená lehota na zapracovanie aktualizácií Systému riadenia ŠF a KF v zmysle platného Systému riadenia ŠF a KF, nebol definovaný spôsob rozdelenia výťažku z predaja predmetu záložnej zmluvy medzi bankou a RO/SORO, nebola doplnená definícia momentu skutočného vynaloženia výdavku, nebola doplnená povinnosť v prípade identifikovania pochybenia zo strany SORO pri kontrole na mieste vypracovať nový dodatok k správe z kontroly na mieste a ďalšie).

a) na úrovni RO

- V rozpore so Systémom riadenia ŠF a KF boli hodnotiace hárky odborného hodnotenia overovaných žiadostí o NFP TP vyplnené iba jedným interným hodnotiteľom, nakoľko na hodnotiacom hárku bola vyznačená ako hodnotiteľ a posudzovateľ tá istá fyzická osoba.
- RO pri projektoch TP nevykonával kontrolu na mieste a nemá zapracovaný proces výkonu kontroly na mieste v IMRO. Nevykonávaním kontroly na mieste pri projektoch TP dochádza k nedostatočnému vykonávaniu prvostupňového overovania podľa čl. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
- RO nezabezpečil pravidelnosť revízie prístupových práv do databázy ITMS, KTI, ISUF. Taktiež nebolo systémovo zabezpečené rušenie prístupových práv jednotlivých užívateľov po ukončení pracovného pomeru, alebo preloženia na inú funkciu.
- V IMRO neboli zadefinované procesy, ktorými by RO mohol aktívnejšie zasiahnuť vo fáze hodnotenia a výberu žiadostí o NFP v prípade značného odklonu od indikatívnych regionálnych alokácií.

b) na úrovni SORO

- SORO - SIEA nemal dostatočný počet personálnych kapacít vzhľadom na rozsah vykonávaných činností.
- SORO - SIEA nemal zavedený vnútorný kontrolný systém pre overovanie dodržiavania lehoty 100 dní, ktorá je stanovená na ukončenie schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP od dňa jej zaregistrovania.
- Na základe overenia Záverečných správ zo zasadnutia výberovej komisie týkajúcich sa výberu žiadostí o NFP boli na úrovni SORO – SIEA zistené v rámci výziev nasledujúce nedostatky: nesprávne uvedené číslo komisie na úvodnej strane, v časti 10 „Aplikovanie výberových kritérií na jednotlivé žiadosti o NFP“ nesprávne uvedené % hodnoty NFP z alokácie finančných prostriedkov na danú výzvu, nesúlad príloh uvedených v časti Prílohy so skutočnými prílohami tejto správy, chýbajúce menovacie dekréty členov výberovej komisie v zmysle Rokovacieho poriadku výberovej komisie.
- V rámci overenia pravidiel poskytovania štátnej pomoci na SORO - NARMSP bolo zistené, že v troch prípadoch bola prostredníctvom NARMSP prijímateľovi poskytnutá minimálna pomoc v zmysle schémy de minimis, pričom v daných prípadoch došlo poskytnutím minimálnej pomoci zo strany NARMSP k prekročeniu stropu celkovej sumy pomoci de minimis 200 000 € poskytnutej tomu istému podniku podľa pravidiel de minimis v priebehu troch fiškálnych rokov.
- SORO - NARMSP nemal zavedený vnútorný kontrolný systém pre overovanie dodržiavania lehoty 100 dní, ktorá je stanovená na ukončenie schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP od dňa jej zaregistrovania.
- SORO - NARMSP nedostatočne vyplnil kontrolné zoznamy k administratívnej kontrole žiadosti o platbu. V rámci piatich žiadostí o platbu nebola v rámci administratívnej kontroly zaznamenaná odpoveď pri otázke, či bolo v súvislosti s nárokovanými výdavkami k žiadosti o platbu vykonané overenie VO, v niektorých prípadoch nebola vyplnená otázka k vykonaniu kontroly na mieste vo všeobecnej časti kontrolných zoznamov.
- SORO - NARMSP nemal v internom manuáli popísaný proces pozastavenia schvaľovania/vyplácania žiadostí o platbu až do ukončenia kontroly na mieste v prípade podnetu na kontrolu na mieste od tretích subjektov.
- SORO - NARMSP nevypracúval výkaz o kontrole na mieste podľa Systému riadenia ŠF a KF, vypracovával len zoznam kontrol na mieste, ktorý neobsahoval všetky údaje v požadovanej štruktúre.

2) Ostatné najzávažnejšie nedostatky:

a) na úrovni RO

- V riadiacej dokumentácii RO nebola dostatočne definovaná kontrola na identifikovanie príjmov (výnosov) z projektu a ich následné odpočítanie z oprávnených výdavkov v zmysle Systému riadenia ŠF a KF.

b) na úrovni SORO

- Pri overovaní správnosti údajov týkajúcich sa realizovaných projektov v ITMS bolo v prípade projektu č. 25110220007 zistené, že zmluvne viazaná suma NFP je o 14,71 € vyššia ako bola suma NFP schválená výberovou komisiou. (SORO – SARIO)
- Overovaním priebežného zadávania jednotlivých údajov týkajúcich sa procesných prechodov v stave posudzovania jednotlivých žiadostí o NFP do ITMS, bolo zistené, že v časti "História stavov" neboli zaregistrované všetky stavy u 4 žiadostí o NFP. (SORO – NARMSP)

- V kontrolnom zozname k identifikácii porušenia pravidiel a princípov VO sa nenachádzali otázky týkajúce sa zhodnosti podmienok uvedených v návrhu zmluvy a vo víťaznej ponuke. (SORO – NARMSP)
- Nedodržanie včasnosti a správnosti zadávaných údajov do ITMS, napr. nesprávny dátum prijatia, registrácie žiadosti o platbu. (SORO – NARMSP)
- Kontrolné zoznamy SORO ku kontrole na mieste neobsahujú otázky pokrývajúce overenie vedenia oddeleného účtovníctva pre všetky transakcie súvisiace s projektom. (SORO – NARMSP)
- V internom manuáli nebol dostatočne uvedený popis procesu vypracovania správy z kontroly na mieste v súlade so Systémom riadenia ŠR a KF. Vo vzore správy z kontroly na mieste chýbalo viacero náležitostí napr. označenie projektu, miesto a dátum začiatku a ukončenia vykonania kontroly na mieste, popis použitej metodológie na výber vzorky kontrolovaných finančných prostriedkov, povinnosť prijímateľa a určenie lehoty, v ktorej je prijímateľ povinný prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. (SORO – SACR)

Na základe výsledkov vykonaného vládneho auditu audítori konštatovali, že riadiaci a kontrolný systém zavedený v rámci RO a SORO OP KaHR funguje správne, ale sú potrebné niektoré zlepšenia (2. stupeň uistenia), čo znamená, že nedostatky, ktoré boli zistené, majú vplyv na efektívne fungovanie kľúčových prvkov systému, resp. orgánov.

Overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní na odstránenia identifikovaných nedostatkov vládneho auditu č. A341 bude vykonané v 2. polroku 2011.

2.1.4.4 Systémové audity prierezových oblastí:

Audit centrálného kontaktného útvaru OLAF pre SR (A362)

V rámci vykonaného vládneho auditu sa identifikované systémové nedostatky týkali najmä nesúladu národného informačného systému ITMS a informačného systému EK AFIS v oblasti zadávania údajov do povinných polí, zoznamu nezrovnalostí a správneho oznamovania nezrovnalostí EK.

Audit centrálného koordinačného orgánu (A347)

V rámci vykonaného vládneho auditu boli identifikované systémové nedostatky, ktoré poukázali na nepresnú formuláciu niektorých úloh prijímateľa, resp. chýbajúcu definíciu pojmu „konečný užívateľ“ a na nedostatky v rámci prístupu k archívu CKO. Ostatné menej závažné nedostatky boli zaznamenané v oblasti zabezpečenia oddeliteľnosti funkcií pri schvaľovaní žiadostí o NFP, prekročenia lehôt stanovených v internom manuáli, resp. usmerňovania v metodických oblastiach, ktoré koordinuje CKO.

Audit informačných systémov ISUF a CEDIS (A361)

Menej závažné nedostatky identifikované vládny auditom na úrovni CO a OA sa týkali najmä oblasti bezpečnostnej politiky, zmluvného viazania poskytovania služieb informačných technológií a nastavenia hesiel a prístupových práv v rámci informačných systémov CEDIS a ISUF.

Audit informačného systému ITMS (A360)

Vykonaným vládny auditom boli na úrovni DataCentra a CKO identifikované menej závažné nedostatky týkajúce sa predovšetkým zmluvného viazania prevádzky ITMS

a bezpečnostných opatrení systému (testovania obnovy systému a havarijného plánu, zálohovania údajov a zabezpečenia prístupov do systému a do užívateľských profilov).

Koordinátori HP IS, HP MRK, HP TUR – ÚV SR (A363)

V rámci vykonaného vládneho auditu boli identifikované systémové nedostatky, ktoré poukázali najmä na nevykonávanie priebežného posudzovania relevantnosti pridelených bodov za HP MRK pri odbornom hodnotení RO, nepopísanie procesu zabezpečenia posúdenia údajov predložených prijímateľom prostredníctvom monitorovacích správ LSKxP v riadiacej dokumentácii, neuvádzanie zdôvodnení prideleného počtu bodov odbornými hodnotiteľmi, neuvedenie odporúčaní koordinátora HP IS a HP TUR k zefektívneniu implementácie HP na úrovni RO v IMRO.

Koordinátor HP RP - MPSVaR SR (A365)

V rámci vykonaného vládneho auditu boli identifikované systémové nedostatky, ktoré poukázali najmä na nedostatočný výkon analýzy a kontroly odborného hodnotenia HP a analýzy monitorovacích správ, chýbajúci postup pre kontrolu súladu údajov poskytnutých RO s údajmi uvedenými v ITMS, nedostatky v rámci komunikácie koordinátora HP RP s RO, nedodržiavanie niektorých postupov definovaných v IMRO.

Nedostatky, identifikované systémovými auditmi vykonanými v druhom polroku 2010, budú predmetom následného overovania v priebehu roku 2011.

Na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v druhom polroku 2010 a po ukončení auditov operácií v prvom polroku 2011 bude zo strany OA vydané stanovisko o efektívnosti fungovania riadiaceho a kontrolného systému OP NSRR SR za referenčné obdobie 1. 7. 2010 – 30. 6. 2011 v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré bude EK zaslané do 31.12.2011.

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

V nadväznosti na potrebu vyčíslenia príspevku ERDF schválených žiadostí o NFP, RO v tabuľke, ktorá je [prílohou č. 3](#), uvádza členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa požadovaných klasifikácií.

2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu

Stratégia OP KaHR je v súlade s prioritami obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosti. Intervencie sú v nadväznosti na článok 9 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 zamerané na podporu konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných miest a to predovšetkým prostredníctvom podpory transferu nových výrobných technológií, inovácií, zvyšovania energetickej efektívnosti a vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. V rámci OP KaHR je na Lisabonské aktivity vyčlenených 589 315 440 €, čo predstavuje 75,84 % celkovej alokácie pre OP KaHR.

V rámci vyhlasovaných výziev pre opatrenia OP KaHR bola prevažná časť finančných prostriedkov z fondov EÚ smerovaná na projekty, ktoré podporujú plnenie lisabonských cieľov. K 31. 12. 2010 dosiahol celkový zmluvne viazaný NFP pre projekty OP KaHR v rámci prioritných tém prispievajúcich k plneniu cieľov Lisabonskej stratégie objem 392 520 880,19 €, čo predstavuje 50,52 % z celkových finančných prostriedkov vyčlenených v OP KaHR na lisabonské aktivity.

Pomerne vysoké podiely finančných prostriedkov na zmluvne viazané projekty OP KaHR sú smerované do prioritných tém týkajúcich sa podpory transferu nových inovačných technológií vrátane podporných služieb pre firmy, výskumu, inovácií a podnikania v MSP a obnoviteľných zdrojov energie.

Tabuľka č. 10: Zmluvné viazanie finančných prostriedkov na prioritné témy v €

Kód	Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006)	Zmluvne viazané finančné prostriedky (EÚ zdroje)	% z alokácie na L.A.
VTR, inovácie a podnikanie			
01	Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách	3 000 000,03	0,51
03	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi, medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)	13 109 319,45	2,22
04	Pomoc určená VTR, najmä v malom a strednom podnikaní (vrátane prístupu k službám R&TD vo výskumných strediskách)	0	-
05	Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem	47 822 189,37	8,11
06	Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)	709 040,25	0,12
07	Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)	21 117 116,68	3,58
08	Iné investície do firiem	132 683 293,42	22,51
09	Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP	45 778 447,66	7,77
Informačná spoločnosť			
12	TEN-IKT	23 578,29	0
14	Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí atď.)	31 606,77	0,01
Energetika			
40	Obnoviteľné zdroje energie: slnečná	28 326 920,43	4,81
41	Obnoviteľné zdroje energie: biomasa	19 231 913,79	3,26
42	Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné	20 847 024,56	3,54
43	Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	59 616 960,76	10,12
Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám			
54	Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	146 277,21	0,02
Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov			
64	Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností	77 191,52	0,01

Zdroj: ITMS

2.1.7 Opis partnerských dohôd

RO spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi formou spoločného rozhodovania, resp. schvaľovania programovej a implementačnej dokumentácie v MVVE, pričom jeho členskú základňu predstavujú zástupcovia ÚV SR, zainteresovaných riadiacich orgánov (jednotlivých ministerstiev) a ich SORO, CO (MF SR), CKO (MDVaRR SR), VÚC, Slovenskej akadémie vied, IT Asociácie Slovenska, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových odvetví, Zväzu priemyslu Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Konfederácie odborových zväzov, Asociácie zamestnávateľských zväzov, Dunajského vedomostného klastra atď. Pozorovateľmi a prizývanými expertmi v MVVE sú zástupcovia EK a OA.

Jednotliví zamestnanci MH SR sú členmi, resp. pozorovateľmi monitorovacích výborov zriadených na monitorovanie konkrétnych OP programového obdobia 2007 - 2013. Zamestnanci MH SR boli nominovaní podľa vecného zaradenia aj do pracovných skupín zriadených CKO a ÚV SR, ktoré riešia problematiku ochrany finančných záujmov, nezrovnalostí, legislatívy, publicity, koordinácie kontrolnej činnosti, ITMS, VO, hodnotenia, HP, čl. 280 Zmluvy o ES, atď..

V oblasti publicity RO naďalej úzko spolupracuje najmä s VÚC (resp. ich ICPK³⁵), ktoré zabezpečujú publicitu na regionálnej úrovni v zmysle *Rámcových dohôd*. Oblasť publicity je zabezpečovaná aj zo strany SORO, na základe uzavretých *Splnomocnení*.³⁶

MH SR ako RO naďalej spolupracuje s MPSVaR SR ako RO pre OP ZaSI pri riadení implementácie príslušných OP na základe *Zmluvy o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013*. Cieľom tejto spolupráce je dosahovanie synergie pri napĺňaní cieľov oboch OP v prienikových oblastiach (podpora tvorby pracovných miest, rast konkurencieschopnosti a adaptability zamestnancov), a to najmä pri implementácii Podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania.

MH SR a jeho SORO postupuje aj podľa platnej *Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku na nové obdobie 2007-2013*, ktorej predmetom je určenie spoločného postupu zmluvných strán pri zriadení záložného práva k majetku prijímateľa za účelom zabezpečenia svojich pohľadávok a určenie spoločného postupu pri výkone záložného práva vrátane dohody o poradí ich záložných práv rozhodujúcim na uspokojenie banky a štátu pri rozdelení výťažku zo speňaženia zálohu.

Pre zabezpečenie implementácie HP MRK v OP KaHR uzatvorili MH SR a ÚV SR / ÚSVRK v novembri 2008 *Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK*. Detailnejšie náležitosti tejto zmluvy sú uvedené v [kapitole 4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity](#).

V súvislosti so zmenou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v tomto prípade s prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu z MH SR na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR a následne na MDVaRR SR, bola medzi MH SR a MDVaRR SR uzavretá *Dohoda o spolupráci v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období rokov 2007 – 2013*. Predmetom tejto dohody je efektívna koordinácia činností MH SR a MDVaRR SR, úprava záväzkov pri realizácii aktivít Prioritnej osi 3 OP KaHR – Cestovný ruch v oblasti podpory podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a rozvoja informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska, tak aby nebolo v dôsledku prechodu kompetencií podľa zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov potrebné meniť programový dokument OP KaHR vo vzťahu k EK a nedošlo k narušeniu, resp. pozastaveniu realizácie OP KaHR.

³⁵ V záujme plošne vyváženého poskytovania informácií a poradensko-konzultačných služieb pre všetkých potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu boli v roku 2004 v rámci VÚC zriadené ICPK (konkrétne pre SOP PS, t. j. pre skrátené programové obdobie 2004 - 2006 plnilo funkciu zabezpečovania regionálnej publicity a parciálneho monitorovania 7 ICPK, pričom tieto vo svojej činnosti zabezpečovania publicity pokračujú aj pre OP KaHR, t. j. programové obdobie 2007 - 2013)

³⁶ súvisí najmä s aktuálne vyhlásenými výzvami formou organizovania seminárov pre potenciálnych žiadateľov

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

RO týmto vyhlasuje, že v sledovanom období bolo vykonávanie OP KaHR v súlade s činnosťami, politikami a prioritami ES a taktiež bola zabezpečená komplementarita s inými finančnými nástrojmi ES.

V roku 2010 RO neregistroval žiadne závažné problémy, ktoré by súviseli s právnymi predpismi ES.

2.3 Závažné problémy spojené s realizáciou OP KaHR a opatrenia prijaté na ich odstránenie

RO v roku 2010 riešil viacero problémov, ktoré súviseli s realizáciou OP KaHR, väčšinu v spolupráci s CO a CKO, ale aj inými štátnymi inštitúciami, ako Sociálnou poisťovňou a Národným inšpektorátom práce. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené problémy, ktoré RO identifikoval z hľadiska potreby zabezpečenia plynulosti implementácie OP KaHR.

Tabuľka č. 11: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpčet prijatých opatrení
Identifikácia a riešenie prijímateľov – dlžníkov voči subjektom verejnej správy	RO požiadal Sociálnu poisťovňu o výpis dlžníkov a dlžných súm a pozastavil úhradu žiadostí o platbu predmetných prijímateľov až do úhrady dlhu	Dlžníci priebežne uhrádzajú dlžné sumy
Identifikácia a riešenie prijímateľov, ktorí porušujú zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa osobitného predpisu V sledovanom období bol prijatý zákon č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s Čl. III predmetného zákona je povinne zverejňovanou zmluvou „ <i>písomná zmluva, ktorá uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.</i> “ Na základe uvedeného bolo potrebné z centrálnej úrovne usmerniť jednotlivé RO, aby tieto usmernili SORO a SORO aby usmernili prijímateľov.	RO požiadal Národný inšpektorát práce (Inšpektorát práce sociálnych vecí a rodiny) o spoluprácu	Problém je vyriešený úpravou čestného vyhlásenia prijímateľa k žiadosti o platbu
Potreba nahradenia rôznych foriem tlačív a potvrdení vydávaných poisťovňami	Problém riešený v spolupráci s CKO Návrh MH SR na vytvorenie jednotného tlačiva dohôd o vinkulácii	K 31. 12. 2010 bol problém v štádiu riešenia ³⁷ K 31.12.2010 bol problém v štádiu riešenia ³⁸

Zdroj: RO

³⁷ Na základe metodických pokynov CKO, pracovných stretnutí s CKO, stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR a právneho stanoviska k rozsahu zverejnenia údajov v kontexte zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení externej právnej kancelárie bola zabezpečená jednotná interpretácia novely č. 546/2010 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vo vzťahu ku zverejňovaniu zmlúv o NFP.

RO priebežne usmerňoval SORO a v roku 2011 pripravuje komplexné usmernenie pre danú problematiku.

³⁸ Na základe pracovného stretnutia so Slovenskou bankovou asociáciou a Slovenskou asociáciou poisťovní bolo konštatované, že pre poskytovateľa (MH SR) sú dostatočnou ochranou jeho právneho postavenia ustanovenia *Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku*, ktoré obsahujú dohodu zmluvných strán o rozdelení výťažku z predaja zálohu. Názor prezentovaný zástupcom Slovenskej bankovej asociácie, podľa ktorého je poisťovňa povinná plniť záložnému veriteľovi, ktorý jej preukázal vznik záložného práva, je správny a vyplýva priamo zo znenia ustanovenia §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V roku 2010 nemala celosvetová hospodárska kríza vplyv na OP KaHR. V roku 2010 sa už iba pozitívne prejavili opatrenia prijaté v roku 2009, t. j. zvýšenie pomoci de minimis v rámci Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy na 500 000 € a vysoký počet vyhlásených výziev v roku 2009, takže podniky mali možnosť uchádzať sa o zdroje v období, keď banky znížili možnosť prístupu k investičným úverom.

2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP KaHR

Prijatá legislatíva

Z legislatívy SR, ktorá bola v roku 2010 prijatá, RO považuje za najzávažnejšie:

Dňom 9. 12. 2010 nadobudol platnosť zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetná novela zákona o. i. určuje povinnosť zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv tzv. povinnými osobami. Povinnou osobou je na tieto účely aj RO a SORO, pričom za povinne zverejňovanú zmluvu sa považuje aj zmluva o NFP, zmluva o zriadení záložného práva, zmluva o delegovaní právomoci na SORO a ostatné dvojstranné právne akty, ktoré uzatvára RO resp. SORO s prijímateľmi, a ktoré ovplyvňujú právne vzťahy medzi poskytovateľom/vykonávateľom pomoci a prijímateľom. Príslušný právny predpis ustanovil, že povinne zverejňovaná zmluva nadobúda účinnosť až po jej zverejnení, pričom RO a SORO sú povinní zverejňovať povinne zverejňovanú zmluvu v tzv. CRZ, ktorý spravuje ÚV SR. CRZ je informačným systémom verejnej správy. Vzhľadom na nejednoznačnosť ustanovení zákona, absentujúci výklad ustanovení zákona ako aj technické nedostatky súvisiace so zverejňovaním zmlúv v CRZ, ktoré spoločne spôsobovali mimoriadne vysokú mieru právnej neistoty RO resp. SORO, došlo k spomaleniu implementácie a teda tiež čerpania prostriedkov zo ŠF. Zverejňovanie zmlúv v CRZ bolo navyše spomalené z dôvodu komplikovaného a náročného overovania, či sa zverejnením zmluvy v CRZ nezverejnia také údaje, ktoré sa podľa príslušného zákona nesmú zverejniť – ide najmä o ochranu osobnosti a osobných údajov, údajov podliehajúcich ochrany duševného vlastníctva, či ochrany bankového tajomstva. Uvedené preverovania ako aj odstraňovanie technických nedostatkov a postupné „odkrývanie“ čo legislatíva ustanovila spôsobilo oneskorenie v implementácii OP KaHR približne na dobu 2-3 mesiacov, nakoľko na základe neúčinných zmlúv nemohlo dochádzať k ich plneniu.

Dňom 1. 4. 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetnou novelou sa menili jednotlivé paragrafové znenia zákona s akcentom na § 24 Rozdelenie výťažku z predaja zálohu a § 28 a Dohoda o splátkach.

Novelizácie zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, konkrétne č. 37/2010 Z. z. a 403/2010 Z. z. ovplyvnili kompetenčne NSRR, keďže sa dotkli viacerých OP. V prípade OP KaHR bolo potrebné upraviť programové dokumenty, ako aj implementačné dokumenty a doriešiť vzťah medzi MH SR ako RO pre OP KaHR a Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu SR a následne MDVaRR SR ako zriaďovateľmi SACR vzťahujúce sa k implementácii OP KaHR.

Systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ

V roku 2010 CKO šesťkrát aktualizoval **Systém riadenia ŠF a KF** (verzia 3.3 s platnosťou od 1. 3. 2010, verzia 4.0 s platnosťou od 23. 3. 2010, verzia 4.1 s platnosťou od

30. 6. 2010, verzia 4.2 s platnosťou od 27. 8. 2010, verzia 4.3 s platnosťou od 3. 11. 2010 a verzia 4.4 s platnosťou od 31. 12. 2010³⁹). V prípade potreby k predmetným Systémom riadenia ŠF a KF CKO vydal aj príslušné výklady, a to k monitorovacej správe projektu a k vykazovaniu informácií o účastníkoch projektu (pre projekty realizované prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu).

Aktualizáciu **Systému finančného riadenia ŠF a KF** vykonalo MF SR v roku trikrát (verzia 5.1 s platnosťou od 1. 4. 2010, verzia 5.2 s platnosťou od 15. 6. 2010, verzia 6.0 s platnosťou od 30. 11. 2010).

Metodické pokyny CKO boli vydané (aktualizované) k:

- revízií operačných programov (dokument bol vydaný s platnosťou od 12. 2. 2010 a aktualizácia č. 1 s platnosťou od 13. 8. 2010);
- tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS 2007 – 2013 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 15. 4. 2010);
- obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 1 s platnosťou od 1. 2. 2010 a aktualizácia č. 2 s platnosťou od 2. 9. 2010);
- zjednodušenému vykazovaniu výdavkov v programovom období 2007 – 2013 (aktualizácia č. 1 s platnosťou od 7. 5. 2010).

Usmernenia CO boli vydané (aktualizované) k:

- vysporiadaniu finančných vzťahov v rámci finančného riadenia ŠF, KF, ISPA/KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v nadväznosti na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie (s platnosťou od 3. 8. 2010);
- číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013 (aktualizácia č. 5 s platnosťou od 22. 11. 2010).

Systémové zmeny v rámci OP KaHR

V nadväznosti na vydanú legislatívu a systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ, ako aj na základe skúsenosti s implementáciou OP KaHR, RO aktualizoval **IMRO** a predkladal členom IDMV na schválenie (verzia 4.0 s platnosťou od 28. 5. 2010, verzia 4.1 s platnosťou od 22. 9. 2009, verzia 3.2 s platnosťou od 10. 11. 2009, verzia 3.3 s platnosťou od 16. 12. 2010). Priebežne **RO** vydával pre SORO **usmernenia**, ktoré sa pri aktualizácii IMRO súhrnne do dokumentu premietli. Usmernenia boli vydávané k:

- doplneniu vzorov zmlúv o NFP pre projekty TP;
- doplneniu vzoru rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP pre projekty TP, kde je prijímateľom RO;
- stanoveniu prechodného obdobia, počas ktorého prijímateľ bude povinný žiadosti o platbu vyplňať a odosielať výhradne v originálnom vyhotovení v písomnej forme;
- doplneniu systémov koordinácie a implementácie HP;
- overovaniu dodržiavania plnenia delegovaných právomocí a usmernení zo strany jednotlivých SORO;
- zmene spôsobu tvorby a úpravy databázy externých hodnotiteľov.

RO vydával aj samostatné **metodické pokyny** určené pre SORO, a to k:

- identifikácii podniku v ťažkostiach;
- projektom generujúcim príjmy;
- riešeniu podaní poukazujúcich na nesprávny postup orgánov zapojených do implementácie ŠF a KF.

³⁹ k verzii 4.4 bolo následne vydané korigendum

RO ako riadiaca jednotka vydával aj usmernenia určené výhradne pre interné potreby MH SR a to najmä ku:

- revízií OP;
- doplneniu postupu financovania mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MH SR formou zálohovej platby ako kombinácie zálohovej platby a refundácie;
- zmene prechodného obdobia, počas ktorého nebude prijímateľ povinný monitorovacie správy projektu TP vyplňať a odosielať elektronicky prostredníctvom ITMS.

SORO, na základe uzatvorených Splnomocnení a prijatého uznesenia z konkrétneho rokovania IDMV, na ktorom bola schválená príslušná verzia IMRO, aktualizovali svoje interné manuály procedúr a zasielali na RO, CKO a CO.

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Článok 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 pre túto výročnú správu nie je relevantný.

2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi

OP KaHR je prepojený s inými OP najmä⁴⁰:

- **Zmluvou o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a Programom rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007 – 2013**, ktorá bola uzatvorená za účelom efektívnej koordinácie aktivít podporovaných zo ŠF EÚ s cieľom dosiahnutia synergie v medzirezortnej spolupráci v prieniku výkonných a kompetenčných úloh v oblasti podpory konkurencieschopnosti podnikov v odvetviach druhospracovateľov potravinárskeho priemyslu a spolupráce pri podpore využitia OZE. Zmluva upravuje spoluprácu a partnerstvo medzi MH SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR v oblastiach programovania aktivít, implementácie, hodnotenia a vzájomného poskytovania a výmeny informácií.
- v rámci Opatrenia 1.1 OP KaHR **Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov** (schéma pomoci de minimis) – schéma je určená na podporu nových aktivít začínajúcich podnikateľov, je vypracovaná a implementovaná NARMSP v spolupráci **so SIA ako SORO pre OP ZaSI**;
- v rámci Prioritnej osi 1 **implementáciou Iniciatívy JEREMIE**, kde v roku 2010 v stručnosti:
 - Úvodný návrh investičnej stratégie predložil EIF na MF SR dňa 14. 7. 2010. Uvedený návrh obsahoval nástroje pomocou ktorých sa mala realizovať implementačná fáza JEREMIE vo väzbe na výsledky GAP analýzy. Návrh investičnej stratégie rešpektoval požiadavky operačných programov, pravidiel štátnej pomoci, príslušné nariadenia EK ako aj stratégiu a pravidlá NSRR. K predmetnému návrhu investičnej stratégie slovenská strana vyjadrila zásadné pripomienky⁴¹.

⁴⁰ Špecifiká podpory sú uvedené v dokumente OP KaHR

⁴¹ Nový návrh investičnej stratégie bol predložený až 14. 1. 2011. Podľa tohto návrhu sa predpokladá realizácia dvoch produktov: záručnej schémy prvej straty a schémy rizikového kapitálu (s rozdielnymi podmienkami pre Bratislavský kraj a ostatné regióny).

- Činnosť Holdingového fondu JEREMIE upravuje „balík“ zmlúv pod názvom Holding Fund Package. Tvoria ho:
 - o Zmluva o Holdingovom fonde (EIF a Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o.),
 - o Dohoda spoločníkov (SZRB, EIF a MF SR),
 - o Spoločenská zmluva (SZRB a EIF).

Holding Fund Package bol predmetom negociácií medzi MF SR, EIF, SZRB a MH SR. MH SR a MF SR k finálnym verziám zmlúv o Holding Fund Package zaslalo zásadné pripomienky, ktoré posilnili pozíciu SR v zmluvnom vzťahu s EIF v rámci JEREMIE. Z pohľadu MH SR bolo potrebné zmeniť kontrolné mechanizmy v dozornej rade SZRF, tak aby MH SR malo dostatočnú kontrolu na správou vložených finančných prostriedkov, išlo hlavne o vytvorenie pozície druhého konateľa SZRF („zabezpečenie kontroly štyroch očí“), o zmenu zloženia a zastúpenie MH SR v investičnej rade, ako aj o vytvorenie pozície „secondes“ na prenos „know-how“ na zabezpečenie plynulého prechodu a riadenia SZRF po odchode EIF po roku 2015. Zásadné pripomienky MH SR k zmluve o Holding Fund Package, ako aj požiadavky na posilnenie kontrolných mechanizmov boli následne (26. 11. 2010) diskutované a uzavreté na stretnutí štátnych tajomníkov MF SR, MH SR, so zástupcami z EIF a SZRB. Slovenskej strane sa nepodarilo vyriešiť otázku „zodpovednosti EIF za výkon vlastnej činnosti“ ani problematiku „sľubu odškodnenia“ či zmeniť „výšku a kalkuláciu nákladov EIF“ za riadenie Holdingového fondu JEREMIE. Sľub odškodnenia je štandardná a neodstrániteľná klauzula v zmluvách všetkých JEREMIE mandátov EIF a bez nej nie je možná účasť EIF na implementácii v nejakom členskom štáte, ide o takzvaný „deal-breaker“. EIF však požiadavky na posilnenie kontroly akceptovalo. K podpisu Zmlúv o Holding Fund Package došlo dňa 22. 12. 2010. Následne EIF spustil proces prípravy Investičnej stratégie pre iniciatívu JEREMIE v SR. Zároveň došlo k dohode medzi MF SR, MH SR a EK, že MH SR pristúpi k zvýšeniu alokácie z OP KaHR na iniciatívu JEREMIE ako náhrada za alokáciu za finančné prostriedky, ktoré pôvodne mali byť vyčlenené z Ministerstva životného prostredia SR v rámci Operačného programu Životné prostredie. Ide o prostriedky z OP KaHR (opatrenie 1.1) v celkovom objeme 31 764 705 € (27 mil. € z ERDF a 4 764 705 € ako národné spolufinancovanie zo ŠR) na Iniciatívu JEREMIE. Zvýšenie alokácie z OP KaHR na iniciatívu JEREMIE je zachytené v uznesení vlády SR č. 12/2011.

- Podpisom dokumentov Holding Fund Package sa spustí implementačná fáza iniciatívy JEREMIE v SR.
 - v rámci Prioritnej osi 1 podporou druhotných spracovateľov v potravinárskom priemysle (prepojenie na EPFRV);
 - v rámci Opatrenia 2.1 podporou podnikateľských subjektov, ktoré majú menej ako 30 % poľnohospodárskej činnosti (prepojenie na NSPRV SR);
 - V rámci spolupráce s MŠVVŠ SR ako RO pre OP VaV a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako RO pre OP ZaSI na projekte RIC. Zámer budovania RIC vyplynul predovšetkým z Inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013, Inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010 a regionálnych inovačných stratégií vypracovaných samosprávnymi krajinami v rámci 6. rámcového programu EÚ

na podporu výskumu a vývoja a bol zahrnutý do OP KaHR, avšak bez vyhradených finančných prostriedkov. Tie mali byť poskytnuté z OP VaV.

Na základe rozboru možnosti financovania RIC z OP VaV bolo konštatované, že navrhnutý spôsob nie je možné zo strany MŠVVŠ SR ako RO pre OP VaV realizovať. Hlavným dôvodom je nepreukázateľnosť trvalej udržateľnosti projektu v rozsahu definovanom Inovačnou stratégiou SR na roky 2007 až 2013, ako aj nedoriešené otázky vyplývajúce z problematiky projektu generujúceho príjem, a nadväzne na to aj vznik rizika neoprávneného poskytovania štátnej pomoci v budúcej činnosti RIC pre komerčnú sféru.

SIA ako SORO pre OP ZaSI vyhlásila ešte v roku 2009 výzvu na tzv. prvú etapu budovania RIC, ktorá bola zameraná na prípravu ľudských zdrojov pre inovačnú politiku v regiónoch. MH SR podporuje realizáciu týchto projektov, keďže odhliadnuc od podoby, akou budú v konečnom dôsledku RIC realizované, VÚC nesú určité kompetencie v oblasti inovácií a sú zahrnuté v opatreniach Inovačnej politiky SR na roky 2011 – 2013. MH SR bude hľadať ďalšiu cestu podpory a spolupráce s VÚC pri presadzovaní inovačnej politiky v súlade s Národným programom reforiem SR 2011-2014. Na zabezpečenie udržateľnosti obdobných programov je potrebné zabezpečiť štúdiu realizovateľnosti, ktorá bude spolu s analýzou podpory spoločných služieb pre podnikateľov vypracovaná v roku 2011.

2.7 Monitorovacie mechanizmy

2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie OP KaHR je v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF a IMRO uskutočňované na úrovni:

- projektov - zabezpečované SORO v súlade so Splnomocneniami. Cieľom je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie aktivít projektov s využitím fyzických a finančných ukazovateľov. V roku 2010 prišlo k zásadnej zmene v zadávaní údajov do monitorovacích správ - prijímatelia od 1.10.2010 vkladajú povinné údaje o realizácii projektu, resp. o dosiahnutých ukazovateľoch do elektronického formuláru a tento odosielajú na SORO prostredníctvom portálu ITMS. Monitorovacie správy taktiež posielajú na SORO v písomnej forme. Uvedený systém bol zavedený aj z dôvodu prehľadnejšej realizácie projektov a znižovania nárokov na počet, resp. zaťaženie administratívnych kapacít na SORO.
- opatrení (v prípade Opatrenia 1.1 aj Podopatrení), zabezpečované SORO v súlade so *Splnomocneniami*. Zdroje údajov predstavujú informácie z monitorovacích správ od prijímateľov agregované podľa úrovne opatrení⁴² (v prípade Opatrenia 1.1 aj Podopatrení). Údaje SORO poskytujú pravidelne formou tabuľkových prehľadov k 15. a k 31. každého mesiaca a každoročne k 15. 3. formou vypracovania výročnej správy o vykonávaní (pod)opatrenia;
- prioritných osí a OP, zabezpečované RO. RO na tento účel využíva ITMS, resp. údaje poskytnuté SORO, ako aj podklady zaslané od MF SR, resp. iných spolupracujúcich orgánov. Výstupmi tejto úrovne monitorovania sú výročné

⁴² údaje nie sú vykazované k spoločnému dátumu, ale sumarizované k individuálnym termínom (priebežná monitorovacia správa projektu sa predkladá každých 6 mesiacov počas realizácie aktivít projektu počínajúc podpisom zmluvy o NFP)

a záverečná správa o vykonávaní OP KaHR, resp. hlásenia požadované koordinátormi ŠF EÚ v SR.

Na realizáciu OP KaHR **dohliadajú** IDMV a MVVE v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, štatútmi a rokovacími poriadkami týchto výborov.

V sledovanom období sa konalo **14 zasadnutí IDMV**, z toho 4 schvaľovacie konania mimo rokovania formou per rollam, na ktorých členovia priebežne schvaľovali implementačné a iné podporné dokumenty, projekty TP OP KaHR a podobne.

V roku 2010 sa konalo **1 riadne zasadnutie MVVE** (dňa 27. 5. 2010) a 4 schvaľovacie konania per rollam. Na predmetných zasadnutiach (vrátane schvaľovacích konaní per rollam) boli schválené, resp. vzaté na vedomie⁴³:

- Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2009,
- správy o vyhodnotení uzatvorených výziev,
- aktualizácia OP KaHR⁴⁴,
- aktualizácie hodnotiacich a výberových kritérií,
- aktuálna informácia o pokroku vo vykonávaní OP aKHR.

V roku 2010 sa nekonalo výročné stretnutie RO a EK, avšak pokrok v realizácii OP KaHR bol zhodnotený na pracovnom stretnutí so zástupcami EK dňa 27. 5. 2010, na ktorom boli prerokované jednotlivé časti Výročnej správy o vykonávaní OP KaHR za rok 2009, ako aj aktuálny stav a problémy s vykonávaním OP KaHR.

RO dostal dňa 24. 6. 2010 potvrdenie EK o prijateľnosti Výročnej správy o vykonávaní OP KaHR za rok 2009. Následne jednotlivé sekcie EK kvalitatívne preštudovali obsah správy, ku ktorému vzniesli pripomienky týkajúce sa:

⁴³ týka sa výhradne dokumentov predložených za OP KaHR

⁴⁴ predmetom aktualizácií OP KaHR bola:

- zmena organizačnej štruktúry MH SR, pričom bola posilnená pozícia implementácie iniciatívy JEREMIE
- úprava merateľných ukazovateľov na úrovni OP a prioritných osí nadväzne na interné hodnotenie RO a požiadavky Pracovného dokumentu č. 7 Generálneho direktoriátu pre regionálnu politiku - Indikatívne usmernenie k metódam hodnotenia: Vykazovanie hlavných ukazovateľov pre Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond EK nasledovne:
 - rozširuje počet doteraz sledovaných ukazovateľov tak, aby boli hlavné ukazovatele v súlade s odporúčaniami EK (napr. zohľadňuje potrebu sledovania ukazovateľov podľa rodovej príslušnosti, resp. znevýhodnených skupín),
 - mení charakteristiky hlavných ukazovateľov, pričom zreálnuje charakteristiku typov ukazovateľov (nárast tržieb je kvalifikovaný ako ukazovateľ dopadu a nepatrí medzi hlavné ukazovatele, rovnako ako nárast pridanej hodnoty),
 - vypúšťa niektoré ukazovatele z úrovne OP a prioritných osí, pričom sa odporúča, aby tieto ukazovatele boli sledované na úrovni opatrení (počet podporených priemyselných parkov, zateplená plocha), resp. iba projektov (počet vytvorených produktov cestovného ruchu).
 - zreálnuje východiskovú hodnotu v roku 2007 na hodnotu 0, resp. 100 % napr. pri ukazovateľoch nárast tržieb a nárast pridanej hodnoty) atď.
- zmeny súvisiace s implementáciou Iniciatívy JEREMIE v rámci OP KaHR – úprava finančných tabuliek na základe realokácie finančných prostriedkov z OP Informatizácia spoločnosti v sume 5 mil. € z ERDF (vrátane spolufinancovania zo ŠR je celková suma navýšenia alokácie OP KaHR o 5,9 mil. €) a taktiež úprava príslušných textových častí OP KaHR zohľadňujúcich stratégiu a špecifikácie implementácie iniciatívy JEREMIE (týka sa najmä kapitoly 4.3.5 Návrh stratégie za oblasť nepriamej štátnej pomoci a kapitoly 9.3 Riadenie implementácie finančného inžinierstva);

Predmetné aktualizácie sa uskutočnili v 2 etapách (schválenie revízie bolo na riadnom zasadnutí MVVE 10. 12. 2009 a schválenie úpravy ukazovateľov bolo po pracovnom konzultovaní s EK formou per rollam rokovania MVVE 1. 2. 2010, pričom všetky zmeny boli schválené jedným rozhodnutím EK z 15. 9. 2010.

- a) potreby rozdelenia ukazovateľov na základe rodovej príslušnosti,
- b) detailného zadefinovania opatrení prijatých na elimináciu nedostatkov v neschválených žiadostiach o NFP a projektoch,
- c) identifikácie problémov na úrovni jednotlivých prioritných osí najmä vo vzťahu k neschváleným žiadostiam o NFP a následne podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP neúspešnými žiadateľmi.

RO zaujal k uvedeným pripomienkam nasledovné stanovisko:

- ad a) keďže rozdelenie ukazovateľov na základe rodovej príslušnosti bolo predmetom aktualizácie programového dokumentu OP KaHR, ktorý bol schválený EK dňa 15. 9. 2010, ukazovatele sú v tomto rozdelení vykázané až vo Výročnej správe za rok 2010,
- ad b) prijaté opatrenia boli doplnené do Výročnej správy za rok 2009 a sú popísané aj vo Výročnej správe za rok 2010,
- ad c) RO do príslušných častí Výročnej správy za rok 2009 doplnil informácie o neschválených žiadostiach o NFP, prijatých žiadostiach o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP a o ďalšom konaní RO s týmito žiadosťami.

Dňa 10. 12. 2010 sa konalo výročné stretnutie s EK na úrovni NSRR, na ktorom MF SR informovalo EK o návrhu na navýšenie alokácie pre iniciatívu JEREMIE, aktuálne predloženom na rokovanie vlády SR. Bližšie informácie k problematike sú uvedené v kapitole 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi.

V prípade vzniknutých problémov RO aktuálne spolupracuje s EK na ich vyriešení, preto aj prevažná časť informácií, ktorá býva na výročných stretnutiach EK prezentovaná, je zástupcom EK vopred známa.

2.7.2 Hodnotenie

V nadväznosti na *Plán hodnotení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 1.1*, boli v roku 2010 vykonané štyri aktivity hodnotenia:

- tri v rámci pravidelného hodnotenia celého OP KaHR v prvom polroku 2010 zabezpečené externým hodnotiteľom;
- aktivita v rámci interného hodnotenia v druhom polroku 2010.

Začiatkom roka 2010 bolo vykonané pravidelné hodnotenie celého OP KaHR, predmetom ktorého bolo nezávisle posúdiť stav implementácie OP KaHR po uplynutí 36 mesiacoch (k 31. 12. 2009). Toto externé hodnotenie bolo zamerané na nasledujúce aktivity:

- Aktivita č. 1 Hodnotenie OP KaHR v nadväznosti na plnenie stanovených cieľov;
- Aktivita č. 2 Absorpčná kapacita v rámci OP KaHR;
- Aktivita č. 3 Implementačný proces OP KaHR.

Výstupy analytickej časti hodnotenia OP KaHR sú zosumarizované v odpovediach na základné hodnotiace otázky v rámci troch špecifických aktivít hodnotenia definovaných RO. Za predmetné hodnotenie bola vypracovaná hodnotiacia správa – *Pravidelné hodnotenie celého Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (Hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)*. Príprava tejto Hodnotiacej správy bola financovaná zo zdrojov ERDF a ŠR. Všetky názory, odporúčania a ostatné výstupy predmetnej Hodnotiacej správy sú názorom nezávislého hodnotiteľa. Následne bolo po prevzatí Hodnotiacej správy RO zabezpečené jej zverejnenie prostredníctvom webovej

stránky MH SR⁴⁵ a na stránke OP KaHR⁴⁶. V rámci záverov externého hodnotiteľa bol zdôraznené zistenie a odporúčanie vo vzťahu k opatreniu 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, ktoré boli aj následne premietnuté do implementácie OP KaHR. Externý hodnotiteľ konštatoval celkový nezáujem o toto opatrenie zo strany žiadateľa. Jeden z dôvodov tohto nízkeho záujmu o výzvy v rámci opatrenia 1.3 je najmä relatívna komplikovanosť a neatraktívnosť schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. RO následne premietol uvedené zistenia a odporúčania externého hodnotiteľa vo výzve KaHR-13SP-1001, v súlade s aktualizovanou Schémou štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 1. Zmeny sa týkali najmä zvýšenia maximálnej intenzity pomoci (intenzita 25% - 70%).

V nadväznosti na identifikované okruhy v Zázname z porady rokovania ministrov k realokácii eurofondov z 15. 11. 2010 bola RO vykonaná aj aktivita v rámci interného hodnotenia, ktorá bola zameraného na efektívnosť jednotlivých projektov a predbežného napĺňania merateľných ukazovateľov OP KaHR. Podarilo sa do veľkej miery analyzovať z hľadiska previazanosti indikátorov a výšky NFP 697 projektov (100%)⁴⁷. Výsledky hodnotenia slúžili ako podklad určený predsedníčke vlády SR a interné potreby.

Podrobnejšie informácie o realizovaných hodnoteniach v sledovanom období r. 2010 sú obsiahnuté aj v *Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2010*, ktorá predstavuje jeden zo vstupov pre *Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení NSRR 2007-2013*.

Pre zabezpečovanie a vykonávanie hodnotenia OP KaHR bola zriadená *Pracovná skupina pre hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast* (poradný orgán generálnej riaditeľky sekcie podporných programov). Pracovná skupina sa spolupodieľa na riešení strategických, koncepčných a metodických záležitostí v oblasti hodnotenia, formuluje návrhy a odporúčania a tým prispieva k vytváraniu a rozvíjaniu efektívneho a účinného systému hodnotenia OP KaHR. Participácia členov tejto pracovnej skupiny bola v roku 2010 nasledovná:

1. Spolupráca v rámci prípravy aktualizácie *Štatútu a rokovacieho poriadku Pracovnej skupiny pre hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast*.
2. Spolupráca v rámci prípravy aktualizácie *Plánu hodnotení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na programové obdobie 2007-2013, verzia 1.2*.
3. Spolupráca v rámci prípravy tabuľky slúžiacej RO k priebežnému monitorovaniu vývoja napĺňania cieľových hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov OP KaHR (najmä „Core“ hlavných ukazovateľov) a pre potreby celkového hodnotenia tohto operačného programu.
4. Operatívna komunikácia k problematike hodnotenia s konkrétnymi členmi v rámci celého roka 2010.

⁴⁵ www.mhsr.sk

⁴⁶ www.opkahr.sk

⁴⁷ v tom čase aktuálne zmluvne viazaných – počet projektov môže byť znížený mimoriadnym ukončením projektu

Tabuľka č. 11a: Realizované externé hodnotenie v sledovanom období (r. 2010)

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
„Pravidelné hodnotenie celého Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (Hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)“.	19 992,- €	január – február 2010	externé hodnotenie OP KaHR
Stručný popis zistení z hodnotenia: Externý hodnotiteľ konštatoval pozitívny vývin realizácie OP KaHR s výnimkou nezájmu o opatrenie 1.3 OP KaHR zo strany žiadateľov o NFP (negatívne zistenie)			
Záver z hodnotenia: Neatraktivnosť schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci opatrenia 1.3 OP KaHR			
Navrhnuté odporúčania: Prehodnotiť schému štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a zamerať sa najmä na úpravu intenzity pomoci			
Prijaté opatrenia zo strany RO: Prehodnotenie schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja			
Realizácia záverov z hodnotenia: RO následne premietol uvedené zistenie a odporúčanie externého hodnotiteľa vo výzve v rámci opatrenia 1.3, ktorá bola vyhlásená v súlade s aktualizovanou Schémou štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 1. Ide o priebežnú výzvu s dvomi hodnotiacimi kolami s termínom predloženia žiadosti o NFP do 30. 6. 2011. Zmeny sa týkali najmä zvýšenia maximálnej intenzity pomoci (intenzita 25% - 70%).			

Zdroj: RO

Tabuľka č. 11b: Realizované interné hodnotenie v sledovanom období (r. 2010)

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Interného hodnotenie zamerané na efektívnosť jednotlivých projektov a predbežného naplňania merateľných ukazovateľov OP KaHR	-	november 2010	Interné hodnotenie vykonané zamestnancami RO
Stručný popis zistení z hodnotenia: Ukazovateľ tvorby pracovných miest sa v rámci prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti darí postupne naplňovať a zároveň je možné predpokladať, že plánovaná hodnota tohto indikátora tvorby pracovných miest bude prekročená o približne 10 %; V rámci prioritnej osi 2 Energetika sa pri kontrahovaní 50 % prostriedkov darí naplňovať core ukazovateľ prírastok kapacít OZE na 87,6%; v rámci prioritnej osi 3 Cestovný ruch sa ukazuje nižšia efektívnosť vynaložených prostriedkov na tvorbu core indikátora Tvorba nových pracovných miest.			
Záver z hodnotenia: RO sa podarilo do veľkej miery zanalyzovať z hľadiska previazanosti indikátorov a výšky NFP 697 projektov, t.j. 100%.			
Navrhnuté odporúčania: Bude potrebné pokračovať vo výkone dôslednej analýzy projektov prioritnej osi 3 Cestovný ruch a prípadným podpisom dodatku k zmluve o NFP zaviazat prijímateľa na vyššie naplňovanie indikátora tvorba nových pracovných miest.			
Prijaté opatrenia zo strany RO: v roku 2011			
Realizácia záverov z hodnotenia: v roku 2011			

Zdroj: RO

2.8 Národná výkonnostná rezerva

Uvedené nie je pre rok 2010 pre OP KaHR relevantné.

2.9 Administratívne kapacity

K 31. 12. 2010 bol stav administratívnych kapacít na RO⁴⁸, jeho SORO a PJ súhrnne 195 zamestnancov⁴⁹, z čoho na RO 45 zamestnancov, na SORO 138 zamestnancov a na PJ 12 zamestnancov. Stav bol oproti plánu naplnený na 81,93 %, čo by pri zvýšenej fluktuácii mohlo byť problematické vo vzťahu k plynulej a riadnej (v zmysle platných predpisov) implementácii OP KaHR.⁵⁰

Podrobnejšie údaje, ako aj jednotlivé pozície, ktoré boli ku koncu sledovaných období obsadené, resp. kde bolo potrebné prijať nových zamestnancov, vykazujú nižšie uvedené tabuľky. V tabuľkách sú uvedené pre porovnanie aj stavy zamestnancov ku koncu predchádzajúceho sledovaného obdobia, t. j. k 31. 12. 2009.

Tabuľka č. 12: Administratívne kapacity RO

Pozícia	Stav k 31. 12. 2009	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Potrebné prijať (plán pre rok 2011)
generálny riaditeľ ⁵¹	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	2	3	4	133,33	0
vedúci oddelenia	0	0	0	100,00	0
asistentka odboru/sekcie	0	0	0	100,00	0
manažér programovania	0	2	0	200,00	1
manažér monitorovania a hodnotenia	5	5	4	80,00	0
manažér informovanosti a publicity	2	2	1	50,00	0
manažér kontroly	6	6	9	150,00	1
manažér ITMS	0	1	1	100,00	0
finančný manažér	1	1	1	100,00	0
projektový manažér	7	8	5	62,50	1
manažér pre TP	4	5	4	80,00	0
Iné (právnik, archivár, manažér pre VO, metodik, sektoroví experti)	20	24	15	62,50	1
Celkom	48	58	45	77,59	4

Zdroj: RO

Tabuľka č. 13: Administratívne kapacity NARMSP

Pozícia	Stav k 31. 12. 2009	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Potrebné prijať (plán pre rok 2011)
generálny riaditeľ	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	4	4	2	50,00	0
vedúci oddelenia	3	4	4	100,00	0
asistentka odboru/sekcie	2	2	1	50,00	0
manažér programovania	0	0	0	100,00	0
manažér monitorovania a hodnotenia	5	5	5	100,00	0
manažér informovanosti a publicity	1	1	1	100,00	0
manažér kontroly	5	5	7	140	0
manažér ITMS	1	1	1	100,00	0
finančný manažér	3	3	4	133,33	0
projektový manažér	12	13	9	69,23	0

⁴⁸ Organizačná štruktúra v rámci Sekcie podporných programov MH SR bola menená rozhodnutiami ministra hospodárstva SR č. 9/2010 z 19. 7. 2010, č. 31/2010 z 21. 10. 2010 a č. 33/2010 z 29. 10. 2010. Poslednou zmenou bola upravená aj vnútorná štruktúra sekcie podporných programov vytvorením samostatného Odboru overovania OP a Odboru monitorovania, hodnotenia, publicity a programovania ŠF.

Niektoré funkcie RO boli kumulované, ako napr. manažér pre TP, resp. manažér informovanosti a publicity vykonával zároveň funkciu manažéra pre ITMS a pod. v závislosti na aktuálnej potrebe posilnenia konkrétnej oblasti.

⁴⁹ MH SR bolo v skrátenom programovom období 2004 – 2006 RO pre SOP PS a niektoré činnosti ako monitoring a kontrolu udržateľnosti zrealizovaných projektov zabezpečovali zamestnanci RO aj SORO súbežne pre minulé aj súčasné programové obdobie, t. j. aj pre SOP PS aj pre OP KaHR a pomer týchto činností sa nedá presne percentuálne vymedziť. Prevažná časť zamestnancov sa podieľa len na riadení a implementácii OP KaHR.

⁵⁰ vysvetlenie fluktuácie zamestnancov je uvedené v závere kapitoly

⁵¹ ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie podporných programov

manažér pre TP	1	1	0	0,00	0
Iné (právník, archivár)	4	6	3	50,00	0
Celkom	42	46	38	82,61	0

Zdroj: NARMSP

Tabuľka č. 14: Administratívne kapacity SARIO

Pozícia	Stav k 31. 12. 2009	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Potrebné prijať (plán pre rok 2011)
generálny riaditeľ	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	2	2	3	150,00	0
vedúci oddelenia	2	2	1	50,00	0
asistentka odboru/sekcie	1	1	1	100,00	0
manažér programovania	0	0	0	100,00	0
manažér monitorovania a hodnotenia	1	1	1	100,00	1
manažér informovanosti a publicity	1	1	1	100,00	0
manažér kontroly	1	1	3	300,00	5
manažér ITMS	2	3	2	66,67	0
finančný manažér	6	7	3	42,86	1
projektový manažér	11	11	7	63,64	4
manažér pre TP	2	2	2	100,00	0
Iné (právník, archivár)	2	3	1	33,33	1
Celkom	32	35	26	74,29	12

Zdroj: SARIO

Tabuľka č. 15: Administratívne kapacity SIEA

Pozícia	Stav k 31. 12. 2009	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Potrebné prijať (plán pre rok 2011)
generálny riaditeľ	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	2	2	3	150,00	0
vedúci oddelenia	2	2	1	50,00	0
asistentka odboru/sekcie	2	2	1	50,00	0
manažér programovania	0	0	0	100,00	0
manažér monitorovania a hodnotenia	2	2	2	100,00	0
manažér informovanosti a publicity	1	1	1	100,00	0
manažér kontroly	6	7	5	71,43	0
manažér ITMS	1	1	1	100,00	0
finančný manažér	12	13	10	76,92	0
projektový manažér	9	9	9	100,00	0
manažér pre TP	1	1	1	100,00	0
Iné (právník, archivár)	8	8	8	100,00	0
Celkom	47	49	43	87,76	0

Zdroj: SIEA

Tabuľka č. 16: Administratívne kapacity SACR⁵²

Pozícia	Stav k 31. 12. 2009	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Potrebné prijať (plán pre rok 2011)
generálny riaditeľ	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	1	2	1	33,33	0
vedúci oddelenia	4	4	4	133,33	1
asistentka odboru/sekcie	0	1	0	0,00	1
manažér programovania	0	0	0	100,00	0
manažér monitorovania a hodnotenia	2	3	3	75,00	0
manažér informovanosti a publicity	2	2	1	50,00	0
manažér kontroly	1	2	5	166,67	0
manažér ITMS	1	1	1	100	0
finančný manažér	4	6	3	37,5	1
projektový manažér	6	6	7	116,67	1
manažér pre TP	2	2	1	50	1
Iné (právník, archivár)	4	5	3	50	0

⁵² Pôsobnosť MH SR v oblasti cestovného ruchu, a teda aj SACR bola v zmysle novely č. 37/2010 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy k 1. 7. 2010 presunutá na Ministerstvo kultúry a dopravy cestovného ruchu a v zmysle novely č. 403/2010 tohto zákona k 1. 11. 2010 presunutá na MDVaRR SR.

NSRR sa úpravou tohto zákona nemenil, tzn. že Splnomocnenie uzatvorené medzi MH SR ako RO a SACR zostáva v platnosti pre celé obdobie implementácie OP KaHR.

Celkom	28	35	31	88,57	5
--------	----	----	----	-------	---

Zdroj: SACR

Tabuľka č. 17: Administratívne kapacity PJ

Pozícia	Stav k 31. 12. 2009	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Potrebné prijať (plán pre rok 2011)
generálny riaditeľ ⁵³	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	1	1	1	100,00	0
vedúci oddelenia	1	1	1	100,00	0
asistentka odboru / sekcie	1	0	0	100,00	0
finančný overovateľ	3	4	3	75,00	2
finančný manažér	3	4	3	75,00	2
finančný účtovník	3	4	3	75,00	1
Celkom	13	15	12	86,67	5

Zdroj: PJ

Tabuľka č. 18: Porovnanie so stavom v roku 2009

	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu
RO	58	48	82,76	58	45	77,59
SORO	160	149	93,13	165	138	83,64
PJ	15	13	86,67	15	12	80,00
Celkom	233	210	90,13	238	195	81,93

Zdroj: RO, SORO, PJ

Tabuľka č. 19: Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán	od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010	od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
	Počet výstupov / počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ ⁵⁴	Počet nástupov / počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ
RO	5/4	6/1
SORO	17/1	10
PJ	1	0
Celkom	23/5	16/1

Zdroj: RO, SORO, PJ

Nenaplnenosť administratívnych kapacít a ich fluktuácia súvisia s nedostatočným využívaním prostriedkov TP, stálym tlakom na redukciiu pracovníkov štátnej správy, kde sa v niektorých prípadoch prepúšťali aj pracovníci implementujúci ŠF, zaradením pracovníkov a útvarov implementujúcich ŠF medzi „bežné“ útvary ÚOŠS s nižšími nárokmi na výkonnosť, fragmentizáciou riadenia ŠF, kde jednotlivé riadiace orgány môžu pracovníkov implementujúcich ŠF rozdielne finančne aj benefitovo motivovať.

2.9.1 Školenia

Vzdelávanie zamestnancov MH SR a SORO sa realizovalo priebežne v súlade s individuálnymi ročnými plánmi vzdelávania na rok 2010, pričom záviselo najmä od aktuálnej ponuky vzdelávacích organizácií v SR aj v zahraničí.

V SR vzdelávanie v oblasti ŠF EÚ zabezpečovali najmä:

- **CKO a CO**, a to v nadväznosti na aktualizovaný Systém riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF. CKO taktiež zabezpečoval vzdelávanie pre zamestnancov RO, SORO a PJ na prácu s ITMS⁵⁵, keďže v programovom období 2007 – 2013 boli postupne všetky procesy realizované prostredníctvom ITMS. Ďalšie školenia organizované CKO sa týkali aplikácie zákona 528/2008 Z. z.

⁵³ ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie rozpočtu a financovania

⁵⁴ údaj je neúplný, keďže odchádzajúci zamestnanec nie je povinný uviesť nasledujúceho zamestnávateľa

⁵⁵ zamerané najmä na projektové a finančné riadenie pre začiatok aj pokročilých

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, aplikácie skúseností z auditov vykonávaných EK v overovacích postupoch riadiacich orgánov, hodnotenia atď.;

- **Agentúra J&T Development**, organizujúca školenia za oblasť monitorovania, kontroly, nezrovnalostí, tvorby projektov a pod.;
- **Slovenská spoločnosť pre evaluáciu, o.z.**, zaoberajúca sa problematikou hodnotenia verejných politík a programov.

V rámci krajín EÚ pôsobia viaceré vzdelávacie agentúry, organizujúce semináre súvisiace s problematikou ŠF EÚ, ktorých sa zúčastňujú aj zamestnanci RO, ako:

- European Training Centre (Francúzsko);
- European Centre of Public Administration (Holandsko);
- European Academy for Taxes, Economics and Law (Nemecko).

V nadväznosti na vyhlásené výzvy o predloženie žiadostí o NFP boli SORO v spolupráci s ICPK organizované bezplatné informačné semináre k jednotlivým výzvam.

3 Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí

V rámci tejto kapitoly sú uvedené fyzické a finančné údaje zhodnocujúce pokrok OP KaHR v rozdelení na jednotlivé Prioritné osi OP KaHR. Údaje týkajúce sa Prioritnej osi 4 Technická pomoc, vzhľadom na jej špecifickosť, sú uvedené v rámci [kapitoly 5 Technická pomoc](#).

3.1 Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

3.1.1 Dosiachnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti je základom OP KaHR za oblasť priemyslu, inovácií, a ďalších vybraných služieb. Jednotlivé oblasti sú začlenené v 3 opatreniach, pričom Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery sa z dôvodu rôznorodosti a lepšej prehľadnosti delí na 3 podopatrenia.

Tretí rok vyhlasovania výziev bol zameraný najmä na dočerpanie voľných zdrojov v rámci Prioritnej osi 1 s cieľom jej zatraktívnenia najmä v rámci Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov stanovených pre túto časť OP KaHR.

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1

V rámci Prioritnej osi 1 boli v roku 2010 vyhlásené 2 výzvy, obidve pre dopytovo-orientované projekty, pričom výzva KaHR-111SP-1001⁵⁶ bola uzavretá v roku 2010. Výzva KaHR 13SP-1001⁵⁷ ako jediná v rámci realizácie OP KaHR má charakter priebežnej výzvy z dvomi hodnotiacimi kolami.

Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 1 sú nasledovné:

- vyhlásených bolo 14 výziev⁵⁸, pričom 1 bola spoločná v prípade Podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania s MPSVaR SR;
- predložených bolo 1 409 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 962,56 mil. €;
- schválených⁵⁹ bolo 473 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 339,76 mil. €;
- zmluvne viazaných bolo 424 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 324,37 mil. €;
- vyčerpaných bolo 90,21 mil. €;
- mimoriadne ukončených bolo 22 projektov a to najmä z nasledovných dôvodov:
 - mimoriadne okolnosti, ktoré sa vyskytli v spoločnosti (ako napríklad významný pokles objemu objednávok hlavne na produkty žiadateľa vyvolaný útlmom resp. oddialením investičných zámerov rozhodujúcich odberateľov);
 - nezabezpečenie OVS v zmluvnej lehote, ani v lehote dodatočne stanovenej SORO.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň (pod)opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 1.

⁵⁶ vyhlásená v rámci Podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

⁵⁷ vyhlásená v rámci Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

⁵⁸ vrátane výzvy na predloženie žiadosti o NFP pre realizáciu Iniciatívy JEREMIE

⁵⁹ na okamžité financovanie

Tabuľka č. 20: Stav vyhlasovania výziev Prioritnej osi 1 od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Opatrenie / Podopatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP (plánované ukončenie)	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	z toho	
					ŠF	ŠR
1.1 – Inovácie a technologické transfery	-	-	-	-	-	-
1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov	časovo ohraničená	25. 1. 2010	11. 5. 2010	39 000 000,00	33 150 000,00	5 850 000,00
1.1.2 – Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania	-	-	-	-	-	-
1.1.3-Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách	-	-	-	-	-	-
1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	-	-	-	-	-	-
1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch	priebežná	26. 4. 2010	30. 6. 2011	51 226 064,00	43 542 154,40	7 683 909,60
Celkom za Prioritnú os 1				90 226 064,00	76 692 154,40	13 533 909,60

Zdroj: RO

Tabuľka č. 21: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010 (kumulatívne)

Opatrenie	Počet prijatých žiadostí o NFP	Počet zamietnutých žiadostí o NFP	Počet schválených žiadostí o NFP ⁶⁰	Počet zmluvne viazaných projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
1.1 – Inovácie a technologické transfery	1 317	667	436	394	228	142
1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	28	52	11	11	10	0
1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch	64	38	26	19	19	0
Celkom	1 409	757	473	424	257	142
Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Opatrenie / Podopatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška ukončených projektov ⁶¹
1.1 – Inovácie a technologické transfery	683 760 715,93	347 513 133,27	200 229 514,26	190 172 219,61	175 908,41	38 930 380,16
1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	197 306 489,50	98 748 614,05	84 975 976,31	84 213 725,45	0,00	15 988 351,53
1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch	81 495 760,33	26 939 860,31	54 555 900,02	49 981 094,57	0,00	35 294 118,00
Celkom	962 562 965,76	473 201 607,63	339 761 390,59	324 367 039,63	175 908,41⁶²	90 212 849,69

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 22: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010⁶³

Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom
Ukazovateľ 1: Počet vytvorených nových pracovných miest (VK)(počet) ⁶⁴	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	251	N/A	N/A	N/A	N/A	251
	Cieľ 1 ⁶⁵	0	N/A	N/A	5 862	N/A	N/A	N/A	N/A	5 862
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9 000	N/A	9 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 2: Počet novovytvorených pracovných	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	72	N/A	N/A	N/A	N/A	72
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 000	N/A	7 000

⁶⁰ na okamžité financovanie, bez zásobníka

⁶¹ objem čerpaného NFP

⁶² dôvodmi vrátenia finančných prostriedkov bolo: odstúpenie od zmluvy o NFP, prekročenie povolenej výšky 10 % z celkových oprávnených výdavkov na nákup pozemkov a neoprávnené výdavky z časového hľadiska

⁶³ Rozdelenie novovytvorených pracovných miest podľa rodovej rovnosti bolo povinnosťou iba vo vzťahu k HP RP, resp. tam kde sa k tomu prijímateľ zmluvne zaviazal. Z uvedeného dôvodu RO v roku 2010 nevedel všetky novovytvorené pracovné miesta rozdeliť podľa rodovej rovnosti, aj napriek tomu, že na úrovni OP resp. prioritných osí toto rozdelenie v jeho aktualizácii zapracoval do OP KaHR. V budúcom období bude RO toto rozdelenie požadovať od prijímateľov formou dodatočných informácií.

⁶⁴ údaj nemusí byť zhodný s údajmi v tabuľkách vzťahujúcimi sa ku HP, údaj sa pri HP vykazuje iba tam, kde projekt má relevanciu ku konkrétnej HP.

⁶⁵ cieľ 1 predstavuje plánovaný počet novovytvorených pracovných miest – údaje sú čerpané z uzatvorených zmlúv o NFP na úrovni projektu

miest obsadených mužmi (VK)(počet)	Východisko	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 3: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 000	N/A	N/A	2 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 4: Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	80
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 5: Počet podporených projektov (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	239	424	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	424
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 100	N/A	N/A	1 100
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 6: Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	217	378	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	378
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 000	N/A	N/A	1 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 7: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	251	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	251
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 700	N/A	N/A	6 700
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 8: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 700	N/A	N/A	5 700
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 000	N/A	N/A	1 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizovaných projektov (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	84,3	256,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	256,6
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	220	N/A	N/A	220
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 11: Nárast pridanej hodnoty v podporených podnikoch (D)(%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,8	N/A	N/A	105,8
	Východisko	100,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,0
Ukazovateľ 12: Nárast tržieb (VK) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	75,8	130,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	130,9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,6	N/A	N/A	109,6
	Východisko	100,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Ukazovateľ 13: Počet podporených projektov na podporu výskumu, vývoja a inovácií (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	N/A	N/A	300
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 14: Počet podporených nových podnikov (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	106	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250	N/A	N/A	250
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS, ŠÚ SR

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 1:

Podporené spoločnosti, ktoré ukončili realizáciu projektu, zaznamenali v priebehu roka 2009 v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy pokles tržieb v priemere o 24 %. Minuloročný nárast produkčnej výkonnosti podporených spoločností sa prejavil v raste tržieb a predstavuje 30,9 % rast oproti východiskovému stavu, ako priamy dôsledok inovovaných výrobných postupov. Bolo vytvorených 251 nových pracovných miest, pričom aktuálne zmluvne viazané projekty predpokladajú celkovo vytvoriť až 5 862 nových pracovných miest, čo vzhľadom na stav zmluvne viazaného NFP dáva predpoklad na splnenie cieľa OP KaHR v plánovanom rozsahu vytvorenia 9 000 nových pracovných miest. V počte podporených MSP bol v roku 2010 dosiahnutý progres na úrovni 161 podporených projektov a celkovo tak bolo podporených 378 projektov. Výraznejší nárast počtu podporených MSP (v zmysle schválenej Investičnej stratégie 300-500 MSP) sa očakáva v rámci schváleného dlhového nástroja finančného inžinierstva iniciatívy JEREMIE.

V rámci opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov bolo doposiaľ podporených 11 priemyselných parkov, pričom hlavnou prioritou zostáva revitalizácia hnedých priemyselných parkov pri kapacitnej vyťažiteľnosti existujúcich priemyselných parkov a analýza možností riešenia udržania regionálnej zamestnanosti prostredníctvom

podpory budovania referenčných priemyselných parkov.

V roku 2010 bolo podporených 26 projektov na podporu výskumu, vývoja a inovácií, pričom v súčasnosti v rámci aktuálnej výzvy opatrenia 1.3 prebieha hodnotiaci a výberový proces. Následkom mimoriadne ukončených projektov nastal pokles v počte podporených nových podnikov v rámci opatrenia 1.1 na 96 podnikov. Ďalšia podpora nových podnikov sa očakáva v rámci podpory prostredníctvom produktov finančného inžinierstva iniciatívy JEREMIE, čo dáva predpoklad na plánovaný rozsah podpory.

Rodovú príslušnosť nebolo možné vyhodnotiť vzhľadom ku skutočnosti, že aktualizácia sústavy ukazovateľov OP KaHR nastala v priebehu implementácie programu. Napriek tejto skutočnosti však prebieha zmluvné viazanie ukazovateľov, tak aby bolo možné rodovú príslušnosť v rámci novovytvorených pracovných miest určiť.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

3.1.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 1

Na čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v rámci Prioritnej osi 1 vplývalo viacero okolností, pre ktoré odhady očakávaných výdavkov neboli naplnené. Okrem všeobecných dôvodov, uvedených v kapitole 2.1.2.5 Odhady očakávaných výdavkov, RO uvádza špecifické pre Prioritnú os 1:

- trestné konanie vo veci podozrenia zo spáchania zločinu podľa § 329 ods. 1, 2 a § 326 ods. 1a zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon;
- v rámci konkrétnych projektov prebiehalo preverovanie podozrenia na trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES.

Napriek uvedenému bolo čerpanie v rámci Prioritnej osi 1 najvyššie v porovnaní s ostatnými prioritnými osami, v celkovej 90,21 mil. € NFP, čo predstavuje z celkového čerpania 55,97 %. V pomere k celkovej alokácii na túto Prioritnú os bolo vyčerpaných 17,75 %.

Nižšie uvedené čerpanie za rok 2010 je zároveň celkovým čerpaním Prioritnej osi 1 tohto programového obdobia.

Tabuľka č. 23: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2010 (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Opatrenie 1.1	226 919 986	26 899 331,70	11,85	32 941 174,55	14,52
Opatrenie 1.2	108 080 014	14 305 316,65	13,24	14 305 316,65	13,24
Opatrenie 1.3	102 320 000	0,00	0,00	30 000 000,00	29,32
Spolu za PO1	437 320 000	41 204 648,35	9,42	77 246 491,20	17,66

Zdroj: CO

3.1.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 1 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Za problém, ktorý sa vzťahuje aj ku Prioritnej osi 1, považuje RO aj SORO pomerne veľký počet zamietnutých žiadostí o NFP a projektov v procese formálnej kontroly

a odborného hodnotenia. Uvedený problém SORO čiastočne eliminovali zverejnením najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v žiadostiach o NFP a projektoch v správach o vyhodnotení výzvy. Tieto, ako aj ďalšie opatrenia na zníženie chybovosti prijaté RO a SORO sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR.

V rámci Prioritnej osi 1 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP. Túto možnosť v roku 2010 využilo 65 žiadateľov, pričom 37 žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP bolo zamietnutých ako neodôvodnené. Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR.

Tabuľka č. 24: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre identifikované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Výzva KaHR-13SP-0801 – preplácanie žiadostí o platbu plošne v celej výzve bolo zo strany RO pozastavené v priebehu mesiaca júna 2010 z dôvodu prebiehajúceho trestného konania vo veci podozrenia zo spáchania zločinu podľa § 329 ods. 1, 2 a § 326 ods. 1a Trestného zákona	- koncom mesiaca október 2010 sa zo strany RO uskutočnila kontrola priebehu realizácie aktivít projektu a plnenia podmienok zmluvy o NFP u všetkých zmluvne viazaných prijímateľov v rámci danej výzvy; - v priebehu mesiacov decembra 2010 – januára 2011 sa zo strany RO uskutočnila na SIEA kontrola hodnotiaceho procesu danej výzvy;	K 31. 12. 2010 v riešení ⁶⁶
Oneskorenie čerpania v rámci výzvy KaHR-12VS-0901	Pri všetkých zmluvne viazaných projektoch sa pristúpilo k preverovaniu znaleckých posudkov na nákup pozemkov a budov	K 31. 12. 2010 v riešení ⁶⁷

Zdroj: RO

3.2 Prioritná os 2 - Energetika

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 2 je zameraná špecificky na podporu energetickej efektívnosti, progresívnych technológií a budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia obcí. V rámci tejto Prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti.

Na rok 2010 bolo naplánované aj zrealizované vyhlásenie 1 výzvy v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2

Výzva KaHR-22VS-1001 bola vyhlásená aj ukončená v roku 2010. Počtom predložených žiadostí o NFP, ako aj požadovaných finančných prostriedkov patrila medzi najatraktívnejšie výzvy vyhlásené v rámci OP KaHR.

⁶⁶ na základe výsledkov všetkých uvedených kontrolných úkonov RO pristúpil v priebehu mesiaca február 2011 k opätovnému spusteniu financovania predmetnej výzvy

⁶⁷ v priebehu 1. polroka 2011 bolo obnovené čerpanie v prípade tých projektov, kde boli znalecké posudky preverené a identifikované ako správne

Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 2 sú nasledovné:

- vyhlásená bola 1 výzva na dopytovo-orientované projekty a 1 priame vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
- predložených bolo 1 212 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 447,39 mil. €;
- schválených⁶⁸ bolo 219 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 157,79 mil. €;
- zmluvne viazaných bolo 178 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 103,80 mil. €;
- vyčerpaných bolo 21,88 mil. €;
- mimoriadne ukončených bolo 12 projektov.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 2.

Tabuľka č. 25: Stav vyhlasovania výziev Prioritnej osi 2 od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP (plánované ukončenie)	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	z toho	
					ŠF	ŠR
2.1-Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	-	-	-	-	-	-
2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	časovo ohraničená	15. 3. 2010	28. 6. 2010	17 634 856,00	14 989 627,60	2 645 228,40
Celkom za Prioritnú os 2				17 634 856,00	14 989 627,60	2 645 228,40

Zdroj: RO

Tabuľka č. 26: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010⁶⁹

Opatrenie	Počet prijatých žiadostí o NFP	Počet zamietnutých žiadostí o NFP	Počet schválených žiadostí o NFP ⁷⁰	Počet zmluvne viazaných projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
2.1-Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	257	156	101	60	40	12
2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	955	283	118	118	69	0
Celkom	1 212	439	219	178	109	12

Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €

Opatrenie / Podopatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška ukončených projektov ⁷¹
2.1-Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	271 053 591,19	147 250 009,70	123 803 581,49	69 884 541,51	0,00	21 720 769,20
2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	176 331 697,09	39 939 484,01	33 982 018,52	33 917 156,34	0,00	162 207,07
Celkom	447 385 288,28	187 189 493,71	157 785 600,01	103 801 697,85	0,00	21 882 976,27

Zdroj: ITMS, SORO

⁶⁸ na okamžité financovanie

⁶⁹ vrátane národného projektu realizovaného v rámci Opatrenia 2.2

⁷⁰ na okamžité financovanie, bez zásobníka

⁷¹ objem čerpaného NFP

Tabuľka č. 27: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu:	Podpora osvetu a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
Východisko z národnej / regionálnej politiky:	Príspevok k naplneniu strategických cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a to cieľov: „Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR“ a „Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov“
Cieľ projektu:	Podpora poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti
Obdobie realizácie projektu:	Október 2008 - trvá
Stav implementácie za sledované obdobie:	Po podpise zmluvy o NFP dňa 28. 11. 2009 SIEA pokračovala v realizácii projektu v zmysle harmonogramu. Celkovo boli podané 3 žiadosti o platbu, z toho 2 o zálohovú platbu a 1 refundácia. Dňa 30. 11. 2010 bol podpísaný dodatok ku zmluve o NFP, ktorým sa upravila suma NFP znížením o nezúčtovanú zálohu, t. j. o 53 803,91 €.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Projekt bol po ukončení výzvy predložený na SIEA, závery hodnotenia projektu boli prerokované na zasadnutí IDMV dňa 5. 10. 2009, nadväzne bolo ministrom hospodárstva SR podpísané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Zmluva o NFP bola s prijímateľom podpísaná 28. 11. 2009. Úpravy v projekte predstavovali presun nevyčerpaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými rokmi a vnútorné úpravy rozpočtu. Jediná úprava celkovej sumy NFP predstavovala jeho zníženie o nezúčtovanú zálohu, t. j. o 53 803,91 €.
Rozpočet (NFP) v €:	10 846 196,09 €
Finančná realizácia / čerpanie v € za sledované obdobie:	162 207,07 €
Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	162 207,07 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	V roku 2010 bolo zrealizovaných 14 akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie z plánovaného počtu 70 akcií do roku 2015 a bolo vydaných 13 informačných/odborných publikácií z plánovaného počtu 10 publikácií do roku 2015. Ukazovatele dopadu budú monitorované po ukončení realizácie projektu.
Plnenie ukazovateľov od začiatku programového obdobia:	Od začiatku realizácie projektu bolo zrealizovaných 21 akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie z plánovaného počtu 70 do roku 2015 boli vydaných 17 informačných/odborných publikácií z plánovaného počtu 10 do roku 2015. Ukazovatele dopadu budú monitorované po ukončení realizácie projektu.

Zdroj: RO

Tabuľka č. 28: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010⁷²

Ukazovatele	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom
Ukazovateľ 1: Počet vytvorených nových pracovných miest ⁷³ (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8
	Cieľ 1 ⁷⁴	0	N/A	N/A	58	N/A	N/A	N/A	N/A	58
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400	N/A	400
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 2: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350	N/A	350
	Východisko	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 3: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	50
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 4: Počet vytvorených	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0

⁷² Rozdelenie novovytvorených pracovných miest podľa rodovej rovnosti bolo povinnosťou iba vo vzťahu k HP RP, resp. tam kde sa k tomu prijímateľ zmluvne zaviazal. Z uvedeného dôvodu RO v roku 2010 nevedel všetky novovytvorené pracovné miesta rozdeliť podľa rodovej rovnosti, aj napriek tomu, že na úrovni OP resp. prioritných osí toto rozdelenie v jeho aktualizácii zapracoval do OP KaHR. V budúcom období bude RO toto rozdelenie požadovať od prijímateľov formou dodatočných informácií.

⁷³ údaj nemusí byť zhodný s údajmi v tabuľkách vzťahujúcimi sa ku HP, údaj sa pri HP vykazuje iba tam, kde projekt má relevanciu ku konkrétnej HP

⁷⁴ cieľ 1 predstavuje plánovaný počet novovytvorených pracovných miest – údaje sú čerpané z uzatvorených zmlúv o NFP na úrovni projektu

pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (VK)(počet)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	20
	Východisko	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 5: Počet podporených projektov (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	42	178	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	178
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	N/A	N/A	200
Ukazovateľ 6: Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom (V)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Dosiahnutý výsledok	0	0	39	58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58
Ukazovateľ 7: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (VK)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	180	N/A	N/A	180
	Východisko	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 8: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	360	N/A	N/A	360
Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) (VK)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizovaných projektov (V)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	315	N/A	N/A	315
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	N/A	N/A	45
Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizovaných projektov (V)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Dosiahnutý výsledok	0	0	80,2	79,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79,6
Ukazovateľ 11: Nárast pridanej hodnoty (D)(%)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,8	N/A	N/A	105,8
	Východisko	100,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,0
Ukazovateľ 12: Nárast tržieb (D) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	74,5	134,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	134,9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,6	N/A	N/A	109,6
Ukazovateľ 13: Počet podporených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie (V)	Východisko	100,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38
Ukazovateľ 14: Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (VK) (MW)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110	N/A	N/A	110
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 15: Úspory energie získané realizáciou podporených projektov (D) (TJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	4,55	33,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33,9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	75
Ukazovateľ 15: Úspory energie získané realizáciou podporených projektov (D) (TJ/rok)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	233	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	233
Ukazovateľ 15: Úspory energie získané realizáciou podporených projektov (D) (TJ/rok)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 800	N/A	N/A	1 800
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS, ŠÚ SR

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 2:

Celkovo bolo podporených 178 projektov, pričom zmena oproti roku 2009 nastala v náraste počtu podporených projektov verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia pre mestá a obce v rámci opatrenia 2.2. V priebehu roka 2010 nebol zmluvne viazaný žiadny projekt súkromného sektora.

Najvýraznejší pokrok pri plnení cieľov bol zaznamenaný v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. V priebehu roka 2010 bolo v dôsledku poskytnutej nenávratnej finančnej pomoci nainštalovaných 29,35 MW výkonu OZE, čo predstavuje 22,38 % progress pri napĺňaní plánovaného stavu, pričom najväčší podiel predstavujú zdroje na báze biomasy. Vzhľadom na plánovaný stav v rámci zmluvne viazaných projektov je predpoklad, že pri úspešnej realizácii týchto projektov bude celkovo do roku 2012 nainštalovaných 65,71 MW OZE, pričom v rámci schválených projektov sa očakáva inštalácia až 101,25 MW do roku 2015.

Nový inštalovaný výkon OZE zabezpečil pre podporené spoločnosti nárast tržieb o 34,9 % v porovnaní s východiskovým stavom. Vzhľadom na charakter projektov podporovaných v rámci prioritnej osi 2 predstavujú úspory energie a prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov hlavné ukazovatele, preto iba čiastočná tvorba nových pracovných miest nemá zásadný vplyv plnenie cieľov prioritnej osi 2.

Podpora zvyšovania energetickej efektívnosti prostredníctvom zatepl'ovania budov a výrobných hál využívaných na podnikateľskú činnosť bude viesť k úsporám energie, ktoré sa vzhľadom na dopadových charakter ukazovateľa prejavia v nasledujúcom období.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

3.2.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 2

V rámci Prioritnej osi 2 sa začalo čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010, a teda aj kumulatívne čerpanie tejto prioritnej osi je totožné. V rámci Prioritnej osi 2 bolo k 31. 12. 2010 vyčerpaných 21,88 mil. €, čo predstavuje 13,59 % z celkového čerpania. V pomere k celkovej alokácii na túto prioritnú os bolo vyčerpaných 11,17 %.

Na čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v rámci Prioritnej osi 2 vplývalo viacero okolností, pre ktoré odhady očakávaných výdavkov neboli naplnené. Okrem všeobecných dôvodov, uvedených v kapitole [2.1.2.5 Odhady očakávaných výdavkov](#), RO uvádza špecifické pre Prioritnú os 2:

- predlžovanie hodnotiaceho procesu konkrétnych výziev z dôvodu veľkého množstva predložených žiadostí o NFP,
- pre nesprávne vykonané VO nutnosť ho opakovať, čím sa značne predĺžila realizácia projektov (Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky).

Tabuľka č. 29: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2010 (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Opatrenie 2.1	122 516 387	18 462 342,80	15,07	18 462 342,80	15,07
Opatrenie 2.2	46 320 013	137 876,00	0,30	137 876,00	0,30
Spolu za PO2	168 836 400	18 600 218,80	11,02	18 600 218,80	11,02

Zdroj: CO

3.2.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 2 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Za problém, ktorý sa vzťahuje aj ku Prioritnej osi 2, považuje RO aj SORO pomerne veľký počet zamietnutých žiadostí o NFP a projektov v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia. Uvedený problém SORO čiastočne eliminoval zverejnením najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v žiadostiach o NFP a projektoch v správach o vyhodnotení výzvy. Tieto, ako aj ďalšie opatrenia na zníženie chybovosti prijaté RO a SORO sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR](#).

V rámci Prioritnej osi 2 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, [žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP](#). Túto možnosť v roku 2010 využilo 33 žiadateľov, pričom 5 žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP boli zamietnutých ako neodôvodnené. Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR](#).

Tabuľka č. 30: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre identifikované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Výzva KaHR-22VS-1001 – oneskorenie začiatku čerpania z dôvodu chybného vykonania VO prijímateľom	Po kontrole VO zo strany SORO bolo VO zamietnuté a prijímateľ bol vyzvaný na opakované vykonanie VO	Opakovane vykonané VO

3.3 Prioritná os 3 – Cestovný ruch

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 3 je zameraná špecificky na oblasť cestovného ruchu. V rámci tejto Prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidžu pri podnikaní v cestovnom ruchu.

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3

V prípade Prioritnej osi 3 v roku 2010 neboli vyhlasované výzvy, pretože na Prioritnej osi neboli voľné finančné prostriedky.

Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 3 sú nasledovné:

- vyhlásené boli 4 výzvy na dopytovo-orientované projekty a 1 priame vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
- predložených bolo 581 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 849,11 mil. €;
- schválených⁷⁵ bolo 105 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 171,58 mil. €;
- zmluvne viazaných bolo 92 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 153,94 mil. €;
- vyčerpaných bolo 42,19 mil. €;
- mimoriadne ukončených bolo 6 projektov.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 3.

Tabuľka č. 31: Stav vyhlasovania výziev Prioritnej osi 3 od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP (plánované ukončenie)	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	z toho	
					ŠF	ŠR
3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	-	-	-	-	-	-
3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska	-	-	-	-	-	-
Celkom za Prioritnú os 3				-	-	-

Zdroj: RO

⁷⁵ Na okamžité financovanie

Tabuľka č. 32: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010⁷⁶

Opatrenie	Počet prijatých žiadostí o NFP	Počet zamietnutých žiadostí o NFP	Počet schválených žiadostí o NFP ⁷⁷	Počet zmluvne viazaných projektov	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	580	469	104	91	82	6
3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska	1	1	1	1	1	0
Celkom	581	470	105	92	83	6
Finančné vyčíslenie ŠF a SR v €						
Opatrenie / Podopatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška ukončených projektov ⁷⁸
3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	821 865 943,75	655 979 139,54	144 331 671,35	126 697 336,91	0,00	36 945 498,08
3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska	27 247 078,00	0,00	27 247 078,00	27 247 078,00	0,00	5 248 576,65
Celkom	849 113 021,75	655 979 139,54	171 578 749,35	153 944 414,91	0,00	42 194 074,73

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 33: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2010

Názov projektu:	Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu
Východisko z národnej / regionálnej politiky:	Projekt bol vypracovaný v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja v oblasti cestovného ruchu a v súlade s dokumentom Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013
Cieľ projektu:	Podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidž pri podnikaní v cestovnom ruchu
Obdobie realizácie projektu:	December 2008 - trvá
Stav implementácie za sledované obdobie:	Po podpise zmluvy o NFP dňa 5. 11. 2009 SACR pokračovala v realizácii projektu v zmysle harmonogramu s menšími úpravami na základe žiadostí prijímateľa. V sledovanom období bolo podaných 111 žiadostí o platbu, z toho 4 o zálohovú platbu, 89 o zúčtovanie zálohovej platby a 18 priebežných žiadostí o platbu. Čerpanie za rok 2010 bolo v sume 5,16 mil. €.
Stav implementácie od začiatku realizácie projektu:	Projekt bol po ukončení výzvy predložený na SACR, závery hodnotenia projektu boli prerokované na zasadnutí IDMV 5. 10. 2009, nadväzne bolo ministrom hospodárstva SR podpísané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Zmluva o NFP bola s prijímateľom podpísaná 5. 11. 2009, súhrnné čerpanie ku koncu sledovaného obdobia predstavovalo sumu 5,25 mil. €. Úpravy v projekte predstavovali presun nevyčerpaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými rokmi a vnútorné úpravy rozpočtu. Celková suma zmluvne viazaného NFP sa nezmenila.
Rozpočet (NFP) v €:	27 247 078,00 €
Finančná realizácia / čerpanie v € za sledované obdobie:	5 161 359,68 €
Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	5 248 576,65 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	V roku 2010 sa uskutočnilo 21 prezentácií v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch a výstavách z plánovaného počtu 100 prezentácií do roku 2015, boli vydané 2 informačné/odborné publikácie z plánovaného počtu 20 publikácií do roku 2015. Ukazovateľ dopadu počet návštevníkov informačného systému NUTIS bude monitorovaný po ukončení realizácie projektu.
Plnenie ukazovateľov od začiatku programového obdobia:	Od začiatku realizácie projektu sa uskutočnilo 49 prezentácií v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch a výstavách z plánovaného počtu 100 prezentácií do roku 2015, boli vydané 2 informačné/odborné publikácie z plánovaného počtu 20 publikácií do roku 2015. Ukazovateľ dopadu počet návštevníkov informačného systému NUTIS bude

⁷⁶ vrátane národného projektu realizovaného v rámci Opatrenia 3.2

⁷⁷ na okamžité financovanie, bez zásobníka

⁷⁸ objem čerpaného NFP

monitorovaný po ukončení realizácie projektu.

Zdroj: RO

Tabuľka č. 34: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010⁷⁹

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom
Ukazovateľ 1: Počet vytvorených nových pracovných miest ⁸⁰ (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	19	143	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143
	Cieľ 1 ⁸¹	0	N/A	N/A	1 094	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 094
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 600	N/A	N/A	3 600
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 2: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	64
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 650	N/A	N/A	1 650
	Východisko	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 3: Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	10	79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 950	N/A	N/A	1 950
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 4: Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	50
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 5: Počet podporených projektov (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	51	92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	N/A	N/A	200
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 6: Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	50	91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	N/A	N/A	200
	Východisko	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 7: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	19	143	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 600	N/A	N/A	3 600
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 8: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 650	N/A	N/A	1 650
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 9: Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	10	79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 950	N/A	N/A	1 950
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 10: Súkromné investície do realizovaných projektov (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	129,3	142,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	142,0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	75
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ukazovateľ 11: Nárust pridanej hodnoty (D)(%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	105,8	N/A	N/A	105,8
	Východisko	100,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,0
Ukazovateľ 12: Nárust tržieb (D) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,6	N/A	N/A	109,6
	Východisko	100,0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Zdroj: ITMS, ŠÚ SR

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 3:

V rámci alokácie určenej pre aktivity cestovného ruchu bolo podporených 91 malých a stredných podnikov, pričom medziročný nárast predstavuje 41 podporených malých a stredných podnikov. V rámci podporených projektov v oblasti cestovného ruchu bolo vytvorených 143 pracovných miest, z toho 64 mužov a 79 žien, pričom všetky pracovné

⁷⁹ Rozdelenie novovytvorených pracovných miest podľa rodovej rovnosti bolo povinnosťou iba vo vzťahu k HP RP, resp. tam kde sa k tomu prijímateľ zmluvne zaviazal. Z uvedeného dôvodu RO v roku 2010 nevedel všetky novovytvorené pracovné miesta rozdeliť podľa rodovej rovnosti, aj napriek tomu, že na úrovni OP resp. prioritných osí toto rozdelenie v jeho aktualizácii zapracoval do OP KaHR. V budúcom období bude RO toto rozdelenie požadovať od prijímateľov formou dodatočných informácií.

⁸⁰ údaj nemusí byť zhodný s údajmi v tabuľkách vzťahujúcimi sa ku HP, údaj sa pri HP vykazuje iba tam, kde projekt má relevanciu ku konkrétnej HP.

⁸¹ cieľ 1 predstavuje plánovaný počet novovytvorených pracovných miest – údaje sú čerpané z uzatvorených zmlúv o NFP na úrovni projektu

miesta boli vzhľadom na podmienky oprávnenosti prijímateľov pomoci v rámci schém pomoci vytvorené v MSP. V rámci realizovaných projektov nebolo vytvorené žiadne pracovné miesto pre znevýhodnené skupiny.

Bolo vytvorených 143 nových pracovných miest, pričom aktuálne zmluvne viazané projekty predpokladajú celkovo vytvoriť 1 094 nových pracovných miest, čo vzhľadom na stav zmluvne viazaného NFP nedáva predpoklad na splnenie cieľa OP KaHR v plánovanom rozsahu vytvorenia 3 600 nových pracovných miest.

Ukazovatele dopadu sú monitorované rok po ukončení realizácie projektu, z tohto dôvodu je prínos podporených projektov vyhodnotený iba v rámci projektov, ktorým vznikla povinnosť predložiť následnú monitorovaciu správu do konca roka 2010.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

3.3.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 3

V rámci Prioritnej osi 3 v roku 2010 pokračovalo čerpanie finančných prostriedkov v sume vyčerpaného NFP 36,46 mil. €, pričom celkovo, k 31. 12. 2010, bolo vyčerpaných 42,19 mil. €, čo predstavuje 26,18 % z celkového čerpania. V pomere k celkovej alokácii na túto prioritnú os bolo vyčerpaných 24,45 %.

Na čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v rámci Prioritnej osi 3 nevplývali žiadne špecifické okolností okrem všeobecných dôvodov, uvedených v kapitole [2.1.2.5 Odhady očakávaných výdavkov](#).

Tabuľka č. 35: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2010 (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
	123 519 983	26 605 224,25	21,54	31 403 547,41	25,42
	23 160 017	4 387 155,51	18,94	4 461 289,93	19,26
Spolu za PO3	146 680 000	30 992 379,76	21,13	35 864 837,34	24,45

Zdroj: CO

3.3.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 3 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie

V roku 2010 RO nezaznamenal špecifický problém vzťahujúci sa výhradne k implementácii Prioritnej osi 3.

V rámci Prioritnej osi 3 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP. Túto možnosť v roku 2010 využilo 62 žiadateľov, pričom žiadne žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP neboli zamietnuté ako neodôvodnené. Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR](#).

4 Horizontálne priority

OP KaHR obsahuje v rámci realizovaných intervencií plnenie horizontálnych cieľov. Posúdenie vplyvu projektu na napĺňanie cieľov HP, ak je to relevantné sa sleduje vo formulári žiadosti o NFP prostredníctvom merateľných ukazovateľov. V procese hodnotenia žiadosti o NFP je príspevok projektu k jednotlivým HP zaradený medzi hodnotiace kritériá a následne v procese implementácie bude súlad s HP sledovaný v priebehu celého programového a projektového cyklu. Plánované hodnoty ako ciele, ktoré sú stanovené pre naplnenie merateľných ukazovateľov, vychádzajú z uzatvorených zmlúv o NFP, pričom ich dosiahnutá hodnota odráža skutočný stav ukazovateľov zrealizovaných projektov.

V súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 boli do systému riadenia a kontroly ŠF zapojení koordinátori jednotlivých HP. Za účelom zefektívnenia koordinácie HP a zabezpečenia princípu partnerstva boli na úrovni koordinátorov jednotlivých HP zriadené nasledovné pracovné skupiny:

- Pracovná skupina pre HP RP
- Pracovná skupina pre HP MRK
- Pracovná skupina pre HP IS
- Pracovná skupina pre HP TUR

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Cieľom HP je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT.

Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je ÚV SR, odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti (od 29. 11. 2010 oddelenie koordinácie prierezových priorít), ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu pre HP IS.

Tabuľka č. 36: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS

Dátum zasadnutia	Dôvod	Závery
15.04.2010	Aktualizácia SKI HP IS, verzia 5.0. Bilaterálne rokovania s RO jednotlivých OP k zmene súboru merateľných ukazovateľov OP Inštrukcia k vypracovaniu Informácie o príspevku OP k HP IS. Problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP IS.	Schválenie SKI HP IS, verzia 5.0. Navrhované odporúčania: aktualizácia riadiacej dokumentácie a intenzívna komunikácia s koordinátorom, predvyplnenie formuláru žiadosti o NFP v rámci výzvy a presne zadefinované ukazovatele sledované koordinátorom, zverejnenie oznamu na stránke na neaktuálne znenie otázok vo verejnej časti portálu ITMS, plnenie ukazovateľov už schválených projektov zo strany prijímateľa v rámci monitorovacích správ.
23.8.2010 rozhodovanie per-rollam 1/2010	Vypracovanie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 z dôvodu kompetenčných zmien.	Schválenie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009.

Zdroj: koordinátor HP IS

Riadiaca dokumentácia

V zmysle aktualizovaného Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.0 bilaterálnych rokovaní s riadiacimi orgánmi OP k zmene ukazovateľov ako aj ďalších relevantných dokumentov koordinátor HP IS v roku 2010 prepracoval svoju riadiacu dokumentáciu:

- SKI HP IS na roky 2007-2013, verzia 5.0,
- Interný manuál procedúr na roky 2007-2013, verzia 6.0.

Schválená verzia SKI HP IS bola v elektronickej podobe distribuovaná riadiacim orgánom, CKO, OA a CO a následne zverejnená na webovej stránke koordinátora HP IS⁸². Schválený Interný manuál procedúr bol v elektronickej podobe distribuovaný CKO, OA a CO a súčasne pokynom generálneho riaditeľa SEPaVS (od 29.11.2010 odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít) zavedený ako vnútorný akt ÚV SR.

Vládny audit

Dňom 16. 8. 2010 bol začatý vládny audit č. A363 a č. K2338, ktorého účelom bolo získať uistenie o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP IS. Vládny audit bol ukončený 10. 12. 2010 prerokovaním správy a identifikoval 3 nedostatky:

- chýbajúca povinnosť definovaných odporúčaní k zefektívneniu implementácie HP IS na úrovni RO a monitorovanie ich implementácie,
- nedostatočný popis overovania výziev,
- nedostatočný popis overovania hodnotiaceho procesu zo strany koordinátora.

Na prerokovaní predbežnej správy bola vyjadrená a zápisnične podchytená požiadavka na zapracovanie do Systému riadenia ŠF a KF také systémové zmeny, aby pre jednotlivé RO vyplynula povinnosť akceptovať odporúčania koordinátora HP k zefektívneniu procesov HP v rámci OP, ktoré majú podstatný vplyv na výsledky a dopady HP, plnenie cieľov relevantnej HP, resp. všeobecného jednotného súhlasu RO, ktoré sa stotožnia s odporúčaniami koordinátora.

Za účelom zlepšenia implementácie a zefektívnenia procesov koordinátor v súlade s predbežnými definovanými nedostatkami vládneho auditu zaslal pripomienky k návrhu Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.3, avšak zo strany CKO neboli akceptované.

Oblasť monitorovania implementácie

V sledovanom období vykonávali koordinátori prostredníctvom ITMS monitorovanie projektov OP relevantných k HP IS.

Koordinátor v procese monitorovania využíval neverejnú časť ITMS (CORE) prostredníctvom definovanej role koordinátora HP7. Programová vizibilita role koordinátora umožňuje čítanie funkciu informácií o subjektoch, žiadostiach o NFP, projektoch jednotlivých OP (prioritných osí, opatrení).

Na základe získaných informácií z ITMS jednotliví koordinátori vypracovali interný dokument monitorovania zmluvne viazaných projektov podľa príslušného OP. Tento dokument bol podkladom na zosúladenie informácií doručených z riadiacich orgánov OP (Informácia o príspevku OP k HP IS a Výročná správa o vykonávaní OP). Súčasne tvoril podklad na interné hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov HP IS za rok 2009.

V období mesiacov apríl - máj 2010 prebiehalo zo strany koordinátora pripomienkovanie výročných správ o vykonávaní OP za rok 2009 z pohľadu napĺňania cieľov HP IS. Na základe podkladov OP a interných dokumentov monitorovania jednotlivými koordinátormi bola v mesiaci jún vypracovaná Výročná správa HP IS za rok 2009. Koordinátor sa zúčastňoval v sledovanom období zasadnutí monitorovacích výborov

⁸² <http://sepavs.vlada.gov.sk/>

jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval podklady z pohľadu implementácie HP IS vrátane revízií OP v II. polroku 2010.

V mesiaci júl bola finalizovaná Výročná správa HP IS za rok 2009, ktorá bola zaslaná RO OP, CKO a zverejnená na webovej stránke koordinátora⁸³.

V sledovanom období prebiehali bilaterálne rokovania koordinátora s riadiacimi orgánmi OP v súlade s vykonanou analýzou úpravy relevancie projektov k HP IS v ITMS za účelom odstránenia vzniknutých nezrovnalostí.

Oblasť hodnotenia implementácie

V sledovanom období nebolo realizované zo strany koordinátora externé hodnotenie HP IS.

V rámci tohto obdobia bolo realizované interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP IS za rok 2009. Interné hodnotenie HP IS je priebežne vykonávané na úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter. V pôsobnosti koordinátora je vykonávané koordinátormi podľa pridelených OP. Z pohľadu implementácie HP IS počas vypracovania výročnej správy koordinátor identifikoval ako problémovú oblasť nevyhodnocovanie kontextových ukazovateľov a plnenie cieľov u tých OP, ktorých ciele sú plne alebo sčasti kompatibilné s cieľmi HP IS. Jednotlivé výročné správy OP, vrátane roku 2009, opätovne indikujú problémy riadiacich orgánov nielen s definovaním súboru merateľných ukazovateľov (projektová a programová úroveň) a ich vyhodnotením, čím sa reálne vyjadruje napĺňanie cieľov OP, ale aj problémy s agregovaním ukazovateľov a ich sumarizáciou. Toto môže mať v budúcnosti za následok nedostatočnú schopnosť vyhodnocovania napĺňania cieľov OP, HP a v konečnom dôsledku aj NSRR.

V zmysle Plánu hodnotení HP IS na rok 2010 koordinátor vykonal priebežné operatívne (ad hoc) interné čiastočné hodnotenie, ktorého predmetom bola „*Podpora IT monitorovacieho systému (verejná a neverejná časť) v procese implementácie HP IS*“: identifikácia problémových okruhov z pohľadu koordinácie HP IS a funkcionality a vizibilita role koordinátora.

Hlavným cieľom druhého priebežného operatívneho (ad hoc) interného hodnotenia „*Hodnotenie pokroku v plnení merateľných ukazovateľov HP IS a napĺňaní cieľov SKI HP IS*“ bolo vyhodnotenie aktuálneho stavu a z toho vyplývajúce odporúčania pre ďalší postup, identifikácia prípadných nedostatkov a prekážok v plnohodnotnom výkone koordinátora a odporúčania na ich odstránenie.

Odporúčania z vykonaného hodnotenia

- Pravidelná komunikácia koordinátora s riadiacimi orgánmi OP za účelom odsúhlasenia výzvy a dokumentácie súvisiacej s výzvou (časť HP IS) pred jej vyhlásením a to nielen v rámci už definovanej povinnosti v zmysle platného Systému riadenia ŠF a KF. Výzva a dokumentácia k výzve musí byť v súlade so systémom riadenia, číselníkom projektových ukazovateľov a SKI HP IS a plne kompatibilná s informáciami v portáli ITMS.
- Zabezpečenie ITMS, aby nebolo možné definovať do ponuky výberu ukazovateľov nerelevantné a neplatné ukazovatele k HP pri vyhlasovaní výzvy. Ukazovatele v ITMS musia byť plne v súlade s platným číselníkom projektových ukazovateľov (Metodickým pokynom CKO č. 3 príloha č.1).

⁸³ <http://sepavs.vlada.gov.sk/>

- Zabezpečenie alebo nastavenie portálu ITMS, aby bola prípustnou cieľová hodnota zvoleného ukazovateľa >0.
- Definovanie novej zostavy OLAP kocky, ktorá by umožňovala získať potrebné údaje pri monitorovaní HP IS (zoznam zmluvne viazaných projektov v danom roku, relevantné ukazovatele HP IS a ich hodnoty).
- Doplnenie informácií zo strany riadiacich orgánov OP o meraných hodnotách ukazovateľov zmluvne viazaných projektov na základe údajov z písomnej formy monitorovacích správ, ktoré počas prechodného obdobia neboli prijímateľom NFP odoslané cez portál IMTS.
- Súčinnosť pri zosúladovaní výstupov monitorovania a pri príprave výročných správ jednotlivých OP a výročnej správy koordinátora HP IS z pohľadu relevancie projektov k HP IS.
- Doplniť do Systému riadenia ŠF a KF povinnosť predkladať celé návrhy výziev a ich podpornej dokumentácie ešte pred zverejnením na odsúhlasenie koordinátormi HP IS, ktorí sa k návrhom vyjadria z pohľadu svojich povinností v systéme.

Hodnotenia boli vykonané z dôvodu včasnej identifikácie rizikovej oblasti. Koordinátor vykonal predmetné hodnotenia priebežne od 1. 1. 2010 do 22. 11. 2010. Identifikované nedostatky ako aj závery a odporúčania sú súčasťou správ o výsledku vykonaných hodnotení, ktoré sú zverejnené na webovej stránke koordinátora⁸⁴.

Oblasť informovania a publicity

Pre zabezpečenie informovania a publicity koordinátor realizoval v rámci schválených projektov z OP TP seminár „*Horizontálna priorita Informačná spoločnosť v štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde*“, ktorý sa uskutočnil 27. 1. 2010. Cieľovou skupinou boli zamestnanci SORO jednotlivých OP a zamestnanci VÚC, ktorí plnia úlohy koordinácie HP. Na seminári boli prezentované nasledovné témy: *Efektívna implementácia HP IS, predpoklad tvorby poznatkovo orientovanej spoločnosti, Lisabonská stratégia/EÚ 2020, Proces koordinácie implementácie HP IS, Výskum a vývoj – základný pilier budovania vedomostnej spoločnosti na Slovensku, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a Podpora ITMS v procese koordinácie HP IS.*

Pre zabezpečenie informovania a publicity o HP IS sa koordinátor v dňoch 7. - 8. 9. 2010 zúčastnil seminára REPIS, na ktorom vzdelával zamestnancov REPIS v oblastiach: „*Proces koordinácie implementácie HP IS 2007-2013*“ a „*Podpora ITMS v procese koordinácie implementácie HP IS.*“

Okrem vyššie uvedeného bola oblasť informovania a publicity zabezpečovaná zverejňovaním riadiacich dokumentov na webovej stránke koordinátora⁸⁵, ako aj poskytovaním telefonických a písomných informácií o implementácii HP IS pre CKO, riadiace orgány, SORO, koordinátorov HP VÚC a potenciálnych prijímateľov NFP.

Tabuľka č. 37: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2010

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných	Dosiahnutý	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

⁸⁴ <http://sepavs.vlada.gov.sk/>

⁸⁵ <http://sepavs.vlada.gov.sk/>

prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (€)	výsledok										
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: koordinátor ITMS

Tabuľka č. 38: Stav zmluvného viazania podľa NUTS III k 31. 12. 2010

Územie NUTS III	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo	Celková výška zmluvného viazania prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom k HP IS	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom k HP IS (EU zdroje)	% zmluvného viazania k HP IS z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	D	E	F=E/C
Bratislavský	-	-	-	-	-
Trnavský	64	29 975 935,82	-	-	-
Trenčiansky	77	33 597 370,13	-	-	-
Nitriansky	83	70 842 276,70	-	-	-
Žilinský	100	49 601 524,18	-	-	-
Banskobystrický	135	101 156 205,66	-	-	-
Prešovský	151	98 612 340,00	-	-	-
Košický	81	52 463 174,77	-	-	-
Projekty nezaraďené do NUTS III	2 NP JEREMIE	62 425 016,30	-	-	-
Spolu	694	498 673 843,56	-	-	-

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 39: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1, 2 a 3⁸⁶

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti											
Počet podporených podnikateľských inkubátorov zameraných na inovácie v oblasti IKT (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os 2. Energetika											
Počet nových / modernizovaných systémov monitorovania a/alebo riadenia (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	70
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os 3. Cestovných ruch											
Počet zariadení cestovného ruchu napojených na elektronický rezervačný systém (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	70
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS

Pre zabezpečenie udržateľného rastu a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti priemyselnej výroby, energetiky, cestovného ruchu a vybraných služieb je stratégia OP KaHR zameraná predovšetkým na transfer inovatívnych a ekologicky vhodných technológií, vrátane vytvárania podmienok pre vyššie využívanie IKT, pritom podpora v rámci OP KaHR nie je prioritne priamo zameraná na rozvoj IKT.

V nadväznosti na cieľ HP IS definovaný v NSRR, ktorým je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT, sa v rámci implementovaných projektov OP KaHR plnenie tohto cieľa zabezpečuje nepriamo prostredníctvom nákupu hardvérov a softvérov, ktoré sú súčasťou transferu moderných technológií a zavádzania inovácií do výroby v priemysle, ďalej aplikáciou elektronických služieb v špecifických oblastiach a rozvojom informačných služieb cestovného ruchu.

⁸⁶ Plnenie merateľných ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2010 v zmysle prílohy č. 2 SKI HP IS na roky 2007 - 2013

V zmysle prílohy č. 1 SKI HP IS na roky 2007–2013 bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu špecifického cieľa č. 3 Široká dostupnosť internetu a čiastkového cieľa - modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software) v rámci prioritných osí 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2 Energetika a 3 Cestovný ruch. Prehľad objemu zmluvne viazaných prostriedkov OP KaHR a čerpanej sumy znázorňuje nasledovná tabuľka. Podiel čerpanej sumy na zmluvne viazaných prostriedkoch predstavuje 14,85 %. Z uvedeného je zrejmé, že časť zmluvne viazaných projektov OP KaHR má príspevok k plneniu cieľov HP IS, príspevok je však nepriamy, keďže ciele HP IS v rámci aktivít projektov nie sú vyjadrené výsledkovým ukazovateľom a predstavujú iba čiastkovú aktivitu projektu, ktorá je ako softvérové alebo hardvérové vybavenie naviazané, resp. je súčasťou nákupu inovatívnych výrobných, prípadne výskumno-vývojových technologických zariadení, technologických zariadení pri využívaní OZE alebo rezervačných systémov pri budovaní / rekonštrukcii zariadení cestovného ruchu.

Tabuľka č. 40: Objem zmluvne viazaných prostriedkov OP KaHR a čerpanej sumy (€) - skupina výdavkov (IKT)

Skupina výdavkov (IKT)	Objem zmluvne viazaných projektov OP KaHR (€)	Čerpaná suma (€)
633002 Materiál - Výpočtová technika	197 463,93	112 63,77
633003 Materiál - Telekomunikačná technika	1 759,51	0
633013 Materiál - Softvér	257 100,72	4 323,13
633	456 324,16	15 586,9
711003 Nákup softvéru	4 831 843,86	839 672,08
711	4 831 843,86	839 672,08
713002 Nákup výpočtovej techniky	2 183 950,65	279 596,02
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	384 007,43	31 404,91
713	2 567 958,08	311 000,93
Celkom	7 856 126,10	1 166 259,91

Zdroj: ITMS

Problémy spojené s implementáciou HP IS

Monitorovanie a hodnotenie

Vzhľadom k tomu, že v Metodickom pokyne CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaradovaniu do ITMS na roky 2007-2013 vydanom 1. 12. 2008 nebolo jednoznačne stanovené, že projekt prispieva k plneniu cieľov HP len v prípade, ak má tento vplyv definovaný prostredníctvom minimálne 1 ukazovateľa výsledku, vo výzvach pre opatrenia OP KaHR vyhlasovaných predovšetkým v roku 2008 neboli v zmysle vyššie uvedeného stanovené ani zmluvne viazané ukazovatele projektov OP KaHR relevantné k cieľom HP IS, vrátane ich východiskových a plánovaných hodnôt.

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Tabuľka č. 41: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2010

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€)(V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14 mil.	N/A	N/A	14 mil.
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Počet projektov cielene zameraných na MRK (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A		-
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0*	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	320	N/A	320	320
	Východisko	0	0	0	0*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS

Vysvetlenie k 0*:

V Informácii o príspevku OP KaHR k HP MRK za obdobie do roku 2009 (stav k 31.12.2009) boli vykázané 2 vytvorené pracovné miesta cielene pre MRK. Pri príprave podkladov do výročnej správy OP KaHR za rok 2010 sa zistilo, že vykázané 2 vytvorené pracovné miesta cielene pre MRK za rok 2009 sa týkali projektu, ktorý nemal takýto merateľný ukazovateľ zmluvne viazaný.

Tabuľka č. 42: Stav zmluvného viazania projektov s priamou podporou HP⁸⁷ podľa NUTS III k 31. 12. 2010

Územie NUTS III	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo	Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP MRK	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zmluvného viazania k HP MRK z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov
A	B	$\sum C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	D	E	F=E/C
Bratislavský	-	-	-	-	-
Trnavský	-	-	-	-	-
Trenčiansky	-	-	-	-	-
Nitriansky	-	-	-	-	-
Žilinský	-	-	-	-	-
Banskobystrický	-	-	-	-	-
Prešovský	-	-	-	-	-
Košický	-	-	-	-	-
Projekty nezaradené do NUTS III	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-	-

Zdroj: ITMS

V rámci OP KaHR neboli v sledovanom období zmluvne viazané projekty s priamou podporou HP MRK. Dôvody sú uvedené ďalej v textovej časti.

Tabuľka č. 43: Stav zmluvného viazania projektov s nepriamou podporou HP⁸⁸ podľa NUTS III k 31. 12. 2010

Územie NUTS III	Počet zmluvne viazaných projektov	Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP MRK	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zmluvného viazania k HP MRK z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov
-----------------	-----------------------------------	--	---	--	---

⁸⁷ Projekty s priamou podporou k HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK. Uvedené projekty sa delia na:

- Projekty podávané v rámci podpory LSKxP v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 OP – Regionálny operačný program, OP ZaSI, Operačný program Vzdelávanie, Operačný program Zdravotníctvo, OP KaHR a Operačný program Životné prostredie.
- Dopytovo orientované projekty mimo LSKxP podávané v rámci aktivít resp. opatrení prioritných osí OP, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, a to:
 - OP ZaSI, aktivity opatrenia 2.1 a 2.2;
 - Regionálny operačný program, aktivity opatrenia 4.1;
 - Operačný program Vzdelávanie, aktivity opatrenia 3.1.

⁸⁸ Projekty s nepriamou podporou k HP MRK sú tie, ktorých aktivity nie sú cielene zamerané na MRK, ale vedľajší účinok projektu výraznou mierou vplyva na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia alebo životných podmienok MRK. Ide o projekty podávané v rámci aktivít resp. opatrení prioritných osí OP, ktoré nie sú priamo zamerané na problematiku MRK.

	celkovo	prostriedkov v € (EU zdroje)	s príspevkom MRK	HP	prostriedkov v € s príspevkom MRK (EU zdroje)	z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	D		E	F=E/C
Bratislavský	0	0,00		0	0,00	0
Trnavský	64	29 975 935,82		6	2 017 370,88	6,73
Trenčiansky	77	33 597 370,13		3	2 709 392,34	8,06
Nitriansky	83	70 842 276,70		9	13 792 524,63	19,47
Žilinský	100	49 601 524,18		4	5 192 386,16	10,47
Banskobystrický	135	101 156 205,66		9	4 658 611,91	4,60
Prešovský	151	98 612 340,00		6	15 795 890,61	16,02
Košický	81	52 463 174,77		4	20 594 625,78	39,26
Projekty nezaraďované do NUTS III	2 NP, JEREMIE	62 425 016,30		0	0,00	0
Spolu	694	498 673 834,56		41	64 760 802,31	12,99

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 44: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi k 31. 12. 2010

Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Podiel projektov KxP v OP KaHR (%) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Výška finančných dotácií, čerpaná z alokovaného objemu financií OP na HP MRK (%) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0*	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	N/A	200
	Východisko	0	0	0	0*	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (D)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	N/A	120
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS

Hlavným cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom štyroch špecifických cieľov: 1. Vzdelávanie, 2. Zamestnanosť, 3. Zdravie, 4. Bývanie. Realizácia hlavného cieľa HP MRK je uplatňovaná najmä prostredníctvom komplexného prístupu, ktorý je napĺňaný prostredníctvom čiastkových cieľov, pričom v prípade OP KaHR ide o príspevok k napĺňaniu čiastkového cieľa: riešenie zamestnanosti a vzdelávania pre trh práce príslušníkov MRK.

OP KaHR všeobecne, prostredníctvom v ňom definovaných oblastí podpory, má ambíciu prispievať k dosahovaniu hlavného cieľa HP MRK - k zvýšeniu zamestnanosti príslušníkov MRK. Ciele tohto OP prispievajú k riešeniu zamestnanosti a podpora MRK v rámci OP KaHR je teda riešená horizontálne vo všetkých jeho prioritných osiach.

V rámci OP KaHR od začiatku programového obdobia doteraz neboli implementované dopytovo orientované *projekty s priamou podporou* k HP MRK. Daný stav vyplýva zo zamerania OP KaHR, ktoré je prioritne sústredené na podporu rozvoja inovácií, priemyslu, energetiky a cestovného ruchu, a teda v rámci jeho prioritných osí nie sú určené opatrenia dominantne a priamo zamerané na problematiku a podporu MRK. Odhliadnuc od tejto skutočnosti v SKI HP MRK na roky 2007 - 2013 bolo definované pre OP KaHR opatrenie relevantné pre komplexný prístup, a to v rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery. Toto opatrenie je teda definované pre projekty podávané v rámci podpory LSKxP ako ďalšie projekty

s priamou podporou k HP MRK, avšak ani takéto projekty neboli doteraz v OP KaHR implementované, pretože komplexný prístup pri naplňaní HP MRK nebol do konca roku 2010 v OP KaHR realizovaný. Vývoj tejto problematiky v sledovanom období popisujeme samostatne v nižšie uvedenej časti.

OP KaHR prispieva k naplňaniu HP MRK najmä prostredníctvom *podpory projektov s nepriamou podporou* k HP MRK, ktorých vedľajším účinkom je vplyv na zlepšenie zamestnanosti MRK. Tento príspevok OP KaHR k HP MRK je vyjadrený plnením merateľných ukazovateľov stanovených v SKI HP MRK na roky 2007 – 2013 a na úrovni NSRR, ktoré sú zamerané na vytváranie pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK.

Do konca roku 2010 bolo v rámci OP KaHR zmluvne viazaných 41 projektov s príspevkom k HP MRK (projekty s nepriamou podporou k HP MRK), s celkovou výškou zmluvne viazaných prostriedkov (EU zdroje) 64 760 802,31 EUR.

Z celkového počtu 41 projektov s nepriamou podporou HP MRK je:

- 25 projektov zmluvne viazaných v rámci opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery. Cieľom týchto projektov zovšeobecnene je zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti podniku, resp. spoločnosti, ako aj regiónu, prostredníctvom nákupu, zavedenia, resp. doplnenia nových inovatívnych a vyspelých technológií, ekologických technológií, modernizácia, rozšírenie a efektívizácia výroby. Prijímatelia sú svojou činnosťou zameraní napríklad na: výrobu nábytku, drevovýrobu, kováčsku výrobu, elektrotechniku, výrobu obrazového skla, elektromotorov, plastových túb, tavenie, formovanie a odlievanie polystyrénu, gumárenstvo, spracovanie kovových konštrukcií a ich povrchov, spracovanie štrkopieskov. Príspevok k naplňaniu HP MRK je v týchto projektoch vyjadrený prostredníctvom zmluvne viazaného merateľného ukazovateľa výsledku – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK, pričom prijímatelia deklarujú plánovanú hodnotu tohto ukazovateľa 28 vytvorených pracovných miest spolu za všetky predmetné projekty.
- 4 projekty zmluvne viazané v rámci opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov. Ide o projekty v oblasti podpory budovania hnedých a zelených parkov v regiónoch a obciach, v ktorých je evidované početné rómske osídlenie, konkrétne – Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny v obci Švedlár, Priemyselný park Palárikovo, Hnedý priemyselný park Krompachy a Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh. Cieľom týchto projektov je zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania, posilnenie kontaktov medzi MSP, s pozitívnym dopadom na zvýšenie zamestnanosti v regióne. V prípade dotknutých 4 projektov je zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ výsledku – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK, pričom prijímatelia deklarujú plánovanú hodnotu tohto ukazovateľa spolu 9 vytvorených pracovných miest.
- 3 projekty zmluvne viazané v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch. Ide o projekty zamerané na výskum a vývoj nových technologických postupov a zariadení, pričom výsledkom projektov bude aj vytvorenie nových pracovných miest. Prijímatelia v projektoch deklarujú plánovanú rekvalifikáciu a zaškolenie nezamestnaných, vrátane rómskeho etnika, pre ich plnohodnotné zaradenie do pracovného procesu. V rámci zmlúv uzavretých s prijímateľmi je zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ výsledku – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK – v počte celkom 3 pracovné miesta.
- 9 projektov zmluvne viazaných v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Cieľom týchto projektov je zvyšovanie kvality a ponuky

služieb v existujúcich strediskách cestovného ruchu, vybudovanie nových zariadení a stredísk cestovného ruchu, poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, v konečnom dôsledku zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti cestovného ruchu, s pozitívnym dopadom na vytváranie pracovných miest. Príspevok k napĺňaniu HP MRK je v týchto projektoch vyjadrený prostredníctvom zmluvne viazaného merateľného ukazovateľa výsledku – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK, pričom prijímatelia deklarujú plánovanú hodnotu tohto ukazovateľa 13 vytvorených pracovných miest spolu za všetky predmetné projekty.

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že v prípade 41 projektov s nepriamou podporou HP MRK je deklarované plánované vytvorenie spolu 53 pracovných miest pre príslušníkov MRK. Rozhodujúci počet týchto projektov bol k termínu 31. 12. 2010 v realizácii, pričom cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku - počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK by mali byť dosiahnuté v čase ukončenia realizácie projektov. V nadväznosti na túto skutočnosť je zatiaľ dosiahnutá hodnota dotknutého merateľného ukazovateľa na úrovni OP minimálna.

Nízky stav napĺňania predmetného ukazovateľa na úrovni OP do konca sledovaného obdobia je pritom v podstatnej miere ovplyvnený tiež tým, že v rámci tohto obdobia zatiaľ nebol v OP KaHR implementovaný komplexný prístup pri napĺňaní HP MRK.

Postup a dosiahnutý stav komplexného prístupu v rámci OP KaHR v sledovanom období:

OP KaHR je jedným zo šiestich OP, v ktorých sa má uplatňovať „komplexný prístup“ ako spojenie niekoľkých projektov investičného a neinvestičného charakteru do celkovej stratégie rozvoja konkrétnej lokality s prítomnosťou MRK. V OP KaHR je pre komplexný prístup definovaná relevantná Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, v rámci prioritnej oblasti podpory MRK - zamestnanosť.

Pre zabezpečenie implementácie HP MRK v OP KaHR uzatvorili MH SR a ÚV SR/ÚSVRK v novembri 2008 *Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK*. Podstatnými náležitosťami tejto zmluvy sú:

- vyčlenenie indikatívnej alokácie v rámci OP KaHR na podporu komplexného prístupu vo výške 14 mil. €,
- vyhlásenie samostatnej výzvy v rámci opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery na predkladanie žiadostí o NFP, zameranej výhradne na výber žiadostí, ktoré tvoria súčasť schválených LSKxP.

Dňa 31. 1. 2010 bola uzavretá „Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP“. V máji 2010 Medzirezortná hodnotiacia a výberová komisia LSKxP vybrala 150 lokálnych stratégií. Spolu s dvomi LSKxP schválenými v prvom kole bolo celkovo schválených 152 LSKxP.

V rámci schválených LSKxP bolo predložených iba 5 projektových zámerov zameraných na OP KaHR, s objemom požadovaných prostriedkov cca 2,45 mil. €.

Vyššie uvedený stav predložených projektových zámerov v prípade OP KaHR a z neho vyplývajúce problematické zabezpečenie čerpania indikatívnej alokácie 14 mil. € vyčlenenej v rámci OP KaHR na komplexný prístup boli zrejme už z predbežných analýz zaregistrovaných žiadostí o podporu LSKxP. V snahe riešiť uvedený problém prebehlo ešte v období do mája 2010 niekoľko spoločných rokovaní zástupcov RO a Odboru koordinácie HP MRK ÚSVRK, z ktorých vzišiel návrh riešenia – vyhlásenie samostatnej výzvy na

podporu MRK modifikovanej vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov o NFP v tom, že okruh žiadateľov o NFP, ktorí sú súčasťou schválenej LSKxP, bude doplnený aj o ďalších žiadateľov odstupňovane podľa pridelených bodov na základe výberových kritérií zameraných výhradne na naplnenie cieľov HP MRK. Výzva na podporu MRK sa plánovala uskutočniť formou spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI na opatrenie 1.1 OP KaHR – Inovácie a technologické transfery a na opatrenie 1.2 OP ZaSI – Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.

Dňa 3. 5. 2010 sa konalo spoločné zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP MRK, Monitorovacej skupiny komplexného prístupu a Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie LSKxP. Na spoločnom rokovaní týchto skupín sa ich členovia oboznámili so stavom implementácie a s priebehom hodnotenia prijatých žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP. Na uvedenom zasadnutí PS pre HP MRK vzala na vedomie aj navrhovaný spôsob riešenia alokácie pre OP KaHR ako Informáciu k pripravovanej výzve RO OP KaHR k alokácii na LSKxP.

Vzhľadom na skutočnosť, že modifikácia výzvy na opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery OP KaHR relevantné ku komplexnému prístupu, bola na spoločných rokovaní posúdená ako zmena zásadného charakteru, požiadal koordinátor HP MRK o stanovisko CKO k predmetnej veci. CKO listom zo dňa 12. 5. 2010 oznámil svoje stanovisko, obsahom ktorého bolo najmä konštatovanie, že CKO považuje predmetný návrh na vyčerpanie alokácie OP KaHR za vhodné a efektívne riešenie vzniknutej situácie a taktiež, že vzhľadom na charakter predmetnej zmeny, nie je potrebné jej schválenie národným monitorovacím výborom vo forme návrhu na revíziu NSRR 2007-2013.

Následne sa uskutočnili rokovania so zástupcami agentúry SIA, teda implementačnej agentúry pre opatrenie 1.2 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, na ktorých SIA deklarovala svoje problémy s nedostatkom administratívnych kapacít, resp. ich pracovnou a časovou vyťaženosťou, ktoré zrejme neumožnia zabezpečiť vyhlásenie spoločnej výzvy s OP KaHR.

Variantným riešením v tejto situácii bola samostatná výzva v rámci opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery OP KaHR zameraná na podporu MRK, ktorú vyhlási RO samostatne. Vyhlásenie takejto výzvy bolo odsúhlasené aj odborom koordinácie HP MRK ÚSVRK s podmienkou, že budú aplikované výberové kritériá zadané a odsúhlasené pre pôvodne plánovanú spoločnú výzvu, zamerané na naplnenie cieľov HP MRK (stanovisko Odboru koordinácie HP MRK zo dňa 20. 5. 2010).

MH SR následne pripravovalo samostatnú výzvu s dôrazom na MRK pre existujúcich podnikateľov, a to v rámci Prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, pre opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, s plánovaným termínom vyhlásenia v prvom štvrtroku 2011 a alokáciou vo výške 16 mil. € (ERDF+ŠR).

Po parlamentných voľbách v júni 2010 boli však príprava a vyhlásenie tejto výzvy pozastavené, vzhľadom na viaceré faktory (zvažovanie zmeny právneho stavu implementačných agentúr, realokácií finančných prostriedkov pre posilnenie dôležitých opatrení relevantných k LSKxP, nového spôsobu realizácie schválených LSKxP a pod.), ktoré by mali na ďalší postup podstatný vplyv.

Rokovania dotknutých strán k prijatiu postupu týkajúceho sa čerpania indikatívnej alokácie vo výške 14 mil. € vyčlenenej v rámci OP KaHR na podporu komplexného prístupu pokračovali až v roku 2011.

Problémy, ktoré v sledovanom období identifikoval RO v súvislosti s implementáciou HP MRK, sa týkali dokladovania vytvorenia pracovného miesta pre príslušníka MRK (napr. v rámci hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov projektov, pri kontrolách na mieste a pod.). Problém bol v jednoznačnom posúdení príslušnosti k MRK, najmä vo vzťahu k dokladujúcim materiálom, ktoré je potrebné požadovať pri overení vytvorenia pracovného miesta pre MRK.

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 45: Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2010

Názov prioritnej osi	Počet projektov celkovo	Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP	Objem finančných prostriedkov projektov celkovo € (zdroje EÚ)	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v € (zdroje EÚ)
1. - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	423	222	249 543 914,37	196 409 646,51
2. - Energetika	177	17	79 012 176,52	28 048 416,75
3. - Cestovný ruch	91	40	107 692 736,37	16 197 673,61
Projekty nezaraďené do NUTS III	2	-	62 425 016,30	-
Spolu	694	279	498 673 843,56	240 655 736,87

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 46: Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na regionálnej úrovni k 31. 12. 2010

Územie NUTS III	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo	Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (EU zdroje) $\sum C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP RP	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP RP (EU zdroje)	% zmluvného viazania k HP RP z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	0	0	0	0	
Trnavský	64	29 975 935,82	23	25 108 967,87	83,76
Trenčiansky	77	33 597 370,13	30	16 656 353,81	49,58
Nitriansky	83	70 842 276,70	39	45 713 688,52	64,53
Žilinský	100	49 601 524,18	45	17 617 802,20	35,52
Banskobystrický	135	101 156 205,66	57	47 798 013,27	47,25
Prešovský	151	98 612 340,00	53	45 980 184,97	46,63
Košický	81	52 463 174,77	32	41 780 726,23	79,64
Projekty nezaraďené do NUTS III	2 NP, JEREMIE	62 425 016,30	-	-	-
Spolu	694	498 673 843,56	279	240 655 736,87	48,26

Zdroj: ITMS

Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP podľa NSRR

Tabuľka č. 47: Ukazovatele HP RP na úrovni OP podľa NSRR k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009 ⁸⁹	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	87	279	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	279
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	49	77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9000	N/A	N/A	9000

⁸⁹ Údaje za rok 2009 týkajúce sa novovytvorených pracovných miest s príspevkom ku HP RP predstavujú výhľadové plány prijímateľa

	Východisko	0	0	0	22	85	15	15	15	15	22
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	27	41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4000	N/A	N/A	4000
	Východisko	0	0	0	10	3	N/A	N/A	N/A	N/A	10
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150	N/A	N/A	150
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Tabuľka č. 48: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009 ⁹⁰	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spolu
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	30	222	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	222
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	33 564 307,12	189 102 159,65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	189 102 159,65
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	16	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2000	N/A	N/A	N/A	2000
	Východisko	0	0	0	10	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	41	72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7000	N/A	N/A	N/A	7000
	Východisko	0	0	0	19	36	0	0	0	0	N/A	19
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	80
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS

Prioritná os 2 – Energetika

Tabuľka č. 49: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010

Ukazovatele		2007	2008	2009 ⁹¹	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spolu
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	8	17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	14 259 256,57	28 048 416,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28 048 416,75
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

⁹⁰ Údaje za rok 2009 týkajúce sa novovytvorených pracovných miest s príspevkom ku HP RP predstavujú výhľadové plány prijímateľa

⁹¹ Údaje za rok 2009 týkajúce sa novovytvorených pracovných miest s príspevkom ku HP RP predstavujú výhľadové plány prijímateľa

pracovních miest obsadených ženami (počet)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	50
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených pracovních miest obsadených mužmi (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350	N/A	N/A	N/A	350
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovních miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	N/A	20
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Tabuľka č. 50: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2010

Ukazovateľ		2007	2008	2009 ⁹²	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	49	40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	114 948 214,70	16 197 673,61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16 197 673,61
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených pracovních miest obsadených ženami (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	11	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 950	N/A	N/A	1 950
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených pracovních miest obsadených mužmi (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	8	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 650	N/A	N/A	1 650
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovních miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	50
	Východisko	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS

Jednou z HP, ktoré významným spôsobom vplyvajú na ciele NSRR je aj HP RP, ktorá v rámci relevantných opatrení OP KaHR prispieva k dosiahnutiu horizontálnych cieľov.

Realizácia HP RP je osobitne monitorovaná vo výročných správach OP KaHR, ako aj vo výročných správach NSRR a má za cieľ „zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“ pri uplatňovaní princípu pri každom projekte. Ukazovatele HP RP na úrovni OP KaHR podľa NSRR, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 3, predkladajú výsledky k 31. 12. 2010. Zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti.

Je potrebné poznamenať, že HP RP svojím spôsobom prispieva k napĺňaniu prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 48. Pri

⁹² Údaje za rok 2009 týkajúce sa novovytvorených pracovních miest s príspevkom ku HP RP predstavujú výhľadové plány prijímateľa

podpore konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií dochádza k tvorbe nových pracovných miest, ktoré prispievajú k zvyšovaniu podpory inovácií, rozšíreniu výsledkov výskumu a vývoja v tejto oblasti a pod.

HP RP svojím spôsobom prispieva tiež k napĺňaniu prioritnej osi 2 Energetika, výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 49. Pri Opatrení 2.1 OP KaHR – zvýšenie tvorby pracovných miest u mužov napomáha k zvýšeniu energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby. Uvedené opatrenie vykazuje aj tvorbu pracovných miest v dôsledku realizácie projektu.

HP RP svojím spôsobom prispieva aj k napĺňaniu prioritnej osi 3 Cestovný ruch – výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 50. Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu napomáha k celkovému zvyšovaniu tvorby pracovných miest tak u mužov ako aj u žien, ktorí zvyšovaním kvality poskytovania ubytovacích, stravovacích, športových a ďalších doplnkových služieb v rekreačných zariadeniach, strediskách cestovného ruchu prispievajú k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu.

RO si môže aj v ďalších individuálnych prípadoch stanoviť osobitné sledovanie napĺňania HP RP nad rámec stanovený koordinátorom HP. V prípade OP KaHR sa sleduje napĺňanie HP RP aj pre prioritnú os 4 TP, čo sa v prípade roku 2010 týkalo merateľného ukazovateľa výstupu - počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TP, pričom počet žien, ktorých platy boli hradené z TP v roku 2010 bol 134 a počet mužov 80.

Implementácia HP RP v OP KaHR

Vzhľadom na to, že HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná od iných HP, vyžaduje si preto v procese implementácie aj osobitný prístup, kde zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti.

V rámci Opatrenia 3.1 bol k 31. 12. 2010 ukončený jeden projekt, ktorý má zmluvne viazaný príspevok k HP RP. Naplnil výsledkové merateľné ukazovatele „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi“ a „Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“ v počte 3 a 7. Uvedené údaje neboli zatiaľ overené na mieste, z tohto dôvodu neuvádzame v ďalšom príklade dobrej praxe.

V rámci implementácie Podopatrenia 1.1.3 a Opatrenia 1.2 OP KaHR bolo informovanie žiadateľov o HP RP a jej cieľoch zabezpečené prostredníctvom Príručiek pre žiadateľov. Príručka pre žiadateľov okrem základných informácií odkazovala žiadateľov aj na Príručku pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej pomoci v programovacom období 2007-2013, spolu s odkazom na webovú stránku: www.gender.gov.sk.

Implementácia HP bola vzhľadom na neexistenciu zmluvného viazania príspevku k jednotlivým HP projektov v rámci dvoch výziev v gescii NARMSP zahájená až v priebehu sledovaného roku, a to prostredníctvom procesu oslovovania prijímateľov ohľadom zmluvného viazania merateľných ukazovateľov s relevanciou k jednotlivým HP ES, ako aj následného dodatočného zmluvného viazania týchto ukazovateľov. V rámci Podopatrenia 1.1.2 - Kód výzvy DOP 2008 – SIP001, vyhlásenej NARMSP v roku 2009, bol vzhľadom na časový harmonogram jednotlivých projektov ich príspevok k HP vyhodnocovaný taktiež prvýkrát až v sledovanom roku. S vyššie uvedenými skutočnosťami zároveň úzko súvisela aj potreba zadefinovania vykazovania a následného vyhodnocovania plnenia zmluvne zaviazaných hodnôt merateľných ukazovateľov s relevanciou k jednotlivým HP. NARMSP uvedenú problematiku spracovala v rámci Usmernenia prijímateľom k predkladaniu monitorovacích správ projektu prostredníctvom verejného portálu, v ktorom presne špecifikovala povinné prílohy k monitorovacej správe projektu, ktoré slúžia NARMSP na

administratívne overenie vykázaného príspevku projektu k jednotlivým HP. Príspevok podopatrení implementovaných NARMSP k naplňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP RP sa dá v súčasnosti vyjadriť zvýšením zamestnanosti a znížením nezamestnanosti žien a znevýhodnených skupín ako aj znížením rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi v dôsledku realizácie projektov.

K 31. 12. 2010 bolo celkovo zmluvne viazaných 694 projektov, z toho počet projektov s príspevkom k HP RP vykazuje hodnotu 279 v celkovom objem finančných prostriedkov s príspevkom k HPRP 240 655 736,87 €.

Problémy spojené s implementáciou HP RP

V súvislosti s implementáciou HP RP sa u agentúry SACR v rámci Opatrenia 3.1 nevyskytli žiadne závažné problémy. Agentúry SARIO a SIEA nevidujú v sledovanom období konkrétne problémy spojené s implementáciou HP RP v rámci OP KaHR.

Agentúra NARMSP vykazuje v tabuľke č. 51 identifikované problémy, vrátane opatrení s odpočtom plnenia prijatých opatrení.

Tabuľka č. 51: Identifikované problémy, vrátane prijatých opatrení s odpočtom plnenia opatrení v NARMSP

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Neexistencia zmluvného viazania príspevku k jednotlivým HP v rámci výziev vyhlásených v roku 2008	Oslovenie prijímateľov ohľadom zmluvného viazania merateľných ukazovateľov s relevanciou k jednotlivým HP ES ako aj následné dodatočné zmluvné viazanie týchto ukazovateľov.	K 31. 12. 2010 boli zmluvne zaviazané ukazovatele s relevanciou k HP všetkým prijímateľom, ktorí pristúpili k podpisu predmetného dodatku.
Neexistencia metodického usmernenia k vykazovaniu a následnému vyhodnocovaniu plnenia zmluvne zaviazaných hodnôt merateľných ukazovateľov s relevanciou k jednotlivým HP.	NARMSP uvedenú problematiku spracovala v rámci Usmernenia prijímateľom k predkladaniu monitorovacích správ projektu prostredníctvom verejného portálu, v ktorom presne špecifikovala povinné prílohy k monitorovacej správe projektu, ktoré slúžia NARMSP na administratívne overenie vykázaného príspevku projektu k jednotlivým HP.	Predmetné usmernenie bolo zverejnené na internetovej stránke NARMSP http://www.narmsp.sk/sk/content/dolezite-oznamy-sekcie-sf

Zdroj: Koordinátor HP, NARMSP

Odborné publikácie a brožúrky

V rámci projektu „Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“ bola v roku 2010 vypracovaná štúdia “Nástroje a metodika monitorovania a hodnotenie HPRP v štrukturálnych fondoch”. Vzhľadom na to, že programy ŠF majú významnú úlohu pri pomoci znevýhodneným skupinám zvládať problémy s ktorými sa stretávajú najmä pri prístupe na trh práce, EK stanovila presné kritériá na integrovanie RP ako HP, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou všetkých programov a projektov financovaných EK. Na základe odporúčaní EK každá krajina vypracovala svoj vlastný systém programovania, monitorovania a hodnotenia tejto HP, v ktorom zohľadňuje aj dobré skúsenosti z ich uplatňovania v iných krajinách. Takýto zámer má aj táto štúdia. Jej cieľom bolo priniesť informácie o kľúčových cieľoch, spôsoboch implementácie, monitorovania a hodnotenia HP RP v ŠF krajín EÚ. Je určená koordinátorom a koordinátorkám HP RP, ako aj kontaktným osobám na riadiacich orgánoch jednotlivých OP, manažérom a manažérkam monitorovania a hodnotenia. Tieto informácie im môžu pomôcť pri lepšom porozumení problematike RP najmä z toho hľadiska, ako ju zakomponovať a sledovať v programoch a projektoch. Štúdia bola vytvorená z rešeršu oficiálnych dokumentov EK a krajín EÚ a z priamej komunikácie s predstaviteľmi ESF a ERDF krajín EÚ. Komunikácia s oslovenými krajinami ukázala, že každá krajina využíva svoj vlastný systém programovania, monitoringu a hodnotenia, ktorý vychádza zo

špecifických podmienok každej krajiny (zloženie obyvateľov, týkajúce sa národností žijúcich na území danej krajiny, či už využívanie predchádzajúcich skúseností).

Hodnotenie uplatňovania HP RP

V období od júna 2010 do februára 2011 bolo vykonané externé hodnotenie uplatňovania HP RP, ktoré bolo vykonané na základe zákazky koordinátora HP RP v zmysle hodnotiacich otázok. Oslovený bol RO - MH SR ako aj jednotlivé SO/RO, ktoré oslovili príjemcov pomoci na vyplnenie Dotazníka za OP KaHR. Externé hodnotenie uplatňovanie HP RP vyplýva zo schváleného Plánu hodnotení HP RP na roky 2007 – 2013 a jeho účelom bolo hodnotenie HP RP, jeho celkové posúdenie plnenia cieľov HP RP, ktoré vyplývajú zo SKI HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 na úrovni NSRR a OP, ako aj zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti dopadov a udržateľnosti implementovanej HP RP, kde na základe hodnotenia koordinátor HP RP zároveň overuje fungovanie tej časti riadenia, za ktorú je zodpovedný. Priebežné hodnotenie sa zameriava na posúdenie cieľov HP RP v kontexte NSRR a jednotlivých OP a formuluje odporúčania na zmeny v implementácii HP RP, najmä čo sa týka relevancie prioritných osí k vytýčeným cieľom a sledovaným merateľným ukazovateľom a ich monitorovania. Sumarizuje prvé výstupy a výsledky, hodnotí kvalitu monitoringu a implementácie a podporuje programový manažment poskytnutím praktických odporúčaní potrebných k zabezpečeniu výsledkov/výstupov vo vzťahu k HP RP. Poskytuje hĺbkovú analýzu problémov a záležitostí z hľadiska RP, vyskytujúcich sa počas implementácie ŠF v období 2007 – 2013. Hodnotenie bolo vykonané v dvoch fázach; v prvej fáze sa práce zamerali na odborné hodnotenie nastavenia cieľov HP RP a systému merateľných ukazovateľov. Tomu zodpovedali aj metodické postupy, využívané v hodnotení ako boli odborná analýza dokumentácie, sekundárna analýza domácich i zahraničných dokumentov a zdrojov, konzultácie s expertkami a syntéza záverov predchádzajúcich zistení. V závere boli formulované odporúčania, vychádzajúce z princípov horizontálneho prístupu, princípov rodovej rovnosti a uplatňovania gender mainstreamingu, princípu rovnakého zaobchádzania v zmysle slovenskej legislatívy a relevantných smerníc Európskej únie a zásad implementácie štrukturálnych fondov a HP RP.

Pracovná skupina pre HP RP

V roku 2010 koordinátor HP RP uskutočnil jedno zasadnutie *Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí HP RP*, ktorá sa konala dňa 19. 4. 2010. Programom zasadnutia bolo: 1) prerokovanie zmien a schválenie SKI HP RP, verzia 5.0, 2) Informácia o zabezpečení hodnotenia HP RP vrátane diskusie. Členovia Pracovnej skupiny vyjadrili potrebu presného zadefinovania k „hodnote projektov s príspevkom k HP RP“. Jednalo sa o nejasnosť z akých zdrojov je hodnota počítaná (EÚ, ŠR, EÚ + ŠR, EÚ + ŠR + vlastné zdroje). Boli informovaní, že existujú projekty, ktoré majú jasný vplyv k HP RP, ale nie je možné si vybrať relevantný ukazovateľ, tak sa následne vplyv projektu nevykáže. (napr. Operačný program Zdravotníctvo). Členovia Pracovnej skupiny pre HP RP boli informovaní o zabezpečení hodnotenia HP, ktorú vykonal koordinátor HP RP za rok 2009 a o plánovanom hodnotení HP RP v roku 2010, ďalej o analýzach, odporúčaníach a hlavných zisteníach a o pripravovanom externom priebežnom hodnotení HP RP v predpokladanom termíne máj / jún 2010, kde bolo požadované zo strany RO o súčinnosť pri jeho realizácii. Členom uvedenej Pracovnej skupiny je aj zástupca RO.

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Cieľom HP TUR je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu.

Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je ÚV SR, odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti (od 29. 11. 2010 oddelenie koordinácie prierezových priorít), ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP TUR zriadil Pracovnú skupinu pre HP TUR.

Tabuľka č. 52: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR

Dátum zasadnutia	Dôvod	Záver
15.04.2010	Aktualizácia SKI HP TUR, verzia 5.0. Bilaterálne rokovania s RO jednotlivých OP k zmene súboru merateľných ukazovateľov OP Inštrukcia k vypracovaniu Informácie o príspevku OP k HP TUR. Problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP TUR.	Schválenie SKI HP TUR, verzia 5.0. Navrhované odporúčania: aktualizácia riadiacej dokumentácie a intenzívna komunikácia s koordinátorom, predvyplnenie formuláru žiadosti o NFP v rámci výzvy a presne zadefinované ukazovatele sledované koordinátorom, zverejnenie oznamu na stránke na neaktuálne znenie otázok vo verejnej časti portálu ITMS, plnenie ukazovateľov už schválených projektov zo strany prijímateľa v rámci monitorovacích správ.
23.8.2010 rozhodovanie per-rollam 1/2010	Vypracovanie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 z dôvodu kompetenčných zmien.	Schválenie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009.

Zdroj: Koordinátor HP

Riadiaca dokumentácia

V zmysle aktualizovaného Systému riadenia ŠF a KF, verzie 4.0 bilaterálnych rokovaní s RO OP k zmene ukazovateľov ako aj ďalších relevantných dokumentov koordinátor v roku 2010 prepracoval svoju riadiacu dokumentáciu:

- SKI HP TUR na roky 2007-2013, verzia 5.0,
- Interný manuál procedúr na roky 2007-2013, verzia 6.0.

Schválená verzia SKI HP TUR bola v elektronickej podobe distribuovaná riadiacim orgánom, CKO, OA a CO a následne zverejnená na webovej stránke koordinátora⁹³. Schválený Interný manuál procedúr bol v elektronickej podobe distribuovaný CKO, OA a CO a súčasne pokynom generálneho riaditeľa SEPaVS (od 29. 11. 2010 odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít) zavedený ako vnútorný akt ÚV SR.

Vládny audit

Dňom 16. 8. 2010 bol začatý vládny audit č. A363 a č. K2338, ktorého účelom bolo získať uistenie o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP TUR. Vládny audit bol ukončený 10. 12. 2010 prerokovaním správy a identifikoval 3 nedostatky:

- chýbajúca povinnosť definovaných odporúčaní k zefektívneniu implementácie HP TUR na úrovni RO a monitorovanie ich implementácie,
- nedostatočný popis overovania výziev,
- nedostatočný popis overovania hodnotiaceho procesu zo strany koordinátora.

⁹³ <http://sepavs.vlada.gov.sk/>

Na prerokovaní predbežnej správy bola vyjadrená a zápisnične podchytená požiadavka na zapracovanie do Systému riadenia ŠF a KF také systémové zmeny, aby pre jednotlivé RO vyplynula povinnosť akceptovať odporúčania koordinátora HP k zefektívneniu procesov HP v rámci OP, ktoré majú podstatný vplyv na výsledky a dopady HP, plnenie cieľov relevantnej HP, resp. všeobecného jednotného súhlasu RO, ktoré sa stotožnia s odporúčaniami koordinátora.

Za účelom zlepšenia implementácie a zefektívnenia procesov koordinátor v súlade s predbežnými definovanými nedostatkami vládneho auditu zaslal pripomienky k návrhu Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.3 avšak zo strany CKO neboli akceptované.

Vládny audit

V sledovanom období vykonávali koordinátori prostredníctvom ITMS monitorovanie projektov OP relevantných k HP TUR.

Koordinátor v procese monitorovania využíval neverejnú časť ITMS (CORE) prostredníctvom definovanej role koordinátora HP7. Programová vizibilita role koordinátora umožňuje čítaciu funkciu informácií o subjektoch, žiadostiach o NFP, projektoch jednotlivých OP (prioritných osí, opatrení).

Na základe získaných informácií z ITMS jednotliví koordinátori vypracovali interný dokument monitorovania zmluvne viazaných projektov podľa príslušného OP. Tento dokument bol podkladom na zosúladenie informácií doručených z riadiacich orgánov OP (Informácia o príspevku OP k HP TUR a Výročná správa o vykonávaní OP). Súčasne tvoril podklad na interné hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov HP TUR za rok 2009.

V období mesiacov apríl - máj 2010 prebiehalo zo strany koordinátora pripomienkovanie výročných správ o vykonávaní OP za rok 2009 z pohľadu naplňania cieľov HP TUR. Na základe podkladov OP a interných dokumentov monitorovania jednotlivými koordinátormi bola v mesiaci jún vypracovaná Výročná správa HP TUR za rok 2009. Koordinátor sa zúčastňoval v sledovanom období zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval podklady z pohľadu implementácie HP TUR vrátane revízií OP v II. polroku 2010.

V mesiaci júl bola finalizovaná Výročná správa HP TUR za rok 2009, ktorá bola zaslaná riadiacim orgánom OP, CKO a zverejnená na webovej stránke koordinátora⁹⁴.

V sledovanom období prebiehali bilaterálne rokovania koordinátora s riadiacimi orgánmi OP v súlade s vykonanou analýzou úpravy relevancie projektov k HP TUR v ITMS za účelom odstránenia vzniknutých nezrovnalostí.

Oblasť hodnotenia implementácie

V sledovanom období nebolo realizované zo strany koordinátora externé hodnotenie HP TUR.

V rámci tohto obdobia bolo realizované interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP TUR za rok 2009. Interné hodnotenie HP TUR je priebežne vykonávané na úrovni každého OP / prioritnej osi / opatrenia a má operatívny charakter. V pôsobnosti koordinátora je vykonávané koordinátormi podľa pridelených OP. Z pohľadu implementácie HP TUR počas vypracovania výročnej správy koordinátor identifikoval ako problémovú oblasť

⁹⁴ <http://sepavs.vlada.gov.sk/>

nevyhodnocovanie kontextových ukazovateľov a plnenie cieľov u tých OP, ktorých ciele sú plne alebo sčasti kompatibilné s cieľmi HP TUR. Jednotlivé výročné správy OP, vrátane roku 2009 opätovne indikujú problémy RO nielen s definovaním súboru merateľných ukazovateľov (projektová a programová úroveň) a ich vyhodnocovaním, čím sa reálne vyjadruje napĺňanie cieľov OP, ale aj problémy s agregovaním ukazovateľov a ich sumarizáciou. Toto môže mať v budúcnosti za následok nedostatočnú schopnosť vyhodnocovania napĺňania cieľov OP, HP a v konečnom dôsledku aj NSRR.

V zmysle Plánu hodnotení HP TUR na rok 2010 koordinátor vykonal priebežné operatívne (ad hoc) interné čiastočné hodnotenie, ktorého predmetom bola „Podpora IT monitorovacieho systému (verejná a neverejná časť) v procese implementácie HP TUR“: identifikácia problémových okruhov z pohľadu koordinácie HP TUR a funkcionalita a vizibilita role koordinátora.

Hlavným cieľom druhého priebežného operatívneho (ad hoc) interného hodnotenia „Hodnotenie pokroku v plnení merateľných ukazovateľov HP TUR a napĺňaní cieľov SKI HP TUR“ bolo vyhodnotenie aktuálneho stavu a z toho vyplývajúce odporúčania pre ďalší postup, identifikácia prípadných nedostatkov a prekážok v plnohodnotnom výkone koordinátora a odporúčania na ich odstránenie.

Odporúčania z vykonaného hodnotenia

- Pravidelná komunikácia koordinátora s riadiacimi orgánmi OP za účelom odsúhlasenia výzvy a dokumentácie súvisiacej s výzvou (časť HP TUR) pred jej vyhlásením a to nielen v rámci už definovanej povinnosti v zmysle platného Systému riadenia ŠF a KF. Výzva a dokumentácia k výzve musí byť v súlade so systémom riadenia, číselníkom projektových ukazovateľov a SKI HP TUR a plne kompatibilná s informáciami v portáli ITMS.
- Zabezpečenie ITMS, aby nebolo možné definovať do ponuky výberu ukazovateľov nerelevantné a neplatné ukazovatele k HP pri vyhlasovaní výzvy. Ukazovatele v ITMS musia byť plne v súlade s platným číselníkom projektových ukazovateľov (Metodickým pokynom CKO č.3 príloha č.1).
- Zabezpečenie alebo nastavenie portálu ITMS, aby bola prípustnou cieľová hodnota zvoleného ukazovateľa >0 .
- Definovanie novej zostavy OLAP kocky, ktorá by umožňovala získať potrebné údaje pri monitorovaní HP TUR (zoznam zmluvne viazaných projektov v danom roku, relevantné ukazovatele HP TUR a ich hodnoty).
- Doplnenie informácií zo strany RO OP o meraných hodnotách ukazovateľov zmluvne viazaných projektov na základe údajov z písomnej formy monitorovacích správ, ktoré počas prechodného obdobia neboli prijímateľom NFP odoslané cez portál IMTS.
- Súčinnosť pri zosúlaďovaní výstupov monitorovania a pri príprave výročných správ jednotlivých OP a výročnej správy koordinátora HP TUR z pohľadu relevancie projektov k HP TUR.
- Doplniť do Systému riadenia ŠF a KF povinnosť predkladať celé návrhy výziev a ich podpornej dokumentácie ešte pred zverejnením na odsúhlasenie koordinátormi HP TUR, ktorí sa k návrhom vyjadria z pohľadu svojich povinností v systéme.

Hodnotenia boli vykonané z dôvodu včasnej identifikácie rizikovej oblasti. Koordinátor vykonal predmetné hodnotenia priebežne od 1. 1. 2010 do 22. 11. 2010. Identifikované

nedostatky ako aj závery a odporúčania sú súčasťou správ o výsledku vykonaných hodnotení, ktoré sú zverejnené na webovej stránke koordinátora⁹⁵.

Oblasť informovania a publicity

Pre zabezpečenie informovania a publicity koordinátor realizoval v rámci schválených projektov z OP TP seminár „HP TUR v ŠF a KF“, ktorý sa uskutočnil 27. 1. 2010. Cieľovou skupinou boli zamestnanci SORO jednotlivých OP a zamestnanci VÚC, ktorí plnia úlohy koordinácie HP. Na seminári boli prezentované nasledovné témy: *Efektívna implementácia HP TUR, predpoklad tvorby poznatkovo orientovanej spoločnosti, HP TUR v kontexte globálnych trendov TUR, Lisabonská stratégia/EÚ 2020, Proces koordinácie implementácie HP TUR, Výskum a vývoj – základný pilier budovania vedomostnej spoločnosti na Slovensku, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a Podpora ITMS v procese koordinácie HP TUR.*

Pre zabezpečenie informovania a publicity o HP TUR sa koordinátor v dňoch 7. - 8. 9. 2010 zúčastnil seminára REPIS, na ktorom vzdelával zamestnancov REPIS v oblastiach: „Proces koordinácie implementácie HP TUR 2007-2013“ a „Podpora ITMS v procese koordinácie implementácie HP TUR.“

Okrem vyššie uvedeného bola oblasť informovania a publicity zabezpečovaná zverejňovaním riadiacich dokumentov na webovej stránke koordinátora⁹⁶ ako aj poskytovaním telefonických a písomných informácií o implementácii HP TUR pre CKO, riadiace orgány, SORO, koordinátorov HP VÚC a potenciálnych prijímateľov NFP.

Tabuľka č. 53: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2010

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
Súhrnný index inovatívnosti (EIS) (poradie)	Dosiahnutý výsledok	0	0	21	23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21	N/A	N/A	21	
	Východisko	17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17	
Energetická náročnosť ekonomiky (kgoe/1000 €)	Dosiahnutý výsledok	0	0	538,64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	538,64	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	663,4	N/A	N/A	663,4	
	Východisko	854,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	854,3	
Podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe elektriny (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	16,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,6	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	19	
	Východisko	14,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14,4	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	123	456	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	456	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil. €)	Dosiahnutý výsledok	0	0	163, 12	289, 04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	289, 04	648,94 ⁹⁷
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Úspory energie (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1800 x10 ³	N/A	N/A	1800 x10 ³	
	Východisko	900x10 ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	900x10 ³	

⁹⁵ <http://sepavs.vlada.gov.sk/>

⁹⁶ <http://sepavs.vlada.gov.sk/>

⁹⁷ celkové oprávnené výdavky

Zdroj: ITMS

OP KaHR prispieva k plneniu strategického cieľa NSRR. Plnohodnotný efekt vo forme výsledkov a dopadov sa však prejaví až s určitým časovým odstupom a po ukončení dostatočného množstva projektov. Z hľadiska súhrnného indexu inovatívnosti SR zastáva 23. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o zhoršenie pozície SR. Ide o krajinu zo skupiny tzv. miernych inovátorov s podpriemernou výkonnosťou. Relatívne silná pozícia SR je však v oblasti ľudských zdrojov a vedeckých výstupov (publikácie, články). Vysoký rast je zaznamenaný najmä vo verejno-súkromných publikáciách, využívaní ochranných známkov spoločenstva a vzorov Spoločenstva. Rast výkonnosti je aj v ľudských zdrojov. MH SR v súčasnosti pripravuje materiál „Návrh Inovačnej politiky na roky 2007 až 2013 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR“, ktorý by mal zabezpečiť zlepšenie danej situácie a pozície SR v rámci EÚ. Číselný údaj týkajúci sa energetickej náročnosti ekonomiky SR za rok 2010 bude k dispozícii po jeho zverejnení Štatistickým úradom SR. Na energetickú náročnosť ekonomiky SR má vplyv predovšetkým úroveň hospodárskeho rastu, reštrukturalizácia priemyslu a zvýšenia konkurencieschopnosti, ktorá vytvára tlak na znižovanie energetickej náročnosti, resp. nákladov produkcie. Implementácia OP KaHR prispieva aj k plneniu cieľov špecifickej priority NSRR 2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií. Podiel obnoviteľných zdrojov energie na spotrebe elektriny vykazuje rastúci trend. V roku 2010 pribúdali najmä slnečné a bioplynové elektrárne. Oficiálne údaje zo ŠÚ SR za rok 2010 budú však známe na jeseň 2011. V roku 2010 nebola ukončená reprezentatívna vzorka projektov, z ktorej by bolo možné uvádzať nameranú hodnotu úspor energie. Avšak v zmysle podpísaných žiadostí o NFP sa plánujú úspory energie – 232 983,39 GJ, ktoré sa prejavia až v dopade v horizonte piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Tabuľka č. 54: Stav zmluvného viazania s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31. 12. 2010

Územie NUTS III	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo	Celková zmluvne viazaných prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom k HP TUR	Výška Zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom k HP TUR (EU zdroje)	% zmluvného viazania k HP TUR z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	D	E	F=E/C
Bratislavský	-	-	-	-	-
Trnavský	64	29 975 935,82	47	24 081 508,07	80,34%
Trenčiansky	77	33 597 370,13	51	24 821 628,52	73,88%
Nitriansky	83	70 842 276,70	54	48 438 291,84	68,37%
Žilinský	100	49 601 524,18	70	29 841 001,32	60,16%
Banskobystrický	135	101 156 205,66	88	58 157 830,81	57,49%
Prešovský	151	98 612 340,00	99	63 017 397,53	63,90%
Košický	81	52 463 174,77	45	40 686 373,90	77,55%
Projekty nezaraďené do NUTS III	2 NP JEREMIE	62 425 016,30	-	-	-
Spolu	694	498 673 843,56	454	289 044 031,99	57,96%

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 55: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritných osí 1, 2 a 3 OP KaHR

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Prioritná os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti											
Počet novovytvorených pracovných miest (počet) *	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	251	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	251
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9000	N/A	N/A	9000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet inovovaných výrobných postupov (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet patentových prihlášok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

(počet) ⁹⁸	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	50
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os 2. Energetika											
Počet novovytvorených pracovných miest (počet) **	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400	N/A	N/A	400
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Ročné úspory energie realizovaním projektu/ Úspora energie (GJ/rok) ⁹⁹	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1800 x10 ³	N/A	N/A	1800 x10 ³
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vymenených svietidiel (počet) ¹⁰⁰	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20 000	N/A	N/A	20 000
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	4,55	33,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33,9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	75
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Zateplená plocha (m ²)	Dosiahnutý výsledok	0	0	6805,62	39160,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	39160,9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Prioritná os 3. Cestovný ruch											
Počet novovytvorených pracovných miest (počet) ***	Dosiahnutý výsledok	0	0	0 ¹⁰¹	143	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3600	N/A	N/A	3600
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS

*/**/** Poznámka k dosiahnutému výsledku v rámci ukazovateľov súvisiacich s pracovnými miestami:

V rámci OP KaHR prebiehala u väčšiny projektov s príspevkom k cieľom HP TUR v roku 2010 implementácia, avšak podľa platných a účinných zmlúv o NFP (uzatvorených k 31. 12. 2010) prijímatelia deklarujú v rámci prioritnej osi 1 OP KaHR vytvorenie spolu cca 5 800 nových pracovných miest; v rámci prioritnej osi 2 OP KaHR cca 60 nových pracovných miest a v rámci prioritnej osi 3 1 100 nových pracovných miest.

V zmysle prílohy č. 1 SKI TUR na roky 2007–2013 bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu cieľov HP TUR prioritných osi 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2. Energetika a 3. Cestovný ruch. V sledovanom období nebola ukončená reprezentatívna vzorka projektov, na základe ktorej by bolo možné vyhodnotiť príspevok prioritných osí OP KaHR k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR.

Relevantné prioritné osi OP KaHR prispievajúce k napĺňaniu nasledovných cieľov HP TUR definovaných SKI TUR na roky 2007–2013:

- Identifikovaný cieľ HP TUR 1 *Zvýšenie ekonomickej prosperity* – prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

⁹⁸ v roku 2010 nebola ukončená reprezentatívna vzorka projektov zameraných na výsledok v podobe patentových prihlášok, avšak v zmysle podpísaných žiadostí o NFP sa ich plánuje 16

⁹⁹ vid' zdôvodnenie vyššie (detto)

¹⁰⁰ v roku 2010 nebola ukončená reprezentatívna vzorka projektov, avšak v zmysle podpísaných žiadostí o NFP sa plánuje vymeniť 12 737 svietidiel v rámci projektov budovania a modernizácie verejného osvetlenia

¹⁰¹ v roku 2010 prebiehali bilaterálne rokovania s koordinátorom HP TUR a následne sa stanovili podmienky relevantnosti projektov ku HP TUR – na základe uvedeného bola zmluvne viazaná relevancia projektov ku HP TUR

- Identifikovaný cieľ HP TUR 1 *Zvýšenie ekonomickej prosperity* – prioritná os 2 Energetika
- Identifikovaný cieľ HP TUR 1 *Zvýšenie ekonomickej prosperity* a 4 *Vyrovnaný regionálny rozvoj* – prioritná os 3 Cestovný ruch

Príspevok prioritných osí OP KaHR k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR je možné monitorovať a kvantifikovať prostredníctvom definovaných merateľných ukazovateľov v zmysle vyššie uvedenej tabuľky týkajúcej sa ich reálneho plnenia na úrovni prioritných osí. Nakoľko je v súčasnosti väčšina projektov vo fáze realizácii, nie je možné ešte exaktne vyhodnotiť ani plnenie stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov, ktorými je zároveň možné kvantifikovať aj príspevok OP KaHR k cieľom HP TUR.

Implementácia **prioritnej osi 1** OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkových cieľov:

- posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska; (k rastu zamestnanosti výraznou mierou prispievajú projekty zamerané na transfer inovačných technológií s predpokladom ďalšej tvorby nových pracovných miest. V rámci projektov OP KaHR ide predovšetkým o dopadový efekt.);
- zvýšenie úrovne výskumu a vývoja (vzdelávanie nie je predmetom podpory v rámci OP KaHR).

Implementácia **prioritnej osi 2** OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa:

- znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE.

Prínos OP KaHR k predmetnému čiastkovému cieľu HP TUR je možné deklarovať nameranou hodnotou ukazovateľa *„Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE“* (MW) k 31. 12. 2010, t.j. **33,9 MW**. OP KaHR prispieva v danej oblasti zameranej na energetiku implementáciou nasledovných vybraných projektov, v rámci ktorých je v súčasnosti namerané výrazné plnenie predmetného ukazovateľa: Projekt rekonštrukcie mestskej výhrevne Senica na spaľovanie biomasy v rámci ktorého je nameraná hodnota predmetného ukazovateľa 8 MW. Cieľom toho projektu je odstránenie závislosti na jednom druhu paliva a využitie domácich zdrojov obnoviteľných palív. Projekt Fotovoltaická elektrárň Kolárovo I, a II prispieva najmä k cieľu súvisiaceho s racionálnym využívaním obnoviteľných zdrojov a to nameranou hodnotou predmetného ukazovateľa 2,61 MW. Projekt bioplynovej stanice na farme dojníc Detva v rámci ktorého je nameraná hodnota 2,2 MW prispieva k HP TUR tým, že dlhodobou a cielene zlepšuje kvalitu ovzdušia, znižuje množstvo vypúšťaných škodlivín do ovzdušia a využíva obnoviteľné zdroje energie. Obdobným spôsobom pôsobí aj projekt centrálného tepelného zdroja na biomasu – Detva, v rámci ktorého bol v súčasnosti nameraný zvýšený inštalovaný výkon 9 MW. Projekt Uzovská Panica Slničná fotovoltaická elektrárň ráta so zvýšeným inštalovaným výkonom na úrovni 0,99 MW. Jeho cieľom je výroba elektrickej energie využitím slnečnej energie, dosiahnuť stabilne ekonomické výsledky a zabezpečiť trvalý rast spoločnosti ako takej. Zároveň je výroba elektrickej energie v solárnej elektrárni vysoko ekologická a neznečisťuje životné prostredie. Nezanedbateľným prínosom realizácie projektu bude úspora fosílnych palív, ktoré by boli potrebné na výrobu rovnakého množstva energie v uhoľných, resp. plynových elektrárňach so zodpovedajúcim znížením množstva skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry. Cieľom projektu zvýšenie efektívnosti v systéme CZT vo Veľkom Krtíši je zase zabezpečiť efektívnu, environmentálnu a udržateľnú výrobu tepla. Projekt v súčasnosti plní ukazovateľ zameraný na zvýšený inštalovaný výkon na úrovni 4 MW. Realizáciou projektu bude zabezpečená stabilná, dodávka tepla. Na národnej úrovni projekt prispeje k dosahovaniu

cieľa Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR. Výrazné plnenie predmetného ukazovateľa teda súvisí najmä s podporou projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Prínos OP KaHR k predmetnému špecifickému cieľu HP TUR je možné zároveň deklarovať aj nameranou hodnotou ukazovateľa „**Zateplená plocha**“ (m²) k 31. 12. 2010, t.j. **39 160,9 m²**. Pomerne výrazné plnenie predmetného merateľného ukazovateľa súvisí predovšetkým so zatepľovaním budov. V tejto súvislosti je možné spomenúť aj niekoľko nasledovných vybraných projektov OP KaHR, v rámci ktorých je meraná hodnota tohto ukazovateľa výrazná a teda projekty prispievajú k jeho plneniu výraznou mierou: Projekt s názvom „Zateplenie fasády a výmena svetlíkov“ svojím zameraním na znižovanie energetických strát objektov prostredníctvom zateplenia plochy o výmere 3 436 m² priamo nadväzuje na Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja. Nasledujúci projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti zase počíta so zateplením plochy až 12 101,4 m² a zároveň s úsporou a efektívnym využívaním energie vo výrobnom procese. Pozitívne pôsobí celkové zníženie energetickej náročnosti prevádzky výrobných hál (zlepšenie ich tepelno-technických vlastností, zateplená plocha) – úspora prevádzkových nákladov na vykurovanie. V rámci realizácie nasledujúceho projektu s názvom „Zateplenie objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti“ bola zateplená plocha o výmere 2 870 m². Projekt zároveň podporí ciele HP TUR prostredníctvom zateplenia objektov prevádzky spoločnosti, čím sa dosiahne úspora nákladov na energiu. Efektívne využívanie energie a obnoviteľných zdrojov je názov nasledujúceho vybraného projektu OP KaHR, ktorý zabezpečí výrazne dosiahnutie úspor znížením energetickej náročnosti budov zlepšením tepelno-technických charakteristík budov a zavedenie využívania slnečnej energie na celkovej spotrebe. V súčasnosti bola realizáciou projektu zateplená plocha 1 098 m². Projekt svojím charakterom a aktivitami výrazne prispieva k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Zateplením budovy prevádzky a výmenou všetkých okien a dverí za nové plastové, ktoré sú zasklené izolačným dvojsklom dôjde k zníženiu jej energetickej náročnosti, úsporám finančných prostriedkov na vykurovanie a tým k celkovému zvýšeniu efektívnosti. Realizáciou tohto projektu v meste Medzilaborce, salepší aj kvalita životného prostredia v regióne s pomerne zachovalým životným prostredím.

V neposlednom rade je prínos OP KaHR k predmetnému špecifickému cieľu HP TUR deklarovateľný aj prostredníctvom ukazovateľa „**Úspory energie**“, ktorý je však z dôvodu jeho charakteru sledovaný na príslušnej projektovej úrovni v horizonte niekoľkých rokov po ukončení realizácie projektu a teda efekt jeho priamych účinkov sa dá podrobnejšie analyzovať až v dopade. Tak ako už bolo uvedené vyššie, podľa podpísaných zmlúv o NFP sa plánujú dosiahnuť úspory energie vo výške **232 983 GJ**. Výrazné plnenie predmetného merateľného ukazovateľa súvisí najmä opäť so zatepľovaním budov v rámci súkromného sektora, ale aj výmenou starých svietidiel verejného osvetlenia obcí za nové a úspornejšie. V tejto súvislosti je možné spomenúť aj niekoľko vybraných projektov, v rámci ktorých je plánovaná hodnota úspor energie výrazná a tým prispievajú k jeho plneniu značnou mierou.

Projekt s názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a dodávky energetických médií v Priemyselnom parku Chemes“ počíta s výraznými úsporami energie vo výške až 61 440 GJ. Spoločnosť je výhradným dodávateľom elektrickej energie pre podnikateľské subjekty v priemyselných parkoch CHEMES a Guttmanovo a zároveň predstavuje zdroj dodávky tepla pre mesto Humenné. Spoločnosť vyrába energetické médiá, ako vykurovaciu vodu, technologickú para, ale aj chladiaca energia a iné. Realizovaný projekt prispieva aj k zníženiu dopadov na životné prostredie a vyvoláva priamu úsporu primárnych energetických nákladov, kedy sa znižuje celková spotreba paliva, priamo zvyšujúca efektívnosť výroby energií. Významne prispieva k cieľom prioritnej osi aj projekt spoločnosti VÚEZ zameraný

na zníženia energetickej náročnosti zlepšením tepelno-technických vlastností objektov pri úspore energie takmer 3 000 GJ. Realizovaním aktivít projektu sa celkovo znižujú tepelné straty a najmä spotreba energie na vykurovanie minimálne o 15%. Zníženie energetickej náročnosti prevádzky tohto podniku cestou úspor energie zároveň v plnej miere prispieva aj k cieľom stanovených v rámci HP TUR najmä v jej environmentálnej zložke a ekonomickej zložke vo forme úspor nákladov na energiu. Úspory energie 3 062 GJ prinesie aj projekt zameraný najmä na zníženia energetických strát objektov spoločnosti CUSUS, čím projekt nadviaže na Národnú stratégiu TUR. Dôležité sú však aj projekty zamerané na verejné osvetlenie ako napr. projekt mesta Humenné, ktorý spočíva v celkovej modernizácii, optimalizácii a stavebných úprav verejného osvetlenia, čím zabezpečí úspory energie až vo výške 2 111 GJ. Výmenou svetelných zdrojov za energeticky menej náročné dôjde k výraznému 35% zníženiu energetickej náročnosti rekonštruovaného verejného osvetlenia, úsporám finančných prostriedkov na osvetlenie v meste a tým k zvýšeniu efektívnosti hospodárenia mesta ako aj hospodárstva SR. Rovnako aj obec Oravská Polhora patrí k obciam, ktoré v rámci rekonštrukcia verejného osvetlenia plánujú dosiahnuť výrazné úspory energie a v tomto prípade je plánovaná úspora vo výške 315 GJ. Za zmienku stoja aj projekty nasledujúcich obcí, ktoré sa obdobným spôsobom usilujú o dosiahnutie, čo najvýraznejších úspor energie: Tekovské Lužany – 394 GJ, Marcelová – 404,72 GJ, Turčianske Teplice – 496,216 GJ a ďalšie. Samotné projekty verejného sektora v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR, ktoré sa zameriavajú na modernizáciu verejného osvetlenia, však vo všeobecnosti okrem priamych efektov v podobe výrazných úspor energie a následne z toho vyplývajúcich úspor verejných finančných prostriedkov prinášajú aj zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov obce vôbec. Zároveň prispievajú k znižovaniu kriminality a zvyšovaniu bezpečnosti občanov, čo napomáha k celkovému dosahovaniu sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu obcí a SR celkovo.

Analyticky je teda možné predpokladať, že po úspešnom ukončení dotknutých projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2 OP KaHR bude dosiahnuté aj naplnenie stanovenej cieľovej hodnoty ukazovateľa na úrovni OP KaHR – Úspory energie získané realizáciou podporených projektov. Súčasné analýzy ukazujú dokonca niekoľko násobné prevýšenie tejto hodnoty.

Implementácia **prioritnej osi 3** OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa:

- posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska.

Zároveň implementácia **prioritnej osi 3** OP KaHR prispieva aj k plneniu špecifického cieľa HP TUR 4 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa:

- posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov a to vytváraním nových pracovných miest.

V rámci prioritnej osi 3 OP KaHR prispieva k cieľom HP TUR aj projekt s názvom „Prestavba Hotela Hel'pa na hotel s wellnes“, ktorého realizácia zabezpečí vytvorenie 5 nových pracovných miest, čím sa zníži nezamestnanosť v regióne a prispeje sa k lepšiemu sociálnemu postaveniu obyvateľov. Cieľom tohto projektu je vytvoriť podmienky pre komplexnejšie poskytovanie služieb pre zvýšenie konkurencieschopnosti hotela. Druhým vybraným projektom, ktorý prispieva k HP TUR je „Penzión ADRIA“, ktorého cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a podpora rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania nových ubytovacích kapacít v meste Snina. Zároveň jeho realizácia prispieva k podpore ekonomickej zložky trvalo udržateľného rozvoja a to zabezpečením vytvorenia komplexných služieb a nových pracovných miest (10), čo prispeje k zvýšeniu ziskov spoločnosti, posilneniu jej postavenia na trhu a k rozvoju spoločnosti ako

takej. Za zmienku stojí aj projekt s názvom „Celková obnova a dobudovanie Inoveckej chaty“. Cieľom tohto projektu je obnovenie plnohodnotnej prevádzky turistického zariadenia pod Inovcom – Inoveckej chaty. Príspevok k HP TUR je deklarovaný základnou identifikovanou oblasťou -udržanie zamestnanosti, ku ktorému projekt prispeje vytvorením 4 pracovných miest z ktorých sú v súčasnosti vytvorené 3.

Popis problémov spojených s implementáciou HP TUR

Vzhľadom k tomu, že v Metodickom pokyne CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS na roky 2007–2013 vydanom 1. 12. 2008 nebolo jednoznačne stanovené, že projekt prispieva k plneniu cieľov HP len v prípade, ak má tento vplyv definovaný prostredníctvom minimálne 1 ukazovateľa výsledku, vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenia OP KaHR vyhlasované predovšetkým v roku 2008 neboli v zmysle vyššie uvedeného stanovené ani zmluvne viazané relevantné ukazovatele HP, vrátane ich východiskových a plánovaných hodnôt. V tejto súvislosti vznikli problémy pri monitorovaní a hodnotení ukazovateľov projektov OP KaHR prispievajúcich k plneniu cieľov všetkých HP. V rámci projektov, ktoré mali príspevok k cieľom HP TUR zadefinovaný len ukazovateľom dopadu, resp. výsledku ktorého východisková hodnota bola totožná s plánovanou hodnotou, t. j. s odstupom času by nebolo možné deklarovať žiaden nárast oproti východiskovej hodnote, RO zabezpečil odstránenie relevancie takýchto projektov k HP TUR v ITMS formou zaslania tejto požiadavky na CKO. Následne po vytvorení príslušnej funkcionality ITMS, RO zabezpečoval tieto úpravy samostatne. Zároveň vzhľadom na vzniknuté problémy RO pristúpil v roku 2010 v rámci niektorých realizujúcich projektov OP KaHR k podpisom dodatkov k žiadostiam o NFP s prijímateľmi, ktorí sa týmto zaviazali k plneniu merateľných ukazovateľov relevantných k cieľom HP TUR. Relevancie projektu k HP TUR, ktorá bola zohľadnená aj v predmetných dodatkoch, bola definovaná nasledovnou podmienkou: projekt má písomný popis relevancie k HP TUR a definovaný minimálne jeden ukazovateľ výsledku s plánovanou hodnotou minimálne 1 a s jasným deklarováním trendu nárastu hodnoty vo vzťahu k jej východisku.

5 Technická pomoc

Na uvedenú časť OP KaHR, ktorá predstavuje podporu riadenia, implementácie, kontroly, monitorovania, financovania a ďalších činností, bolo z celkového objemu alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených 28,43 mil. € (z toho ERDF 24,16 mil. € a ŠR 4,26 mil. €).

K 31. 12. 2010 bolo na Prioritnej osi 4 za zdroj ERDF zmluvne viazaných 13,95 mil. €, čo predstavuje 57,73 % z alokácie na TP OP KaHR (za zdroje EÚ). Najvyššia časť zo zmluvne viazanej sumy sa využila na pokrytie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov (RO, SORO a VÚC) a odmien pre externých posudzovateľov. Čerpanie finančných prostriedkov za zdroj EÚ bolo v celkovej sume 5,86 mil. €. Bližšie o rozdelení zmluvne viazaných projektov informuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. 56: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2010

Prioritné činnosti	Zmluve viazaná suma (EÚ zdroje)		
	v €	ako % z alokácie na TP OP KaHR	ako % z celkovej zmluvne viazanej sumy na TP OP KaHR
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie; ostatné (reprezentačné, všeobecné služby)	18 965,43	0,08	0,14
Hodnotenie a štúdie	780 801,97	3,23	5,60
Informovanie a publicita	1 372 702,00	5,68	9,84
Osobné náklady + odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	11 778 036,76	48,74	84,43
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 950 506,16	57,73	100,00

Zdroj: RO

6 Informovanosť a publicita

Informovanosť a publicita pre OP KaHR bola v roku 2010 zabezpečovaná v zmysle KP a príslušných článkov nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. V zmysle čl. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je RO povinný zabezpečiť, aby sa opatrenia informovania a publicity vykonávali v súlade s KP so zámerom čo najširšieho mediálneho pokrytia s použitím rôznych foriem a metód komunikácie na primeranej teritoriálnej úrovni.

Na podporu informovanosti a publicity OP KaHR a vyhlásených výziev sa v rámci KP v roku 2010 realizovali najmä tieto informačno-komunikačné aktivity:

- ✓ *zverejňovanie informácií o vyhlásených výzvach a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom OP KaHR,*
- ✓ *pravidelné mesačné zverejňovanie informácií o OP KaHR,*
- ✓ *zverejňovanie a aktualizácia webových stránok – www.opkahr.sk, www.mhsr.sk a stránok SORO,*
- ✓ *komunikácia cez masmédiá, informovanie verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a priame informovanie verejnosti,*
- ✓ *veľká informačná aktivita v zmysle čl. 7, bod 2, pís. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006,*
- ✓ *reklamná kampaň v médiách,*
- ✓ *šírenie informácií o OP KaHR v regiónoch,*
- ✓ *zverejňovanie zoznamu prijímateľov.*

Podľa harmonogramu výziev pre rok 2010 boli vyhlásené výzvy inzerované v denníkoch SME a Hospodárske noviny a v týždenníkoch Trend a Farmár. Okrem inzercie výziev bola publicita v roku 2010 podporená aj publikovaním agentúrnych správ v tlačových agentúrach TASR a SITA, publikovaním článkov a príspevkov v slovenských denníkoch Pravda, SME, Hospodárske noviny a týždenníku Trend. Príklady konkrétneho využitia NFP v rámci OP KaHR boli publikované v časopise CKO Eurokompas č. 1/2010, 2/2010, 3/2010 a 4/2010. Všetky články publikované v Eurokompase boli zverejnené aj na stránkach www.opkahr.sk a www.mhsr.sk.

V mesiacoch január až jún 2010 bola v denníku Hospodárske noviny uverejňovaná špeciálna celostranová príloha Eurofondy, ktorá propagovala skúsenosti s implementáciou OP KaHR v rámci celého územia SR. V každom čísle boli zároveň prezentované jednotlivé ICPK a ich úlohy v oblasti informovania verejnosti o OP KaHR.

Všetky informácie týkajúce sa OP KaHR, vyhlásené výzvy a kompletná dokumentácia k výzvam boli zverejnené na webových stránkach RO¹⁰² a SO/RO, ako aj na webovej stránke informačného portálu CKO¹⁰³. Základné informácie tvorili vyhlásené výzvy a k nim prislúchajúce odkazy, pozvánky na semináre k aktuálnym výzvam. V termíne od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bolo zaznamenaných na webovej stránke www.opkahr.sk celkovo 49 157 návštev, z toho absolútny počet jedinečných návštevníkov bol 21 994 osôb. Priemerný čas strávený na stránke bol 00:03:43 a okrem návštev zo Slovenska boli najčastejšie zaznamenané návštevy z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie. Zároveň bola zriadená e-mailová adresa opkahr@mhsr.sk, na ktorú môžu všetci záujemcovia posilať svoje otázky týkajúce sa OP KaHR. Keďže počet vyhlásených výziev klesá, klesá aj záujem o poskytnutie

¹⁰² www.opkahr.sk

¹⁰³ www.nsrr.sk

bližších informácií týkajúcich sa informovania o možnostiach podpory spojenej s realizáciou projektov podporených v rámci OP KaHR vo všetkých formách.

Informácie k jednotlivým výzvam boli priebežne aktualizované podľa potreby, v spolupráci s Komunikačným oddelením MH SR, SORO a ICPK bola realizovaná pravidelná aktualizácia webových stránok. Informovanie zabezpečovali vyššie uvedené inštitúcie telefonicky, e-mailom, písomne, príp. pri osobných stretnutiach.

V zmysle KP schváleného EK dňa 16. 5. 2008 by sa hlavná/veľká informačná aktivita v zmysle čl. 7, bod 2, pís. b) nariadenia Komisie č. 1828/2006 mala každoročne uskutočniť formou hodnotiacej konferencie. Vzhľadom na očakávané revízie OP NSRR sa v roku 2010 veľká informačná aktivita realizovala formou série článkov o propagácii OP KaHR v denníku Hospodárske noviny v mesiacoch január – jún 2010 a inzerciou o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR k 31. 12. 2010 v denníkoch SME a Hospodárske noviny. Zároveň bola podporená odvysielaním propagačných spotov v televíziách JOJ a TA3 k aktuálne vyhláseným výzvam v mesiacoch marec, apríl a máj. Televízne spoty podporili podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov; Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch a Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

V súvislosti s vyhlásením výziev bolo priame informovanie žiadateľov o spôsoboch a pravidlách predkladania žiadostí o NFP realizované aj formou informačných seminárov, ktoré ku každej výzve usporiadal príslušný SORO. Priame informovanie verejnosti bolo zabezpečené uskutočnením 11 seminárov k vyhláseným výzvam, ktorých sa zúčastnilo 426 záujemcov. O možnostiach čerpania NFP v rámci OP KaHR zároveň informovali zamestnanci RO a SORO aj na viacerých konferenciách odvetvových zväzov a Únie miest Slovenska. K jednotlivým výzvam boli vypracované informačné materiály vzťahujúce sa na schémy štátnej pomoci, kde boli zverejnené bližšie informácie týkajúce sa možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci OP KaHR podľa jednotlivých opatrení. Za účelom propagácie informačných aktivít realizovaných RO boli využívané propagačné materiály/predmety, ktoré boli k dispozícii z minulých rokov.

V zmysle čl. 7 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 sú zoznamy prijímateľov zverejnené okrem centrálnej internetovej stránky CKO¹⁰⁴ aj na stránke RO a na stránkach SORO. Zoznamy schválených žiadostí o NFP ako aj zoznamy zmluvne viazaných projektov v rámci OP KaHR s uvedením názvu prijímateľa, názvu projektu, sumy NFP je možné nájsť na stránkach: http://www.mhv.sk/zoznam-schvalenych-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok_6903/128588s a <http://www.mhv.sk/zoznam-zmluvne-viazanych-projektov/130843s>, www.sario.sk, www.siea.sk, www.sacr.sk, www.nadsme.sk.

Prvý reprezentatívny výskum verejnej mienky vo vzťahu k OP KaHR sa realizoval v priebehu októbra 2009. Jeho výsledky boli zapracované do tabuľky ukazovateľov KP vo Výročnej správe za rok 2009. Cieľová skupina bola na základe definovaných kritérií rozdelená na dve skupiny – všeobecná populácia a MSP. V oboch prípadoch bola vzorka (1200 a 200 respondentov) postačujúca pre získanie relevantných výsledkov a ich následnú relevantnú interpretáciu. Celková úroveň spontánnej a podporenej znalosti OP KaHR dosiahla veľmi dobré výsledky, predovšetkým však v podporenej rovine vnímania. Medzi verejnosťou najviac rezonovalo zateplovanie – propagačný spot na opatrenie 2.1, čo je téma najbližšia cieľovej skupine a logicky najviac zaujala. Celkový prehľad o ŠF EÚ, resp. operačných programoch bol očakávané malý, čo je pre cieľovú skupinu verejnosť pochopiteľné, vzhľadom na nízku relevantnosť predmetu komunikácie. Najvyššiu mieru poznania však

¹⁰⁴ www.nsrr.sk

dosiahol práve OP KaHR na základe celého súboru propagačných aktivít ako aj jeho kreatívnemu poňatiu, ktorého ho dokázalo dostatočne zviditeľniť oproti iným obdobným projektom. Cieľová skupina MSP bola vo všetkých parametroch na vyššej úrovni, čo súvisí predovšetkým s relevantnosťou OP KaHR pre túto cieľovú skupinu. Znalosť OP KaHR, priradenie k inštitúcii ako aj pozitívne vnímanie jednotlivých komunikačných aktivít sa môže vzhľadom na dosiahnuté parametre považovať za úspešné.

Vzhľadom na neskorší termín realizácie prvého výskumu verejnej mienky sa ďalší reprezentatívny výskum bude realizovať v priebehu roka 2011 a jeho výsledky budú zapracované vo Výročnej správe za rok 2011.

Všetky aktivity pre informovanie a publicitu v rámci OP KaHR uskutočňoval RO v roku 2010 v spolupráci s ďalšími subjektmi zapojenými do implementácie tohto OP. Okrem SORO išlo hlavne o spoluprácu a podporu na regionálnej úrovni prostredníctvom ICPK jednotlivých VÚC (okrem Bratislavského VÚC) na základe uzatvorených *Rámcových dohôd* v zmysle príslušných dodatkov. Účelom týchto dohôd je koordinácia aktivít MH SR a VÚC vo vzťahu k zabezpečeniu prípravy dokumentov pre oblasť regionálneho rozvoja, informovanosti potenciálnych prijímateľov a širokú verejnosť v rámci OP KaHR a k napĺňaniu KP. Informovanosť a poradenstvo bolo realizované týmito formami: osobné konzultácie, telefonický rozhovor, elektronická a písomná komunikácia. V priestoroch VÚC sú umiestnené informačné tabule týkajúce sa OP KaHR a jeho aktuálnych výziev. Aj prostredníctvom týchto tabúl má verejnosť možnosť získať všeobecné informácie o OP KaHR, aktuálny prehľad o možnostiach získania NFP v rámci OP. Rovnako sú na tabuliach uverejnené pozvánky na všetky „odborné semináre“ organizované jednotlivými SORO.

Tabuľka č. 57 predstavuje napĺňanie ukazovateľov KP:

Ukazovateľ		merná jednotka	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Zdroj
Ukazovateľ 1: <i>Úroveň informovanosti verejnosti o OP KaHR, aktivitách KP, opatreniach a úlohe EÚ v týchto aktivitách</i>	Dosiahnutý dopad	% poznania OP, ERDF a úlohy EÚ pri vyrovnávaní disparít medzi regiónmi	N/A	N/A	1 ukazovateľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RO, výskum verejnej mienky
					2 ukazovateľ								
					6% nepodporená 48% podporená znalosť								
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 ukazovateľ - 20% celkovej populácie 18+ - 2 ukazovateľ - 60% cieľovej skupiny podnikateľov	
	Východisko		N/A	N/A	zistené prvým výskumom verejnej mienky v roku 2009 v zmysle KP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ukazovateľ 2: <i>Záujem o podporu z OP</i>	Dosiahnutý dopad	počet žiadateľov o NFP	0	1 038	1 322	869	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 473	RO, SORO
Cieľ	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	sumárne 8 tis. k 31.12.2015		
Východisko	0		0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Ukazovateľ 3: <i>Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti</i>	Dosiahnutý výsledok	fyzický počet	0	1 282	901	426	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 183	RO, SORO
Cieľ	600 ročne		600 ročne	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Východisko	0		0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Ukazovateľ 4: <i>Návštevnosť webovej stránky</i>	Dosiahnutý výsledok	počet prístupov / počet registrovaných užívateľov	0	N/A	50 088/-	282 044	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	332 132	RO
Cieľ	N/A		N/A	18 tis.	18 tis.	18 tis.	18 tis.	18 tis.	18 tis.	18 tis.	324 tis.		
Východisko	0		0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ukazovateľ 5: <i>Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti</i>	Dosiahnutý výstup	fyzické počty	0	26	34	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71	RO, SORO
Cieľ	6 ročne		6 ročne	6 ročne	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Východisko	0		0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Ukazovateľ 6: <i>Počet zverejnených príručiek pre cieľovú skupinu a publikácií (fyzický počet)</i>	Dosiahnutý výstup	fyzický počet	0	11/2/2	13	2/1/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/3/4	RO, SORO
Cieľ	1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie		1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Východisko	0		0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Ukazovateľ 7: <i>Počet zverejnených komunikátov (správ, rozhovorov, inzerátov) vo všetkých druhoch médií</i>	Dosiahnutý výstup	fyzický počet	0	60	997	56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 113	RO, SORO
Cieľ	25 ročne		25 ročne	25	25	25	25	25	25	25	225		
Východisko	0		0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Zdroj: SORO, RO

Príloha č. 1 Prehľad vyhlásených výziev k 31. 12. 2010

Prioritná os	Kód výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum ukončenia výzvy	Alokácia na výzvu (ŠF + ŠR)	Priaté projekty		Schválené projekty		Zmluvne viazané projekty		Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov	Čerpanie (ŠF + ŠR zo SŽoP)
					Podopatrenie	Počet	Výška žiadaného príspevku (ŠF + ŠR)	Počet	Výška schváleného príspevku (ŠF + ŠR)	Počet			
1				575 123 805,17	1 409	962 562 965,76	473	339 761 390,59	424	324 367 039,63	257	142	90 212 849,69
1.1.1	KaHR-111SP-0801	31.03.2008	04.07.2008	49 790 878,31	308	250 045 362,66	32	47 092 632,80	29	43 486 093,39	17	12	33 103 940,57
	KaHR-111DM-0801	14.07.2008	17.10.2008	33 193 918,87	205	26 995 367,42	87	11 886 992,71	69	9 208 201,09	14	55	
	KaHR-111DM-0901	15.06.2009	14.09.2009	25 000 000,00	165	46 161 431,80	74	24 623 852,14	73	24 124 397,93	58	15	
	KaHR-111SP-0902	03.08.2009	02.12.2009	124 905 887,00	169	204 934 234,39	77	101 979 354,86	75	100 667 636,02	65	1	
	KaHR-111SP-1001	25.01.2010	11.05.2010	39 000 000,00	157	130 604 612,91							
1.1.2	DOP2008-SIP001	28.08.2008	28.11.2008	9 958 175,66	220	16 515 079,25	108	9 921 776,32	96	8 522 501,37	36	50	4 416 379,17
1.1.3	KaHR-113DM-0801	12.03.2008	13.06.2008	8 298 479,72	41	3 749 556,80	28	2 213 401,20	22	1 658 883,40	16	6	1 410 060,42
	KaHR-113DM-0901	25.05.2009	24.08.2009	4 000 000,00	52	4 755 070,70	30	2 511 504,23	30	2 504 506,41	22	3	
1.2	KaHR-12VS-0801	12.05.2008	17.10.2008	46 471 486,42	9	62 970 270,90	5	37 040 780,68	5	36 278 529,82	5	0	15 988 351,53
	KaHR-12VS-0901	12.10.2009	22.02.2010	50 000 000,00	19	134 336 218,60	6	47 935 195,63	6	47 935 195,63	5	0	
1.3	KaHR-13SP-0801	19.12.2008	17.04.2009	82 984 797,19	46	42 556 437,56	21	18 155 301,02	18	14 686 976,57	18	0	35 294 118,00
	KaHR-13DM-0901	03.09.2009	27.01.2010	15 000 000,00	17	3 645 204,77	4	1 106 481,00					
	KaHR-13SP-1001	26.04.2010	30.06.2011	51 226 064,00									
	KaHR-13JER-0902	21.10.2009	26.10.2009	35 294 118,00	1	35 294 118,00	1	35 294 118,00	1	35 294 118,00	1	0	
2				219 091 139,61	1 211	436 485 288,28	218	146 885 600,01	177	92 955 501,76	108	12	21 720 769,20
2.1	KaHR-21SP-0801	11.08.2008	16.01.2009	82 984 797,19	87	147 650 025,60	32	69 866 365,14	32	66 982 316,76	21	6	21 720 769,20
	KaHR-21DM-0801	12.03.2008	13.06.2008	23 235 743,21	36	4 389 873,16	11	1 365 796,03	9	955 109,26	2	6	
	KaHR-21DM-0901	04.05.2009	03.08.2009	15 000 000,00	45	4 702 340,38	19	1 947 115,49	19	1 947 115,49	17	0	
	KaHR-21SP-0901	26.10.2009	22.03.2010	57 000 000,00	89	114 311 352,05	39	50 624 304,83					
2.2	KaHR-22VS-0801	16.09.2008	13.02.2009	23 235 743,21	400	63 021 502,53	117	23 082 018,52	117	23 070 960,25	68	0	0,00
	KaHR-22VS-1001	15.03.2010	28.06.2010	17 634 856,00	554	102 410 194,56							
3				169 789 935,50	580	821 865 943,75	104	144 331 671,35	91	126 697 336,91	83	6	36 945 498,08
3.1	KaHR-31SP-0801	14.04.2008	18.07.2008	82 984 797,19	156	373 913 132,84	23	82 975 539,16	21	75 291 678,20	19	1	36 945 498,08
	KaHR-31DM-0801	09.06.2008	12.09.2008	16 596 959,44	62	9 858 677,51	25	4 526 762,71	17	3 037 353,77	12	5	
	KaHR-31SP-0802	16.09.2008	19.02.2009	40 219 472,87	158	362 651 759,56	10	38 363 847,53	8	30 484 120,32	8	0	
	KaHR-31DM-0902	20.07.2009	19.10.2009	29 988 706,00	204	75 442 373,84	46	18 465 521,95	45	17 884 184,62	44	0	
SPOLU				964 004 880,28	3 200	2 220 914 197,79	795	630 978 661,95	692	544 019 878,30	477	160	148 879 116,97

Pozn.: Čerpanie na výzvy nesleduje CO ani RO. Údaje sú vyplnené kumulatívne. V prehľade nie sú z dôvodu duplicitity uvedené zrušené výzvy.

Zdroj: RO, SORO, ITMS

Príloha č. 2 Platby prijaté z EK

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2010

(v €)

Fond	Žiadosť o platbu č.	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK	Požadovaná suma	Uhradená suma	Dátum pripísania prostriedkov na účet CO	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou
ERDF	1. zálohová platba	x	x	15 440 000	11.12.2007	x
ERDF	2. zálohová platba	x	x	23 160 000	09.04.2008	x
ERDF	3. zálohová platba	x	x	15 440 000	09.02.2009	x
ERDF	4. zálohová platba	x	x	15 440 000	21.04.2009	x
ERDF	2510900701	09.11.2009	1 334 965,37	1 334 965,37	03.12.2009	0
ERDF	2510900702	18.12.2009	41 540 022,87	41 540 022,87	01.02.2010	0
ERDF	2511000701	17.06.2010	13 766 841,40	13 766 841,40	02.07.2010	0
ERDF	2511000702	29.10.2010	30 229 753,98	30 229 753,98	30.11.2010	0
Spolu	x	x	86 871 583,62	156 351 583,62	x	0

Zdroj: CO

Príloha č. 3 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2010

(v €)

Cieľ	Prioritná téma	Forma financovania	Územie	Hospodárska činnosť	Miesto	Pridelený príspevok Spoločenstva
CON	01	01	01	03	SK02	0,00
CON	01	01	01	03	SK03	0,00
CON	01	01	01	03	SK04	0,00
CON	01	01	01	04	SK02	0,00
CON	01	01	01	04	SK03	0,00
CON	01	01	01	04	SK04	0,00
CON	01	01	01	05	SK02	0,00
CON	01	01	01	05	SK03	0,00
CON	01	01	01	05	SK04	0,00
CON	01	01	01	06	SK02	0,00
CON	01	01	01	06	SK03	0,00
CON	01	01	01	06	SK04	0,00
CON	01	01	05	03	SK02	0,00
CON	01	01	05	03	SK03	0,00
CON	01	01	05	03	SK04	0,00
CON	01	01	05	04	SK02	0,00
CON	01	01	05	04	SK03	0,00
CON	01	01	05	04	SK04	0,00
CON	01	01	05	05	SK02	0,00
CON	01	01	05	05	SK03	0,00
CON	01	01	05	05	SK04	0,00
CON	01	01	05	06	SK02	0,00
CON	01	01	05	06	SK03	0,00
CON	01	01	05	06	SK04	0,00
CON	01	02	01	03	SK02	0,00
CON	01	02	01	03	SK03	0,00
CON	01	02	01	03	SK04	0,00
CON	01	02	01	04	SK02	0,00
CON	01	02	01	04	SK03	0,00
CON	01	02	01	04	SK04	0,00
CON	01	02	01	05	SK02	0,00
CON	01	02	01	05	SK03	0,00
CON	01	02	01	05	SK04	0,00
CON	01	02	01	06	SK02	3 000 000,03
CON	01	02	01	06	SK03	0,00
CON	01	02	01	06	SK04	0,00
CON	01	02	05	03	SK02	0,00
CON	01	02	05	03	SK03	0,00
CON	01	02	05	03	SK04	0,00
CON	01	02	05	04	SK02	0,00
CON	01	02	05	04	SK03	0,00
CON	01	02	05	04	SK04	0,00
CON	01	02	05	05	SK02	0,00
CON	01	02	05	05	SK03	0,00
CON	01	02	05	05	SK04	0,00
CON	01	02	05	06	SK02	0,00
CON	01	02	05	06	SK03	0,00
CON	01	02	05	06	SK04	0,00
CON	01	03	01	03	SK02	0,00
CON	01	03	01	03	SK03	0,00
CON	01	03	01	03	SK04	0,00
CON	01	03	01	04	SK02	0,00
CON	01	03	01	04	SK03	0,00
CON	01	03	01	04	SK04	0,00

CON	01	03	01	05	SK02	0,00
CON	01	03	01	05	SK03	0,00
CON	01	03	01	05	SK04	0,00
CON	01	03	01	06	SK02	0,00
CON	01	03	01	06	SK03	0,00
CON	01	03	01	06	SK04	0,00
CON	01	03	05	03	SK02	0,00
CON	01	03	05	03	SK03	0,00
CON	01	03	05	03	SK04	0,00
CON	01	03	05	04	SK02	0,00
CON	01	03	05	04	SK03	0,00
CON	01	03	05	04	SK04	0,00
CON	01	03	05	05	SK02	0,00
CON	01	03	05	05	SK03	0,00
CON	01	03	05	05	SK04	0,00
CON	01	03	05	06	SK02	0,00
CON	01	03	05	06	SK03	0,00
CON	01	03	05	06	SK04	0,00
CON	03	01	01	00	SK02	0,00
CON	03	01	01	00	SK03	0,00
CON	03	01	01	00	SK04	0,00
CON	03	01	01	03	SK02	0,00
CON	03	01	01	03	SK03	0,00
CON	03	01	01	03	SK04	0,00
CON	03	01	01	04	SK02	0,00
CON	03	01	01	04	SK03	0,00
CON	03	01	01	04	SK04	0,00
CON	03	01	01	06	SK02	12 326 731,95
CON	03	01	01	06	SK03	155 114,46
CON	03	01	01	06	SK04	204 765,22
CON	03	01	05	00	SK02	0,00
CON	03	01	05	00	SK03	0,00
CON	03	01	05	00	SK04	0,00
CON	03	01	05	03	SK02	0,00
CON	03	01	05	03	SK03	0,00
CON	03	01	05	03	SK04	0,00
CON	03	01	05	04	SK02	0,00
CON	03	01	05	04	SK03	0,00
CON	03	01	05	04	SK04	0,00
CON	03	01	05	06	SK02	0,00
CON	03	01	05	06	SK03	0,00
CON	03	01	05	06	SK04	281 832,96
CON	03	02	01	03	SK02	0,00
CON	03	02	01	03	SK03	0,00
CON	03	02	01	03	SK04	0,00
CON	03	02	01	04	SK02	0,00
CON	03	02	01	04	SK03	0,00
CON	03	02	01	04	SK04	0,00
CON	03	02	01	06	SK02	0,00
CON	03	02	01	06	SK03	0,00
CON	03	02	01	06	SK04	0,00
CON	03	02	05	03	SK02	0,00
CON	03	02	05	03	SK03	0,00
CON	03	02	05	03	SK04	0,00
CON	03	02	05	04	SK02	0,00
CON	03	02	05	04	SK03	0,00
CON	03	02	05	04	SK04	0,00
CON	03	02	05	06	SK02	0,00
CON	03	02	05	06	SK03	0,00
CON	03	02	05	06	SK04	0,00
CON	03	03	01	03	SK02	0,00
CON	03	03	01	03	SK03	0,00
CON	03	03	01	03	SK04	0,00
CON	03	03	01	04	SK02	0,00
CON	03	03	01	04	SK03	0,00
CON	03	03	01	04	SK04	0,00
CON	03	03	01	06	SK02	0,00
CON	03	03	01	06	SK03	0,00

CON	03	03	01	06	SK04	0,00
CON	03	03	05	03	SK02	0,00
CON	03	03	05	03	SK03	0,00
CON	03	03	05	03	SK04	0,00
CON	03	03	05	04	SK02	0,00
CON	03	03	05	04	SK03	0,00
CON	03	03	05	04	SK04	0,00
CON	03	03	05	06	SK02	0,00
CON	03	03	05	06	SK03	0,00
CON	03	03	05	06	SK04	0,00
CON	04	01	01	00	SK02	0,00
CON	04	01	01	00	SK03	0,00
CON	04	01	01	00	SK04	0,00
CON	04	01	05	00	SK02	0,00
CON	04	01	05	00	SK03	0,00
CON	04	01	05	00	SK04	0,00
CON	05	01	01	00	SK02	0,00
CON	05	01	01	00	SK03	8 893 623,40
CON	05	01	01	00	SK04	19 834 387,02
CON	05	01	05	00	SK02	4 961 524,96
CON	05	01	05	00	SK03	5 198 264,79
CON	05	01	05	00	SK04	8 934 871,52
CON	06	01	01	03	SK02	0,00
CON	06	01	01	03	SK03	0,00
CON	06	01	01	03	SK04	0,00
CON	06	01	01	04	SK02	0,00
CON	06	01	01	04	SK03	0,00
CON	06	01	01	04	SK04	0,00
CON	06	01	01	06	SK02	0,00
CON	06	01	01	06	SK03	166 485,25
CON	06	01	01	06	SK04	207 723,00
CON	06	01	05	03	SK02	0,00
CON	06	01	05	03	SK03	0,00
CON	06	01	05	03	SK04	0,00
CON	06	01	05	04	SK02	0,00
CON	06	01	05	04	SK03	0,00
CON	06	01	05	04	SK04	0,00
CON	06	01	05	06	SK02	0,00
CON	06	01	05	06	SK03	405 076,58
CON	06	01	05	06	SK04	0,00
CON	06	02	01	03	SK02	0,00
CON	06	02	01	03	SK03	0,00
CON	06	02	01	03	SK04	0,00
CON	06	02	01	04	SK02	0,00
CON	06	02	01	04	SK03	0,00
CON	06	02	01	04	SK04	0,00
CON	06	02	01	06	SK02	0,00
CON	06	02	01	06	SK03	0,00
CON	06	02	01	06	SK04	0,00
CON	06	02	05	03	SK02	0,00
CON	06	02	05	03	SK03	0,00
CON	06	02	05	03	SK04	0,00
CON	06	02	05	04	SK02	0,00
CON	06	02	05	04	SK03	0,00
CON	06	02	05	04	SK04	0,00
CON	06	02	05	06	SK02	0,00
CON	06	02	05	06	SK03	0,00
CON	06	02	05	06	SK04	0,00
CON	06	03	01	03	SK02	0,00
CON	06	03	01	03	SK03	0,00
CON	06	03	01	03	SK04	0,00
CON	06	03	01	04	SK02	0,00
CON	06	03	01	04	SK03	0,00
CON	06	03	01	04	SK04	0,00
CON	06	03	01	06	SK02	0,00
CON	06	03	01	06	SK03	0,00
CON	06	03	01	06	SK04	0,00
CON	06	03	05	03	SK02	0,00

CON	06	03	05	03	SK03	0,00
CON	06	03	05	03	SK04	0,00
CON	06	03	05	04	SK02	0,00
CON	06	03	05	04	SK03	0,00
CON	06	03	05	04	SK04	0,00
CON	06	03	05	06	SK02	0,00
CON	06	03	05	06	SK03	0,00
CON	06	03	05	06	SK04	0,00
CON	07	01	01	00	SK02	0,00
CON	07	01	01	00	SK03	0,00
CON	07	01	01	00	SK04	0,00
CON	07	01	01	03	SK02	0,00
CON	07	01	01	03	SK03	0,00
CON	07	01	01	03	SK04	0,00
CON	07	01	01	04	SK02	0,00
CON	07	01	01	04	SK03	0,00
CON	07	01	01	04	SK04	0,00
CON	07	01	01	05	SK02	0,00
CON	07	01	01	05	SK03	0,00
CON	07	01	01	05	SK04	0,00
CON	07	01	01	06	SK02	2 875 097,00
CON	07	01	01	06	SK03	7 216 153,21
CON	07	01	01	06	SK04	7 179 373,95
CON	07	01	05	00	SK02	0,00
CON	07	01	05	00	SK03	0,00
CON	07	01	05	00	SK04	0,00
CON	07	01	05	03	SK02	0,00
CON	07	01	05	03	SK03	0,00
CON	07	01	05	03	SK04	0,00
CON	07	01	05	04	SK02	0,00
CON	07	01	05	04	SK03	0,00
CON	07	01	05	04	SK04	0,00
CON	07	01	05	05	SK02	0,00
CON	07	01	05	05	SK03	0,00
CON	07	01	05	05	SK04	0,00
CON	07	01	05	06	SK02	0,00
CON	07	01	05	06	SK03	130 168,28
CON	07	01	05	06	SK04	115 571,11
CON	07	02	01	03	SK02	0,00
CON	07	02	01	03	SK03	0,00
CON	07	02	01	03	SK04	0,00
CON	07	02	01	04	SK02	0,00
CON	07	02	01	04	SK03	0,00
CON	07	02	01	04	SK04	0,00
CON	07	02	01	05	SK02	0,00
CON	07	02	01	05	SK03	0,00
CON	07	02	01	05	SK04	0,00
CON	07	02	01	06	SK02	9 000 000,09
CON	07	02	01	06	SK03	0,00
CON	07	02	01	06	SK04	0,00
CON	07	02	05	03	SK02	0,00
CON	07	02	05	03	SK03	0,00
CON	07	02	05	03	SK04	0,00
CON	07	02	05	04	SK02	0,00
CON	07	02	05	04	SK03	0,00
CON	07	02	05	04	SK04	0,00
CON	07	02	05	05	SK02	0,00
CON	07	02	05	05	SK03	0,00
CON	07	02	05	05	SK04	0,00
CON	07	02	05	06	SK02	0,00
CON	07	02	05	06	SK03	0,00
CON	07	02	05	06	SK04	0,00
CON	07	03	01	03	SK02	0,00
CON	07	03	01	03	SK03	0,00
CON	07	03	01	03	SK04	0,00
CON	07	03	01	04	SK02	0,00
CON	07	03	01	04	SK03	0,00
CON	07	03	01	04	SK04	0,00

CON	07	03	01	05	SK02	0,00
CON	07	03	01	05	SK03	0,00
CON	07	03	01	05	SK04	0,00
CON	07	03	01	06	SK02	0,00
CON	07	03	01	06	SK03	0,00
CON	07	03	01	06	SK04	0,00
CON	07	03	05	03	SK02	0,00
CON	07	03	05	03	SK03	0,00
CON	07	03	05	03	SK04	0,00
CON	07	03	05	04	SK02	0,00
CON	07	03	05	04	SK03	0,00
CON	07	03	05	04	SK04	0,00
CON	07	03	05	05	SK02	0,00
CON	07	03	05	05	SK03	0,00
CON	07	03	05	05	SK04	0,00
CON	07	03	05	06	SK02	0,00
CON	07	03	05	06	SK03	0,00
CON	07	03	05	06	SK04	0,00
CON	08	01	01	03	SK02	947 900,02
CON	08	01	01	03	SK03	954 406,72
CON	08	01	01	03	SK04	7 543 788,32
CON	08	01	01	04	SK02	215 048,79
CON	08	01	01	04	SK03	0,00
CON	08	01	01	04	SK04	196 492,80
CON	08	01	01	05	SK02	0,00
CON	08	01	01	05	SK03	0,00
CON	08	01	01	05	SK04	0,00
CON	08	01	01	06	SK02	34 831 748,81
CON	08	01	01	06	SK03	24 424 321,34
CON	08	01	01	06	SK04	25 024 718,11
CON	08	01	05	03	SK02	3 381 723,37
CON	08	01	05	03	SK03	1 842 089,66
CON	08	01	05	03	SK04	480 729,25
CON	08	01	05	04	SK02	0,00
CON	08	01	05	04	SK03	0,00
CON	08	01	05	04	SK04	0,00
CON	08	01	05	05	SK02	0,00
CON	08	01	05	05	SK03	0,00
CON	08	01	05	05	SK04	0,00
CON	08	01	05	06	SK02	6 243 882,54
CON	08	01	05	06	SK03	9 188 415,81
CON	08	01	05	06	SK04	7 867 616,44
CON	08	02	01	03	SK02	0,00
CON	08	02	01	03	SK03	0,00
CON	08	02	01	03	SK04	0,00
CON	08	02	01	04	SK02	0,00
CON	08	02	01	04	SK03	0,00
CON	08	02	01	04	SK04	0,00
CON	08	02	01	05	SK02	0,00
CON	08	02	01	05	SK03	0,00
CON	08	02	01	05	SK04	0,00
CON	08	02	01	06	SK02	9 000 000,09
CON	08	02	01	06	SK03	0,00
CON	08	02	01	06	SK04	0,00
CON	08	02	05	03	SK02	0,00
CON	08	02	05	03	SK03	0,00
CON	08	02	05	03	SK04	0,00
CON	08	02	05	04	SK02	0,00
CON	08	02	05	04	SK03	0,00
CON	08	02	05	04	SK04	0,00
CON	08	02	05	05	SK02	0,00
CON	08	02	05	05	SK03	0,00
CON	08	02	05	05	SK04	0,00
CON	08	02	05	06	SK02	0,00
CON	08	02	05	06	SK03	0,00
CON	08	02	05	06	SK04	0,00
CON	08	03	01	03	SK02	0,00
CON	08	03	01	03	SK03	0,00

CON	08	03	01	03	SK04	0,00
CON	08	03	01	04	SK02	0,00
CON	08	03	01	04	SK03	0,00
CON	08	03	01	04	SK04	0,00
CON	08	03	01	05	SK02	0,00
CON	08	03	01	05	SK03	0,00
CON	08	03	01	05	SK04	0,00
CON	08	03	01	06	SK02	0,00
CON	08	03	01	06	SK03	0,00
CON	08	03	01	06	SK04	0,00
CON	08	03	05	03	SK02	0,00
CON	08	03	05	03	SK03	0,00
CON	08	03	05	03	SK04	0,00
CON	08	03	05	04	SK02	0,00
CON	08	03	05	04	SK03	0,00
CON	08	03	05	04	SK04	0,00
CON	08	03	05	05	SK02	0,00
CON	08	03	05	05	SK03	0,00
CON	08	03	05	05	SK04	0,00
CON	08	03	05	06	SK02	0,00
CON	08	03	05	06	SK03	0,00
CON	08	03	05	06	SK04	0,00
CON	09	01	01	00	SK02	0,00
CON	09	01	01	00	SK03	0,00
CON	09	01	01	00	SK04	0,00
CON	09	01	01	03	SK02	314 788,07
CON	09	01	01	03	SK03	50 388,77
CON	09	01	01	03	SK04	105 620,38
CON	09	01	01	04	SK02	492 066,33
CON	09	01	01	04	SK03	120 702,98
CON	09	01	01	04	SK04	0,00
CON	09	01	01	05	SK02	0,00
CON	09	01	01	05	SK03	0,00
CON	09	01	01	05	SK04	0,00
CON	09	01	01	06	SK02	8 780 354,18
CON	09	01	01	06	SK03	6 022 566,11
CON	09	01	01	06	SK04	8 649 336,12
CON	09	01	05	00	SK02	0,00
CON	09	01	05	00	SK03	0,00
CON	09	01	05	00	SK04	0,00
CON	09	01	05	03	SK02	646 684,88
CON	09	01	05	03	SK03	169 791,21
CON	09	01	05	03	SK04	0,00
CON	09	01	05	04	SK02	0,00
CON	09	01	05	04	SK03	0,00
CON	09	01	05	04	SK04	0,00
CON	09	01	05	05	SK02	0,00
CON	09	01	05	05	SK03	0,00
CON	09	01	05	05	SK04	0,00
CON	09	01	05	06	SK02	12 717 300,45
CON	09	01	05	06	SK03	2 282 740,14
CON	09	01	05	06	SK04	960 856,42
CON	09	02	01	03	SK02	0,00
CON	09	02	01	03	SK03	0,00
CON	09	02	01	03	SK04	0,00
CON	09	02	01	04	SK02	0,00
CON	09	02	01	04	SK03	0,00
CON	09	02	01	04	SK04	0,00
CON	09	02	01	05	SK02	0,00
CON	09	02	01	05	SK03	0,00
CON	09	02	01	05	SK04	0,00
CON	09	02	01	06	SK02	9 000 000,09
CON	09	02	01	06	SK03	0,00
CON	09	02	01	06	SK04	0,00
CON	09	02	05	03	SK02	0,00
CON	09	02	05	03	SK03	0,00
CON	09	02	05	03	SK04	0,00
CON	09	02	05	04	SK02	0,00

CON	09	02	05	04	SK03	0,00
CON	09	02	05	04	SK04	0,00
CON	09	02	05	05	SK02	0,00
CON	09	02	05	05	SK03	0,00
CON	09	02	05	05	SK04	0,00
CON	09	02	05	06	SK02	0,00
CON	09	02	05	06	SK03	0,00
CON	09	02	05	06	SK04	0,00
CON	09	03	01	03	SK02	0,00
CON	09	03	01	03	SK03	0,00
CON	09	03	01	03	SK04	0,00
CON	09	03	01	04	SK02	0,00
CON	09	03	01	04	SK03	0,00
CON	09	03	01	04	SK04	0,00
CON	09	03	01	05	SK02	0,00
CON	09	03	01	05	SK03	0,00
CON	09	03	01	05	SK04	0,00
CON	09	03	01	06	SK02	0,00
CON	09	03	01	06	SK03	0,00
CON	09	03	01	06	SK04	0,00
CON	09	03	05	03	SK02	0,00
CON	09	03	05	03	SK03	0,00
CON	09	03	05	03	SK04	0,00
CON	09	03	05	04	SK02	0,00
CON	09	03	05	04	SK03	0,00
CON	09	03	05	04	SK04	0,00
CON	09	03	05	05	SK02	0,00
CON	09	03	05	05	SK03	0,00
CON	09	03	05	05	SK04	0,00
CON	09	03	05	06	SK02	0,00
CON	09	03	05	06	SK03	0,00
CON	09	03	05	06	SK04	0,00
CON	12	01	01	03	SK02	0,00
CON	12	01	01	03	SK03	0,00
CON	12	01	01	03	SK04	0,00
CON	12	01	01	04	SK02	0,00
CON	12	01	01	04	SK03	0,00
CON	12	01	01	04	SK04	0,00
CON	12	01	01	06	SK02	31 463,37
CON	12	01	01	06	SK03	0,00
CON	12	01	01	06	SK04	53 539,50
CON	12	01	05	03	SK02	0,00
CON	12	01	05	03	SK03	0,00
CON	12	01	05	03	SK04	0,00
CON	12	01	05	04	SK02	0,00
CON	12	01	05	04	SK03	0,00
CON	12	01	05	04	SK04	0,00
CON	12	01	05	06	SK02	0,00
CON	12	01	05	06	SK03	0,00
CON	12	01	05	06	SK04	0,00
CON	12	02	01	03	SK02	0,00
CON	12	02	01	03	SK03	0,00
CON	12	02	01	03	SK04	0,00
CON	12	02	01	04	SK02	0,00
CON	12	02	01	04	SK03	0,00
CON	12	02	01	04	SK04	0,00
CON	12	02	01	06	SK02	0,00
CON	12	02	01	06	SK03	0,00
CON	12	02	01	06	SK04	0,00
CON	12	02	05	03	SK02	0,00
CON	12	02	05	03	SK03	0,00
CON	12	02	05	03	SK04	0,00
CON	12	02	05	04	SK02	0,00
CON	12	02	05	04	SK03	0,00
CON	12	02	05	04	SK04	0,00
CON	12	02	05	06	SK02	0,00
CON	12	02	05	06	SK03	0,00
CON	12	02	05	06	SK04	0,00

CON	12	03	01	03	SK02	0,00
CON	12	03	01	03	SK03	0,00
CON	12	03	01	03	SK04	0,00
CON	12	03	01	04	SK02	0,00
CON	12	03	01	04	SK03	0,00
CON	12	03	01	04	SK04	0,00
CON	12	03	01	06	SK02	0,00
CON	12	03	01	06	SK03	0,00
CON	12	03	01	06	SK04	0,00
CON	12	03	05	03	SK02	0,00
CON	12	03	05	03	SK03	0,00
CON	12	03	05	03	SK04	0,00
CON	12	03	05	04	SK02	0,00
CON	12	03	05	04	SK03	0,00
CON	12	03	05	04	SK04	0,00
CON	12	03	05	06	SK02	0,00
CON	12	03	05	06	SK03	0,00
CON	12	03	05	06	SK04	0,00
CON	14	01	01	00	SK02	0,00
CON	14	01	01	00	SK03	32 164,91
CON	14	01	01	00	SK04	0,00
CON	14	01	01	03	SK02	0,00
CON	14	01	01	03	SK03	0,00
CON	14	01	01	03	SK04	0,00
CON	14	01	01	04	SK02	0,00
CON	14	01	01	04	SK03	0,00
CON	14	01	01	04	SK04	0,00
CON	14	01	01	06	SK02	0,00
CON	14	01	01	06	SK03	0,00
CON	14	01	01	06	SK04	0,00
CON	14	01	05	00	SK02	0,00
CON	14	01	05	00	SK03	0,00
CON	14	01	05	00	SK04	0,00
CON	14	01	05	03	SK02	0,00
CON	14	01	05	03	SK03	0,00
CON	14	01	05	03	SK04	0,00
CON	14	01	05	04	SK02	0,00
CON	14	01	05	04	SK03	0,00
CON	14	01	05	04	SK04	0,00
CON	14	01	05	06	SK02	0,00
CON	14	01	05	06	SK03	0,00
CON	14	01	05	06	SK04	0,00
CON	14	02	01	03	SK02	0,00
CON	14	02	01	03	SK03	0,00
CON	14	02	01	03	SK04	0,00
CON	14	02	01	04	SK02	0,00
CON	14	02	01	04	SK03	0,00
CON	14	02	01	04	SK04	0,00
CON	14	02	01	06	SK02	0,00
CON	14	02	01	06	SK03	0,00
CON	14	02	01	06	SK04	0,00
CON	14	02	05	03	SK02	0,00
CON	14	02	05	03	SK03	0,00
CON	14	02	05	03	SK04	0,00
CON	14	02	05	04	SK02	0,00
CON	14	02	05	04	SK03	0,00
CON	14	02	05	04	SK04	0,00
CON	14	02	05	06	SK02	0,00
CON	14	02	05	06	SK03	0,00
CON	14	02	05	06	SK04	0,00
CON	14	03	01	03	SK02	0,00
CON	14	03	01	03	SK03	0,00
CON	14	03	01	03	SK04	0,00
CON	14	03	01	04	SK02	0,00
CON	14	03	01	04	SK03	0,00
CON	14	03	01	04	SK04	0,00
CON	14	03	01	06	SK02	0,00
CON	14	03	01	06	SK03	0,00

CON	14	03	01	06	SK04	0,00
CON	14	03	05	03	SK02	0,00
CON	14	03	05	03	SK03	0,00
CON	14	03	05	03	SK04	0,00
CON	14	03	05	04	SK02	0,00
CON	14	03	05	04	SK03	0,00
CON	14	03	05	04	SK04	0,00
CON	14	03	05	06	SK02	0,00
CON	14	03	05	06	SK03	0,00
CON	14	03	05	06	SK04	0,00
CON	40	01	01	03	SK02	0,00
CON	40	01	01	03	SK03	0,00
CON	40	01	01	03	SK04	0,00
CON	40	01	01	04	SK02	0,00
CON	40	01	01	04	SK03	0,00
CON	40	01	01	04	SK04	0,00
CON	40	01	01	05	SK02	0,00
CON	40	01	01	05	SK03	0,00
CON	40	01	01	05	SK04	0,00
CON	40	01	01	06	SK02	11 639 753,50
CON	40	01	01	06	SK03	5 132 340,73
CON	40	01	01	06	SK04	3 001 762,28
CON	40	01	01	07	SK02	0,00
CON	40	01	01	07	SK03	0,00
CON	40	01	01	07	SK04	0,00
CON	40	01	05	03	SK02	0,00
CON	40	01	05	03	SK03	0,00
CON	40	01	05	03	SK04	0,00
CON	40	01	05	04	SK02	0,00
CON	40	01	05	04	SK03	0,00
CON	40	01	05	04	SK04	0,00
CON	40	01	05	05	SK02	0,00
CON	40	01	05	05	SK03	0,00
CON	40	01	05	05	SK04	0,00
CON	40	01	05	06	SK02	2 253 450,28
CON	40	01	05	06	SK03	4 710 026,55
CON	40	01	05	06	SK04	1 994 667,95
CON	40	01	05	07	SK02	0,00
CON	40	01	05	07	SK03	0,00
CON	40	01	05	07	SK04	0,00
CON	40	02	01	03	SK02	0,00
CON	40	02	01	03	SK03	0,00
CON	40	02	01	03	SK04	0,00
CON	40	02	01	04	SK02	0,00
CON	40	02	01	04	SK03	0,00
CON	40	02	01	04	SK04	0,00
CON	40	02	01	05	SK02	0,00
CON	40	02	01	05	SK03	0,00
CON	40	02	01	05	SK04	0,00
CON	40	02	01	06	SK02	0,00
CON	40	02	01	06	SK03	0,00
CON	40	02	01	06	SK04	0,00
CON	40	02	01	07	SK02	0,00
CON	40	02	01	07	SK03	0,00
CON	40	02	01	07	SK04	0,00
CON	40	02	05	03	SK02	0,00
CON	40	02	05	03	SK03	0,00
CON	40	02	05	03	SK04	0,00
CON	40	02	05	04	SK02	0,00
CON	40	02	05	04	SK03	0,00
CON	40	02	05	04	SK04	0,00
CON	40	02	05	05	SK02	0,00
CON	40	02	05	05	SK03	0,00
CON	40	02	05	05	SK04	0,00
CON	40	02	05	06	SK02	0,00
CON	40	02	05	06	SK03	0,00
CON	40	02	05	06	SK04	0,00
CON	40	02	05	07	SK02	0,00

CON	40	02	05	07	SK03	0,00
CON	40	02	05	07	SK04	0,00
CON	40	03	01	03	SK02	0,00
CON	40	03	01	03	SK03	0,00
CON	40	03	01	03	SK04	0,00
CON	40	03	01	04	SK02	0,00
CON	40	03	01	04	SK03	0,00
CON	40	03	01	04	SK04	0,00
CON	40	03	01	05	SK02	0,00
CON	40	03	01	05	SK03	0,00
CON	40	03	01	05	SK04	0,00
CON	40	03	01	06	SK02	0,00
CON	40	03	01	06	SK03	0,00
CON	40	03	01	06	SK04	0,00
CON	40	03	01	07	SK02	0,00
CON	40	03	01	07	SK03	0,00
CON	40	03	01	07	SK04	0,00
CON	40	03	05	03	SK02	0,00
CON	40	03	05	03	SK03	0,00
CON	40	03	05	03	SK04	0,00
CON	40	03	05	04	SK02	0,00
CON	40	03	05	04	SK03	0,00
CON	40	03	05	04	SK04	0,00
CON	40	03	05	05	SK02	0,00
CON	40	03	05	05	SK03	0,00
CON	40	03	05	05	SK04	0,00
CON	40	03	05	06	SK02	0,00
CON	40	03	05	06	SK03	0,00
CON	40	03	05	06	SK04	0,00
CON	40	03	05	07	SK02	0,00
CON	40	03	05	07	SK03	0,00
CON	40	03	05	07	SK04	0,00
CON	41	01	01	03	SK02	0,00
CON	41	01	01	03	SK03	0,00
CON	41	01	01	03	SK04	0,00
CON	41	01	01	04	SK02	0,00
CON	41	01	01	04	SK03	0,00
CON	41	01	01	04	SK04	0,00
CON	41	01	01	05	SK02	0,00
CON	41	01	01	05	SK03	0,00
CON	41	01	01	05	SK04	0,00
CON	41	01	01	06	SK02	3 421 829,64
CON	41	01	01	06	SK03	9 960 786,50
CON	41	01	01	06	SK04	7 543 833,42
CON	41	01	01	07	SK02	0,00
CON	41	01	01	07	SK03	0,00
CON	41	01	01	07	SK04	0,00
CON	41	01	05	03	SK02	0,00
CON	41	01	05	03	SK03	0,00
CON	41	01	05	04	SK02	0,00
CON	41	01	05	04	SK03	0,00
CON	41	01	05	04	SK04	0,00
CON	41	01	05	05	SK02	0,00
CON	41	01	05	05	SK03	0,00
CON	41	01	05	05	SK04	0,00
CON	41	01	05	06	SK02	2 254 348,01
CON	41	01	05	06	SK03	1 289 053,98
CON	41	01	05	06	SK04	925 457,39
CON	41	01	05	07	SK02	0,00
CON	41	01	05	07	SK03	0,00
CON	41	01	05	07	SK04	0,00
CON	41	02	01	03	SK02	0,00
CON	41	02	01	03	SK03	0,00
CON	41	02	01	03	SK04	0,00
CON	41	02	01	04	SK02	0,00
CON	41	02	01	04	SK03	0,00
CON	41	02	01	04	SK04	0,00

CON	41	02	01	05	SK02	0,00
CON	41	02	01	05	SK03	0,00
CON	41	02	01	05	SK04	0,00
CON	41	02	01	06	SK02	0,00
CON	41	02	01	06	SK03	0,00
CON	41	02	01	06	SK04	0,00
CON	41	02	01	07	SK02	0,00
CON	41	02	01	07	SK03	0,00
CON	41	02	01	07	SK04	0,00
CON	41	02	05	03	SK02	0,00
CON	41	02	05	03	SK03	0,00
CON	41	02	05	03	SK04	0,00
CON	41	02	05	04	SK02	0,00
CON	41	02	05	04	SK03	0,00
CON	41	02	05	04	SK04	0,00
CON	41	02	05	05	SK02	0,00
CON	41	02	05	05	SK03	0,00
CON	41	02	05	05	SK04	0,00
CON	41	02	05	06	SK02	0,00
CON	41	02	05	06	SK03	0,00
CON	41	02	05	06	SK04	0,00
CON	41	02	05	07	SK02	0,00
CON	41	02	05	07	SK03	0,00
CON	41	02	05	07	SK04	0,00
CON	41	03	01	03	SK02	0,00
CON	41	03	01	03	SK03	0,00
CON	41	03	01	03	SK04	0,00
CON	41	03	01	04	SK02	0,00
CON	41	03	01	04	SK03	0,00
CON	41	03	01	04	SK04	0,00
CON	41	03	01	05	SK02	0,00
CON	41	03	01	05	SK03	0,00
CON	41	03	01	05	SK04	0,00
CON	41	03	01	06	SK02	0,00
CON	41	03	01	06	SK03	0,00
CON	41	03	01	06	SK04	0,00
CON	41	03	01	07	SK02	0,00
CON	41	03	01	07	SK03	0,00
CON	41	03	01	07	SK04	0,00
CON	41	03	05	03	SK02	0,00
CON	41	03	05	03	SK03	0,00
CON	41	03	05	03	SK04	0,00
CON	41	03	05	04	SK02	0,00
CON	41	03	05	04	SK03	0,00
CON	41	03	05	04	SK04	0,00
CON	41	03	05	05	SK02	0,00
CON	41	03	05	05	SK03	0,00
CON	41	03	05	05	SK04	0,00
CON	41	03	05	06	SK02	0,00
CON	41	03	05	06	SK03	0,00
CON	41	03	05	06	SK04	0,00
CON	41	03	05	07	SK02	0,00
CON	41	03	05	07	SK03	0,00
CON	41	03	05	07	SK04	0,00
CON	42	01	01	03	SK02	0,00
CON	42	01	01	03	SK03	0,00
CON	42	01	01	03	SK04	0,00
CON	42	01	01	04	SK02	0,00
CON	42	01	01	04	SK03	0,00
CON	42	01	01	04	SK04	0,00
CON	42	01	01	05	SK02	0,00
CON	42	01	01	05	SK03	0,00
CON	42	01	01	05	SK04	0,00
CON	42	01	01	06	SK02	0,00
CON	42	01	01	06	SK03	6 330 503,49
CON	42	01	01	06	SK04	2 369 223,28
CON	42	01	01	07	SK02	0,00
CON	42	01	01	07	SK03	0,00

CON	42	01	01	07	SK04	0,00
CON	42	01	05	03	SK02	0,00
CON	42	01	05	03	SK03	0,00
CON	42	01	05	03	SK04	0,00
CON	42	01	05	04	SK02	0,00
CON	42	01	05	04	SK03	0,00
CON	42	01	05	04	SK04	0,00
CON	42	01	05	05	SK02	0,00
CON	42	01	05	05	SK03	0,00
CON	42	01	05	05	SK04	0,00
CON	42	01	05	06	SK02	3 661 066,15
CON	42	01	05	06	SK03	3 325 406,75
CON	42	01	05	06	SK04	4 895 358,91
CON	42	01	05	07	SK02	0,00
CON	42	01	05	07	SK03	0,00
CON	42	01	05	07	SK04	0,00
CON	42	02	01	03	SK02	0,00
CON	42	02	01	03	SK03	0,00
CON	42	02	01	03	SK04	0,00
CON	42	02	01	04	SK02	0,00
CON	42	02	01	04	SK03	0,00
CON	42	02	01	04	SK04	0,00
CON	42	02	01	05	SK02	0,00
CON	42	02	01	05	SK03	0,00
CON	42	02	01	05	SK04	0,00
CON	42	02	01	06	SK02	0,00
CON	42	02	01	06	SK03	0,00
CON	42	02	01	06	SK04	0,00
CON	42	02	01	07	SK02	0,00
CON	42	02	01	07	SK03	0,00
CON	42	02	01	07	SK04	0,00
CON	42	02	05	03	SK02	0,00
CON	42	02	05	03	SK03	0,00
CON	42	02	05	03	SK04	0,00
CON	42	02	05	04	SK02	0,00
CON	42	02	05	04	SK03	0,00
CON	42	02	05	04	SK04	0,00
CON	42	02	05	05	SK02	0,00
CON	42	02	05	05	SK03	0,00
CON	42	02	05	05	SK04	0,00
CON	42	02	05	06	SK02	0,00
CON	42	02	05	06	SK03	0,00
CON	42	02	05	06	SK04	0,00
CON	42	02	05	07	SK02	0,00
CON	42	02	05	07	SK03	0,00
CON	42	02	05	07	SK04	0,00
CON	42	03	01	03	SK02	0,00
CON	42	03	01	03	SK03	0,00
CON	42	03	01	03	SK04	0,00
CON	42	03	01	04	SK02	0,00
CON	42	03	01	04	SK03	0,00
CON	42	03	01	04	SK04	0,00
CON	42	03	01	05	SK02	0,00
CON	42	03	01	05	SK03	0,00
CON	42	03	01	05	SK04	0,00
CON	42	03	01	06	SK02	0,00
CON	42	03	01	06	SK03	0,00
CON	42	03	01	06	SK04	0,00
CON	42	03	01	07	SK02	0,00
CON	42	03	01	07	SK03	0,00
CON	42	03	01	07	SK04	0,00
CON	42	03	05	03	SK02	0,00
CON	42	03	05	03	SK03	0,00
CON	42	03	05	03	SK04	0,00
CON	42	03	05	04	SK02	0,00
CON	42	03	05	04	SK03	0,00
CON	42	03	05	04	SK04	0,00
CON	42	03	05	05	SK02	0,00

CON	42	03	05	05	SK03	0,00
CON	42	03	05	05	SK04	0,00
CON	42	03	05	06	SK02	0,00
CON	42	03	05	06	SK03	0,00
CON	42	03	05	06	SK04	0,00
CON	42	03	05	07	SK02	0,00
CON	42	03	05	07	SK03	0,00
CON	42	03	05	07	SK04	0,00
CON	43	01	01	00	SK02	10 659 923,53
CON	43	01	01	00	SK03	1 665 322,42
CON	43	01	01	00	SK04	1 006 679,34
CON	43	01	01	03	SK02	53 653,09
CON	43	01	01	03	SK03	19 014,80
CON	43	01	01	03	SK04	192 229,51
CON	43	01	01	04	SK02	0,00
CON	43	01	01	04	SK03	0,00
CON	43	01	01	04	SK04	0,00
CON	43	01	01	05	SK02	0,00
CON	43	01	01	05	SK03	0,00
CON	43	01	01	05	SK04	0,00
CON	43	01	01	06	SK02	5 812 265,88
CON	43	01	01	06	SK03	5 245 364,60
CON	43	01	01	06	SK04	10 950 184,97
CON	43	01	01	07	SK02	0,00
CON	43	01	01	07	SK03	0,00
CON	43	01	01	07	SK04	0,00
CON	43	01	05	00	SK02	9 485 053,19
CON	43	01	05	00	SK03	2 224 886,94
CON	43	01	05	00	SK04	4 698 872,53
CON	43	01	05	03	SK02	632 700,00
CON	43	01	05	03	SK03	110 554,34
CON	43	01	05	03	SK04	0,00
CON	43	01	05	04	SK02	0,00
CON	43	01	05	04	SK03	0,00
CON	43	01	05	04	SK04	0,00
CON	43	01	05	05	SK02	0,00
CON	43	01	05	05	SK03	0,00
CON	43	01	05	05	SK04	0,00
CON	43	01	05	06	SK02	4 464 753,26
CON	43	01	05	06	SK03	683 621,81
CON	43	01	05	06	SK04	799 847,24
CON	43	01	05	07	SK02	0,00
CON	43	01	05	07	SK03	0,00
CON	43	01	05	07	SK04	0,00
CON	43	02	01	03	SK02	0,00
CON	43	02	01	03	SK03	0,00
CON	43	02	01	03	SK04	0,00
CON	43	02	01	04	SK02	0,00
CON	43	02	01	04	SK03	0,00
CON	43	02	01	04	SK04	0,00
CON	43	02	01	05	SK02	0,00
CON	43	02	01	05	SK03	0,00
CON	43	02	01	05	SK04	0,00
CON	43	02	01	06	SK02	0,00
CON	43	02	01	06	SK03	0,00
CON	43	02	01	06	SK04	0,00
CON	43	02	01	07	SK02	0,00
CON	43	02	01	07	SK03	0,00
CON	43	02	01	07	SK04	0,00
CON	43	02	05	03	SK02	0,00
CON	43	02	05	03	SK03	0,00
CON	43	02	05	03	SK04	0,00
CON	43	02	05	04	SK02	0,00
CON	43	02	05	04	SK03	0,00
CON	43	02	05	04	SK04	0,00
CON	43	02	05	05	SK02	0,00
CON	43	02	05	05	SK03	0,00
CON	43	02	05	05	SK04	0,00

CON	43	02	05	06	SK02	0,00
CON	43	02	05	06	SK03	0,00
CON	43	02	05	06	SK04	0,00
CON	43	02	05	07	SK02	0,00
CON	43	02	05	07	SK03	0,00
CON	43	02	05	07	SK04	0,00
CON	43	03	01	03	SK02	0,00
CON	43	03	01	03	SK03	0,00
CON	43	03	01	03	SK04	0,00
CON	43	03	01	04	SK02	0,00
CON	43	03	01	04	SK03	0,00
CON	43	03	01	04	SK04	0,00
CON	43	03	01	05	SK02	0,00
CON	43	03	01	05	SK03	0,00
CON	43	03	01	05	SK04	0,00
CON	43	03	01	06	SK02	0,00
CON	43	03	01	06	SK03	0,00
CON	43	03	01	06	SK04	0,00
CON	43	03	01	07	SK02	0,00
CON	43	03	01	07	SK03	0,00
CON	43	03	01	07	SK04	0,00
CON	43	03	05	03	SK02	0,00
CON	43	03	05	03	SK03	0,00
CON	43	03	05	03	SK04	0,00
CON	43	03	05	04	SK02	0,00
CON	43	03	05	04	SK03	0,00
CON	43	03	05	04	SK04	0,00
CON	43	03	05	05	SK02	0,00
CON	43	03	05	05	SK03	0,00
CON	43	03	05	05	SK04	0,00
CON	43	03	05	06	SK02	0,00
CON	43	03	05	06	SK03	0,00
CON	43	03	05	06	SK04	0,00
CON	43	03	05	07	SK02	0,00
CON	43	03	05	07	SK03	0,00
CON	43	03	05	07	SK04	0,00
CON	50	01	01	00	SK02	8 309 054,22
CON	50	01	01	00	SK03	0,00
CON	50	01	01	00	SK04	7 092 538,49
CON	50	01	05	00	SK02	0,00
CON	50	01	05	00	SK03	0,00
CON	50	01	05	00	SK04	0,00
CON	54	01	01	00	SK02	0,00
CON	54	01	01	00	SK03	0,00
CON	54	01	01	00	SK04	0,00
CON	54	01	05	00	SK02	0,00
CON	54	01	05	00	SK03	0,00
CON	54	01	05	00	SK04	146 277,21
CON	56	01	01	00	SK02	0,00
CON	56	01	01	00	SK03	0,00
CON	56	01	01	00	SK04	0,00
CON	56	01	01	14	SK02	0,00
CON	56	01	01	14	SK03	0,00
CON	56	01	01	14	SK04	0,00
CON	56	01	01	22	SK02	0,00
CON	56	01	01	22	SK03	0,00
CON	56	01	01	22	SK04	0,00
CON	56	01	05	14	SK02	0,00
CON	56	01	05	14	SK03	0,00
CON	56	01	05	14	SK04	0,00
CON	56	01	05	22	SK02	0,00
CON	56	01	05	22	SK03	0,00
CON	56	01	05	22	SK04	0,00
CON	56	02	01	14	SK02	0,00
CON	56	02	01	14	SK03	0,00
CON	56	02	01	14	SK04	0,00
CON	56	02	01	22	SK02	0,00
CON	56	02	01	22	SK03	0,00

CON	56	02	01	22	SK04	0,00
CON	56	02	05	14	SK02	0,00
CON	56	02	05	14	SK03	0,00
CON	56	02	05	14	SK04	0,00
CON	56	02	05	22	SK02	0,00
CON	56	02	05	22	SK03	0,00
CON	56	02	05	22	SK04	0,00
CON	56	03	01	14	SK02	0,00
CON	56	03	01	14	SK03	0,00
CON	56	03	01	14	SK04	0,00
CON	56	03	01	22	SK02	0,00
CON	56	03	01	22	SK03	0,00
CON	56	03	01	22	SK04	0,00
CON	56	03	05	14	SK02	0,00
CON	56	03	05	14	SK03	0,00
CON	56	03	05	14	SK04	0,00
CON	56	03	05	22	SK02	0,00
CON	56	03	05	22	SK03	0,00
CON	56	03	05	22	SK04	0,00
CON	57	01	01	00	SK02	0,00
CON	57	01	01	00	SK03	27 160 016,30
CON	57	01	01	00	SK04	0,00
CON	57	01	01	14	SK02	8 648 623,60
CON	57	01	01	14	SK03	8 952 693,71
CON	57	01	01	14	SK04	14 721 537,38
CON	57	01	01	22	SK02	1 189 144,56
CON	57	01	01	22	SK03	11 387 336,31
CON	57	01	01	22	SK04	6 975 521,59
CON	57	01	05	14	SK02	8 174 621,67
CON	57	01	05	14	SK03	21 797 137,24
CON	57	01	05	14	SK04	13 077 110,14
CON	57	01	05	22	SK02	4 839 666,11
CON	57	01	05	22	SK03	12 371 401,68
CON	57	01	05	22	SK04	8 450 271,68
CON	57	02	01	14	SK02	0,00
CON	57	02	01	14	SK03	0,00
CON	57	02	01	14	SK04	0,00
CON	57	02	01	22	SK02	0,00
CON	57	02	01	22	SK03	0,00
CON	57	02	01	22	SK04	0,00
CON	57	02	05	14	SK02	0,00
CON	57	02	05	14	SK03	0,00
CON	57	02	05	14	SK04	0,00
CON	57	02	05	22	SK02	0,00
CON	57	02	05	22	SK03	0,00
CON	57	02	05	22	SK04	0,00
CON	57	03	01	14	SK02	0,00
CON	57	03	01	14	SK03	0,00
CON	57	03	01	14	SK04	0,00
CON	57	03	01	22	SK02	0,00
CON	57	03	01	22	SK03	0,00
CON	57	03	01	22	SK04	0,00
CON	57	03	05	14	SK02	0,00
CON	57	03	05	14	SK03	0,00
CON	57	03	05	14	SK04	0,00
CON	57	03	05	22	SK02	0,00
CON	57	03	05	22	SK03	0,00
CON	57	03	05	22	SK04	0,00
CON	58	01	01	14	SK02	0,00
CON	58	01	01	14	SK03	0,00
CON	58	01	01	14	SK04	0,00
CON	58	01	01	22	SK02	0,00
CON	58	01	01	22	SK03	0,00
CON	58	01	01	22	SK04	0,00
CON	58	01	05	14	SK02	0,00
CON	58	01	05	14	SK03	5 208 410,15
CON	58	01	05	14	SK04	0,00
CON	58	01	05	22	SK02	0,00

CON	58	01	05	22	SK03	0,00
CON	58	01	05	22	SK04	0,00
CON	58	02	01	14	SK02	0,00
CON	58	02	01	14	SK03	0,00
CON	58	02	01	14	SK04	0,00
CON	58	02	01	22	SK02	0,00
CON	58	02	01	22	SK03	0,00
CON	58	02	01	22	SK04	0,00
CON	58	02	05	14	SK02	0,00
CON	58	02	05	14	SK03	0,00
CON	58	02	05	14	SK04	0,00
CON	58	02	05	22	SK02	0,00
CON	58	02	05	22	SK03	0,00
CON	58	02	05	22	SK04	0,00
CON	58	03	01	14	SK02	0,00
CON	58	03	01	14	SK03	0,00
CON	58	03	01	14	SK04	0,00
CON	58	03	01	22	SK02	0,00
CON	58	03	01	22	SK03	0,00
CON	58	03	01	22	SK04	0,00
CON	58	03	05	14	SK02	0,00
CON	58	03	05	14	SK03	0,00
CON	58	03	05	14	SK04	0,00
CON	58	03	05	22	SK02	0,00
CON	58	03	05	22	SK03	0,00
CON	58	03	05	22	SK04	0,00
CON	59	01	01	00	SK02	0,00
CON	59	01	01	00	SK03	0,00
CON	59	01	01	00	SK04	0,00
CON	59	01	01	14	SK02	0,00
CON	59	01	01	14	SK03	0,00
CON	59	01	01	14	SK04	0,00
CON	59	01	01	22	SK02	0,00
CON	59	01	01	22	SK03	0,00
CON	59	01	01	22	SK04	0,00
CON	59	01	05	00	SK02	0,00
CON	59	01	05	00	SK03	0,00
CON	59	01	05	00	SK04	0,00
CON	59	01	05	14	SK02	0,00
CON	59	01	05	14	SK03	0,00
CON	59	01	05	14	SK04	0,00
CON	59	01	05	22	SK02	0,00
CON	59	01	05	22	SK03	0,00
CON	59	01	05	22	SK04	0,00
CON	59	02	01	14	SK02	0,00
CON	59	02	01	14	SK03	0,00
CON	59	02	01	14	SK04	0,00
CON	59	02	01	22	SK02	0,00
CON	59	02	01	22	SK03	0,00
CON	59	02	01	22	SK04	0,00
CON	59	02	05	14	SK02	0,00
CON	59	02	05	14	SK03	0,00
CON	59	02	05	14	SK04	0,00
CON	59	02	05	22	SK02	0,00
CON	59	02	05	22	SK03	0,00
CON	59	02	05	22	SK04	0,00
CON	59	03	01	14	SK02	0,00
CON	59	03	01	14	SK03	0,00
CON	59	03	01	14	SK04	0,00
CON	59	03	01	22	SK02	0,00
CON	59	03	01	22	SK03	0,00
CON	59	03	01	22	SK04	0,00
CON	59	03	05	14	SK02	0,00
CON	59	03	05	14	SK03	0,00
CON	59	03	05	14	SK04	0,00
CON	59	03	05	22	SK02	0,00
CON	59	03	05	22	SK03	0,00
CON	59	03	05	22	SK04	0,00

CON	64	01	01	00	SK02	0,00
CON	64	01	01	00	SK03	0,00
CON	64	01	01	00	SK04	0,00
CON	64	01	01	03	SK02	0,00
CON	64	01	01	03	SK03	0,00
CON	64	01	01	03	SK04	0,00
CON	64	01	01	04	SK02	0,00
CON	64	01	01	04	SK03	0,00
CON	64	01	01	04	SK04	0,00
CON	64	01	01	06	SK02	47 489,05
CON	64	01	01	06	SK03	27 542,92
CON	64	01	01	06	SK04	0,00
CON	64	01	05	00	SK02	0,00
CON	64	01	05	00	SK03	0,00
CON	64	01	05	00	SK04	0,00
CON	64	01	05	03	SK02	0,00
CON	64	01	05	03	SK03	0,00
CON	64	01	05	03	SK04	0,00
CON	64	01	05	04	SK02	0,00
CON	64	01	05	04	SK03	0,00
CON	64	01	05	04	SK04	0,00
CON	64	01	05	06	SK02	0,00
CON	64	01	05	06	SK03	0,00
CON	64	01	05	06	SK04	0,00
CON	64	02	01	03	SK02	0,00
CON	64	02	01	03	SK03	0,00
CON	64	02	01	03	SK04	0,00
CON	64	02	01	04	SK02	0,00
CON	64	02	01	04	SK03	0,00
CON	64	02	01	04	SK04	0,00
CON	64	02	01	06	SK02	0,00
CON	64	02	01	06	SK03	0,00
CON	64	02	01	06	SK04	0,00
CON	64	02	05	03	SK02	0,00
CON	64	02	05	03	SK03	0,00
CON	64	02	05	03	SK04	0,00
CON	64	02	05	04	SK02	0,00
CON	64	02	05	04	SK03	0,00
CON	64	02	05	04	SK04	0,00
CON	64	02	05	06	SK02	0,00
CON	64	02	05	06	SK03	0,00
CON	64	02	05	06	SK04	0,00
CON	64	03	01	03	SK02	0,00
CON	64	03	01	03	SK03	0,00
CON	64	03	01	03	SK04	0,00
CON	64	03	01	04	SK02	0,00
CON	64	03	01	04	SK03	0,00
CON	64	03	01	04	SK04	0,00
CON	64	03	01	06	SK02	0,00
CON	64	03	01	06	SK03	0,00
CON	64	03	01	06	SK04	0,00
CON	64	03	05	03	SK02	0,00
CON	64	03	05	03	SK03	0,00
CON	64	03	05	03	SK04	0,00
CON	64	03	05	04	SK02	0,00
CON	64	03	05	04	SK03	0,00
CON	64	03	05	04	SK04	0,00
CON	64	03	05	06	SK02	0,00
CON	64	03	05	06	SK03	0,00
CON	64	03	05	06	SK04	0,00
CON	85	01	01	00	SK0	11 917 584,41
CON	86	01	01	00	SK0	1 100 658,70

Zdroj: ITMS

Pridelený príspevok Spoločenstva predstavuje sumu ERDF zo schválených žiadostí o NFP s výnimkou zásobníka, ktorý sa tvoril v roku 2008.

Vysvetlivky:

Prioritná téma

Názov kategórie	Kód kategórie
Činnosť VTR vo výskumných strediskách*	01
Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)*	03
Pomoc pre VTR, najmä v MSP (vrátane prístupu k službám VTR vo výskumných strediskách)*	04
Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem*	05
Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)*	06
Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)*	07
Iné investície do firiem	08
Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie, a podnikania v MSP*	09
Informačné a komunikačné technológie*	12
Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.)	14
Obnoviteľné zdroje energie: slnečná*	40
Obnoviteľné zdroje energie: biomasa*	41
Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné*	42
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou*	43
Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy	50
Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	54
Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva	56
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	57
Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	58
Rozvoj kultúrnej infraštruktúry	59
Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností*	64
Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	85
Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia	86

* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Forma financovania

Názov kategórie	Kód kategórie
Nenávratná dotácia	01
Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky)	02
Rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový fond)	03

Podporované územie

Názov kategórie	Kód kategórie
Mestské	01
Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné, alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)	05

Hospodárska činnosť

Názov kategórie	Kód kategórie
Výroba potravín a nápojov	03
Výroba textílií a odevov	04
Výroba dopravných prostriedkov	05
Nešpecifikované výrobné odvetvia	06
Ťažba a úprava energetických surovín	07
Hotely a reštaurácie	14
Iné nešpecifikované služby	22
Neuplatňuje sa	00

Umiestnenie

Názov kategórie	Kód kategórie
Slovensko	0
Západoslovenský kraj	02
Stredoslovenský kraj	03
Východoslovenský kraj	04

Príloha č. 4 Priebežné žiadosti o platbu predložené EK

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2010

v €

Prioritná os	Závazok 2007 - 2013	Žiadosť o platbu č. 2510900701 dátum: 09.11.2009	Žiadosť o platbu č. 2510900702 dátum: 18.12.2009	Žiadosť o platbu č. 2511000701 dátum: 17.06.2010	Žiadosť o platbu č. 2511000702 dátum: 29.10.2010	Celkový objem prostriedkov za žiadosti o platbu	% záväzku 2007 - 2013
1	437 320 000	338 013,39	35 703 884,59	5 081 341,16	9 975 818,81	51 099 057,95	11,68
2	168 836 400	0	0	385 471,56	5 256 954,22	5 642 425,78	3,34
3	146 680 000	0	4 872,458,62	7 157 380,84	13 766 629,96	25 796 469,42	17,59
4	24 163 600	996 951,98	963 679,66	1 142 647,84	1 230 350,99	4 333 630,47	17,93
Spolu	777 000 000	1 334 965,37	41 540 022,87	13 766 841,40	30 229 753,98	86 871 583,62	11,18

Zdroj: CO

Príloha č. 5 Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2010

v €

Pr. os	Záväzok na jednotlivé roky za EÚ zdroje							Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje (8=1+2+3+4+5+6+7)	Stav čerpania prostriedkov ERDF k 31.12.2010 (9)	Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v %							
	2007 (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)			2007 (10)	2008 (11)	2009 (12)	2010 (13)	2011 (14)	2012 (15)	2013 (16)	2007-2013 (17=9/8)
Pr. os 1	rozdelené 1/6	70 079 552	67 826 378	68 366 781	67 445 554	73 356 212	90 245 524	437 320 000	77 395 970	-	100	10,79	N/A	N/A	N/A	N/A	17,70
Pr. os 2	rozdelené 1/6	27 368 568	26 488 623	24 746 991	26 339 897	28 648 221	35 244 100	168 836 400	18 600 219	-	100	-33,10	N/A	N/A	N/A	N/A	11,02
Pr. os 3	rozdelené 1/6	23 776 991	23 012 521	21 499 443	22 883 313	24 888 715	30 619 017	146 680 000	35 864 837	-	100	52,53	N/A	N/A	N/A	N/A	24,45
Pr. os 4	rozdelené 1/6	3 916 946	3 791 010	3 541 750	3 769 725	4 100 088	5 044 080	24 163 600	5 857 448	-	100	51,19	N/A	N/A	N/A	N/A	24,24
Spolu		125 142 057	121 118 532	118 154 966	120 438 489	130 993 237	161 152 722	777 000 000	137 718 474	-	100	10,38	N/A	N/A	N/A	N/A	17,72

Zdroj: RO

V tabuľke sú k 31.12.2010 zohľadnené nasledovné zmeny:

- 1.) V zmysle platného SFR bol záväzok roka 2007 rovnomerne (1/6) rozpustený do nasledovných rokov čím bol zvýšený základ ročných záväzkov
- 2.) Prioritná os 1 a následne sumárna alokácia ERDF zdrojov je zvýšená o 5 000 000 €, ktoré boli realokované z OPIS.
- 3.) Záväzok roka 2008 má byť v zmysle pravidla n+3 vyčerpaný do konca roka 2011. Za OP KaHR **bol vyčerpaný o rok skôr.**

Príloha č. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2010

Názov prijímateľa	Názov projektu / kód ITMS	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov	Odpočet prijatých opatrení
Transmisie engineering a.s.	Experimentálny vývoj prototypu nového mobilného manipulátora	25-29.10.2010	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-
GoldenSUN Slovakia, s.r.o.	Priemyselný výskum a vývoj solárnej vežovej tepelnej elektrárne	25-19.10.2010	0,00	0,00	0,00	Zistenia nemali finančný dopad a týkali sa: nedodržania niektorých povinností prijímateľa v zmysle zmluvy o NFP (nezabezpečenie informovanie verejnosti o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, neinformovanie SIEA o nových skutočnostiach pri realizácii projektu)	- zhotovenie informačnej tabule a jej umiestnenie v priestoroch pracoviska firmy GoldenSUN Slovakia, s.r.o., - zabezpečenie bezodkladného informovania SIEA o zmene adresy pracoviska firmy - zabezpečenie bezodkladného informovania o zmene projektu na základe Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP	K 31. 12. 2010 v riešení ¹
HAKO, a.s.	Priemyselný výskum 3D vizualizačného prístroja	25-29.10.2010	161 651,38	33,55	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-
AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o.	Tvorba funkčného prototypu sanačnej stanice na likvidáciu ekologických zátŕaží pomocou biodegradačných enzýmov	25-29.10.2010	81 164,72	29,37	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-
K W D s.r.o.	Výskum a vývoj nového produktu v K W D s.r.o.	25-29.10.2010	57 477,00	7,95	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-
SEZ Krompachy a.s.	Nový kompaktný ochranný a istiaci prístroj pre trojfázové elektrické inštalácie	25-29.10.2010	27 509,83	3,50	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov	Zvýšenie konkurencieschopnosti produktov spoločnosti ELCOM, s.r.o., Prešov prostredníctvom priemyselného výskumu	25-29.10.2010	80 000,00	3,69	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-
VSL Software, a.s.	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom priemyselného výskumu,	25-29.10.2010	44 601,20	1,34	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-

¹ opatrenie boli splnené vo februári 2011

	experimentálneho vývoja a inovácií								
JAKOR s. r. o.	Energeticky úsporná kompaktná železozrúdného koncentráta s vylúčením procesu spekania (pri teplotách do 180 oC)	25-29.10.2010	8 481,00	0,22	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
KOPAST s.r.o.	Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v spoločnosti Kopast, s.r.o.	25-29.10.2010	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
SPINEA, s.r.o.	Výskum a vývoj novej rady ložiskových reduktorov pre nízkomomentové a presné aktuátory a pohony mobilných a manipulačných platforiem	25-29.10.2010	550 900,00	30,76	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
VIPO a. s.	Inovácia strojárnských a chemických produktov VIPO a.s. prostredníctvom priemyselného výskumu	25-29.10.2010	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
EVPU a.s.	Výskum topológií a riadiacich systémov statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel	25-29.10.2010	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
K-system, spol. s r.o.	Výskum a vývoj inovatívnych postupov a technológií v spoločnosti K-system, spol. s r.o.	25-29.10.2010	425 365,50	23,65	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
TESGAL-Holzapfel, s.r.o.	Vývoj a výskum povrchových úprav v TEGAL-Holzapfel, s.r.o.	25-29.10.2010	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
TRIOSTRAND, spol. s r.o.	Výskum a vývoj predpínacej výstuže s extrudovanou antikorošnou ochranou	25-29.10.2010	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.	Vývoj univerzálnej pyrolyzačnej linky na rôzne druhy biomasy	25-29.10.2010	21 193,50	1,04	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
BOST-SK, a.s.	Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum.	25-29.10.2010	711 564,40	25,40	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
KOVACO, spol. s r.o.	Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov	25-29.10.2010	434 161,70	22,38	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
David interier design, spol. s r.o., Piešťany	Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby	10.1.2011	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
FOR Clean, a.s., Piešťany	Nákup inovatívnych strojov a technológií pre kovovýrobu - Ručné pracovisko nanášania práškových farieb, vrátane predprípravy povrchu	10.1.2011	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
Keraming Trenčín, s.r.o.	Zavedenie modernej technológie špeciálneho spracovania kovových konštrukcií a ich povrchov pre stavebné účely	10.1.2011	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	
RETOP, s.r.o., Košice	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RETOP, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	11.1.2011	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-	

	zavedením nových inovatívnych technológií							
Stroptel, s.r.o., Stropkov	Zvýšenie produktivity a automatizácia výroby cievok vo firme Stroptel	12.1.2011	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-
OBUV-ŠPECIÁL, spol s.r.o., Bardejov	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. formou investícií do inovatívnych technológií	12.1.2011	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-
R.G. – Plast s.r.o., Trstice	Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu polystyrénu	13.1.2011	0,00	0,00	0,00	-	Neboli navrhnuté žiadne opatrenia (bez zistení)	-

Poznámka: Kontroly na mieste vykonané v zmysle Splnomocnení jednotlivými SORO predstavujú samostatný dokument, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy.

Príloha č. 7 Príklady dobrej praxe

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

<i>Názov projektu</i>	Nákup inovatívnej technológie na výrobu pekárenských výrobkov			
<i>ITMS kód</i>	25110120059			
<i>Celkové oprávnené výdavky</i>	520 000,00 €			
<i>z toho EÚ zdroje</i>	169 949,00 €			
<i>z toho ŠR zdroje</i>	29 991,00 €			
<i>z toho vlastné oprávnené zdroje</i>	320 060,00 €			
<i>Stručný opis projektu</i>	Spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. sa zaoberá výrobou a distribúciou širokého sortimentu pekárenských výrobkov od roku 2000: chlieb (pšeničný, pšenično-ražný, ražný, celozrnný), pečivo (bežné v rôznych modifikáciách, jemné, jemné - lístkové), trvanlivé pečivo (tyčinky) a ostatné pekárenské výrobky (parené výrobky, vyprášané výrobky, strúhanka).			
<i>Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)</i>	Významným prínosom projektu k trvalo udržateľnému rozvoju je zlepšenie kultúrno-sociálneho prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni, keďže projekt využíva danosti a zdroje a prírodné bohatstvo regiónu a reflektuje na sociálne, ekonomické potreby miestneho obyvateľstva. Projekt zároveň vytvorí dve stále pracovné miesta, čím prispeje k rastu zamestnanosti na lokálnej úrovni, zníženiu migrácie obyvateľstva a odlivu kvalifikovanej pracovnej sily a mladých ľudí z regiónu.			
<i>Plnenie hodnôt vybraných indikátorov</i>	<i>Názov a merná jednotka</i>	<i>Východisková hodnota</i>	<i>Cieľová hodnota</i>	<i>Dosiahnutá hodnota</i>
	Počet novovytvorených pracovných miest (počet)	0	1	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)	0	1	1
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)	0	1	1



Zdroj: ITMS, SORO

Názov projektu	Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu fotovoltaických panelov a zvýšenie zamestnanosti
ITMS kód	25110120084
Celkové oprávnené výdavky	308 000 €
z toho EÚ zdroje	130 900 €
z toho ŠR zdroje	23 100 €
z toho vlastné oprávnené zdroje	154 000 €
Stručný opis projektu	Hlavným cieľom tejto spoločnosti je zabezpečenie výroby a následne predaj fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie s využitím slnečnej energie. Pôsobí v Košickom kraji, konkrétne v obci Rozhanovce, ktorá sa nachádza približne 10 km od Košíc.
Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)	HP TUR: Podnikateľský subjekt PV Solarsys, s.r.o. plánuje po realizácii projektu prijať v časovom horizonte 3 rokov 3 nových zamestnancov. Projekt prispeje svojim zadaním a realizáciou k napĺňaniu NSTUR hlavne v bodoch: 3.9. Vo využívaní miestneho a regionálneho potenciálu pre rozvoj trhu práce 3.21. Vytváraní podmienok na reštrukturalizáciu priemyslu a modernizáciu jeho infraštruktúry, presun pracovných príležitostí do perspektívnych odvetví, ozdravenie a stabilizácia priemyselnej výroby so zameraním na perspektívne a moderné odvetvia, proporcionálny rozvoj výroby s ohľadom na pridanú hodnotu, export Realizáciou projektu – transferom inovatívnej technológie dôjde k vytvoreniu nových pracovných miest v spoločnosti PV Solarsys, s.r.o. a k zvýšeniu exportu spoločnosti a tým aj regiónu.

Plnenie hodnôt vybraných indikátorov	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet novovytvorených pracovných miest – muži (počet)	0	3	5
	Počet novovytvorených pracovných miest (počet)	0	3	7



Zdroj: ITMS, SORO

Prioritná os 2 – Energetika

Názov projektu	Zateplenie nehnuteľností spoločnosti FAUN spol. s r.o. za účelom zníženia ich energetickej náročnosti			
ITMS kód	25120120056			
Celkové oprávnené výdavky	141 192,35 €			
z toho EÚ zdroje	48 005,40 €			
z toho ŠR zdroje	8 471,54 €			
z toho vlastné oprávnené zdroje	84 715,41 €			
Stručný opis projektu	Zateplenie strechy, fasády, výmena okien, dverí objektu pekárne za účelom úspory energie.			
Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)	(TUR) Zateplená plocha 881,40 m ²			
Plnenie hodnôt vybraných indikátorov	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Zateplená plocha(m ²)	0	881,4	881,4

	Nárast tržieb (€)	630 600,00	663 800,00	



Zdroj: ITMS, SORO



Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Názov projektu	Hotel Slovan v Lučenci
ITMS kód	25130120035
Celkové oprávnené výdavky	132 656,75 €
z toho EÚ zdroje	56 379,12 €
z toho ŠR zdroje	9 949,26 €
z toho vlastné oprávnené zdroje	66 328,37 €
Stručný opis projektu	Predmetom projektu je vybudovanie a zariadenie wellness - relax centra, práčovne a kuchyne pre Hotel Slovan v Lučenci. Hlavným cieľom projektu je vybudovať hotel*** s lôžkovou kapacitou 34 miest s nadštandardnou výbavou, reštauráciou, lobby-barom, vlastným parkoviskom, zimnou záhradou, bezdrôtovým pripojením.
Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)	Realizáciou projektu prijímateľ zvýšil zamestnanosť v rámci regiónu a prispel tak k zlepšeniu rovnosti príležitosti – bolo vytvorených 15 nových pracovných miest – 8 pre ženy, 7 pre mužov.

Plnenie hodnôt vybraných indikátorov	Názov a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet vytvorených produktov CR	0	1	1
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	0	7	7
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	0	8	8
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	0	2	2



Zdroj: ITMS, SORO