



# MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA Slovenskej republiky

VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ  
OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST  
ZA ROK 2009



OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST



Európska únia

**Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**

**Bratislava, máj 2010**

Schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 27. 5. 2010

Upravené na základe pripomienok Európskej komisie

# Obsah

<b>POUŽITÉ SKRATKY</b> .....	<b>5</b>
<b>ÚVOD</b> .....	<b>8</b>
<b>IDENTIFIKÁCIA</b> .....	<b>9</b>
<b>PREHEAD REALIZÁCIE OP KAHR</b> .....	<b>10</b>
1.1 DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU .....	10
1.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR.....	11
1.1.1.1 Plnenie merateľných ukazovateľov.....	16
1.1.2 Finančná implementácia OP KaHR.....	17
1.1.2.1 Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu.....	17
1.1.2.2 Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie.....	17
1.1.2.3 Žiadosti o platbu na EK.....	17
1.1.2.4 Prijaté platby z EK.....	18
1.1.2.5 Odhady očakávaných výdavkov.....	18
1.1.2.6 Certifikačné overovania.....	19
1.1.2.7 Nezrovnalosti.....	19
1.1.3 Implementácia OP KaHR z regionálneho aspektu.....	20
1.1.4 Finančná kontrola a audit.....	22
1.1.4.1 Audit súladu podľa čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.....	22
1.1.4.2 Systémové audity a audity operácií podľa článku 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.....	22
1.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií.....	23
1.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu.....	23
1.1.7 Opis partnerských dohôd.....	24
1.2 INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNymi PREDPISMI SPOLOČENSTVA.....	25
1.3 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S REALIZÁCIOU OP KAHR A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH PREKONANIE.....	25
1.4 ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE OP KAHR.....	26
1.5 PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA RADY (ES) Č. 1083/2006.....	27
1.6 DOPLNKOVOSŤ OP KAHR S INÝMI NÁSTROJMI.....	27
1.7 MONITOROVACIE MECHANIZMY.....	29
1.7.1 Monitorovanie.....	29
1.7.2 Hodnotenie.....	30
1.8 NÁRODNÁ VÝKONNOSTNÁ REZERVA.....	31
1.9 ADMINISTRATÍVNE KAPACITY.....	31
1.9.1 Školenia.....	33
<b>REALIZÁCIA OP KAHR PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ</b> .....	<b>35</b>
1.10 PRIORITNÁ OS 1 - INOVÁCIE A RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI.....	35
1.10.1 Dosiachnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .....	35
1.10.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1.....	35
1.10.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 1.....	37
1.10.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 1 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	37
1.11 PRIORITNÁ OS 2 - ENERGETIKA.....	38
1.11.1 Dosiachnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .....	38
1.11.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2.....	38
1.11.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 2.....	40
1.11.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 2 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	41
1.12 PRIORITNÁ OS 3 – CESTOVNÝ RUCH.....	41
1.12.1 Dosiachnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .....	41
1.12.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3.....	41
1.12.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 3.....	43
1.12.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 3 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	44
<b>HORIZONTÁLNE PRIORITY</b> .....	<b>45</b>
1.13 HORIZONTÁLNA PRIORITA INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ.....	45

<a href="#"><u>1.14 HORIZONTÁLNA PRIORITA MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY.....</u></a>	<a href="#"><u>48</u></a>
<a href="#"><u>1.15 HORIZONTÁLNA PRIORITA ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ.....</u></a>	<a href="#"><u>50</u></a>
<a href="#"><u>1.16 HORIZONTÁLNA PRIORITA TRVALO UDRŽATELNÝ ROZVOJ.....</u></a>	<a href="#"><u>54</u></a>
<b>TECHNICKÁ POMOC.....</b>	<b>57</b>
<b>INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA.....</b>	<b>58</b>
<b>ZDROJ: SORO, RO PRE OP KAHR.....</b>	<b>60</b>
<b>PRÍLOHA Č. 1 PLATBY PRIJATÉ Z EK.....</b>	<b>61</b>
<b>PRÍLOHA Č. 2 PREHLAD VYHLÁSENÝCH VÝZIEV K 31. 12. 2009.....</b>	<b>62</b>
<b>PRÍLOHA Č. 3 PREHLAD NAJZÁVAŽNEJŠÍCH NEDOSTATKOV V RÁMCI DEFINOVANÝCH KĽÚČOVÝCH PRVKOV RIADIACEHO A KONTROLNÉHO SYSTÉMU.....</b>	<b>64</b>
<b>PRÍLOHA Č. 5 PRIEBEŽNÉ ŽIADOSTI O PLATBU PREDLOŽENÉ EK .....</b>	<b>84</b>
<b>PRÍLOHA Č. 6 STAV IMPLEMENTÁCIE – PREHLAD ČERPANIA ŠF A KF V POROVNANÍ SO ZÁVÄZKAMI .....</b>	<b>85</b>

## ***Použité skratky***

CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
D	Indikátor dopadu
DPH	Daň z pridanej hodnoty
EIF	Európsky investičný fond
EK	Európska komisia
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
ES	Európske spoločenstvá
€	Euro
EÚ	Európska únia
FAQ	Najčastejšie kladené otázky (Frequently asked questions)
HP	Horizontálna priorita
IČ	Identifikačné číslo
ICPK	Informačné centrum prvého kontaktu
IDMV	Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy Európskej únie
IKT	Informačné a komunikačné technológie
IMRO	Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu
IS	Informačná spoločnosť
ISUF	Informačný systém účtovníctva fondov
ITMS	IT Monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
JEREMIE	Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredne veľké podniky (nástroj finančného inžinierstva)
KP	Komunikačný plán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
LSKxP	Lokálne stratégie komplexného prístupu
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	Marginalizované rómske komunity
MSP	Malí a strední podnikatelia
MŠ SR	Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
MVVE	Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
N/A	Údaj nie je dostupný (not available)
NARMSP	Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
NSPRV SR	Národný strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky
NSRR SR	Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NUTIS	Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
NZ	Národné zdroje

OA	Orgán auditu (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
OP	Operačný program
OP KaHR	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
OP ZaSI	Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
OZE	Obnoviteľné zdroje energie
PJ	Platobná jednotka
Programový manuál k OP KaHR	Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Projekt RIC	Projekt integrovaných inovačných nástrojov v regiónoch Slovenska
Rámcová dohoda	Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
RIS	Rozpočtový informačný systém
RO	Riadiaci orgán
RP	Rovnosť príležitostí
SACR	Slovenská agentúra pre cestovný ruch
SARIO	Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
SEPaVS	Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti Úradu vlády SR
SIA	Sociálna implementačná agentúra
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
SFC 2007	Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2007 – 2013
SKI	Systém koordinácie a implementácie
SORO	Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
SOP PS	Sektorový operačný program Priemysel a služby
Splnomocnenie	Splnomocnenie sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na plnenie úloh Riadiaceho orgánu
SR	Slovenská republika
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
Systém riadenia ŠF a KF	Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
Systém finančného riadenia ŠF a KF	Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
ŠKEČ	Štatistická klasifikácia ekonomických činností
ŠF EÚ	Štrukturálne fondy Európskej únie
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
TP	Technická pomoc
TUR	Trvalo udržateľný rozvoj
USVRK	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
ÚOŠS	Ústredný orgán štátnej správy
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
V	Indikátor výstupu
VK	Indikátor výsledku
VTR	Vedecko-technický rozvoj
VÚC	Vyšší územný celok
Výročná správa	Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2009
Výzva	Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Zmluva o NFP  
Žiadosť o NFP

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

## Úvod

Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2009 je v poradí treťou správou popisujúcou implementáciu tohto OP zaradeného v NSRR pre plnenie cieľa Konvergencia.<sup>1</sup>

OP KaHR je programom podporujúcim rozvoj inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu regiónov so zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa NSRR SR v programovom období 2007-2013, ktorým je „výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.

OP KaHR rozvíja špecifickú prioritu NSRR „Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“ cez Prioritnú os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti“, Prioritnú os 2 Energetika a Prioritnú os 3 Cestovný ruch, ktoré sú v rámci NSRR hierarchicky zaradené ako špecifická priorita pod strategickú prioritu 2 Vedomostná ekonomika. Opatrenia v rámci Prioritnej osi 1 sú prepojené na prioritné oblasti, ktoré sú súčasťou Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a Národného programu reforiem (Lisabonskej a Göteborgskej stratégie a Konvergenčného programu SR do roku 2010) a ďalších materiálov. OP KaHR rozpracováva aj Prioritnú os 4 Technická pomoc, ktorá je špecificky zameraná na podporu implementácie OP KaHR.

Rok 2009 bol z hľadiska vyhlasovania výziev a zmluvného viazania pre implementáciu OP KaHR významný. V priebehu tohto roku bolo vyhlásených **9 výziev**<sup>2</sup> a **2 priame vyzvania žiadateľov na predloženie národného projektu, celkovo** od schválenia OP KaHR EK bolo RO pre OP KaHR vyhlásených **21 výziev** a **2 vyzvania na predloženie národných projektov**. Z celkového objemu alokovaných finančných prostriedkov 899,16 mil. € bolo súhrnne k 31. 12. 2009 (vrátane projektov TP, národných projektov a Iniciatívy JEREMIE):

- **schválených** 397 žiadostí o NFP v sume NFP **394,00 mil. €**, čo predstavuje **43,83 %** alokácie,
- **zmluvne viazaných** 360 projektov v sume NFP **380,44 mil. €**, čo predstavuje **42,32 %** alokácie,
- **vyčerpaných** **50,44 mil. €**, čo predstavuje **5,61 %** alokácie.

Predložená výročná správa predstavuje OP KaHR z hľadiska vyhlasovania výziev, predložených a schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov a finančnej implementácie tohto OP. Údaje sú uvedené podľa krajov, kategórií, príspevku k Lisabonskému procesu a ďalších výpovedných deleniach.

Výročná správa ďalej popisuje OP KaHR z hľadiska zabezpečenia monitorovania, hodnotenia, administratívnych kapacít v deleniach na jednotlivé útvary a publicity. Značná časť materiálu je venovaná stavu fyzického pokroku na úrovni jednotlivých prioritných osí vrátane vyhodnotenia plnenia fyzických ukazovateľov a plnenia ukazovateľov HP. Osobitne je zhodnotený stav implementácie TP a národných projektov.

<sup>1</sup> Výročné správy o vykonávaní OP KaHR sa nachádzajú na webovej stránke [Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku - OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast](#)

<sup>2</sup> V roku 2009 bolo vyhlásených 12 výziev, avšak 3 výzvy boli zrušené a opätovne vyhlásené, a to pre:

- Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách)
- Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu)
- Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch (Iniciatíva JEREMIE)

Z dôvodu duplicity tieto nie sú v sumári uvádzané.



## Identifikácia

<b>OPERAČNÝ PROGRAM</b>	<u>Cieľ:</u> <b>Konvergencia</b>
	<u>Oprávnená oblasť:</u> NUTS II <b>Západné Slovensko</b> <b>Stredné Slovensko</b> <b>Východné Slovensko</b>
	<u>Programové obdobie:</u> <b>2007 - 2013</b>
	<u>Číslo programu (číslo CCI):</u> <b>2007SK161PO006</b>
	<u>Názov operačného programu:</u> <b>Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast</b>
<b>VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU</b>	<u>Vykazovaný rok:</u> <b>2009</b>
	<u>Dátum schválenia výročnej správy MVVE:</u> <b>27. 5. 2010</b>

## ***Prehľad realizácie OP KaHR***

Realizácia OP KaHR v roku 2009, tak ako je zaznamenané v úvode výročnej správy, bola prevažne zameraná na vyhlasovanie výziev, hodnotenie a zmluvné viazanie schválených žiadostí o NFP. Z 21 vyhlásených výziev<sup>3</sup> (stav kumulatívne<sup>4</sup>) bolo uzatvorených 18 výziev<sup>5</sup> a 3 výzvy mali termín uzavretia naplánovaný na začiatok roka 2010. Národné projekty sa predložili na základe priameho vyzvania žiadateľa zadaného v programových dokumentoch. TP sa realizovala, z hľadiska charakteru tejto Prioritnej osi, priebežným predkladaním a schvaľovaním žiadostí o NFP IDMV.

Žiadosti o NFP, predložené na základe vyhlásených výziev, boli v zmysle Splnomocnení prijímané, posudzované a úspešné projekty zmluvne viazané na príslušných SORO - NARMSP, SARIO, SIEA a SACR s výnimkou výzvy pre Iniciatívu JEREMIE, ktorej implementáciu zabezpečoval RO pre OP KaHR.

Vývojová krivka čerpania zmluvne viazaných finančných prostriedkov má v prvých rokoch implementácie OP pravidelne pomalší nábeh, nakoľko v čase prípravy implementačných dokumentov vrátane výberových a hodnotiacich kritérií, vyhlasovania výziev, hodnotenia a zmluvného viazania nie je možné predkladať žiadosti o platbu a čerpať finančné prostriedky. V prípade OP KaHR bolo čerpanie k 31. 12. 2008 vykázané v sume 5,38 mil. €, k 31. 12. 2009 v sume 50,44 mil. €, čo je nárast v čerpaní finančných prostriedkov oproti alokácii 5,01 %. Nakoľko bola ku koncu sledovaného obdobia zmluvne viazaná viac ako 1/3 alokovaných finančných prostriedkov, výraznejší nárast čerpania sa predpokladá v roku 2010.

V roku 2009 sa v nadväznosti na zmenu zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov<sup>6</sup>, aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF, aktualizáciu Systému finančného riadenia ŠF a KF a vydaných metodických pokynov CO a CKO aktualizoval IMRO a interné manuály SORO. RO pre OP KaHR podľa potreby vydával usmernenia pre SORO ku konkrétnym oblastiam implementácie OP KaHR. V prípade potreby boli dopĺňané, resp. upravované Splnomocnenia a Rámcové dohody.

V roku 2009 pokračovala spolupráca s externou advokátskou kanceláriou za oblasť aktualizácie a špecifikácií zmluvnej agendy v nadväznosti na vyhlasovanie jednotlivých výziev, resp. riešenie problémových oblastí a projektov.

### ***1.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku***

Dosahovanie cieľov OP je možné zmerať merateľnými ukazovateľmi stanovenými pre každý OP, ktoré sú rozpracované na projektovú úroveň tak, aby sa dali agregovať. V období prvej polovice realizácie OP nie je možné objektívne hodnotiť dosahovanie cieľov OP, nakoľko nie je ukončený dostatočný počet projektov, preto RO pre OP KaHR pristúpi k hodnoteniu napĺňania cieľov stanovených pre OP KaHR až po ukončení významnejšieho množstva projektov.

<sup>3</sup> Celkovo bolo vyhlásených 24 výziev, ale 3 boli zrušené, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicitě neuvádzajú

<sup>4</sup> Vráťane výziev vyhlásených v roku 2008, nakoľko 4 výzvy vyhlásené v roku 2008 boli uzatvorené v roku 2009

<sup>5</sup> Z toho bolo 20 dopytovo orientovaných výziev a 1 výzva na Iniciatívu JEREMIE

<sup>6</sup> Zákonom č. 57/2010

### 1.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR

Rok 2009 bol pre realizáciu OP KaHR významný z hľadiska realizácie projektov vzhľadom na vyhlásené a ukončené výzvy. Súhrne bola na výzvy za rok 2008 a 2009 alokovaná celá suma finančných prostriedkov OP KaHR (určených pre výzvy), nakoľko však nebola plne využitá z dôvodu nepreloženia žiadostí o NFP, vyradenia žiadostí o NFP z dôvodu formálnych alebo odborných nedostatkov, resp. odstúpenia úspešných žiadateľov, zvyšná suma bola alokovaná do nasledujúcich výziev.

#### Stav v oblasti výziev

##### **Rok 2009**

V roku 2009 bolo v rámci OP KaHR **vyhlásených 9 výziev**<sup>7</sup> v sume alokovaných finančných prostriedkov 356,19 mil. €. Harmonogram vyhlasovania výziev bol v priebehu monitorovaného roka upravený z dôvodu nevyhnutnosti jednoznačného zadefinovania výberových kritérií vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP a odporúčaní vyplývajúcich z materiálu vzatého na vedomie vládou SR dňa 17.6.2009 „Informácia o opatreniach Centrálného koordinačného orgánu na zvýšenie efektívnosti čerpania finančných prostriedkov zo ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“<sup>8</sup>.

Na základe vyhlásených a uzatvorených výziev roku 2009 a výziev vyhlásených v roku 2008, ktoré boli uzatvorené v roku 2009, bolo v roku 2009:

- predložených 1 320 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 1,00 mld. €,
- schválených 261 žiadostí o NFP v sume schváleného NFP 205,04 mil. €,
- zmluvne viazaných 330 projektov v sume viazaného NFP 328,63 mil. €,
- úspešne ukončené boli 4 projekty v sume NFP 4,63 mil. €.

Neúspešní žiadatelia mali, v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, možnosť podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. Túto možnosť v roku 2009 využilo 43 žiadateľov<sup>9</sup>, pričom 3 žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP boli zamietnuté ako neodôvodnené. Predmetom preskúmania rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP bolo najmä:

- plnenie kritéria formálnych náležitostí,
- vyzvanie žiadateľa na doplnenie formálnych náležitostí,
- správne vyplnenie žiadosti o NFP,
- splnenie výberových kritérií,
- splnenie kritérií úplnosti, resp. oprávnenosti zaregistrovaných žiadostí o NFP.

Každý žiadateľ, ktorý žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP predložil, dostal rozhodnutie ministra hospodárstva SR, vydané podľa § 14 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

<sup>7</sup> Vrátane 1 výzvy na implementáciu Iniciatívy JEREMIE v sume 35,29 mil. €  
Z nich ukončených 7 výziev

<sup>8</sup> Na základe uvedeného sa aktualizovali výberové kritériá (pred každou výzvou sa predkladali na schválenie členom MVVE formou per rollam); upravilo sa aj obdobie oprávnenosti výdavkov v jednotlivých výzvach tak, aby výdavky mohli byť oprávnené už pred podpisom zmluvy o NFP

<sup>9</sup> V rámci OP KaHR sa to v roku 2009 týkalo Prioritnej osi 1 – výziev s kódmi DOP2008-SIP001 a KaHR-111DM-0801

SORO, v súlade s Uznesením vlády SR č. 449/2007 (Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 – 2013) je povinný do 30 dní od podpisu záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP vypracovať **správu o vyhodnotení výzvy**<sup>10</sup>. Na základe uvedeného boli správy o vyhodnotení ukončených výziev predložené vždy na najbližšie zasadnutie MVVE (v roku 2009 sa konali 2 zasadnutia MVVE<sup>11</sup>, na ktorých bolo na vedomie vzatých 6 správ o vyhodnotení výzvy<sup>12</sup>).

Hlavnými nedostatkami žiadostí o NFP a projektov, tak ako je uvedené v predmetných správach o vyhodnotení výzvy, boli:

- o z formálneho a obsahového hľadiska:
  - predloženie žiadosti o NFP, ktorá nebola importovaná cez verejný portál ITMS;
  - neoznačovanie základných obalov žiadostí o NFP tzv. identifikátorom;
  - chýbajúce, resp. nesprávne povinné prílohy k žiadosti o NFP;
  - nesprávne vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
  - nevyplnené, resp. zle vyplnené polia týkajúce sa identifikačného čísla pre DPH, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
  - nesprávne vyplnené údaje týkajúce sa názvu a kódu ŠKEČ;
- o na základe odborného hodnotenia:
  - nekomplexné a neprehľadné spracovanie projektu;
  - nedostatočne precízne spracovaný realizačný postup jednotlivých aktivít;
  - nedostatočne spracovaný marketingový prieskum;
  - SWOT analýza vypracovaná na nízkej úrovni;
  - nízka proporionalita medzi nákladmi na realizáciu projektu a očakávanými výsledkami;
  - nereálne definované hodnoty merateľných ukazovateľov;
  - nedostatočné informácie dokladujúce realizovateľnosť projektu;
  - neschopnosť popísať zabezpečenie budúcej finančnej i prevádzkovej udržateľnosti projektu.

**Opatrenia** prijaté na zredukovanie, resp. odstránenie vyššie uvedených nedostatkov v prípade žiadostí o NFP a projektov spočívali najmä v:

- 1) Zefektívnení poradenstva a konzultácií pre prijímateľov so zamestnancami SORO a VÚC (ICPK):

Ku každej vyhlásenej výzve v rámci OP KaHR boli SORO v spolupráci s ICPK uskutočnené bezplatné informačné semináre. Paralelne s účasťou na seminároch zamestnanci SORO a ICPK odpovedali na písomné aj ústne otázky týkajúce sa možností získania NFP v rámci jednotlivých opatrení.
- 2) Školení potenciálnych žiadateľov o NFP v rámci jednotlivých regiónov Slovenska zabezpečovanými SORO:

<sup>10</sup> Týka sa dopytovo orientovaných výziev

<sup>11</sup> V dňoch 25. 5. 2009 a 10. 12. 2009

<sup>12</sup> Týka sa výziev s kódmi KaHR–111DM–0801, KaHR–31DM–0801, DOP2008 - SIP001, KaHR–12VS–0801, KaHR–31SP–0802, KaHR–21SP–0801

Distribúcia pozvánok a informácií o seminároch pre súkromný sektor bola zabezpečená veľkoplošne. Regionálni manažéri rozposlali pozvánky elektronickou poštou v jednotlivých krajoch SR, pričom bola využitá interná databáza firiem. S požiadavkou o pomoc pri distribúcii pozvánok boli oslovené aj ICPK pri jednotlivých VÚC, kde sa stretli s pozitívnym ohlasom a pracovníci centier tiež elektronicky distribuovali pozvánky na semináre a kontaktovali firmy, ktoré prejavili záujem o NFP. V Žilinskom kraji bola využitá aj ponuka SOPK v Žiline, ktorá rozposlala pozvánky svojim členom elektronicky a zároveň aj poštou. SOPK v Žiline podporila informačnú kampaň aj rozposlaním informačných letákov k vyhlásenej výzve vybraným podnikateľom. Semináre organizované v krajských mestách po odbornej stránke zabezpečovali projektoví a finanční manažéri agentúr.

Na odborných seminároch boli prezentované nasledovné informácie:

- a) všeobecná prezentácia – v rámci tejto časti boli účastníkom prezentované vyhlásené aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP – cieľ pomoci, oprávnení prijímatelia, oprávnené aktivity, forma, výšky a intenzita pomoci, dokumenty k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, základné informácie o poskytovateľovi a vykonávateľovi pomoci, činnosť SORO v rámci implementácie opatrení, informácie o možnostiach konzultácií a kontakty na jednotlivých projektových manažérov;
  - b) praktická prezentácia – ktorej obsahová náplň je orientovaná na vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP, prezentácia informácií týkajúcich sa základných podmienok na vypracovanie žiadosti o NFP (projektový zámer, vyhlásená výzva, oprávnenosť), informácie o dokumentoch potrebných k správne vyplneniu žiadosti o NFP a povinných prílohách k žiadosti o NFP, informácie o spôsobe podania žiadosti o NFP, o prístupe do verejnej časti ITMS, informácie o vypracovaní žiadosti o NFP a jej prílohách, informácie o spôsobe predloženia žiadosti o NFP v papierovej forme, o ďalších podmienkach poskytovania pomoci ako napr. postupovať v súlade s §281-288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. – vykonať OVS, preukázať dostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, v rámci prezentácie boli rozobraté aj najčastejšie vyskytujúce sa chyby pri podávaní žiadosti o NFP;
  - c) finančné riadenie – v rámci tejto časti sú prezentované informácie o výške finančného príspevku, o spôsobe určenia výšky finančného príspevku, o podrobnom rozpočte projektu, o jeho členení, informácie o oprávnených výdavkoch, o systéme financovania a predkladania žiadostí o platbu, o účtoch prijímateľa, informácie o základných podmienkach realizácie platieb a o možnostiach uskutočniť platby v hotovosti, o podmienkach vedenia účtovníctva počas realizácie projektu, informácie o postupoch v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle §31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informácie o možnostiach konzultácií a kontakty na finančných manažérov SORO.
- 3) Zverejnení FAQ ku každej výzve:  
Informovanie verejnosti bolo zabezpečené hlavne prostredníctvom webových stránok RO pre OP KaHR, SORO a ICPK. Zároveň boli ku každej výzve zverejňované prehľady tzv. často kladených otázok - FAQ, ktoré boli konzultované s implementačnými manažermi RO pre OP KaHR. V rámci jednotlivých výziev sa identifikovali otázky všeobecného charakteru, resp. iné, najmä často opakujúce sa otázky, ktoré boli zverejnené.

- 4) Aktívnej spolupráci RO pre OP KaHR a príslušného SORO pri príprave výzvy:  
Počas prípravy výzvy boli podmienky konkrétnej výzvy konzultované s príslušným SORO a pred jej vyhlásením RO pre OP KaHR dané na pripomienkové konanie na SORO a na vecne príslušnú sekciu MH SR.
- 5) Dotakovaní schém štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis v prípade tých opatrení, kde sa v ďalšom období vyhlasovali výzvy:  
Na základe zmien podmienok pre plánovanú výzvu (ako napr. úprava obdobia oprávnenosti aktivít pred podpisom zmluvy o NFP, úprava oprávnených výdavkov, zmena maximálnej výšky pomoci z 200 tis. € na 500 tis. € pri príslušných schémach pomoci de minimis) boli vypracované dodatky pre príslušné schémy a zaslané na pripomienkové konanie na MF SR ako CO, vecne príslušnú sekciu MH SR a príslušné SORO. Upravené schémy boli zverejnené v Obchodnom vestníku a aplikované v rámci konkrétnej výzvy.
- 6) Využití možnosti doplnenia chýbajúcich dokumentov v rámci žiadostí o NFP formou výzvy pre prijímateľa:  
V prípade, že žiadosť o NFP nespĺňala požadované formálne náležitosti (kritériá úplnosti), v zmysle podmienok konkrétnej výzvy SORO vyzvalo príslušného žiadateľa na ich doplnenie, pričom v rámci podmienok výzvy bola stanovená maximálna lehota na doplnenie a aj predmet doplnenia.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých výziev s príslušnými alokáciami.

Tabuľka č. 1: Stav vyhlasovania výziev od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Prioritná os	Opatrenie / Podopatrenie	Kód výzvy	Výzva vyhlásená	Výzva ukončená (plánované ukončenie)	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €		
					Spolu	z toho	
						ŠF	ŠR
1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti	1.1 – Inovácie a technologické transfery	-	-	-	-	-	-
	1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov	KaHR-111DM-0901	15.06.2009	14.09.2009	25 000 000	21 250 000	3 750 000
		KaHR-111SP-0902	03.08.2009	02.12.2009	124 905 887	106 170 004	18 735 883
	1.1.2 – Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania	-	-	-	-	-	-
	1.1.3-Podpora častí slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách	KaHR-113DM-0901	25.05.2009	24.08.2009	4 000 000	3 400 000	600 000
	1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	KaHR-12VS-0901	12.10.2009	22.02.2010	50 000 000	42 500 000	7 500 000
	1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch	KaHR-13DM-0901	03.09.2009	27.01.2010	15 000 000	12 750 000	2 250 000
KaHR-13JER-0902		21.10.2009	26.10.2009	35 294 118	30 000 000	5 294 118	
2 Energetika	2.1-Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	KaHR-21DM-0901	04.05.2009	03.08.2009	15 000 000	12 750 000	2 250 000
		KaHR-21SP-0901	26.10.2009	22.03.2010	57 000 000	48 450 000	8 550 000
	2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá	-	-	-	-	-	-

	a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky						
3 Cestovný ruch	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	KaHR-31DM-0902	20.07.2009	19.10.2009	29 988 706	25 490 400	4 498 306

Zdroj: RO pre OP KaHR

### Súhrnný stav

Súhrnne, od začiatku programového obdobia 2007 – 2013, bolo vyhlásených 21 výziev<sup>13</sup>, z ktorých bolo uzatvorených 18 výziev a 3 výzvy mali termín uzavretia naplánovaný na začiatok roka 2010.

Na základe vyhlásených výziev bolo súhrnne

- predložených 2 364 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 1,74 mld. €<sup>14</sup>,
- schválených 362 žiadostí o NFP na okamžité financovanie v sume schváleného NFP 340,55 mil. €<sup>15</sup>,
- zmluvne viazaných 330 projektov v sume viazaného NFP 328,63 mil. €,
- úspešne ukončené 4 projekty v sume NFP 4,63 mil. €.

Najčastejšou príčinou mimoriadne ukončených projektov (vyčíslené v tabuľke č. 2) bola nedostatočná likvidita úspešného žiadateľa v dôsledku odstúpenia banky od zabezpečenia spolufinancovania projektu.

RO pre OP KaHR a príslušné SORO<sup>16</sup> pravidelne zverejňujú na webovej stránke údaje týkajúce sa úspešných žiadateľov, schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov, výšky NFP a miesta realizácie na úrovni príslušnej výzvy.

Nasledujúca tabuľka poskytuje súhrnný prehľad ukazovateľov vyhlásených výziev.

Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie OP KaHR k 31. 12. 2009

Prioritná os	Prijaté žiadosti o NFP	Zamietnuté žiadosti o NFP	Schválené žiadosti o NFP <sup>17</sup>	Zmluvne viazané projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy <sup>18</sup>	Ukončené projekty
1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	1 216	630	261	239	218	4	4
2 - Energetika	568	303	43	41	41	0	0
3 - Cestovný ruch	580	433	58	50	49	3	0
<b>Celkom</b>	<b>2 364</b>	<b>1 366</b>	<b>362</b>	<b>330</b>	<b>308</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
<b>Finančné vyčíslenie ERDF a NZ v €</b>							
Prioritná os	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška ukončených projektov (čerpaný NFP)	
1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	693 976 921,69	207 011 981,53	143 450 030,58	142 660 901,12	0,00	4 626 528,79	
2 - Energetika	219 763 741,67	109 318 617,48	71 232 161,17	70 822 472,38	0,00	0,00	
3 - Cestovný ruch	821 865 943,75	608 724 042,37	125 866 149,40	115 148 214,17	0,00	0,00	
<b>Celkom</b>	<b>1 735 606 607,11</b>	<b>925 044 641,38</b>	<b>340 548 341,15</b>	<b>328 631 587,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 528,79</b>	

Zdroj: ITMS

V roku 2009 sa začala realizácia národných projektov, a to v rámci:

<sup>13</sup> Celkovo bolo vyhlásených 24 výziev, ale 3 boli zrušené, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicitě neuvádzajú

<sup>14</sup> S výnimkou projektov TP a národných projektov

V prípade spoločnej výzvy s MPSVaR SR sa uvádzajú výhradne finančné prostriedky za časť OP KaHR

<sup>15</sup> Ďalších 30 žiadostí o NFP bolo schválených do zásobníka v sume schváleného NFP 46,84 mil. €, pretože sa zásobník projektov už nevytvára, naďalej tieto projekty nie sú vo výročnej správe uvádzané

<sup>16</sup> Kontakty na tieto webové stránky sú [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk), [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk), [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk), [www.nadsme.sk](http://www.nadsme.sk), [www.sario.sk](http://www.sario.sk)

<sup>17</sup> Na okamžité financovanie

<sup>18</sup> Mimoriadne ukončené projekty

- Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky projekt s názvom „Podpora osvetly a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti“ – implementuje SIEA;
- Opatrenia 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska projekt s názvom „Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu“ – implementuje SACR.

Obidva projekty boli predložené na základe priameho vyzvania, prerokované IDMV a po podpise rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP ministrom hospodárstva SR bola podpísaná zmluva o NFP. Bližšie informácie o predmetných národných projektoch sú uvedené v kapitole 3 Realizácia podľa prioritných osí.

### 1.1.1.1 Plnenie merateľných ukazovateľov

Implementácia OP KaHR z hľadiska ukončenia dostatočného množstva projektov je zatiaľ v začiatkoch a v súčasnosti je možné vyhodnotiť najmä fyzický pokrok vo vyhlasovaní výziev, atraktivitu OP z hľadiska záujmu žiadateľov, časový horizont hodnotenia žiadostí o NFP a pokrok z hľadiska realizácie projektov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené **ukazovatele zadané v OP KaHR s východiskovými a plánovanými cieľovými hodnotami** súhrnne za celý OP.

Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov OP KaHR k 31. 12. 2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Zdroj
<b>Ukazovateľ 1:</b> Počet vytvorených nových pracovných miest (D) (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	7 580	N/A	N/A	13 264	N/A	N/A	13 264	ŠÚ SR
	Východisko	1 134	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 134	ŠÚ SR
<b>Ukazovateľ 2:</b> Nárust pridanej hodnoty (D)(%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	105,5	N/A	N/A	105,8	N/A	N/A	105,8	ŠÚ SR
	Východisko	103,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	103,5	ŠÚ SR
<b>Ukazovateľ 3:</b> Nárust tržieb (VK) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	76,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	108,7	N/A	N/A	109,6	N/A	N/A	109,6	ŠÚ SR
	Východisko	104,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	104,5	ŠÚ SR
<b>Ukazovateľ 4:</b> Výdavky na inovácie (VK)(mil. €)	Dosiahnutý výsledok	0	0	35,29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	71	N/A	N/A	124	N/A	N/A	124	ŠÚ SR
	Východisko	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	ŠÚ SR
<b>Ukazovateľ 5:</b> Počet podporených komplexných centier cestovného ruchu (VK)(počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	7	N/A	N/A	7	ITMS,
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,

Zdroj: RO pre OP KaHR

### Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni OP KaHR:

Pretrvávajúce zmenené makroekonomické podmienky v roku 2009 negatívne ovplyvnili mikroekonomické vzťahy podnikateľskej sféry a tým aj schopnosť umiestnenia produkcie najmä proexportne orientovaných slovenských podnikov na trhy predovšetkým v členských štátoch EÚ. Táto skutočnosť následne negatívne ovplyvnila aj hospodárske výsledky spoločností podporených z prostriedkov EÚ a ŠR. Podporené spoločnosti, ktoré ukončili realizáciu projektu zaznamenali v priebehu minulého roka pokles tržieb v priemere o 23 %, avšak vzhľadom k nízkemu počtu ukončených projektov a skorému štádiu implementačného procesu OP KaHR nie je v súčasnosti možné reprezentatívne zhodnotiť efekty zdrojov alokovaných do OP KaHR.



Dňa 28. 10. 2009 bola podpísaná *Zmluva o financovaní medzi MH SR a EIF*, ktorá upravuje finančný aspekt implementácie Iniciatívy JEREMIE na Slovensku, v zmysle ktorej bolo vyčlenených 35,29 mil. € na podporu inovačných projektov v rámci Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch Prioritnej osi 1.

Ukazovatele dopadu sú monitorované rok po ukončení realizácie projektu, z tohto dôvodu ich nie je možné vyhodnotiť vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu roka 2008 nebol ukončený žiaden projekt OP KaHR<sup>19</sup>.

V sledovanom období RO pre OP KaHR na základe požiadavky EK vykonal interné hodnotenie a navrhol novú sústavu merateľných ukazovateľov na úrovni OP a prioritných osí, ktorá bude po schválení MVVE zaslaná na schválenie EK. Detailnejšie informácie o vykonaných úpravách ukazovateľov sú uvedené v rámci Kapitoly 2.7 Monitorovanie a hodnotenie.

## **1.1.2 Finančná implementácia OP KaHR**

### **1.1.2.1 Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu**

V období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bolo zo strany PJ MH SR na CO predložených 12 SŽP v celkovej výške EÚ a ŠR na spolufinancovanie 55 044 062,98 €, z toho zo zdrojov EÚ 46 787 378,28 € a zo zdrojov ŠR 8 256 684,70 €, pričom:

- 8 SŽP bolo schválených v plnej sume,
- 3 SŽP boli schválené v zníženej sume,
- 1 SŽP bola na žiadosť PJ zrušená.

Celková suma schválených SŽP v roku 2009 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 50 027 519,96 €, z toho 42 523 335,75 € zo zdrojov EÚ a 7 504 184,21 € zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŽP k 31. 12. 2009 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 50 441 162,69 €, z toho 42 874 932,07 € zo zdrojov EÚ a 7 566 230,62 € zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

### **1.1.2.2 Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie**

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2009 vo výške 42 874 932,07 € na záväzku roku 2007 po odrátaní zálohovej platby vo vzťahu k pravidlu N + 3 predstavuje 100 %, pričom sa už čerpá záväzok roku 2008 vo výške 2,39 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2009 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje 5,55 %.

### **1.1.2.3 Žiadosti o platbu na EK**

V roku 2009 CO predložil na EK 2 priebežné žiadosti o platbu v celkovej výške 42 874 988,24 €. Dňa 9. 11. 2009 zaslal CO na EK prvú priebežnú žiadosť o platbu č. 2510900701 vo výške 1 334 965,37 €, čím bolo splnené pravidlo N+24 (hraničný termín na zaslanie 1. priebežnej žiadosti pre OP KaHR bol 10. 12. 2009). Dňa 18. 12. 2009 zaslal CO na EK druhú priebežnú žiadosť o platbu č. 2510900702 vo výške 41 540 022,87 €. Percentuálny podiel zaslaných žiadostí o platbu na EK k 31. 12. 2009 vo výške 42 874 988,24 € voči záväzku 2007 po zohľadnení zálohových platieb predstavuje 106,34 %. Výdavky deklarované na EK k 31. 12. 2009 vo výške 42 874 988,24 € predstavujú 5,55 % na záväzku 2007 - 2013.

---

<sup>19</sup> Netýka sa TP OP KaHR

#### 1.1.2.4 Prijaté platby z EK

V roku 2009 zaslala EK na účet CO pre OP KaHR prostriedky EÚ vo výške 32 214 965,37 €, z toho 2 zálohové platby vo výške 30 880 000,00 € a priebežnú platbu v žiadanej výške 1 334 965,37 €. Rozdiel medzi sumou požadovanou v rámci priebežných žiadostí o platbu na EK a sumou uhradenou z EK predstavuje výšku druhej priebežnej žiadosti o platbu v sume 41 540 022,87 €, ktorej úhrada na účet CO nebola k 31. 12. 2009 zo strany EK zrealizovaná.

Tabuľka č. 4: Prehľad uhradených výdavkov k 31. 12. 2009 (v €)

	stĺpec (a)	stĺpec (b)	stĺpec (c)	stĺpec (d)
	Výdavky zaplatené prijímateľmi a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných RO	Zodpovedajúci štátny príspevok	Výdavky zaplatené PJ prijímateľom	Celkové platby prijaté z EK
Prioritná os 1 — z toho výdavky druhu ERDF	75 170 127	58 523 827	52 405 643	338 013,39
Prioritná os 2 — z toho výdavky druhu ERDF	842 476	414 819	0	0,00
Prioritná os 3 — z toho výdavky druhu ERDF	26 365 360	13 584 845	9 242 304	0,00
Prioritná os 4 — z toho výdavky druhu ERDF	2 963 546	2 963 546	3 495 974	996 951,98
<b>Celkový súhrn</b>	<b>105 341 509</b>	<b>75 487 037</b>	<b>65 143 921</b>	<b>1 334 965,37</b>

Zdroj: ITMS, CKO, CO

Poznámky:

V stĺpci (a) sú uvedené celkové výdavky deklarované prijímateľom v jeho žiadosti o platbu (vrátane jeho spoluúčasti).

V stĺpci (b) sú uvedené verejné výdavky t. j. príspevok zo ŠF EÚ, ŠR a iné verejné zdroje.

V stĺpci (d) sú uvedené platby prijaté z EK (len priebežné platby).

#### 1.1.2.5 Odhady očakávaných výdavkov

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2009 zaslané na EK k 30. 4. 2009 predstavovali sumu 33 342 912,00 €. Odhad očakávaných výdavkov z fondu ERDF bol prijatím 2 zálohových platieb v roku 2009 (2 x 15 440 000,00 €) a prijatím priebežnej platby vo výške 1 334 965,37 € naplnený na 96,62 %.

Tabuľka č. 5<sup>20</sup>: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP KaHR od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 v €

	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2009 (odhady očakávaných výdavkov zaslané CO na EK k 30. 4. 2009)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2009		Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK)		Odchýlka (naplnenie odhadu očakávaných výdavkov) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
<b>Spolu za program</b>	33 342 912,00	x	32 214 965,37	x	1 127 946,63	x	96,62	x

Zdroj: CO

<sup>20</sup> Na základe komunikácie medzi CO a CKO a v zmysle požiadavky EK monitorovať napĺňanie odhadov očakávaných výdavkov zasielaných na EK k 30. 4. roku N, predkladá CO tabuľku č. 5 v upravenej verzii, ktorá nie je v súlade s aktualizáciou č. 1 Metodického pokynu CKO č. 9

RO pre OP KaHR vyčerpal v roku 2009 finančné prostriedky v sume 32,21 mil. €, čo oproti plánovanému čerpaniu v sume 33,34 predstavuje 96,62 % naplnenie plánu.

#### 1.1.2.6 Certifikačné overovania

Priebežné certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 2 SŽP priamo na SORO a PJ. Overovaná vzorka výdavkov v sume 339 800,50 € predstavuje 0,47 % z objemu predložených SŽP a zároveň 6,25 % z objemu overovaných SŽP.

Neoprávnené výdavky neboli identifikované.

Nezrovnalosti neboli z úrovne CO identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa o nezrovnalostiach.

V priebehu roka 2009 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu ani na ÚVO.

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli v roku 2009 identifikované nasledovné zistenia:

- Nedodržanie Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a ostatných dokumentov
  1. SORO a PJ nepredložili IMRO vrátane akýchkoľvek zmien s označením čísla verzie a dátumu platnosti CO v elektronickej a v písomnej forme;
  2. SORO nezabezpečoval uchovávanie všetkých podporných dokumentov týkajúcich sa projektu;
  3. SORO nepreukázal vykonanie matematického overenia výpočtu oprávnenej sumy zo žiadosti o platbu v rámci administratívneho overenia žiadosti o platbu;
  4. podporná dokumentácia súvisiaca s projektom sa nenachádzala v projektovej zložke príslušného projektu;
- Nedostatky v IMRO, nedodžiavanie IMRO a audit trailu
  5. SORO nedodržiaval termín na zaregistrovanie predloženej žiadosti o platbu v ITMS;
- Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS, ISUF, RIS
  6. v ITMS neboli údaje týkajúce sa projektu vyplnené v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF;
- Nedostatky pri VO / OVS
  7. SORO v rámci overovania postupov výkonu OVS neoveril, či výberová komisia bola odborne spôsobilá v danom predmete obstarávania na posudzovanie predkladaných návrhov;
- Ostatné
  8. RO / SORO neštandardným spôsobom koncipoval zmluvu o NFP, ktorá bola v rozpore so vzorom zmluvy o NFP podľa Systému riadenia ŠF a KF.

V priebehu roka 2009 boli zistenia odstránené plnením prijatých opatrení, zistenia č. 2 a 4 zostali k 31. 12. 2009 otvorené.

#### 1.1.2.7 Nezrovnalosti

CO za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009 neviduje pre OP KaHR žiadne nezrovnalosti s finančným dopadom ani systémové nezrovnalosti.

### 1.1.3 Implementácia OP KaHR z regionálneho aspektu

Kapitola 2.1.3 je z hľadiska svojho charakteru – zhodnotiť implementáciu OP z regionálneho pohľadu – vyhodnocovaná kumulatívne za celkovú doterajšiu implementáciu OP KaHR. V rokoch 2008 a 2009 bolo, s výnimkou špecifickej výzvy pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE, vyhlásených súhrnne 20 dopytovo-orientovaných výziev, pričom uzavretých bolo 17 z nich. V rámci uzavretých výziev bolo predložených 2 363 žiadostí o NFP, na základe úspešnosti hodnotenia zmluvne viazaných 329 projektov, pričom najväčší počet žiadateľov (453) a zmluvne viazaných projektov (77) bol z Prešovského regiónu, za ním nasleduje Banskobystrický región (430; 7), Žilinský (423; 43) a Košický región (310; 51).

Čo sa týka **finančnej implementácie** podľa NUTS III, je možné zhodnotiť, že najvyšší objem zmluvne viazaných finančných prostriedkov je v rámci Banskobystrického regiónu (79,31 mil. €), za ním nasleduje Prešovský región (60,38 mil. €), Žilinský (30,61 mil. €) a Trnavský región (23,94 mil. €). Z hľadiska čerpania je na prvom mieste Žilinský región, kde bolo dosiaľ na základe zmluvne viazaných finančných prostriedkov vyčerpaných 3,47 mil. €.

**Vyrovňovanie regionálnych rozdielov** v rámci SR bolo zohľadnené v rámci kritérií pre výber projektov a taktiež bola stanovená maximálna výška prideleného NFP nasledovne: NUTS II Západné Slovensko 40 %, NUTS II Stredné Slovensko 50 %, NUTS II Východné Slovensko 50 %.

Alokácia na jednotlivé regióny bola stanovená v Programovom manuáli k OP KaHR rovnakým %, táto je však len orientačná a bude priebežne upravená.

V tabuľkách č. 6 a 7 sú uvedené súhrnné údaje týkajúce sa žiadostí o NFP a zmluvne viazaných projektov realizovaných na základe dopytovo-orientovaných výziev v regionálnom rozdelení.

Tabuľka č. 6 Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2009

Prioritná os	Región NUTS III	Počet prijatých žiadostí o NFP	Počet zmluvne viazaných projektov	Počet projektov v realizácii
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	Bratislavský	-	-	-
	Trnavský	108	22	20
	Trenčiansky	163	20	17
	Nitriansky	125	23	23
	Žilinský	206	31	28
	Banskobystrický	238	45	38
	Prešovský	223	55	53
	Košický	152	42	38
	Spolu	<b>1 215</b>	<b>238</b>	<b>217</b>
Prioritná os 2 -Energetika	Bratislavský	-	-	-
	Trnavský	79	4	4
	Trenčiansky	71	5	5
	Nitriansky	87	2	2
	Žilinský	77	7	7
	Banskobystrický	69	11	11
	Prešovský	113	9	9
	Košický	72	3	3
	Spolu	<b>568</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
Prioritná os 3 – Cestovný ruch	Bratislavský	-	-	-
	Trnavský	35	2	2
	Trenčiansky	50	5	4
	Nitriansky	29	3	3
	Žilinský	140	5	5
	Banskobystrický	123	16	16
	Prešovský	117	13	13
	Košický	86	6	6
	Spolu	<b>580</b>	<b>50</b>	<b>49</b>
	<b>Spolu</b>	<b>2 363</b>	<b>329</b>	<b>307</b>

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 7: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2009

Prioritná os	Región NUTS III	Indikatívne alokácie z ŠF a KF v €	Výška zmluvne viazaných prostriedkov zo ŠF a KF			Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF		
			€	% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi	% z alokácie na región	€	% z čerpania v rámci prioritnej osi	% z alokácie na región
A	B	C	D	$E=D/\Sigma$ prioritná os	$F=D/C$	G	$H=G/\Sigma$ prioritná os	$I=G/C$
os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	Bratislavský	-	-	-	-	-	-	-
	Trnavský	48 035 555,00	15 318 442,33	16,95%	31,89%	800 834,03	13,25%	1,67%
	Trenčiansky	48 035 555,00	3 218 074,78	3,56%	6,70%	12 205,73	0,20%	0,03%
	Nitriansky	48 035 556,00	6 831 105,44	7,56%	14,22%	3 270 332,16	54,13%	6,81%
	Žilinský	72 053 333,00	11 505 235,22	12,73%	15,97%	700 972,17	11,60%	0,97%
	Banskobystrický	72 053 333,00	21 469 605,23	23,76%	29,80%	428 878,09	7,10%	0,60%
	Prešovský	72 053 334,00	20 890 866,92	23,12%	28,99%	372 277,53	6,16%	0,52%
	Košický	72 053 334,00	11 117 463,67	12,30%	15,43%	456 343,56	7,55%	0,63%
	Spolu	<b>432 320 000,00</b>	<b>90 350 793,59</b>	-	-	<b>6 041 843,27</b>	-	-
os 2 - Energetika	Bratislavský	-	-	-	-	-	-	-
	Trnavský	18 759 600,00	8 280 650,65	13,76%	44,14%	0,00	0,00%	0,00%
	Trenčiansky	18 759 600,00	2 918 296,27	4,85%	15,56%	0,00	0,00%	0,00%
	Nitriansky	18 759 600,00	6 093 200,00	10,12%	32,48%	0,00	0,00%	0,00%
	Žilinský	28 139 400,00	3 030 411,46	5,03%	10,77%	0,00	0,00%	0,00%
	Banskobystrický	28 139 400,00	22 056 405,51	36,64%	78,38%	0,00	0,00%	0,00%
	Prešovský	28 139 400,00	12 888 320,12	21,41%	45,80%	0,00	0,00%	0,00%
	Košický	28 139 400,00	4 931 817,53	8,19%	17,53%	0,00	0,00%	0,00%
	Spolu	<b>168 836 400,00</b>	<b>60 199 101,54</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
os 3 - Cestovný ruch	Bratislavský	-	-	-	-	-	-	-
	Trnavský	16 297 777,00	340 000,00	0,35%	2,09%	78 723,88	1,64%	0,48%
	Trenčiansky	16 297 777,00	5 270 109,89	5,38%	32,34%	0,00	0,00%	0,00%
	Nitriansky	16 297 779,00	10 186 314,75	10,41%	62,50%	0,00	0,00%	0,00%
	Žilinský	24 446 666,00	16 078 042,87	16,43%	65,77%	2 773 499,94	57,80%	11,35%
	Banskobystrický	24 446 667,00	35 779 756,78	36,56%	146,36%	1 558 140,39	32,47%	6,37%
	Prešovský	24 446 667,00	26 596 860,57	27,17%	108,80%	217 178,80	4,53%	0,89%
	Košický	24 446 667,00	3 624 897,18	3,70%	108,80%	170 780,28	3,56%	0,70%
	Spolu	<b>146 680 000,00</b>	<b>97 875 982,04</b>	-	-	<b>4 798 323,29</b>	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>747 836 400,00</b>	<b>248 425 877,17</b>	-	-	<b>10 840 166,56</b>	-	-

Zdroj: ITMS

V rámci OP KaHR bola v roku 2009 zahájená implementácia 2 národných projektov v rámci Prioritnej osi 2 Energetika a Prioritnej osi 3 Cestovný ruch, ktoré sú detailnejšie špecifikované v rámci kapitoly 3 Realizácia podľa prioritných osí. Taktiež bola predložená žiadosť na implementáciu Iniciatívy JEREMIE, ktorá bola schválená v požadovanej sume a projekt bol následne zmluvne viazaný.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje týkajúce sa spomenutých projektov, ktoré sa nedajú vyhodnotiť z regionálneho hľadiska.

Tabuľka č. 8: Finančná implementácia projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 2009

Prioritná os	Výška zmluvne viazaných prostriedkov zo ŠF		Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF	
	€	% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi (položka spolu v rámci tabuľky č. 8)	€	% z čerpania v rámci prioritnej osi (položka spolu v rámci tabuľky č. 8)
A	B	$C=B/\Sigma$ prioritná os	D	$E=D/\Sigma$ prioritná os

Prioritná os 1- <i>Inovácie a rast konkurencieschopnosti</i>	30 000 000,00	32,46%	30 000 000,00	32,46%
Prioritná os 2- <i>Energetika</i>	9 265 000,00	10,02%	0,00	0,00%
Prioritná os 3- <i>Cestovný ruch</i>	23 160 016,30	25,06%	74 134,42	0,08%
<b>Spolu</b>	<b>92 425 016,30</b>	-	<b>30 074 134,42</b>	-

Zdroj: ITMS

### **1.1.4 Finančná kontrola a audit**

Úlohy OA zabezpečuje Sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci s orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov. V zmysle stratégie auditu pre programy štrukturálnej pomoci 2007 - 2013 sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### **1.1.4.1 Audit súladu podľa čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006**

V prvom polroku 2009 vykonala Sekcia auditu a kontroly MF SR ako OA dokumentárne overenie splnenia odporúčaní prijatých na odstránenie nedostatkov s vplyvom na výhradu k nastaveniu riadiaceho a kontrolného systému OP KaHR, ktoré boli identifikované auditom súladu vykonaného podľa čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v roku 2008.

Na základe vykonaného overovania vypracoval OA správu z hodnotenia súladu podľa čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v ktorej sa potvrdil súlad riadiaceho a kontrolného systému s čl. 58 až 62 uvedeného nariadenia. OA zaslal v apríli 2009 túto správu na EK a EK správu akceptovala dňa 16. 7. 2009.

V rámci systémového auditu vykonaného v druhom polroku 2009 bolo zároveň vykonané overenie odstránia nedostatkov z auditu súladu, ktoré nemali dopad na výhradu k nastaveniu riadiaceho a kontrolného systému. OA na základe výsledkov vykonaného auditu zistil pretrvávajúce niektorých nedostatkov z auditu súladu, a preto vykoná overenie ich odstránenia na základe informácií od auditovanej osoby v termíne, v ktorom zabezpečia plnú implementáciu jednotlivých odporúčaní a opatrení.

#### **1.1.4.2 Systémové audity a audity operácií podľa článku 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006**

Úlohy OA zabezpečuje Sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci s orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov. Vzhľadom na stav implementácie OP a skutočnosť, že k 31. 12. 2008 neboli deklarované žiadne výdavky EK, OA nevykonal v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 žiadny audit operácií podľa čl. 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V nadväznosti na schválenie stratégie auditu bol OA v období od 5. 8. 2009 do 23. 12. 2009 vykonaný systémový vládny audit podľa čl. 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 na jednotlivých úrovniach riadiaceho a kontrolného systému:

- RO pre OP KaHR (MH SR),
- PJ (MH SR),
- SORO (SARIO, SIEA, SACR a NARMSP)
- CKO,
- CO.

Celkovo bolo zistených 98 zistení strednej a nízkej závažnosti predovšetkým na úrovniach RO pre OP KaHR, SORO, ktoré boli vyhodnotené na základe kľúčových prvkov riadiaceho a kontrolného systému.

Prehľad najzávažnejších nedostatkov v rámci definovaných kľúčových prvkov riadiaceho a kontrolného systému podľa jednotlivých orgánov predstavuje prílohu 3 výročnej správy.

Systémový audit v rámci CO neidentifikoval nedostatky so systémovým charakterom a ani nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré majú významný vplyv na hodnotenie riadiacich a kontrolných systémov.

Na základe vykonaného overovania v rámci systémového auditu vydal OA celkový výrok za riadiaci a kontrolný systém OP KaHR na 2. úrovni uistenia, t. j. že systém funguje, ale určité zlepšenia sú potrebné.

V nadväznosti na identifikované nedostatky očakáva OA doručenie písomnej správy o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom a na odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní uvedených v správe z vládneho auditu.

### *1.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií*

V nadväznosti na potrebu vyčíslenia príspevku ERDF pre všetky kombinácie kódov RO pre OP KaHR v tabuľke, ktorá je prílohou č. 4, uvádza členenie prideleného (schváleného) príspevku Spoločenstva podľa požadovaných klasifikácií.

### *1.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu*

Stratégia OP KaHR je v súlade s prioritami obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a intervencie sú v nadväznosti na článok 9 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 zamerané na podporu konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných miest a to predovšetkým prostredníctvom podpory transferu nových výrobných technológií, inovácií, zvyšovania energetickej efektívnosti a vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. V rámci OP KaHR je na Lisabonské aktivity vyčlenených 573 383 840 €, čo predstavuje 74,27 % celkovej alokácie pre OP KaHR.

V rámci vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenia OP KaHR bola prevažná časť finančných prostriedkov z fondov EÚ smerovaná na projekty, ktoré podporujú plnenie lisabonských cieľov. K 31. 12. 2009 dosiahol celkový zmluvne viazaný NFP pre projekty OP KaHR v rámci prioritných tém prispievajúce k plneniu cieľov Lisabonskej stratégie objem 190 725 867,17 €, čo predstavuje 33,26 % z celkových finančných prostriedkov vyčlenených v OP KaHR na lisabonské aktivity.

Pomerne vysoké podiely finančných prostriedkov na zmluvne viazané projekty OP KaHR sú smerované do prioritných tém týkajúcich sa podpory transferu nových inovačných technológií vrátane podporných služieb pre firmy, výskumu, inovácií a podnikania v MSP a obnoviteľných zdrojov energie.

Tabuľka č. 9: Zmluvné viazanie finančných prostriedkov na prioritné témy v €

Kód	Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006)	Zmluvne viazané finančné prostriedky (EÚ zdroje)	% z alokácie na L.A.
<b>Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie</b>			
01	Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách	3 000 000,30	0,52
03	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)	12 638 836,04	2,20
04	Pomoc určená VTR, najmä v MSP (vrátane prístupu k službám R&TD vo výskumných strediskách)	0	0
05	Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem	20 334 878,83	3,55
06	Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)	395 857,83	0,07
07	Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)	19 305 177,69	3,37
08	Iné investície do firiem	47 205 234,11	8,23
09	Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP	18 155 849,66	3,17
<b>Informačná spoločnosť</b>			
14	Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí atď.)	32 164,91	0,0056
<b>Energetika</b>			
40	Obnoviteľné zdroje energie: slnečná	25 581 433,05	4,46
41	Obnoviteľné zdroje energie: biomasa	12 283 418,78	2,14
42	Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné	11 068 533,59	1,93
43	Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	20 530 716,12	3,58
<b>Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám</b>			
54	Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	146 277,21	0,026
<b>Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov</b>			
64	Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností	47 489,05	0,0083

Zdroj: ITMS

### 1.1.7 Opis partnerských dohôd

RO pre OP KaHR spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi formou spoločného rozhodovania, resp. schvaľovania programovej a implementačnej dokumentácie v MVVE, pričom jeho členskú základňu predstavujú zástupcovia ÚV SR, zainteresovaných RO (jednotlivých ministerstiev) a ich SORO, CO (MF SR), CKO (MVRR SR), VÚC, Slovenskej akadémie vied, IT Asociácie Slovenska, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových odvetví, Zväzu priemyslu Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Konfederácie odborových zväzov, Asociácie zamestnávateľských zväzov atď.

Jednotliví zamestnanci MH SR sú členmi, resp. pozorovateľmi monitorovacích výborov zriadených na monitorovanie konkrétnych OP programového obdobia 2007 - 2013. Zamestnanci MH SR boli nominovaní podľa vecného zaradenia aj do pracovných skupín zriadených CKO a ÚV SR, ktoré riešia problematiku ochrany finančných záujmov, nezrovnalostí, legislatívy, publicity, koordinácie kontrolnej činnosti, ITMS, VO, hodnotenia, HP, čl. 280 Zmluvy o ES, atď..



V oblasti publicity RO pre OP KaHR úzko spolupracuje najmä s VÚC (resp. ich ICPK<sup>21</sup>), ktoré zabezpečujú publicitu na regionálnej úrovni v zmysle *Rámcových dohôd*.

MH SR ako RO pre OP KaHR naďalej spolupracuje s MPSVaR SR ako RO pre OP ZaSI pri riadení implementácie príslušných OP na základe *Zmluvy o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013*. Cieľom tejto spolupráce je dosahovanie synergie pri napĺňaní cieľov oboch OP v prienikových oblastiach (podpora tvorby pracovných miest, rast konkurencieschopnosti a adaptability zamestnancov).

V roku 2009 bola uzatvorená aj *Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku na nové obdobie 2007-2013*, ktorej predmetom je určenie spoločného postupu zmluvných strán pri zriadení záložného práva k majetku prijímateľa za účelom zabezpečenia svojich pohľadávok a určenie spoločného postupu pri výkone záložného práva vrátane dohody o poradí ich záložných práv rozhodujúcim na uspokojenie banky a štátu pri rozdelení výťažku zo speňaženia zálohu.

## 1.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

RO pre OP KaHR týmto prehlasuje, že v sledovanom období bolo vykonávanie OP KaHR v súlade s činnosťami, politikami a prioritami ES a taktiež bola zabezpečená komplementarita s inými finančnými nástrojmi ES.

V roku 2009 RO pre OP KaHR neregistroval žiadne závažné problémy, ktoré by súviseli s právnymi predpismi ES.

## 1.3 Závažné problémy spojené s realizáciou OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie

RO pre OP KaHR v roku 2009 riešil viacero problémov, ktoré súviseli s realizáciou OP KaHR, väčšinu v spolupráci s MF SR a CKO. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené problémy, ktoré RO pre OP KaHR identifikoval z hľadiska potreby zabezpečenia plynulosti implementácia OP KaHR.

Tabuľka č. 10: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Implementácia Iniciatívy JEREMIE	Prijaté opatrenia a ich odpočet sú súčasťou kapitoly 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi	
Nehmotný predmet zálohu	Písomné usmernenie SORO	Stav nezmenený
Chybovosť v predkladaných žiadostiach o NFP	Vytvorenie testovacích prístupových práv pre jednotlivé SORO za účelom kvalitnejšieho usmerňovania potenciálnych žiadateľov, resp. prijímateľov pri práci s portálom, ako aj za účelom oboznámenia sa s funkčnosťou portálu a kontroly žiadostí o NFP predkladaných prostredníctvom portálu	Usmerňovanie žiadateľov zo strany SORO
Riešenie otázky vinkulácie poisťného plnenia pre prípad poisťnej udalosti, ktoré je v súčasnosti uvedené v čl. 6	V spolupráci so zástupcom asociácie bánk a zástupkyňou zväzu poisťovateľov RO pre OP KaHR	Jednotlivé SORO, v prípade potreby upravia samostatným dodatkom znenie článku 6 ods. 7 bod (iv) prílohy č. 1 (všeobecné zmluvné

<sup>21</sup> V záujme plošne vyváženého poskytovania informácií a poradensko-konzultačných služieb pre všetkých potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu boli v roku 2004 v rámci VÚC zriadené ICPK (konkrétne pre SOP PS, t. j. pre skrátené programové obdobie 2004 - 2006 plnilo funkciu zabezpečovania regionálnej publicity a parciálneho monitorovania 7 ICPK, pričom tieto vo svojej činnosti zabezpečovania publicity pokračujú aj pre OP KaHR, t. j. programové obdobie 2007 - 2013)

ods. 7 bod (iv) zmluvy o NFP, a to z hľadiska zmluvného vzťahu medzi prijímateľom a poskytovateľom ako aj vzájomného vzťahu medzi riadiacim orgánom a bankou, ktorá poskytla úver v nadväznosti na uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi SR	analyzoval možnosti riešenia uvedeného problému	podmienky) k zmluve o NFP tak, že prijímateľ bude povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech poskytovateľa.
---	---	---

Zdroj: RO pre OP KaHR

Globálna hospodárska kríza si vyžiadala prijatie opatrení na urýchlenie implementácie OP KaHR, keď do konca roka 2009 dosiahla celková suma v rámci vypísaných výziev výšku 856 mil. €, čo znamená takmer celkovú alokáciu OP KaHR.

Toto urýchlenie bolo aj reakciou na pokles disponibilných investičných úverov zostavy bánk, pričom banky preferovali zvýšenú opatrnosť aj pri úverovom spolufinancovaní projektov financovaných zo ŠF EÚ.

Pre zlepšenie podmienok čerpania bola zvýšená maximálna výška NFP poskytovaná v rámci schém pomoci de minimis podľa „Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy“, ktorá umožňuje počas prechodného obdobia využívať zvýšený limit pre poskytovanie pomoci de minimis z 200 tis. na 500 tis. €. V súlade s touto schémou boli vyhlásené 2 výzvy – KaHR-111DM-0901 v rámci Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) a výzva KaHR-31DM-0902 v rámci Schémy na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis).

Pri porovnaní dopytu v rámci výziev vyhlásených pred a po uplatnením „schémy malej pomoci“ môžeme konštatovať, že zvýšenie limitu bolo efektívne. Kým pri výzve KaHR-111DM-0801 podľa Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) vyhlásenej pred uplatnením „schémy malej pomoci“ bol dopyt po NFP iba 81,33 %, po uplatnení „schémy malej pomoci“ podľa tej istej schémy došlo v rámci výzvy KaHR-111DM-0901 k zvýšeniu dopytu o vyše 100 % (184,65 %).

Podobná situácia nastala aj pri výzvach podľa Schémy na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis), kde došlo k značnému nárastu záujmu zo strany žiadateľov. Dopyt po NFP pri výzve KaHR-31DM-0801 dosiahol iba 59,40 %, po uplatnení „schémy malej pomoc“ dosiahol dopyt po NFP vo výzve KaHR-31DM-0902 až 307,93 %.

## **1.4 Zmeny v kontexte realizácie OP KaHR**

### Prijatá legislatíva

Dňom 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť **Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva**, ktorý upravuje postavenie a právomoc vlády SR, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov, a ktorým sa menia postupy v konečnom schválení príspevku úspešnému žiadateľovi (t. j. rozhodnutie o nepridelení NFP musí byť konečné). Predmetný zákon bol novelizovaný zákonom č. 266/2009 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť od 7. 7. 2009.

### Systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ

V roku 2009 CKO trikrát aktualizoval **Systém riadenia ŠF a KF** (verzia 3.0 s platnosťou od 31. 1. 2009, verzia 3.1 s platnosťou od 23. 9. 2009, verzia 3.2 s platnosťou od

19. 11. 2009).

Aktualizáciu **Systému finančného riadenia ŠF a KF** vykonalo MF SR trikrát (verzia 4.0 s platnosťou od 1. 2. 2009, verzia 4.1 s platnosťou od 30. 4. 2009, verzia 5.0 s platnosťou od 7. 11. 2009).

**Metodické pokyny** CKO boli vydané k:

- obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu;
- implementácii časti OP iniciatívou Jeremie na programové obdobie 2007 – 2013;
- zjednodušenému vykazovaniu výdavkov v programovom období 2007 – 2013.

### Systémové zmeny v rámci OP KaHR

V nadväznosti na vydanú legislatívu a systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ, ako aj na základe skúsenosti s implementáciou OP KaHR, RO pre OP KaHR aktualizoval **IMRO** a predkladal členom IDMV na schválenie (verzia 3.0 s platnosťou od 8. 4. 2009, verzia 3.1 s platnosťou od 22. 9. 2009, verzia 3.2 s platnosťou od 10. 11. 2009, verzia 3.3 s platnosťou od 22. 12. 2009). Nadväzne jednotlivé SORO, na základe uzatvorených Splnomocnení a prijatého uznesenia z konkrétneho rokovania IDMV, na ktorom bola schválená príslušná verzia IMRO, aktualizovali svoje interné manuály procedúr a zasielali na RO pre OP KaHR, CKO a CO. Priebežne boli RO pre OP KaHR vydávané **usmernenia**, resp. aktualizácie pre SORO k:

- vyplňaniu monitorovacej správy projektu;
- postupu a rozsahu predkladania podkladov na príslušné SFK;
- kontrole správnosti uskutočnenia obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác prostredníctvom OVS pred podpisom zmluvy o NFP;
- overovaní realizácie projektov SORO;
- postupu pri predkladaní a schvaľovaní žiadostí o povolenie vykonania zmeny v projekte TP OP KaHR.

V súlade s odporúčaniami vyplývajúcimi z materiálu MVRR SR s názvom „Informácia o opatreniach Centrálného koordinačného orgánu na zvýšenie efektívnosti čerpania finančných prostriedkov zo ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“, ktorý bol predložený na rokovanie vlády SR dňa 17. 6. 2009, boli v roku 2009 vypracované a členmi MVVE schválené **aktualizácie výberových kritérií** špecificky pre jednotlivé (pod)opatrenia OP KaHR.

Zmena nastala aj v **časovom uznaní oprávnenosti výdavkov**, a to v prípade schém štátnej pomoci je oprávnenosť uznaná od predloženia žiadosti o NFP v rámci vyhlásenej výzvy, v prípade schém de minimis je oprávnenosť uznaná od vyhlásenia výzvy. V prípade opatrení, kde prijímateľom sú subjekty verejného sektora, sú výdavky oprávnené od termínu schválenia OP KaHR.

## **1.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006**

Vzhľadom na dĺžku realizácie OP KaHR nie je článok 57 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 pre túto výročnú správu relevantný.

## **1.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi**

OP KaHR je prepojený s inými OP najmä<sup>22</sup>:

<sup>22</sup> Špecifiká podpory sú uvedené v dokumente OP KaHR

- **Zmluvou o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a Programom rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007 – 2013**, ktorá bola uzatvorená za účelom efektívnej koordinácie aktivít podporovaných zo ŠF EÚ s cieľom dosiahnutia synergie v medzirezortnej spolupráci v prieniku výkonných a kompetenčných úloh v oblasti podpory konkurencieschopnosti podnikov v odvetviach druhospracovateľov potravinárskeho priemyslu a spolupráce pri podpore využitia obnoviteľných zdrojov energie. Zmluva upravuje spoluprácu a partnerstvo medzi MH SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR v oblastiach programovania aktivít, implementácie, hodnotenia a vzájomného poskytovania a výmeny informácií.
- v rámci Opatrenia 1.1 OP KaHR **Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov** (schéma pomoci de minimis) – schéma je určená na podporu nových aktivít začínajúcich podnikateľov, je vypracovaná a implementovaná NARMSP v spolupráci so SIA ako SORO pre OP ZaSI;
- v rámci Prioritnej osi 1 **implementáciou Iniciatívy JEREMIE**, kde v roku 2009 v stručnosti:
  - prebehli rokovania k návrhu štatútu Investičnej rady, akčného plánu pre implementáciu iniciatívy JEREMIE v SR v roku 2009, k systému sledovania indikátorov v rámci jednotlivých OP, k návrhu Investičnej stratégie *Annex A Summary Investment Strategy & Planning OP Competitiveness*, ktorá je prílohou *Zmluvy o financovaní* a ďalšie strategické rokovania;
  - bolo dohodnuté predĺženie termínu splatnosti úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 951/2008 týkajúcej sa podpisu *Zmluvy o financovaní s Európskym investičným fondom*, ktorá bola podpísaná 28. 10. 2009;
  - s cieľom zefektívniť systém implementácie Iniciatívy JEREMIE v podmienkach OP KaHR, v zmysle úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 951/2008 zo dňa 17. 12. 2008, bola na základe návrhu EIF, po súhlase EK (list č. DG REGIO F3/SB/mk/D(2009)800081 zo dňa 20. 4. 2009), IDMV a ministra hospodárstva SR sústredená celková alokácia pre JEREMIE z OP KaHR vo výške 29 mil. € do Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch;
  - NMV a MVVE, na základe Uznesenia vlády SR č. 752 z 21. 10. 2009, bola schválená revízia OP KaHR v zmysle realokácie 5 mil. € z ERDF v spolufinancovaní ŠR 0,9 mil. € z OPIS do OP KaHR;
  - 21. 10. 2009 bola vyhlásená a 26. 10. 2009 uzatvorená výzva s alokáciou 35,29 mil. €. Na základe výzvy bola EIF predložená žiadosť o NFP v plnej sume výzvy, ktorá bola následne schválená a projekt bol v rovnakej sume zmluvne viazaný. Následne bola predložená, schválená a uhradená žiadosť o platbu;
- v rámci Prioritnej osi 1 podporou druhotných spracovateľov v potravinárskom priemysle (prepojenie na EPFRV);
- v rámci Opatrenia 2.1 podporou podnikateľských subjektov, ktoré majú menej ako 30 % poľnohospodárskej činnosti (prepojenie na NSPRV SR).

## 1.7 Monitorovacie mechanizmy

### 1.7.1 Monitorovanie

**Monitorovanie** OP KaHR je v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF a IMRO uskutočňované na úrovni:

- projektov, zabezpečované SORO v súlade so *Splnomocneniami*. Cieľom je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie aktivít projektov s využitím fyzických a finančných ukazovateľov. Údaje týkajúce sa realizácie, resp. fázy po ukončení realizácie projektu, sú vkladané do ITMS a zároveň poskytnuté prijímateľmi formou monitorovacích správ, ktoré budú vygenerované ITMS<sup>23</sup>;
- opatrení (v prípade Opatrenia 1.1 aj Podopatrení), zabezpečované SORO v súlade so *Splnomocneniami*. Zdroje údajov predstavujú informácie z monitorovacích správ od prijímateľov agregované podľa úrovne opatrení<sup>24</sup> (v prípade Opatrenia 1.1 aj Podopatrení);
- prioritných osí a OP, zabezpečované RO pre OP KaHR. RO pre OP KaHR na tento účel využíva ITMS, resp. údaje poskytnuté SORO. Výstupmi tejto úrovne monitorovania sú výročné a záverečná správa o vykonávaní OP KaHR, resp. hlásenia požadované koordinátormi ŠF EÚ v SR.

Na realizáciu OP KaHR **dohliadajú** IDMV a MVVE v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, štatútmi a rokovacími poriadkami týchto výborov.

V sledovanom období sa konalo **16 zasadnutí IDMV**, z toho 7 schvaľovacích konaní mimo rokovania formou per rollam, na ktorých členovia priebežne schvaľovali implementačné a iné podporné dokumenty, projekty TP OP KaHR a podobne.

V roku 2009 sa konali **2 riadne zasadnutia MVVE** (v dňoch 25. 5. 2009 a 10. 12. 2009) a 10 schvaľovacích konaní per rollam. Na predmetných zasadnutiach (vrátane schvaľovacích konaní per rollam) boli schválené, resp. vzaté na vedomie<sup>25</sup>:

- Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2008,
- správy o vyhodnotení uzatvorených výziev,
- aktualizácie OP KaHR a Programového manuálu k OP KaHR<sup>26</sup>,
- aktualizácie hodnotiacich a výberových kritérií vo väzbe na špecifiká aktuálne vyhlasovaných výziev,
- informácie o implementácii OP KaHR.

Dňa 16. 12. 2009 sa, v súlade s čl. 68 Nariadenia Rady č. 1083/2006, v Bruseli za prítomnosti zástupcov RO pre OP KaHR, SORO, CO, OA a EK uskutočnilo **výročné stretnutie** k preskúmaniu vykonávania OP KaHR. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie implementácie OP KaHR za rok 2009 najmä z hľadiska:

- realizácie jednotlivých prioritných osí, opatrení a výziev,

<sup>23</sup> Uvedený systém bude riešený prostredníctvom portálu ITMS, cez ktorý bude prijímateľ v zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.0 vkladať údaje potrebné za účelom monitorovania realizácie aktivít projektu

<sup>24</sup> Údaje nie sú vykazované k spoločnému dátumu, ale sumarizované k individuálnym termínom (priebežná monitorovacia správa projektu sa predkladá každých 6 mesiacov počas realizácie aktivít projektu počínajúc podpisom zmluvy o NFP)

<sup>25</sup> Týka sa výhradne dokumentov predložených za OP KaHR

<sup>26</sup> Príčom predmetom aktualizácií programových dokumentov bola zmena organizačnej štruktúry MH SR, realokácia – úprava finančnej tabuľky vo väzbe na OPIS a zmeny súvisiace s implementáciou Iniciatívy JEREMIE v rámci OP KaHR

- dosahovania ukazovateľov na úrovni prioritných osí a ukazovateľov HP,
- implementácie Iniciatívy JEREMIE,
- čerpania alokovaných finančných prostriedkov a plánu čerpania,
- realizácie KP,
- dopadu svetovej hospodárskej krízy a prijatého balíka opatrení na zmiernenie dopadov krízy.

EK na základe doterajších výsledkov realizácie OP KaHR a všeobecných pokynov:

- odporučila „zatraktívniť“, resp. upraviť podmienky v tých opatreniach, o ktoré bol nižší záujem žiadateľov (napr. Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch),
- požiadala o zasielanie pravidelných výsledkov realizácie KP v zmysle informovania o príkladoch dobrej praxe.

EK taktiež predbežne pozitívne zhodnotila návrh novej sústavy merateľných ukazovateľov, ktorý bude predstavovať súčasť návrhu aktualizovaného OP KaHR<sup>27</sup>.

### 1.7.2 Hodnotenie

V nadväznosti na *Plán hodnotení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 1.1*, bolo v roku 2009 vykonané najmä interné hodnotenie zamerané na nasledujúce aktivity:

- posúdenie súčasného systému hlavných ukazovateľov a ich súladu s aplikovateľnými hlavnými ukazovateľmi definovanými v prílohe I Pracovného dokumentu č. 7, hodnotenie ukazovateľov z hľadiska ich nastavenia, opodstatnenosti, primeranosti a dosiahnuteľnosti jednotlivých merateľných ukazovateľov,
- hodnotenie absorpčnej kapacity OP KaHR na základe kvantitatívneho čerpania alokácií pre jednotlivé opatrenia v nadväznosti na vývoj dopytu po zdrojoch na projekty, ktorými sa má dosiahnuť naplnenie stanovených cieľov OP KaHR.

Uvedené hodnotiace aktivity boli vykonané v rámci interného operatívneho ad hoc hodnotenia OP KaHR pracovníkmi odboru monitorovania, kontroly OP, hodnotenia a publicity ŠF. Za predmetné hodnotenie bola vypracovaná *Hodnotiaca správa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast k 30. 9. 2009*.

Pre zabezpečovanie a vykonávanie hodnotenia OP KaHR bola zriadená *Pracovná skupina pre hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast*, ako poradný orgán generálnej riaditeľky sekcie podporných programov. Pracovná skupina sa spolupodieľa na riešení strategických, koncepčných a metodických záležitostí v oblasti hodnotenia, formuluje návrhy a odporúčania a tým prispieva k vytváraniu a rozvíjaniu efektívneho a účinného systému hodnotenia OP KaHR.

Tabuľka č. 11: Realizované hodnotenia v sledovanom období

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Ad hoc hodnotenie v zmysle čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006	—	október	interné hodnotenie OP KaHR
<b>Stručný popis zistení z hodnotenia:</b> systém hlavných ukazovateľov a absorpčná kapacita			
<b>Záver z hodnotenia:</b> prehodnotiť systém hlavných ukazovateľov a zabezpečenie realokácie finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 1			
<b>Navrhnuté odporúčania:</b> návrh úpravy systému hlavných ukazovateľov a návrh na realokáciu finančných			

<sup>27</sup> Predmetný návrh bol schválený per rollam členmi MVVE dňa 1. 2. 2010 a zaslaný na EK

prostriedkov v rámci Prioritnej osi 1

**Prijaté opatrenia zo strany RO:** Predložený návrh úpravy systému ukazovateľov OP KaHR a návrh Programového manuálu k OP KaHR, verzia 3.2 IDMV. Tento schválil návrhy dňa 26. 10. 2009. Predmetné dokumenty zobral na vedomie dňa 10. 12. 2009 aj MVVE.

**Realizácia záverov z hodnotenia:** Úprava systému merateľných ukazovateľov OP KaHR a finančnej tabuľky v Programovom manuáli k OP KaHR

Zdroj: RO pre OP KaHR

## 1.8 Národná výkonnostná rezerva

Uvedené nie je pre rok 2009 pre OP KaHR relevantné.

## 1.9 Administratívne kapacity

K 31. 12. 2009 bol stav administratívnych kapacít na RO pre OP KaHR, jeho SORO a PJ súhrnne 210 zamestnancov<sup>28</sup>, z čoho na RO pre OP KaHR 48 zamestnancov, na SORO 149 zamestnancov a na PJ 13 zamestnancov. Stav bol oproti plánu naplnený na 90,13 %. Podrobnejšie údaje, ako aj jednotlivé pozície, ktoré boli ku koncu sledovaných období obsadené, resp. kde bolo potrebné prijať nových zamestnancov, vykazujú nižšie uvedené tabuľky. V tabuľkách sú uvedené pre porovnanie aj stavy zamestnancov ku koncu predchádzajúceho sledovaného obdobia, t. j. k 31. 12. 2008.

Tabuľka č. 12: Administratívne kapacity RO pre OP KaHR

Pozícia	Stav k 31. 12. 2008	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijať <sup>29</sup> (plán pre rok 2010)
generálny riaditeľ <sup>30</sup>	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	4	3	2	100,00	1
vedúci oddelenia	3	0	0	100,00	0
asistentka odboru/sekcie	0	0	0	100,00	0
manažér programovania	7	2	0	100,00	2
manažér monitorovania a hodnotenia	2	5	5	100,00	0
manažér informovanosti a publicity	2	2	2	100,00	0
manažér kontroly	4	6	6	100,00	0
manažér ITMS	0	1	0	0,00	1
finančný manažér	1	1	1	100,00	0
projektový manažér	5	8	7	87,50	1
manažér pre TP	2	5	4	80,00	1
Iné (právnik, archivár, manažér pre VO, metodik, sektoroví experti)	18	24	20	83,33	4
Celkom	49	58	48	85,71	10

Zdroj: RO pre OP KaHR

Tabuľka č. 13: Administratívne kapacity NARMSP

Pozícia	Stav k 31. 12. 2008	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijať (plán pre rok 2010)
---------	---------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------

<sup>28</sup> MH SR bolo v skrátenom programovom období 2004 – 2006 RO pre SOP PS a niektoré činnosti zabezpečovali zamestnanci RO aj SORO súbežne pre minulé aj súčasné programové obdobie, t. j. aj pre SOP PS aj pre OP KaHR a pomer týchto činností sa nedá presne percentuálne vymedziť. Nakoľko dňom 30. 6. 2009 bola ukončená oprávnenosť výdavkov SOP PS, počet zamestnancov zabezpečujúcich obidva OP sa upravil na tých, ktorí kontrolujú plnenie jednotlivých ustanovení zmluvy o NFP (manažéri kontroly a manažéri monitorovania a hodnotenia, príp. manažéri pre archiváciu).

<sup>29</sup> Organizačná štruktúra v rámci Sekcie podporných programov MH SR bola menená rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 17/2009 od 1. 3. 2009 a rozhodnutím č. 80/2009 od 28. 9. 2009

Niektoré funkcie RO pre OP KaHR boli kumulované, ako napr. manažér pre TP, resp. manažér informovanosti a publicity vykonával zároveň funkciu manažéra pre ITMS a pod. v závislosti na aktuálnej potrebe posilnenia konkrétnej oblasti.

<sup>30</sup> Ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie podporných programov

generálny riaditeľ	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	4	4	4	100,00	0
vedúci oddelenia	3	4	3	75,00	1
asistentka odboru/sekcie	2	2	2	100,00	0
manažér programovania	0	0	0	100,00	0
manažér monitorovania a hodnotenia	3	3	5	166,67	0
manažér informovanosti a publicity	1	1	1	100,00	0
manažér kontroly	5	5	5	100,00	0
manažér ITMS	1	1	1	100,00	0
finančný manažér	3	3	3	100,00	0
projektový manažér	12	13	12	92,31	1
manažér pre TP	1	1	1	100,00	0
Iné (právnik, archivár, manažér pre VO, sektoroví experti)	3	6	4	66,67	2
<b>Celkom</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>95,46</b>	<b>4</b>

Zdroj: NARMSP

Tabuľka č. 14: Administratívne kapacity SARIO

Pozícia	Stav k 31. 12. 2008	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijat' (plán pre rok 2010)
generálny riaditeľ	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	2	2	2	100,00	0
vedúci oddelenia	2	2	2	100,00	0
asistentka odboru/sekcie	1	1	1	100,00	0
manažér programovania	0	0	0	100,00	0
manažér monitorovania a hodnotenia	1	1	1	100,00	0
manažér informovanosti a publicity	1	1	1	100,00	0
manažér kontroly	1	1	1	100,00	0
manažér ITMS	3	3	2	66,67	1
finančný manažér	7	7	6	85,71	1
projektový manažér	9	10	11	110,00	0
manažér pre TP	2	2	2	100,00	0
Iné (právnik, archivár, manažér pre VO, sektoroví experti)	1	2	2	100,00	1
<b>Celkom</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>96,97</b>	<b>3</b>

Zdroj: SARIO

Tabuľka č. 15: Administratívne kapacity SIEA

Pozícia	Stav k 31. 12. 2008	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijat' (plán pre rok 2010)
generálny riaditeľ	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	2	2	2	100,00	0
vedúci oddelenia	2	2	2	100,00	0
asistentka odboru/sekcie	2	2	2	100,00	0
manažér programovania	0	0	0	100,00	0
manažér monitorovania a hodnotenia	2	2	2	100,00	0
manažér informovanosti a publicity	1	1	1	100,00	0
manažér kontroly	4	7	6	85,71	1
manažér ITMS	1	1	1	100,00	0
finančný manažér	11	13	12	92,31	1
projektový manažér	9	9	9	100,00	0
manažér pre TP	1	1	1	100,00	0
Iné (právnik, archivár, manažér pre VO, sektoroví experti)	8	8	8	100,00	0
<b>Celkom</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>95,92</b>	<b>2</b>

Zdroj: SIEA

Tabuľka č. 16: Administratívne kapacity SACR

Pozícia	Stav k 31. 12. 2008	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijat' (plán pre rok 2010)
generálny riaditeľ	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	1	2	1	50,00	1
vedúci oddelenia	3	3	4	133,33	0
asistentka odboru/sekcie	0	1	0	0,00	1
manažér programovania	0	0	0	100,00	0
manažér monitorovania a hodnotenia	3	3	2	66,67	1



manažér informovanosti a publicity	2	2	2	100,00	0
manažér kontroly	1	2	1	50,00	1
manažér ITMS	1	1	1	100,00	0
finančný manažér	5	6	4	66,67	2
projektový manažér	6	6	6	100,00	0
manažér pre TP	2	2	2	100,00	0
Iné (právnik, archivár, manažér pre VO, sektoroví experti)	4	5	4	80,00	1
<b>Celkom</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>82,36</b>	<b>7</b>

Zdroj: SACR

Tabuľka č. 17: Administratívne kapacity PJ

Pozícia	Stav k 31. 12. 2008	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu	Potrebné prijať (plán pre rok 2010)
generálny riaditeľ <sup>31</sup>	1	1	1	100,00	0
riaditeľ odboru	1	1	1	100,00	0
vedúci oddelenia	1	1	1	100,00	0
asistentka odboru / sekcie	0	0	1	100,00	0
finančný overovateľ	2	4	3	75,00	1
finančný manažér	2	4	3	75,00	1
finančný účtovník	2	4	3	75,00	1
<b>Celkom</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>86,67</b>	<b>3</b>

Zdroj: PJ

Tabuľka č. 18: Porovnanie so stavom v roku 2008

	Plánovaný stav k 31. 12. 2008	Stav k 31. 12. 2008	% plánovaného stavu	Plánovaný stav k 31. 12. 2009	Stav k 31. 12. 2009	% plánovaného stavu
RO pre OP KaHR	61	49	80,33	58	48	82,76
SORO	170	143	84,12	160	149	93,13
PJ	16	9	62,50	15	13	86,67
<b>Celkom</b>	<b>247</b>	<b>201</b>	<b>81,78</b>	<b>233</b>	<b>210</b>	<b>90,13</b>

Zdroj: RO pre OP KaHR, SORO, PJ

Tabuľka č. 19: Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán	od 1.1. 2009 do 31. 12. 2009	od 1.1. 2009 do 31. 12. 2009
	Počet výstupov	Počet nástupov
RO pre OP KaHR	7	7
SORO	12	23
PJ	0	4
<b>Celkom</b>	<b>19</b>	<b>34</b>

Zdroj: RO pre OP KaHR, SORO, PJ

Hlavným dôvodom **fluktuácie zamestnancov** je nízke finančné ohodnotenie. Vyškolení zamestnanci nájdu uplatnenie najmä v súkromnom sektore v oblasti tvorby projektov v oblasti ŠF EÚ s lepším finančným ohodnotením, ako je to v štátnej resp. verejnej službe. Jednou z foriem stabilizácie administratívnych kapacít je forma zvýšeného odmeňovania z prostriedkov TP.

### 1.9.1 Školenia

Vzdelávanie zamestnancov MH SR a SORO sa realizovalo priebežne v súlade s individuálnymi ročnými plánmi vzdelávania na rok 2009.

V nadväznosti na vyhlásené výzvy o predloženie žiadostí o NFP boli SORO v spolupráci s ICPK organizované bezplatné informačné semináre k jednotlivým výzvam. Nominovaní zamestnanci RO pre OP KaHR a SORO sa v mesiacoch júl až december 2009 zúčastňovali vzdelávacích aktivít špecificky zameraných na jednotlivé oblasti ŠF EÚ, ktoré organizoval CKO. MH SR ako RO pre OP KaHR zároveň zorganizovalo odborné školenie pre príslušníkov

<sup>31</sup> Ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie rozpočtu a financovania

policajného zboru týkajúce sa Ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR, nezrovnalostí v ŠF EÚ a KF a VO.

## Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí

V rámci tejto kapitoly sú uvedené fyzické a finančné údaje zhodnocujúce pokrok OP KaHR v rozdelení na jednotlivé Prioritné osi OP KaHR. Údaje týkajúce sa Prioritnej osi 4 Technická pomoc, vzhľadom na jej špecifickosť, sú uvedené v rámci kapitoly 7 Technická pomoc.

### 1.10 Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

#### 1.10.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Rok 2009 bol výrazne pokrokovým pre realizáciu Prioritnej osi 1, ktorá je, na základe nižšie uvedených ukazovateľov, vo väčšine opatrení, atraktívnou pre potenciálnych prijímateľov. V rámci tejto Prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a projektov realizovaných prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE.

##### 1.10.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1

V rámci Prioritnej osi 1 bolo v roku 2009 vyhlásených 6 výziev, z toho 5 pre dopytovo-orientované projekty a 1 špecifická výzva pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE v rámci Opatrenia 1.3. V súvislosti s požiadavkou umožniť zapojenie potenciálnych žiadateľov do čerpania finančných prostriedkov nielen na začiatku programového obdobia, bol rovnaký počet výziev vyhlásený aj v roku 2008 aj v roku 2009 a ďalšie výzvy sú plánované aj pre rok 2010. Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 1 sú nasledovné:

- vyhlásených bolo 12 výziev, pričom 1 bola spoločná v prípade Opatrenia 1.1 s MPSVaR SR;
- predložených bolo 1 216 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 693,98 mil. €;
- schválených<sup>32</sup> bolo 261 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 143,45 mil. €;
- zmluvne viazaných bolo 239 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 142,66 mil. €.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 1.

Tabuľka č. 20: Stav vyhlasovania výziev Prioritnej osi 1 od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Opatrenie / Podopatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP (plánované ukončenie)	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	z toho	
					ŠF	ŠR
1.1 – Inovácie a technologické transfery	-	-	-	-	-	
1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov	časovo ohraničená	15.06.2009	14.09.2009	25 000 000	21 250 000	3 750 000
	časovo ohraničená	03.08.2009	02.12.2009	124 905 887	106 170 004	18 735 883
1.1.2 – Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania	-	-	-	-	-	
1.1.3-Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách	časovo ohraničená	25.05.2009	24.08.2009	4 000 000	3 400 000	600 000
1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	časovo ohraničená	12.10.2009	22.02.2010	50 000 000	42 500 000	7 500 000
1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch	časovo ohraničená	03.09.2009	27.01.2010	15 000 000	12 750 000	2 250 000
	časovo ohraničená	21.10.2009	26.10.2009	35 294 118	30 000 000	5 294 118

<sup>32</sup> Na okamžité financovanie

<b>Celkom za Prioritnú os 1</b>	<b>254 200 005</b>	<b>216 070 004</b>	<b>38 130 001</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Zdroj: RO pre OP KaHR

Tabuľka č. 21: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2009 (kumulatívne)

Opatrenie	Prijaté žiadosti o NFP	Zamietnuté žiadosti o NFP	Schválené žiadosti o NFP <sup>33</sup>	Zmluvne viazané projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
1.1 – Inovácie a technologické transfery	1 160	600	255	233	212	4	4
1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	9	4	5	5	5	0	0
1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch	47	31	1	1	1	0	0
<b>Celkom</b>	<b>1 216</b>	<b>635</b>	<b>261</b>	<b>239</b>	<b>218</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

  

Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €						
Opatrenie / Podopatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zmluvne viazaných prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov
1.1 – Inovácie a technologické transfery	553 156 103,02	156 951 434,26	71 114 803,03	71 087 714,23	0,00	2 972 539,87
1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	62 970 263,11	25 927 880,86	37 041 109,55	36 279 068,89	0,00	0,00
1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch	77 850 555,56	24 132 666,41	35 294 118,00	35 294 118,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>693 976 921,69</b>	<b>207 011 981,53</b>	<b>143 450 030,58</b>	<b>142 660 901,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 539,87</b>

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 22: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2009

Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti		merná jednotka	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Zdroj
<b>Ukazovateľ 1:</b> Počet vytvorených nových pracovných miest (D)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	4 598	N/A	N/A	8 427	N/A	N/A	8 427	ŠÚ
	Východisko		976	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	976
<b>Ukazovateľ 2:</b> Nárust pridanej hodnoty (D)	Dosiahnutý výsledok	%	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	105,5	N/A	N/A	105,8	N/A	N/A	105,8	ŠÚ
	Východisko		103,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	103,5
<b>Ukazovateľ 3:</b> Nárust tržieb (VK)	Dosiahnutý výsledok	%	0	0	75,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	108,7	N/A	N/A	109,6	N/A	N/A	109,6	ŠÚ
	Východisko		104,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	104,5
<b>Ukazovateľ 4:</b> Výdavky na inovácie (VK)	Dosiahnutý výsledok	mil. €	0	0	35,29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	71	N/A	N/A	124	N/A	N/A	124	ŠÚ
	Východisko		5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
<b>Ukazovateľ 5:</b> Počet podporených inovačných projektov (VP)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	106	N/A	N/A	106	
	Východisko		40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40
<b>Ukazovateľ 6:</b> Počet podporených projektov (VP)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	239	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	438	N/A	N/A	649	N/A	N/A	649	
	Východisko		305	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	305
<b>Ukazovateľ 7:</b> Počet podporených MSP (VP)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	217	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	263	N/A	N/A	340	N/A	N/A	340	
	Východisko		183	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	183
<b>Ukazovateľ 8:</b> Počet podporených priemyselných parkov (VP)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	34	N/A	N/A	34	

<sup>33</sup> Na okamžité financovanie, bez zásobníka

Východisko		11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11	
------------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--

Zdroj: ITMS, ŠÚ SR

### Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 1:

Podporené spoločnosti, ktoré ukončili realizáciu projektu, zaznamenali v priebehu minulého roka v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy pokles tržieb v priemere o 24 %. Výdavky na inovácie dosiahli úroveň 35,29 mil. € a tak už v priebehu roka 2009 prevýšili poddimenzovaný plán na rok 2013.<sup>34</sup> V počte podporených MSP bol dosiahnutý progres na úrovni 217 podporených projektov, čo dáva predpoklad prevýšenia plánovanej hodnoty 340 celkovo podporených MSP do roku 2013.

V rámci Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov bolo doposiaľ podporených 5 priemyselných parkov, pričom hlavnou prioritou je revitalizácia hneďých priemyselných parkov a taktiež kapacitná vyťažiteľnosť existujúcich priemyselných parkov.

Ukazovatele dopadu sú monitorované rok po ukončení realizácie projektu, z tohto dôvodu ich nie je možné vyhodnotiť vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu roka 2008 nebol ukončený žiaden projekt Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti. Predpokladom je, že v rámci Prioritnej osi 1 dôjde spomedzi všetkých prioritných osí, vzhľadom k povahe podporovaných aktivít, k najrýchlejšej implementácii zmluvne viazaných projektov a tým aj skoršie vyčíslenie efektov z poskytnutých zdrojov EÚ a ŠR.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

#### **1.10.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 1**

Čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v rámci Prioritnej osi 1 bolo za rok 2009 v súlade s očakávaniami, nakoľko ide o prvú polovicu programového obdobia 2007 – 2013 a väčšina projektov je v úvodnej časti realizácie. Nižšie uvedené čerpanie za rok 2009 je zároveň celkovým čerpaním Prioritnej osi 1 tohto programového obdobia.

Tabuľka č. 23: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2009

	Závazok 2007-2013 za ERDF zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (ERDF zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (ERDF zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
<b>Prioritná os 1</b>	432 320 000	36 041 842,85	8,34	36 041 842,85	8,34
Opatrenie 1.1	192 999 982	6 041 842,85	3,13	6 041 842,85	3,13
Opatrenie 1.2	108 080 014	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatrenie 1.3	131 240 004	30 000 000,00	22,86	30 000 000,00	22,86

Zdroj: CO

#### **1.10.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 1 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie**

RO pre OP KaHR zaznamenal závažný problém, ktorý sa špecificky vzťahuje len na Prioritnú os 1 - nastavenie implementácie iniciatívy JEREMIE. Uvedený problém je rozpísaný v kapitole 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi. Rozbehnutie implementácie Iniciatívy JEREMIE však v roku 2009 už bolo vyriešené.

V nadväznosti na pomerne veľký počet zamietnutých projektov v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia boli RO pre OP KaHR v spolupráci so SORO prijaté opatrenia, ktoré by v prípade budúcich výziev mali chybovať v predložených žiadostiach

<sup>34</sup> V návrhu novej sústavy merateľných ukazovateľov, ktoré boli predložené na schválenie EK, bol plánovaný ukazovateľ zrealizovaný

o NFP a projektoch eliminovať. Konkrétne opatrenia sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR.

V rámci Prioritnej osi 1 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP. Túto možnosť v roku 2009 využilo 43 žiadateľov, pričom 3 žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP boli zamietnuté ako neodôvodnené. Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR.

## 1.11 Prioritná os 2 - Energetika

### 1.11.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 2 je zameraná špecificky na podporu energetickej efektívnosti, progresívnych technológií a budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia obcí. V rámci tejto Prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti.

#### 1.11.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2

Tak ako aj v prípade Prioritnej osi 1, harmonogram výziev umožňoval predkladanie žiadostí o NFP aj v prípade Opatrení Prioritnej osi 2 tak v roku 2008, ako aj v roku 2009, pričom v prípade 2 výziev bolo ich vyhlásenie v roku 2008 a ukončenie v roku 2009.

Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 2 sú nasledovné:

- vyhlásené boli 2 výzvy na dopytovo-orientované projekty a 1 priame vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
- predložených bolo 569 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 230,66 mil. €;
- schválených<sup>35</sup> bolo 44 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 82,13 mil. €;
- zmluvne viazaných bolo 42 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 81,72 mil. €.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 2.

Tabuľka č. 24: Stav vyhlasovania výziev Prioritnej osi 2 od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP (plánované ukončenie)	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	z toho	
					ŠF	ŠR
2.1-Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	časovo ohraničená	04.05.2009	03.08.2009	15 000 000	12 750 000	2 250 000
	časovo ohraničená	26.10.2009	22.03.2010	57 000 000	48 450 000	8 550 000
2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	-	-	-	-	-	-
<b>Celkom za Prioritnú os 2</b>				<b>72 000 000</b>	<b>61 200 000</b>	<b>10 800 000</b>

Zdroj: RO pre OP KaHR

Tabuľka č. 25: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2009<sup>36</sup>

Opatrenie	Prijaté žiadosti o NFP	Zamietnuté žiadosti o NFP	Schválené žiadosti o	Zmluvne viazané	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
-----------	------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	---------------------	-------------------

<sup>35</sup> Na okamžité financovanie

<sup>36</sup> Vrátane národného projektu realizovaného v rámci Opatrenia 2.2

			NFP <sup>37</sup>	projekty			
2.1-Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	168	98	43	41	41	0	0
2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	401	205	1	1	1	0	0
<b>Celkom</b>	<b>569</b>	<b>303</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €**

Opatrenie / Podopatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zmluvne viazaných prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov
2.1-Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	156 742 239,14	79 682 569,68	71 232 161,17	70 822 472,38	0,00	0,00
2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	73 921 502,53	29 636 181,88	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>230 663 741,67</b>	<b>109 318 751,56</b>	<b>82 132 161,17</b>	<b>81 722 472,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zdroj: ITMS

**Tabuľka č. 26: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009**

Názov projektu:	Podpora osvetlenia a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti
Východisko z národnej / regionálnej politiky:	Príspevok k naplneniu strategických cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a to cieľov: „Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR“ a „Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov“
Cieľ projektu:	Podpora poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti
Obdobie realizácie projektu:	Október 2008 - trvá
Stav implementácie za sledované obdobie:	Projekt bol po ukončení výzvy predložený na SIEA, závery hodnotenia projektu boli prerokované na zasadnutí IDMV 5. 10. 2009, nadväzne bolo ministrom hospodárstva SR podpísané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Zmluva o NFP bola s prijímateľom podpísaná 28. 11. 2009, čerpanie sa ku koncu sledovaného obdobia neuskutočnilo.
Zmluvne viazaný NFP v €:	10 900 000,00 €
Finančná realizácia / čerpanie v € za sledované obdobie:	0,00 €
Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	0,00 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	V roku 2009 bolo zrealizovaných 7 akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie z plánovaného počtu 70 akcií do roku 2015 a boli vydané 4 informačné/odborné publikácie z plánovaného počtu 10 publikácií do roku 2015. Ukazovatele dopadu budú monitorované po ukončení realizácie projektu.
Plnenie ukazovateľov od začiatku programového obdobia:	Od začiatku realizácie projektu bolo zrealizovaných 7 akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie z plánovaného počtu 70 do roku 2015 boli vydané 4 informačné/odborné publikácie z plánovaného počtu 10 do roku 2015. Ukazovatele dopadu budú monitorované po ukončení realizácie projektu.

Zdroj: RO pre OP KaHR

**Tabuľka č. 27: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2009**

Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 2 -	merná jednotka	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Zdroj

<sup>37</sup> Na okamžité financovanie, bez zásobníka

Energetika													
<b>Ukazovateľ 1:</b> Počet vytvorených nových pracovných miest (D)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	502	N/A	N/A	923	N/A	N/A	923	ŠÚ SR
	Východisko		102	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102	SR
<b>Ukazovateľ 2:</b> Nárast pridanej hodnoty (D)	Dosiahnutý výsledok	%	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	105,5	N/A	N/A	105,8	N/A	N/A	105,8	ŠÚ SR
	Východisko		103,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	103,5	SR
<b>Ukazovateľ 3:</b> Nárast tržieb (VK)	Dosiahnutý výsledok	%	0	0	74,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	108,7	N/A	N/A	109,6	N/A	N/A	109,6	ŠÚ SR
	Východisko		104,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	104,5	SR
<b>Ukazovateľ 4:</b> Úspory energie (VK)	Dosiahnutý výsledok	GJ/rok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	1350x10 <sup>3</sup>	N/A	N/A	1800x10 <sup>3</sup>	N/A	N/A	1800x10 <sup>3</sup>	
	Východisko		900x10 <sup>3</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	900x10 <sup>3</sup>	
<b>Ukazovateľ 5:</b> Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE (VP)	Dosiahnutý výsledok	MW	0	0	4,55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	75	N/A	N/A	75	
	Východisko		5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	
<b>Ukazovateľ 6:</b> Zateplená plocha (VP)	Dosiahnutý výsledok	m <sup>2</sup>	0	0	6 805,62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	3 000	N/A	N/A	5 000	N/A	N/A	5000	
	Východisko		1 000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1000	
<b>Ukazovateľ 7:</b> Počet podporených projektov (VP)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	42	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	188	N/A	N/A	278	N/A	N/A	278	
	Východisko		155	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	155	

Zdroj: ITMS, ŠÚ SR

#### Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 2:

Najvýraznejší pokrok pri plnení cieľov bol zaznamenaný v rámci Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Bolo zateplených 6 805,62 m<sup>2</sup> plochy využívanej na podnikateľskú činnosť a tak už v roku 2009 bol prevýšený plán na rok 2013, čo v nasledujúcom období bude značnou mierou prispievať k napĺňaniu cieľov Prioritnej osi 2 Energetika v oblasti úspor energie.

Vzhľadom k nízkemu počtu ukončených projektov a skorému štádiu implementačného procesu projektov OP KaHR nie je v súčasnosti možné reprezentatívne zhodnotiť všetky efekty zdrojov alokovaných do OP KaHR.

Ukazovatele dopadu sú monitorované rok po ukončení realizácie projektu, z tohto dôvodu ich nie je možné vyhodnotiť vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu roka 2008 nebol ukončený žiaden projekt OP KaHR.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

#### 1.11.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 2

Vzhľadom na hodnotiaci proces, na základe ktorého sa väčšina zmlúv o NFP s úspešnými žiadateľmi podpísala až v 2. polovici roka 2009, čerpanie za rok 2009, ako aj za celé programové obdobie 2007 – 2013, bolo v rámci Prioritnej osi 2 nulové.

Tabuľka č. 28: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2009

Závazok 2007-2013 za ERDF zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (ERDF zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (ERDF zdroje) v €	
	Celkom	% zo záväzku 2007 -	Celkom	% zo záväzku 2007 -



			2013		2013
<b>Prioritná os 2</b>	168 836 400	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatrenie 2.1	122 516 387	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatrenie 2.2	46 320 013	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: CO

### **1.11.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 2 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie**

V roku 2009 RO pre OP KaHR nezaznamenal špecifický problém vzťahujúci sa výhradne k implementácii Prioritnej osi 2.

V nadväznosti na pomerne veľký počet zamietnutých projektov v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia boli RO pre OP KaHR v spolupráci so SORO prijaté opatrenia, ktoré by v prípade budúcich výziev mali chybovať v predložených žiadostiach o NFP a projektoch eliminovať. Konkrétne opatrenia sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR.

## **1.12 Prioritná os 3 – Cestovný ruch**

### **1.12.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku**

Prioritná os 3 je zameraná špecificky na oblasť cestovného ruchu. V rámci tejto Prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidžu pri podnikaní v cestovnom ruchu.

#### **1.12.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3**

Aj v prípade tejto Prioritnej osi bolo záujemcom umožnené uchádzať sa o NFP tak v roku 2008, ako aj v roku 2009, pričom v prípade štátnej pomoci bola výzva vyhlásená v roku 2008 a uzatvorená v roku 2009, v prípade pomoci de minimis bola výzva vyhlásená v letných mesiacoch 2009.

Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 3 sú nasledovné:

- vyhlásená bola 1 výzva na dopytovo-orientované projekty a 1 priame vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
- predložených bolo 581 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 849,11 mil. €;
- schválených<sup>38</sup> bolo 59 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 153,11 mil. €;
- zmluvne viazaných bolo 51 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 142,40 mil. €.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 3.

Tabuľka č. 29: Stav vyhlasovania výziev Prioritnej osi 3 od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP (plánované)	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	z toho	
					ŠF	ŠR

<sup>38</sup> Na okamžité financovanie

3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	časovo ohraničená	20.07.2009	ukončenie) 19.10.2009	24 500 000	20 825 000	3 675 000
<b>Celkom za Prioritnú os 3</b>				<b>24 500 000</b>	<b>20 825 000</b>	<b>3 675 000</b>

Zdroj: RO pre OP KaHR

Tabuľka č. 30: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2009<sup>39</sup>

Opatrenie	Prijaté žiadosti o NFP	Zamietnuté žiadosti o NFP	Schválené žiadosti o NFP <sup>40</sup>	Zmluvne viazané projekty	Projekty v realizácii	Odstúpené od zmluvy	Ukončené projekty
3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	580	433	58	50	49	0	0
3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska	1	0	1	1	1	0	0
<b>Celkom</b>	<b>581</b>	<b>433</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finančné vyčíslenie ŠF a ŠR v €

Opatrenie / Podopatrenie	Výška žiadaného príspevku	Výška neschváleného žiadaného príspevku	Výška schváleného príspevku	Výška zmluvne viazaných prostriedkov	Výška vrátených prostriedkov	Výška ukončených projektov
3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	821 865 943,75	608 724 042,37	125 866 149,40	115 148 214,17	0,00	0,00
3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska	27 247 078,00	0,00	27 247 078,00	27 247 078,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>849 113 021,75</b>	<b>608 724 042,37</b>	<b>153 113 227,40</b>	<b>142 395 292,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 31: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2009

Názov projektu:	Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu
Východisko z národnej / regionálnej politiky:	Projekt bol vypracovaný v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja v oblasti cestovného ruchu a v súlade s dokumentom Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013
Cieľ projektu:	Podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidž pri podnikaní v cestovnom ruchu
Obdobie realizácie projektu:	December 2008 - trvá
Stav implementácie za sledované obdobie:	Projekt bol po ukončení výzvy predložený na SACR, závery hodnotenia projektu boli prerokované na zasadnutí IDMV 5. 10. 2009, nadväzne bolo ministrom hospodárstva SR podpísané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. Zmluva o NFP bola s prijímateľom podpísaná 5. 11. 2009, čerpanie ku koncu sledovaného obdobia predstavovalo sumu 87,22 tis. €.
Zmluvne viazaný NFP v €:	27 247 078,00 €
Finančná realizácia / čerpanie v € za sledované obdobie:	87 216,97 €
Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia:	87 216,97 €
Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie:	V roku 2009 sa uskutočnilo 28 prezentácií v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch a výstavách z plánovaného počtu 100 prezentácií do roku 2015, neboli vydané žiadne informačné/odborné publikácie z plánovaného počtu 20 publikácií do roku 2015. Ukazovateľ dopadu počet návštevníkov informačného systému NUTIS bude monitorovaný po ukončení realizácie projektu.
Plnenie ukazovateľov od začiatku	Od začiatku realizácie projektu sa uskutočnilo 28 prezentácií v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch a výstavách z plánovaného počtu 100 prezentácií do roku

<sup>39</sup> Vrátane národného projektu realizovaného v rámci Opatrenia 3.2

<sup>40</sup> Na okamžité financovanie, bez zásobníka

programového obdobia:	2015, neboli vydané žiadne informačné/odborné publikácie z plánovaného počtu 20 publikácií do roku 2015. Ukazovateľ dopadu počet návštevníkov informačného systému NUTIS bude monitorovaný po ukončení realizácie projektu.
-----------------------	---

Zdroj: RO pre OP KaHR

Tabuľka č. 32: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2009

Ukazovateľ na úrovni Prioritnej osi 3 - Cestovný ruch		merná jednotka	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Zdroj
<b>Ukazovateľ 1:</b> Počet vytvorených nových pracovných miest (D)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	479	N/A	N/A	913	N/A	N/A	913	ŠÚ SR
	Východisko		56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	56	
<b>Ukazovateľ 2:</b> Nárast pridanej hodnoty (D)	Dosiahnutý výsledok	%	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	105,5	N/A	N/A	105,8	N/A	N/A	105,8	ŠÚ SR
	Východisko		103,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	103,5	
<b>Ukazovateľ 3:</b> Nárast tržieb (VK)	Dosiahnutý výsledok	%	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS,
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	108,7	N/A	N/A	109,6	N/A	N/A	109,6	ŠÚ SR
	Východisko		104,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	104,5	
<b>Ukazovateľ 4:</b> Počet podporených komplexných centier cestovného ruchu (VK)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	9	N/A	N/A	9	
	Východisko		0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Ukazovateľ 5:</b> Počet vytvorených produktov cestovného ruchu (VP)	Dosiahnutý výsledok	počet	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	ITMS
	Cieľ		N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	32	N/A	N/A	32	
	Východisko		2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	

Zdroj: ITMS, ŠÚ SR

### Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 3:

Vzhľadom ku skorému štádiu implementačného procesu projektov OP KaHR nie je v súčasnosti možné reprezentatívne zhodnotiť všetky efekty zdrojov alokovaných do OP KaHR.

Ukazovatele dopadu sú monitorované rok po ukončení realizácie projektu, z tohto dôvodu ich nie je možné vyhodnotiť vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu roka 2008 nebol ukončený žiaden projekt OP KaHR.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

#### *1.12.1.2 Finančná implementácia Prioritnej osi 3*

Čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v rámci Prioritnej osi 3 bolo za rok 2009 v súlade s očakávaniami, nakoľko ide o prvú polovicu programového obdobia 2007 – 2013 a väčšina projektov je v úvodnej časti realizácie. Nižšie uvedené čerpanie za rok 2009 je zároveň celkovým čerpaním Prioritnej osi 3 tohto programového obdobia.

Tabuľka č. 33: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2009

	Závazok 2007-2013 za ERDF zdroje v €	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 (ERDF zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (ERDF zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
<b>Prioritná os 3</b>	146 680 000	4 872 457,58	3,32	4 872 457,58	3,32
Opatrenie 3.1	123 519 983	4 798 323,16	3,88	4 798 323,16	3,88
Opatrenie 3.2	23 160 017	74 134,42	0,32	74 134,42	0,32

Zdroj: CO

### ***1.12.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 3 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie***

V roku 2009 RO pre OP KaHR nezaznamenal špecifický problém vzťahujúci sa výhradne k implementácii Prioritnej osi 3.

V nadväznosti na pomerne veľký počet zamietnutých projektov v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia boli RO pre OP KaHR v spolupráci so SORO prijaté opatrenia, ktoré by v prípade budúcich výziev mali chybovosť v predložených žiadostiach o NFP a projektoch eliminovať. Konkrétne opatrenia sú uvedené v rámci kapitoly 2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR.

## Horizontálne priority

OP KaHR obsahuje v rámci realizovaných intervencií plnenie horizontálnych cieľov. Posúdenie vplyvu projektu na napĺňanie cieľov HP, ak je to relevantné sa sleduje vo formulári žiadosti o NFP prostredníctvom merateľných ukazovateľov. V procese hodnotenia žiadosti o NFP je príspevok projektu k jednotlivým HP zaradený medzi hodnotiace kritériá a následne v procese implementácie bude súlad s HP sledovaný v priebehu celého programového a projektového cyklu. Plánované hodnoty ako ciele, ktoré sú stanovené pre naplnenie merateľných ukazovateľov, vychádzajú z uzatvorených zmlúv o NFP, pričom ich dosiahnutá hodnota odráža skutočný stav ukazovateľov zrealizovaných projektov.

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR boli do systému riadenia a kontroly ŠF zapojení koordinátori jednotlivých HP. Za účelom zefektívnenia koordinácie HP a zabezpečenia princípu partnerstva boli na úrovni koordinátorov jednotlivých HP zriadené pracovné skupiny, v ktorých majú zastúpenie ÚV SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, MPSVaR SR, MŠ SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, MŽP SR, MH SR, MVRR SR, MF SR a VÚC. V prípade HP MRK je zastúpenie rozšírené o mimovládne organizácie činné v prospech rómskych komunít a Združenie miest a obcí Slovenska.

V nadväznosti na prerokovávané dokumenty boli na zasadnutia pracovných skupín prizývaní aj zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov (zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv, akademickej obce, výskumných inštitúcií, podnikateľských a odborových zväzov, záujmových združení a občianskej spoločnosti). V roku 2009 členovia pracovných skupín riešili otázky súvisiace s metodikou HP, špecificky na bilaterálnej úrovni implementáciu príslušného OP k cieľom HP a iné.

### 1.13 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Cieľom HP je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT.

Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je ÚV SR, odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu pre HP IS. Členom tejto pracovnej skupiny je aj zástupca RO pre OP KaHR.

Tabuľka č. 34: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS

Dátum zasadnutia	Dôvod	Závery
19.03.2009	aktualizácia SKI HP IS, verzia 4.0 vypracovanie Dodatku č. 1 k Štatútu Pracovnej skupiny HP IS zmeny v číselníku projektových ukazovateľov problémové okruhy v ITMS	schválenie SKI HP IS, verzia 4.0 schválenie Dodatku č.1 k Štatútu Pracovnej skupiny HP IS premietnutie schválených ukazovateľov HP IS (príloha č. 2 SKI) do číselníka projektových ukazovateľov (príloha č. 1 Metodického pokynu CKO č. 3/2008)
22.10.2009	aktualizácia SKI HP IS, verzia 4.1 priebežné dopĺňanie hodnôt ukazovateľov zo strany RO pre OP KaHR do ITMS príprava seminára v rámci publicity a informovanosti	schválenie SKI HP IS, verzia 4.1 RO OP zabezpečia priebežné dopĺňanie plnenia ukazovateľov do ITMS

Zdroj: ÚV SR (koordinátor HP IS)

## Riadiaca dokumentácia

V zmysle aktualizovaného Systému riadenia ŠF a KF, verzie 3.0, 3.1 a 3.2, Systému finančného riadenia ŠF a KF, verzia 5.0, bilaterálnych rokovaní s RO OP k úprave ukazovateľov ako aj ďalších relevantných dokumentov koordinátor v roku 2009 prepracoval svoju riadiacu dokumentáciu:

- Systém koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007-2013, verzia 4.0 a 4.1,
- Interný manuál procedúr na roky 2007-2013, verzia 5.0 a 5.1,
- Plán hodnotení HP IS na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0.

Schválené verzie SKI HP IS boli v elektronickej podobe distribuované RO, CKO, OA a CO a spolu s plánom hodnotení HP IS boli následne zverejnené na webovej stránke <http://sepavs.vlada.gov.sk/>. Schválené verzie Interného manuálu procedúr boli v elektronickej podobe distribuované CKO, OA a CO a súčasne pokynom generálneho riaditeľa SEPaVS zavedené ako vnútorný akt ÚV SR.

## Oblasť monitorovania implementácie

Koordinátor v sledovanom období zabezpečoval v spolupráci s CKO a koordinátormi HP RP a HP MRK kroky pre sprístupnenie role koordinátora v ITMS pre koordinátorov HP na VÚC. Súčasne bola inicializovaná zmena funkcionality role koordinátora v ITMS ohľadom sprístupnenia žiadostí o NFP, analytických výstupov a monitorovacích správ za účelom efektívnej implementácie HP.

V sledovanom období oblasť monitorovania projektov relevantných HP IS prostredníctvom ITMS prebiehala jednotlivými koordinátormi podľa príslušného OP.

V období mesiacov apríl - máj prebiehalo zo strany koordinátora pripomienkovanie výročných správ o vykonávaní OP za rok 2008 z pohľadu naplňovania cieľov HP IS. Na základe podkladov OP bola v mesiaci júl finalizovaná *Výročná správa HP IS za rok 2008*, ktorá bola po schválení generálnym riaditeľom SEPaVS distribuovaná 14. 7. 2009 na CKO a zverejnená na webovej stránke <http://sepavs.vlada.gov.sk/>.

Koordinátor sa zúčastňoval v sledovanom období zasadnutí MV jednotlivých OP a NMV, v rámci ktorých pripomienkoval podklady z pohľadu implementácie HP IS.

## Oblasť hodnotenia implementácie

V sledovanom období nebolo realizované zo strany koordinátora externé hodnotenie HP IS. V rámci tohto obdobia bolo realizované interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP IS za rok 2008.

## Oblasť informovania a publicity

Pre zabezpečenie informovania a publicity bol predložený na RO pre OP Technická pomoc projekt, ktorý bol zo strany RO schválený. V rámci realizácie tohto projektu koordinátor pripravoval program a podklady na seminár „HP IS v ŠF a KF“, ktorý sa uskutoční v I. štvrtroku 2010.

Oblasť informovania a publicity bola zabezpečovaná zverejňovaním riadiacich dokumentov na webovej stránke <http://sepavs.vlada.gov.sk/>, ako aj poskytovaním telefonických a písomných informácií o implementácii HP IS pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC a potenciálnych konečných prijímateľov NFP. Koordinátor vypracoval podklady o cieľoch, koordinácii implementácie HP IS do časopisu Eurokompas o štrukturálnych fondoch, ktorý vydáva MVR SR.

Tabuľka č. 35: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	23 160 016,30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23 160 016,30
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS, SORO, zmluvy o NFP (zdroj cieľových hodnôt)

Tabuľka č. 36: Stav zmluvného viazania podľa NUTS III k 31. 12. 2009

Územie NUTS III	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo	Celková zmluvne viazaných prostriedkov v € (EU zdroje)	Výška zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP IS	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP IS (EU zdroje)	% zmluvného viazania k HP IS z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	D	E	F=E/C
Bratislavský	0	0	0	0	0
Trnavský	28	23 939 092,98	0	0	0
Trenčiansky	30	11 406 480,94	0	0	0
Nitriansky	28	23 110 620,19	0	0	0
Žilinský	72	30 613 689,55	0	0	0
Banskobystrický	43	79 305 767,52	0	0	0
Prešovský	77	60 376 047,61	0	0	0
Košický	51	19 674 178,38	0	0	0
Národný projekt	2	32 425 016,30	0	0	0
Nadregionálny projekt	0	0	0	0	0
Spolu	331	280 850 893,47	0	0	0

Zdroj: ITMS

Pre zabezpečenie udržateľného rastu a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti priemyselnej výroby, energetiky, cestovného a vybraných služieb je stratégia OP KaHR zameraná predovšetkým na transfer inovatívnych a ekologicky vhodných technológií, vrátane vytvárania podmienok pre vyššie využívanie IKT, pritom podpora v rámci OP KaHR nie je prioritne zameraná na rozvoj IKT.

V nadväznosti na cieľ HP IS definovaný v NSRR, ktorým je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT sa v rámci implementovaných projektov OP KaHR plnenie tohto cieľa zabezpečuje prostredníctvom nákupu hardvérov a softvérov, ktoré sú súčasťou transferu moderných technológií a zavádzania inovácií do výroby v priemysle, ďalej aplikáciou elektronických služieb v špecifických oblastiach a rozvojom informačných služieb cestovného ruchu.

V zmysle prílohy č. 1 *Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007-2013* bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu špecifického cieľa č. 3 Široká dostupnosť internetu a čiastkového cieľa - modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software) u prioritných osí 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2 Energetika a 3 Cestovný ruch. K 31. 12. 2009 bol v OP KaHR zmluvne viazaný jeden národný projekt v rámci Prioritnej osi 3 Cestovný ruch, opatrenia 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska, ktorý deklaruje príspevok k plneniu cieľov HP IS prostredníctvom ukazovateľa výsledku - Počet zariadení cestovného ruchu napojených na elektronický rezervačný systém. Vzhľadom k tomu, že predmetný národný projekt sa začal implementovať v 2. polroku 2009, nevykazuje sa vo výročnej správe plnenie uvedeného ukazovateľa. Na základe údajov generovaných z ITMS deklaruje príspevok k HP IS 32 projektov v rámci OP KaHR, avšak tieto projekty nemajú príspevok k HP IS zadaný prostredníctvom ukazovateľa výsledku ani ukazovateľa dopadu, ale len textovou formuláciou.

Vzhľadom k tomu, že v Metodickom pokyne CKO č. 3 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS na roky 2007 - 2013 vydanom 1. 12. 2008 nebolo jednoznačne stanovené, že projekt prispieva k plneniu cieľov HP len v prípade, ak má tento vplyv definovaný prostredníctvom minimálne 1 ukazovateľa výsledku, vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenia OP KaHR vyhlasované predovšetkým v roku 2008 neboli v zmysle vyššie uvedeného stanovené ani zmluvne viazané relevantné ukazovatele HP, vrátane ich východiskových a plánovaných hodnôt. V tejto súvislosti vznikli určité ťažkosti pri monitorovaní a hodnotení ukazovateľov projektov OP KaHR prispievajúcich k plneniu cieľov všetkých HP.

### 1.14 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

OP KaHR všeobecne, prostredníctvom v ňom definovaných oblastí podpory, prispieva k dosahovaniu globálneho cieľa HP MRK, ktorým je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok. Ciele OP KaHR prispievajú k riešeniu zamestnanosti a podpora marginalizovaných rómskych komunít v rámci OP KaHR je tak riešená horizontálne vo všetkých jeho prioritných osiach.

Tabuľka č. 37: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€) (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14 mil.	N/A	N/A	14 mil.
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet) (V)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-	-
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (VK)	Dosiahnutý výsledok	0	0	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	320	N/A	320	320
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 38: Stav zmluvného viazania podľa NUTS III k 31. 12. 2009

Územie NUTS III	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo	Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP MRK	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zmluvného viazania k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	D	E	F=E/C
Bratislavský	0	0,00	0	0,00	0
Trnavský	28	23 939 092,98	2	547 741,22	2,3
Trenčiansky	30	11 406 480,94	2	3 659 917,92	3,2
Nitriansky	28	23 110 620,19	5	20 741 177,47	89,7
Žilinský	43	30 613 689,55	2	4 888 800,20	16
Banskobystrický	72	79 305 767,52	10	18 424 314,58	23,2
Prešovský	77	60 376 047,61	8	16 082 110,97	26,6
Košický	51	19 674 178,38	6	9 703 166,36	49,3
Národný projekt	2	32 425 016,30	0	0,00	0
Nadregionálny projekt	0	0,00	0	0,00	0



Spolu	331	280 850 893,47	35	74 047 228,72	26,4
-------	-----	----------------	----	---------------	------

Zdroj: ITMS

MH SR ako RO pre OP KaHR je zastúpené v orgánoch konštituovaných USVRK za účelom realizácie HP MRK – v Pracovnej skupine pre HP MRK, Monitorovacej skupine komplexného prístupu a Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisii lokálnych stratégií komplexného prístupu. Zástupcovia MH SR v týchto orgánoch sa zúčastňujú na tvorbe a schvaľovaní koncepčných, riadiacich a iných relevantných dokumentov pre HP MRK a taktiež výberového procesu pri schvaľovaní LSKxP.

OP KaHR je jedným zo šiestich OP, v ktorých sa uplatňuje „komplexný prístup“ ako spojenie niekoľkých projektov investičného a neinvestičného charakteru do celkovej stratégie rozvoja konkrétnej lokality s prítomnosťou MRK. V OP KaHR je pre komplexný prístup relevantná Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, v rámci prioritnej oblasti podpory MRK - zamestnanosť.

Pre zabezpečenie implementácie HP MRK v OP KaHR uzatvorili MH SR a USVRK v novembri 2008 *Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK*. Podstatnými náležitosťami tejto zmluvy sú:

- vyčlenenie indikatívnej alokácie v rámci OP KaHR na podporu komplexného prístupu vo výške 14 mil. €,
- vyhlásenie samostatnej výzvy v rámci Opatrenia 1.1. OP KaHR na predkladanie žiadostí o NFP, zameranej výhradne na výber žiadostí, ktoré tvoria súčasť schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu.

V rámci OP KaHR neboli do konca roka 2009 implementované projekty s priamou podporou HP MRK. Daný stav vyplýva zo skutočnosti, že vzhľadom na zameranie OP KaHR, ktoré je sústredené na podporu rozvoja inovácií, priemyslu, energetiky a cestovného ruchu, nie sú prioritné osi a jednotlivé opatrenia OP KaHR dominantne a priamo zamerané na podporu MRK.

Ďalším dôvodom je skutočnosť, že do konca roka 2009 nebol v rámci OP KaHR realizovaný komplexný prístup pri napĺňaní HP MRK. Realizácia komplexného prístupu v OP KaHR je naviazaná na schválenie LSKxP. Dosiadnutý stav procesu schvaľovania LSKxP v sledovanom období neumožnil RO pre OP KaHR vyhlásiť v roku 2009 samostatnú výzvu v rámci uvedeného relevantného opatrenia pre komplexný prístup zameranú na podporu MRK, hoci MH SR v harmonograme výziev na rok 2009 vyhlásenie takejto výzvy predpokladalo.

Na základe vládou SR v júni 2009 schváleného návrhu na optimalizáciu procesu predkladania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP v rámci Pilotnej výzvy došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, ktorá bola vyhlásená 15. 9. 2009, s termínom jej uzavretia 10. 1. 2010. V sledovanom období teda neboli schválené projektové zámery zamerané na OP KaHR, ktoré by po dopracovaní mohli byť predložené formou žiadostí o NFP v rámci relevantného opatrenia OP KaHR.

OP KaHR prispieva k napĺňaniu HP MRK v rámci nepriamej podpory prostredníctvom podpory projektov, ktorých vedľajším účinkom je vplyv na zlepšenie zamestnanosti MRK. Tento príspevok OP KaHR k HP MRK je vyjadrený plnením merateľných ukazovateľov stanovených v Systéme koordinácie a implementácie HP MRK na roky 2007 – 2013 a na úrovni NSRR, ktoré sú zamerané na vytváranie a obsadenie pracovných miest príslušníkmi MRK.

Napĺňanie HP MRK prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov s nepriamou podporou HP MRK v rámci OP KaHR dosiahlo do konca sledovaného obdobia stav, kedy v prípade viacerých opatrení OP KaHR boli zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP

MRK. V prípade niektorých opatrení však nebol do 31. 12. 2009 sledovaný príspevok projektov k HP MRK, vzhľadom na skutočnosť, že ukazovatele HP MRK neboli k danému termínu zmluvne viazané v zmluvách o NFP s prijímateľmi. Celkovo bolo do konca roku 2009 v rámci OP KaHR zmluvne viazaných 35 projektov s príspevkom k HP MRK.

V sledovanom období boli v súvislosti s HP MRK vo vzťahu k OP KaHR identifikované najmä tieto problémy<sup>41</sup>:

- problematické monitorovanie a hodnotenie príspevku projektov k HP MRK súvisiace s nezazmluvňovaním merateľných ukazovateľov výsledku HP MRK v zmluvách o NFP s prijímateľmi (problém sa týka HP všeobecne a bol spôsobený nejednoznačnosťou usmernení v danej veci v predchádzajúcom období).

### 1.15 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Jednou z HP, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR je aj HP RP, definovaná v OP KaHR, ktorá prispieva v rámci relevantných opatrení k dosiahnutiu horizontálnych cieľov.

Tabuľka č. 39: Ukazovatele HP RP na úrovni OP podľa NSRR k 31.12. 2009

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	102	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	27	104	113	119	139	502
	Východisko	0	0	0	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	1	36	195	156	171	190	749
	Východisko	0	0	0	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	3	7	6	5	5	26
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS, SORO, zmluvy o NFP (zdroj cieľových hodnôt)

Tabuľka č.40: Počet projektov s príspevkom k HP RP k 31. 12. 2009

NUTS III	Počet projektov celkovo	Počet projektov, s príspevkom k HPRP	Objem finančných prostriedkov projektov	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP
Bratislavský	0	0	0	0
Nitriansky	28	10	23 110 620,19	31 185 712, 54
Trenčiansky	30	9	11 406 480,94	8 284 134,51
Trnavský	28	7	23 939 092,98	11 357 669,14
Banskobystrický	43	26	79 305 767,52	60 865 753,95
Žilinský	72	13	30 613 689,55	24 045 775,00
Prešovský	77	23	60 376 047,61	50 605 647,04
Košický	51	14	19 674 178,38	14 803 112,48
Národné projekty	2	0	32 425 016,30	0
Nadregionálne projekty	0	0	0	0
Spolu	331	102	280 850 893,47	201 147 804, 66

Zdroj: ITMS

<sup>41</sup> Na základe reálneho stavu projektových zámerov zameraných na OP KaHR predložených v rámci LSKxP do 10. 1. 2010 sa ukazuje, že čerpanie indikatívnej alokácie 14 mil. € vyčlenenej v rámci OP KaHR na komplexný prístup bude zrejme problematické a v záujme zachovania účelu použitia týchto finančných prostriedkov na podporu MRK bude potrebné zvážiť a riešiť v prípade OP KaHR aktualizáciu postupu pri implementácii HP MRK (resp. komplexného prístupu)

Tabuľka č. 41: Plnenie fyzických ukazovateľov uvedených v prílohe č. 4 v SKI k 31. 12. 2009 – Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spolu
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	33 564 307,12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33 564 307,12
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	1	36	195	206	265	243	55	1001
	Východisko	0	0	0	0	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	27	104	313	227	298	66	1045
	Východisko	0	0	0	13	38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	3	7	6	5	16	23	27	87
	Východisko	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS, SORO, zmluvy o NFP (zdroj cieľových hodnôt)

Tabuľka č. 42: Plnenie fyzických ukazovateľov uvedených v prílohe č. 4 v SKI k 31. 12. 2009 – Prioritná os 2 Energetika

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spolu
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	14 259 256,57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14 259 256,57
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	4	1	N/A	N/A	N/A	7	2	N/A	14
	Východisko	0	0	0	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	17	11	N/A	N/A	N/A	N/A	4	2	34
	Východisko	0	1	0	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	3
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS, SORO, zmluvy o NFP (zdroj cieľových hodnôt)

Tabuľka č. 43: Plnenie fyzických ukazovateľov uvedených v prílohe č. 4 v SKI k 31. 12. 2009 – Cestovný ruch

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	114 948 214,70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	114 948 214,70
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: ITMS, SORO

Realizácia HP RP je osobitne monitorovaná vo Výročnej správe OP KaHR, aj vo Výročnej správe NSRR a má za cieľ „zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“ pri uplatňovaní princípu pri každom projekte. Ukazovatele HP RP na úrovni OP KaHR podľa NSRR, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 38, predkladajú výsledky k 31. 12. 2009. HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná od iných HP, a preto si v procese implementácie vyžaduje aj osobitný prístup. Zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti. V oblasti intervencie ERDF v stratégii OP KaHR je zachovaná rovnosť príležitostí mužov a žien na trhu práce. Pri monitorovaní realizácie opatrení prostredníctvom ŠF EÚ sú hodnotené aj rovnosti príležitostí mužov a žien napr. z pohľadu počtu zamestnaných žien, ich finančného ohodnotenia a nediskriminácie z pohľadu veku. HP RP sa sleduje v rámci výziev v predkladaných projektoch OP KaHR.

Je potrebné poznamenať, že HP RP svojím spôsobom prispieva k napĺňaniu Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 40. Pri podpore konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií dochádza k tvorbe nových pracovných miest, ktoré prispievajú k zvyšovaniu podpory inovácií, rozšíreniu výsledkov výskumu a vývoja v tejto oblasti a ďalej podporou budovania clastrov, sietí a inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov sa zabezpečuje taktiež využitie výskumno-vývojového potenciálu pre regionálny rozvoj.

HP RP svojím spôsobom prispieva k napĺňaniu Prioritnej osi 2 Energetika, výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 41. Pri Opatrení 2.1 Zvýšenie tvorby pracovných miest u mužov napomáha k zvýšeniu energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a umožňuje okrem iného zavádzať taktiež progresívne technológie v energetike. Uvedené opatrenie vykazuje aj tvorbu pracovných miest v dôsledku realizácie projektu, čo sa v celkovom úhrne okrem mužov a žien, MRK, započítava do celkového počtu pracovných miest.

HP RP svojím spôsobom prispieva aj k napĺňaniu Prioritnej osi 3 Cestovný ruch – výsledky, ktorej sú uvedené v tabuľke č. 42. Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu napomáha k zvyšovaniu tvorby pracovných miest tak u mužov ako aj u žien, ktorí prispievajú k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu prostredníctvom zvyšovania kvality poskytovania ubytovacích, stravovacích, športových a ďalších doplnkových služieb v rekreačných zariadeniach, strediskách cestovného ruchu, čím dochádza aj k rastu konkurencieschopnosti medzi jednotlivými subjektmi cestovného ruchu, čo má priaznivý vplyv z hľadiska návštevnosti aj na prílev zahraničných turistov na Slovensko.

RO si môže aj v ďalších individuálnych prípadoch stanoviť osobitné sledovanie napĺňania HP RP nad rámec stanovený koordinátorom HP. V prípade OP KaHR sa sleduje napĺňanie HP RP aj pre Prioritnú os 4 Technická pomoc, čo sa v prípade roku 2009 týkalo merateľného ukazovateľa výstupu - počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TP, pričom počet žien, ktorých platy boli hradené z TP v roku 2009 bol 60 a počet mužov bol 101.

## Implementácia HP RP v OP KaHR

Informovanie žiadateľov o NFP bolo zabezpečené pomocou Príručky pre žiadateľa, v ktorej bol žiadateľ informovaný o potrebe čerpania informácií z Príručky pre uplatňovanie princípu Rovnosti príležitostí ako HP pri čerpaní štrukturálnej pomoci v programovom období 2007 – 2013. V rámci HP RP do žiadosti o NFP si žiadatelia majú možnosť uviesť sledovaný ukazovateľ, ktorý sa zaviazu naplňať. Problematika HP RP sa posudzujú zvlášť u každého žiadateľa. RO pre OP KaHR zabezpečuje informovanie žiadateľov o NFP o HP RP priamo a to prostredníctvom svojej internetovej stránky – [www.opkahr.sk](http://www.opkahr.sk) a odkazom na internetovú stránku a materiály koordinátora HP RP.

K 31. 12. 2009 bolo schválených 362 žiadostí o NFP, počet projektov s príspevkom k HP RP vykazuje hodnotu 102 v celkovom objem finančných prostriedkov s príspevkom k HPRP 201 147 804, 66 €.

## Poradenské príručky, konzultačné a poradenské školenia

V roku 2009 vydal koordinátor HP RP - MPSVaR SR dve príručky:

- 1) Príručku uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ a
- 2) Príručku uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť o rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v kontexte využívania štrukturálnej pomoci.

Hlavným koordinátorom pre HP RP boli zrealizované konzultačné a poradenské školenia „Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch“, ktoré sa konali v dňoch 8. 7. - 10. 7, 15. 7. - 17. 7., 16. 9. - 18. 9. 2009 v Senci so zameraním na: rovnosť príležitostí vo všeobecnosti, riešenie problému diskriminácie, rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí zdravotne postihnutých, vekovú rovnosť a iné znevýhodnenia, implementáciu rovnosti príležitostí v štrukturálnych fondoch, atď.

## Pracovné skupiny pre HP RP

V roku 2009 koordinátor HP RP uskutočnil dve zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP RP, ktoré sa konali v dňoch 30. 3. 2009 a 6. 11. 2009 na MPSVaR SR s programom zasadnutia prerokovania zmien a schválenia:

- Dodatku č. 1 Štatútu pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí,
- Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013 – verzia 4.0 (na základe aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF),
- Informácie o príspevku OP k HP RP, ktorá sa stala prílohou č. 5 SKI HP RP,
- Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1,
- Prílohy č. 13 NSRR - Indikátory horizontálnych priorít – aktualizovaná verzia merateľných ukazovateľov HP RP sledovaných na úrovni NSRR a OP.

Členovia Pracovnej skupiny pre HP RP boli informovaní o pripravovaných príručkách o uplatňovaní princípu rodovej rovnosti. Ďalej boli požiadaní o spoluprácu pri výbere účastníkov na súbor školení. Členom uvedenej Pracovnej skupiny je aj zástupca RO pre OP KaHR.

## 1.16 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Cieľom HP TUR je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu.

Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je ÚV SR, odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP TUR zriadil Pracovnú skupinu pre HP TUR, ktorej členom je aj zástupca RO pre OP KaHR.

Tabuľka č. 44: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR

Dátum zasadnutia	Dôvod	Záver
19.03.2009	aktualizácia SKI HP TUR, verzia 4.0 vypracovanie Dodatku č. 1 k Štatútu PS HP TUR zmeny v číselníku projektových ukazovateľov problémové okruhy v ITMS	schválenie SKI HP TUR, verzia 4.0 schválenie Dodatku č.1 k Štatútu PS HP TUR premietnutie schválených ukazovateľov HP TUR (príloha č. 2 SKI) do číselníka projektových ukazovateľov (príloha č. 1 MP CKO č. 3/2008)
22.10.2009	aktualizácia SKI HP TUR, verzia 4.1 priebežné dopĺňanie hodnôt ukazovateľov zo strany RO do ITMS príprava seminára v rámci publicity a informovanosti	schválenie SKI HP TUR, verzia 4.1 RO OP zabezpečia priebežné dopĺňanie plnenia ukazovateľov do ITMS

Zdroj: ÚV SR (koordinátor HP TUR)

### Riadiaca dokumentácia

V zmysle aktualizovaného Systému riadenia ŠF a KF, verzie 3.0, 3.1 a 3.2, Systému finančného riadenia ŠF a KF, verzia 5.0, bilaterálnych rokovaní s RO OP k úprave ukazovateľov ako aj ďalších relevantných dokumentov koordinátor v roku 2009 prepracoval svoju riadiacu dokumentáciu:

- Systém koordinácie a implementácie HP TUR na roky 2007-2013, verzia 4.0 a 4.1,
- Interný manuál procedúr na roky 2007-2013, verzia 5.0 a 5.1,
- Plán hodnotení HP TUR na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0.

Schválené verzie systému koordinácie a implementácie HP TUR boli v elektronickej podobe distribuované RO, CKO, OA a CO a spolu s plánom hodnotení HP TUR boli následne zverejnené na webovej stránke SEPaVS <http://sepavs.vlada.gov.sk>. Schválené verzie Interného manuálu procedúr boli v elektronickej podobe distribuované CKO, OA a CO a súčasne pokynom generálneho riaditeľa SEPaVS zavedené ako vnútorný akt ÚV SR.

### Oblasť monitorovania implementácie

Koordinátor v sledovanom období zabezpečoval v spolupráci s CKO a koordinátormi HP RP a HP MRK kroky pre sprístupnenie role koordinátora v ITMS pre koordinátorov HP na VÚC. Súčasne bola inicializovaná zmena funkcionality role koordinátora v ITMS ohľadom sprístupnenia žiadostí o NFP, analytických výstupov a monitorovacích správ za účelom efektívnej implementácie HP.

V sledovanom období oblasť monitorovania projektov relevantných HP TUR prostredníctvom ITMS prebiehala jednotlivými koordinátormi podľa príslušného OP.

V období mesiacov apríl - máj prebiehalo zo strany koordinátora pripomienkovanie výročných správ o vykonávaní OP za rok 2008 z pohľadu napĺňania cieľov HP TUR. Na základe podkladov OP bola v mesiaci júl finalizovaná Výročná správa HP TUR za rok 2008, ktorá bola po schválení generálnym riaditeľom SEPaVS distribuovaná 14. 7. 2009 na CKO a zverejnená na webovej stránke <http://sepavs.vlada.gov.sk/>.

Koordinátor sa zúčastňoval v sledovanom období zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP a NMV, v rámci ktorých pripomienkoval podklady z pohľadu implementácie HP TUR.

### Oblasť hodnotenia implementácie

V sledovanom období nebolo realizované zo strany koordinátora externé hodnotenie HP TUR. V rámci tohto obdobia bolo realizované interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP TUR za rok 2008.

### Oblasť informovania a publicity

Pre zabezpečenie informovania a publicity bol predložený na RO pre OP Technická pomoc projekt, ktorý bol zo strany RO schválený. V rámci realizácie tohto projektu koordinátor pripravoval program a podklady na seminár „HP TUR v ŠF a KF“, ktorý sa uskutoční v 1. štvrtroku 2010.

Oblasť informovania a publicity bola zabezpečovaná zverejňovaním riadiacich dokumentov na webovej stránke <http://sepavs.vlada.gov.sk/> ako aj poskytovaním telefonických a písomných informácií o implementácii HP TUR pre CKO, RO, SORO, koordinátorov HP VÚC a potenciálnych konečných prijímateľov NFP. Koordinátor vypracoval podklady o cieľoch, koordinácii implementácie HP TUR do časopisu Eurokompas o štrukturálnych fondoch, ktorý vydáva MVR SR.

Tabuľka č. 45: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2009

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Súhrmný index inovatívnosti (EIS) (poradie)	Dosiahnutý výsledok	0	0	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21	N/A	N/A	21
	Východisko	17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17
Energetická náročnosť ekonomiky (kgoe/1000 €)	Dosiahnutý výsledok	0	0	538,64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	538,64
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	663,4	N/A	N/A	663,4
	Východisko	854,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	854,3
Podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe energie (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	16,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16,6
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	19
	Východisko	14,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14,4
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	123	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	123
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj (€)	Dosiahnutý výsledok	0	0	185 749 591,83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	185 749 591,83
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Úspory energie (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1800 x10 <sup>3</sup>	N/A	N/A	1800 x10 <sup>3</sup>
	Východisko	900x10 <sup>3</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	900x10 <sup>3</sup>

Zdroj: ITMS, SORO, ŠÚ SR

Tabuľka č. 46: Stav zmluvného viazania podľa NUTS III k 31. 12. 2009

Územie NUTS III	Počet zmluvne viazaných projektov celkovo	Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (EU zdroje)	Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP TUR	Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP TUR (EU zdroje)	% zmluvného viazania k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8	D	E	F=E/C
Bratislavský	0	0	0	0	0

Trnavský	28	23 939 092,98	9	11 728 675,06	49
Trenčiansky	30	11 406 480,94	10	8 528 341,47	75
Nitriansky	28	23 110 620,19	8	14 517 987,02	62
Žilinský	72	30 613 689,55	19	18 156 351,55	59
Banskobystrický	43	79 305 767,52	31	58 335 897,45	73
Prešovský	77	60 376 047,61	30	47 641 760,89	78
Košický	51	19 674 178,38	15	15 940 578,39	81
Národný projekt	2	32 425 016,30	1	10 900 000,00	33
Nadregionálny projekt	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	331	280 850 893,47	123	185 749 591,83	66

Zdroj: ITMS

OP KaHR prispieva k plneniu strategického cieľa NSRR. Plnohodnotný efekt vo forme výsledkov a dopadov sa však prejaví až s určitým časovým odstupom. V prípade súhrnného indexu inovatívnosti, od roku 2007 je možné zaznamenať zlepšenie pozície SR. Z hľadiska súhrnného indexu inovatívnosti SR zastáva 22. mieste spomedzi 27 členských štátov EÚ. Od roku 2007 hodnota súhrnného indexu mierne stúpila, medzi najvýznamnejšie faktory rastu indexu patrili: registrácie patentov, ochranných značiek a dizajnu, zvýšenie počtu vysokoškolských absolventov a rozvoj široko-pásmového pripojenia firiem.

Výrazný pokles energetickej náročnosti ekonomiky SR nastal v dôsledku hospodárskeho rastu, reštrukturalizácie priemyslu a zvýšenia konkurencie, ktorá vytvára tlak na znižovanie energetickej náročnosti (nákladov) produkcie.

Implementácia OP KaHR prispieva aj k plneniu cieľov špecifickej priority NSRR 2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií. Mierne zlepšenie v porovnaní s východiskovými hodnotami je možné zaznamenať pri podiele obnoviteľných zdrojov energie na hrubej spotrebe energie.

V zmysle prílohy č. 1 *Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013* bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu cieľov HP TUR Prioritných osí 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2 Energetika (špecifický cieľ 1 „Zvýšenie ekonomickej prosperity“ a čiastkové ciele „posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska“, „znižovanie energetickej a surovínovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE“). U Prioritnej osi 3 Cestovný ruch bola identifikovaná relevancia k plneniu cieľov HP TUR prostredníctvom špecifických cieľov 1 „Zvýšenie ekonomickej prosperity“ a 4 „Vyrovnaný regionálny rozvoj“ a čiastkových cieľov „posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska“, „posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov“ a „skvalitnenie informačnej infraštruktúry“.

V sledovanom období nebola ukončená reprezentatívna vzorka projektov, na základe ktorej by bolo možné vyhodnotiť príspevok prioritných osí OP KaHR k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR.



## *Technická pomoc*

Na uvedenú časť OP KaHR, ktorá predstavuje podporu riadenia, implementácie, kontroly, monitorovania, financovania a ďalších činností, bolo z celkového objemu alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených 28,43 mil. € (z toho ERDF 24,16 mil. € a ŠR 4,26 mil. €).

Čo sa týka finančných prostriedkov za časť ERDF, k 31. 12. 2009 bolo zmluvne viazaných 11,71 mil. €, čo predstavuje 48,54% z alokácie na TP OP KaHR (za zdroje EÚ). Najvyššia časť zo zmluvne viazanej sumy sa využila na pokrytie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov (RO pre OP KaHR, SORO a VÚC) a odmien pre externých posudzovateľov. Čerpanie finančných prostriedkov za zdroj EÚ bolo v celkovej sume 1,96 mil. €. Bližšie o rozdelení zmluvne viazaných projektov informuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. 47: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2009

Prioritné činnosti	Zmluve viazaná suma (EÚ zdroje)		
	v €	ako % z alokácie na TP OP KaHR	ako % z celkovej zmluvne viazanej sumy na TP OP KaHR
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	72 141,56	0,30%	0,62%
Hodnotenie a štúdie	504 836,31	2,09%	4,31%
Informovanie a publicita	714 136,42	2,96%	6,10%
Osobné náklady + odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	10 355 319,91	42,86%	88,45%
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	28 096,64	0,12%	0,24%
Ostatné (reprezentačné, všeobecné služby)	33 520,56	0,14%	0,29%
<b>Spolu</b>	<b>11 708 051,40</b>	<b>48,45%</b>	-

Zdroj: ITMS

## ***Informovanosť a publicita***

Informovanosť a publicita pre OP KaHR bola v roku 2009 zabezpečovaná v zmysle KP a príslušných článkov Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

V zmysle čl. 7 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je RO povinný zabezpečiť, aby sa opatrenia informovania a publicity vykonávali v súlade s KP so zámerom čo najširšieho mediálneho pokrytia s použitím rôznych foriem a metód komunikácie na primeranej teritoriálnej úrovni.

Na podporu informovanosti a publicity OP KaHR a vyhlásených výziev sa v rámci KP v roku 2009 realizovali najmä tieto aktivity:

### Inzercia zverejnených výziev v tlači

Podľa harmonogramu výziev pre rok 2009 boli vyhlásené výzvy inzerované v denníkoch SME a Hospodárske noviny a v týždenníkoch Trend a Farmár. V decembri 2009 (s následným pokračovaním v roku 2010) bola v celoštátnom ekonomickom denníku Hospodárske noviny uverejnená špeciálna celostranová príloha Eurofondy, ktorá propaguje skúsenosti s implementáciou OP KaHR.

### Publicita v printových médiách a tlačových agentúrach

Okrem inzercie výziev bola publicita v roku 2009 podporená aj publikovaním agentúrnych správ v tlačových agentúrach TASR a SITA, publikovaním článkov a príspevkov v slovenských denníkoch Pravda, SME, Hospodárske noviny a týždenníku Trend. Príklady konkrétneho využitia NFP v rámci OP KaHR boli publikované v časopise CKO Eurokompas. Uverejňované boli aj články a správy o konaní školení, seminárov a workshopov.

### Publicita v televíznych médiách

V priebehu mesiacov jún až október 2009 boli pre aktuálne výzvy v rámci OP KaHR odvysielané propagačné spoty v televíziách JOJ a TA 3. Televízne spoty podporili podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov; Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch a Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Vysielanie propagačných spotov sa priaznivo odrazilo aj vo výsledkoch realizovaného prieskumu verejnej mienky. Samotné kreatívne stvárnenie kampane dosiahlo mierne nadpriemerné hodnoty páchivosti a originality, ako aj veľmi dobrú čitateľnosť benefitov a hlavného posolstva.

### Semináre, školenia, workshopy

V súvislosti s vyhlásením výziev bolo informovanie žiadateľov o spôsoboch a pravidlách predkladania žiadostí o NFP realizované aj formou informačných seminárov, ktoré ku každej výzve usporiadal príslušný SORO vo všetkých krajských mestách SR. Celkom bolo v priebehu roka 2009 zrealizovaných 40 seminárov, ktorých sa zúčastnilo 901 záujemcov. O možnostiach čerpania NFP v rámci OP KaHR zároveň informovali zamestnanci RO pre OP KaHR a SORO aj na viacerých konferenciách odvetvových zväzov a Únie miest Slovenska. K jednotlivým výzvam boli vypracované informačné materiály vzťahujúce sa na schémy štátnej pomoci, kde boli zverejnené bližšie informácie týkajúce sa možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci OP KaHR podľa jednotlivých opatrení.

### Internet

Všetky informácie týkajúce sa OP KaHR, vyhlásené výzvy a kompletná dokumentácia k výzvam boli zverejnené na webových stránkach RO pre OP KaHR, [www.opkahr.sk](http://www.opkahr.sk) a SORO, ako aj na webovej stránke informačného portálu NSRR – [www.nsrr.sk](http://www.nsrr.sk). Základné informácie tvorili vyhlásené výzvy a k nim prislúchajúce odkazy, pozvánky na semináre k aktuálnym výzvam, školenia a workshopy.

V zmysle KP bol pre OP KaHR vytvorený a spustený samostatný informačný portál [www.opkahr.sk](http://www.opkahr.sk), ktorého cieľom bolo umožniť priamejší a jednoduchší prístup k informáciám o OP KaHR a zároveň monitorovať návštevnosť webovej stránky. Očakávaná priemerná mesačná návštevnosť bola v rámci ukazovateľov KP stanovená na hodnotu 1 500 prístupov mesačne. Od spustenia v mesiaci marec 2009 do konca roka 2009 bolo zaznamenaných 50 088 prístupov od 21 043 návštevníkov, čo predstavuje viac ako 5 000 prístupov mesačne. Z celkového počtu prístupov bolo 20 369 (40,67%) cez sprostredkujúce agentúry – webové subjekty obsahujúce link na [www.opkahr.sk](http://www.opkahr.sk), 13 038 (26,03%) cez vyhľadávacie nástroje a priama návštevnosť predstavuje 16 681 prístupov, čo je 33,30 %.

Informácie k jednotlivým výzvam boli priebežne aktualizované podľa potreby, v spolupráci s Komunikačným oddelením MH SR, SORO a ICPK bola realizovaná pravidelná aktualizácia webovej stránky MH SR, [www.opkahr.sk](http://www.opkahr.sk) a webových stránok jednotlivých SORO. Informovanie zabezpečovali vyššie uvedené inštitúcie telefonicky, e-mailom, písomne, príp. pri osobných stretnutiach.

#### Veľká informačná aktivita

V zmysle čl. 7 vykonávacích pravidiel sa 1. 12. 2009 uskutočnila hlavná /veľká informačná aktivita s účasťou verejnosti. V hoteli City Bratislava sa konala Výročná konferencia k prezentácii doterajších výsledkov OP KaHR s medzinárodnou s účasťou zástupcov EK a zástupcov iných členských štátov EÚ. Konferencie sa zúčastnilo takmer 250 účastníkov. Doterajšie výsledky a skúsenosti s implementáciou OP KaHR okrem RO pre OP KaHR a SORO prezentovali aj iné inštitúcie.

RO pre OP KaHR v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 zverejňuje zoznam schválených žiadostí o NFP ako aj zoznam zmluvne viazaných projektov v rámci OP KaHR na <http://www.mhv.sk/zoznam-schvalenych-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-6903/128588s> a <http://www.mhv.sk/zoznam-zmluvne-viazanych-projektov/130843s>, ako aj na webových stránkach príslušných SORO – [www.sario.sk](http://www.sario.sk), [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk), [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk), [www.nadsme.sk](http://www.nadsme.sk).

Všetky aktivity pre informovanie a publicitu v rámci OP KaHR uskutočňoval v roku 2009 RO pre OP KaHR v spolupráci s ďalšími subjektmi zapojenými do implementácie tohto OP. Okrem SORO išlo hlavne o spoluprácu a podporu na regionálnej úrovni prostredníctvom ICPK jednotlivých VÚC (okrem Bratislavského VÚC) na základe uzatvorených dohôd o vzájomnej spolupráci. Účelom týchto dohôd je koordinácia aktivít MH SR a VÚC vo vzťahu k zabezpečeniu prípravy dokumentov pre oblasť regionálneho rozvoja, informovanosti potenciálnych prijímateľov a širokú verejnosť v rámci OP KaHR a k napĺňaniu KP.

Tabuľka č. 48 predstavuje napĺňanie ukazovateľov KP:

Ukazovateľ		merná jednotka	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Zdroj	
<b>Ukazovateľ 1:</b>  Úroveň informovanosti verejnosti o OP KaHR, aktivitách KP, opatreniach a úlohe EÚ v týchto aktivitách	Dosiahnutý dopad	% poznania OP, ERDF a úlohy EÚ pri vyrovnávaní disparít medzi regiónmi	N/A	N/A	1 ukazovateľ	2 ukazovateľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A 1 ukazovateľ - 20% celkovej populácie 18+ - 2 ukazovateľ - 60% cieľovej skupiny podnikateľov	RO, výskum verejnej mienky
					6% nepodporená	22% nepodporená								
					48 % podporená znalosť	56% podporená								
			Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
			Východisko	N/A	N/A	zistené prvým výskumom verejnej mienky v roku 2009 v zmysle KP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>Ukazovateľ 2:</b>  Záujem o podporu z OP	Dosiahnutý dopad	počet žiadateľov o NFP	0	1 038	1 322	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 360	RO, SORO	
Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	sumárne 8 tis. k 31.12.2015			
Východisko	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
<b>Ukazovateľ 3:</b> Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti	Dosiahnutý výsledok	fyzický počet	0	1 282	901	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 183	RO, SORO	
Cieľ	600 ročne		600 ročne	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Východisko	0		0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
<b>Ukazovateľ 4:</b> Návštevnosť webovej stránky	Dosiahnutý výsledok	počet prístupov / počet registrovaných užívateľov	0	N/A	50 088/-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 088	RO	
Cieľ	N/A	N/A	18 tis.	18 tis.	18 tis.	18 tis.	18 tis.	18 tis.	18 tis.	18 tis.	324 tis.			
Východisko	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
<b>Ukazovateľ 5:</b> Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti	Dosiahnutý výstup	fyzické počty	0	26	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RO, SORO	
Cieľ	6 ročne		6 ročne	6 ročne	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Východisko	0		0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
<b>Ukazovateľ 6:</b> Počet zverejnených príručiek pre cieľovú skupinu a publikácií (fyzický počet)	Dosiahnutý výstup	fyzický počet	0	11/2/2	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RO, SORO	
Cieľ	1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie		1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Východisko	0		0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
<b>Ukazovateľ 7:</b> Počet zverejnených komunikátov (správ, rozhovorov, inzerátov) vo všetkých druhoch médií	Dosiahnutý výstup	fyzický počet	0	60	997	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 057	RO, SORO	
Cieľ	25 ročne		25 ročne	25	25	25	25	25	25	25	225			
Východisko	0		0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

Zdroj: SORO, RO pre OP KaHR

## Príloha č. 1 Platby prijaté z EK

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2009

(v €)

Fond	Žiadosť o platbu <sup>42</sup> č.	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK	Požadovaná suma	Uhradená suma	Dátum pripísania prostriedkov na účet CO	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou
ERDF	1. zálohová platba	x	x	15 440 000	11.12.2007	x
ERDF	2. zálohová platba	x	x	23 160 000	09.04.2008	x
ERDF	3. zálohová platba	x	x	15 440 000	10.02.2009	x
ERDF	4. zálohová platba	x	x	15 440 000	21.04.2009	x
ERDF	2510900701	09.11.2009	1 334 965,37	1 334 965,37	03.12.2009	0
ERDF	2510900702	21.12.2009	41 540 022,87	x	x	41 540 022,87
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 874 988,24</b>	<b>70 814 965,37</b>	<b>x</b>	<b>41 540 022,87</b>

Zdroj: CO

<sup>42</sup> Pri zálohovej platbe sa číslo žiadosti nevyplní, uvádzať text „zálohová platba“



<b>3</b>					<b>580</b>	<b>821 865 943,75</b>	<b>58</b>	<b>125 866 149,40</b>	<b>50</b>	<b>115 148 214,17</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>5 645 087,31</b>
3.1	KaHR-31SP-0801	14.04.2008	18.07.2008	82 984 797,19	156	373 913 132,84	23	82 975 539,16	22	76 062 603,31	22	0	5 645 087,31
	KaHR-31DM-0801	09.06.2008	12.09.2008	16 596 959,44	62	9 858 677,51	25	4 526 762,71	19	3 457 200,94	18	0	
	KaHR-31SP-0802	16.09.2008	19.02.2009	40 219 472,87	158	362 651 759,56	10	38 363 847,53	9	35 628 409,92	8	0	
	KaHR-31DM-0902	20.07.2009	19.10.2009	29 988 706,00	204	75 442 373,84							
<b>SPOLU</b>				<b>856 143 960,28</b>	<b>2 364</b>	<b>1 735 606 607,11</b>	<b>362</b>	<b>340 548 341,15</b>	<b>330</b>	<b>328 631 587,67</b>	<b>307</b>	<b>4</b>	<b>48 047 320,24</b>

Pozn.: Čerpanie na výzvy nesleduje CO ani RO pre OP KaHR. Údaje sú vyplnené kumulatívne. V prehľade nie sú z dôvodu duplicity uvedené zrušené výzvy (boli opakované).

Zdroj: RO pre OP KaHR, SORO, ITMS

## Príloha č. 3 Prehľad najzávažnejších nedostatkov v rámci definovaných kľúčových prvkov riadiaceho a kontrolného systému

P. č.	Nedostatky <sup>43</sup>	Odporúčanie	nedostatku/závažnosť	Druh nedostatku	Prijaté opatrenie a jeho plnenie <sup>44</sup>
<b>RO pre OP KaHR</b>					
1.	Na základe testovania vypracovaných spoločných odborných posudkov a vyplnených hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia zo strany interných a externých hodnotiteľov možno konštatovať, že systém kontroly 4 očí funguje s nedostatočnou účinnosťou aj napriek tomu, že je zabezpečená kontrola 4 očí zo strany hodnotiteľov v zmysle Systému riadenia ŠF a KF, verzia 3.0, kap 4.2.2.55. Uvedené nedostatky boli zachytené zo strany RO pri kontrole splnomocnených úloh.	Odporúčame zvážiť zo strany RO, vykonať kontrolu delegovania právomocí SIEA (SORO) vo vzťahu k aplikácii hodnotiacich kritérií pred vypracovaním súhrnnej správy z odborného hodnotenia pre každé opatrenie, prípadne usmerniť SORO vo vzťahu k aplikácii hodnotiacich kritérií. Zvážiť zaslanie žiadosti o metodické usmernenie zo strany CKO s cieľom vytvorenia systémového riešenia pre všetky operačné programy.	S	S	<b>Odporúčanie splnené:</b> RO prijal v mesiaci október 2009 opatrenie, na základe ktorého bol ako príkazca v príkaznej zmluve uzatvorenej s externým hodnotiteľom stanovený príslušný SORO – SIEA (napr. výzva 21DM), ktorý zabezpečí kontrolu úplnosti a správnosti vypracovania hodnotiacich hárkov v súlade so stanovenými postupmi. RO usmernil k takémuto postupu aj ďalšie SORO a zároveň bol upravený formulár príkaznej zmluvy (IMRO, verzia 3.3 zo dňa 18. 12. 2009).
2.	MVRR SR vydalo dňa 22.09.2009. Metodický pokyn CKO č. 6 aktualizácia č. 2 k implementácii časti operačného programu iniciatívou JEREMIE. RO a ani jednotlivé SORO doposiaľ nepremietli postupy týkajúce sa návratného financovania do svojej riadiacej dokumentácie.	Odporúčame postupovať v zmysle ďalšej aktualizácie akčného plánu.  Pozn. Uvedený nedostatok bude pri všetkých dotknutých OP kvalifikovaný ako obmedzenie výkonu auditu.	S	S	<b>Odporúčanie splnené:</b> Predmetný nedostatok bol odstránený a to zapracovaním vo verzii IMRO 3.1 a následne IMRO, verzia 3.2 (kapitola 3.11 Postupy pre implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach OP KaHR).
<b>SARIO</b>					
3.	Nedodržanie termínov v procese hodnotenia pri všetkých ŽoP v rámci vybranej vzorky na overovanie	Odporúčame nastaviť termíny na vykonanie jednotlivých procesov tak, aby bola dodržaná lehota na spracovanie ŽoP v zmysle SR ŠF a KF.	S	N	<b>Odporúčanie splnené:</b> Odporúčanie bolo splnené úpravou interných postupov SORO (IM PP ŠŠF EÚ 2007 -2013, verzia 1.10 zo dňa 30.11.2009, vrátane úpravy Audit Trailu).
<b>SIEA</b>					
4.	V Správach z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP v rámci Výzvy č. KaHR-21-0901 neboli predložené kompletne KZ pre formálnu kontrolu ŽoNFP (chýbali KZ pred klarifikáciou, resp. po klarifikácii). Riziko nezabezpečenia uchovávaní všetkých podporných dokumentov v súlade s Čl. 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.	Odporúčame dôsledne zabezpečovať archiváciu dokumentácie z hodnotiaceho procesu v zmysle Čl. 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.	S	N	<b>Odporúčanie splnené:</b> Pracovníci ŠŠF EÚ (SIEA) boli na pracovnej porade dňa 4.3.2010 upozornení na dodržanie pracovných postupov a uchovávanie dokumentov.
5.	SIEA nemá zabezpečené dostatočné postupy pre registráciu a archiváciu dokumentácie týkajúcej sa OP KaHR – V registratúrnom pláne, ktorý je súčasťou registratúrneho poriadku nie je uvedený spôsob archivácie dokumentácie OP KaHR.	Odporúčame aktualizovať Smernicu 04/2004 v znení dodatkov – Registratúrny poriadok a registratúrny plán SIEA a zapracovať označenie pre dokumentáciu súvisiacu s OP KaHR.	S	N	<b>Odporúčanie splnené:</b> Zapracované v IM SIEA, v.5.5, účinný od 1.4.2010.

<sup>43</sup> Zistenia, týkajúce sa CKO budú uvedené vo Výročnej správe o vykonávaní NSRR za rok 2009

<sup>44</sup> V nadväznosti na metodický pokyn CKO č. 9 v znení aktualizácie č. 1 RO pre OP KaHR uvádza odpočty auditovaných subjektov k zisteniam, ktoré boli zaslané na Oddelenie vnútorného auditu MH SR vo väzbe na „Správu z vládneho auditu č. A277, K1547 – audit funkčnosti a účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonaného podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006“ (auditované subjekty boli povinné predložiť opatrenia na odstránenie zistení boli predložené k 15. 1. 2010 a ich plnenie k 15. 3. 2010).



<b>SACR</b>					
6.	V IM nie je zapracovaná výnimka zo SR 3.0 týkajúca sa predkladania monitorovacích správ prijímateľom.	Zapracovať výnimku zo SR 3.0 do IM SACR.	S	N	<b>Odporúčanie splnené:</b> Zapracované v IM SACR verzia 2.3, platná od 20.1.2010.
7.	Chýbajú kontrolné listy pre výkon administratívneho overenia ŽoP v zmysle IM 2.1. Riziko nedodržania audit trialu a nedostatočnej kontroly ŽoP.	Doplniť IM prílohou Kontrolného listu pre administratívne overenie ŽoP, zabezpečiť vyhotovenie KL a ich uchovanie v projektovej zložke.	S	N	<b>Odporúčanie splnené:</b> Uvedené zistenie bolo odstránené v IM SACR, verzia č. 2.3 platná k 20.1.2010, nakoľko išlo iba o administratívnu chybu (omylom bol uvedený KL – kontrolný list, namiesto KZ – kontrolný zoznam).
<b>NARMSP</b>					
8.	V IM verzia 3.1, v časti 3.9 /str.180-181/ a v Manuáli NARMSP/SŠF pre správu registratúry, ktorý tvorí Prílohu VIII IM verzia 3.1 je popísané uchovávanie dokumentov, pričom obdobie uchovávanie dokumentov nie je uvedené v zmysle čl. 90 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.	Odporúčame zosúladiť obdobie uchovávanie dokumentov uvádzané v IM a v Manuáli NARMSP/SŠF pre správu registratúry s ustanovením uvedeným v čl. 90 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.	S	N	<b>Odporúčanie splnené:</b> Dané odporúčanie bolo zohľadnené/zapracované v novej verzii IM NARMSP, verzia 3.2 , ktorá je platná a účinná dňom 17.2.2010
9.	Testovaním vybranej vzorky bolo zistené, že NARMSP neuplatňuje dostatočne prehľadný spôsob archivácie, nakoľko originály dokumentov týkajúce sa napr. hodnotenia formálnej správnosti ŽoNFP, odborného hodnotenia a výberu projektov sú uchovávané podľa jednotlivých procesov a nie v jednotlivých projektových spisoch.	Odporúčame zapracovať do IM spôsob uchovávanie dokumentov v súlade so SR verzia č. 3.1, časť 4.8, odsek 6 a stanovený postup dodržiavať v praxi.	S	N	<b>Odporúčanie splnené:</b> Dané odporúčanie bolo zohľadnené/zapracované v novej verzii IM NARMSP, verzia 3.2 , ktorá je platná a účinná dňom 17.2.2010

Zdroj: OA, opatrenia a ich plnenie – RO pre OP KaHR, SORO

Pozn.: S – stredná, N - nízka

## **Príloha č. 4 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii**

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2009

(v €)

Cieľ	Prioritná téma	Forma financovania	Územie	Hospodárska činnosť	Miesto	Pridelený príspevok Spoločenstva
CON	01	01	01	03	SK02	
CON	01	01	01	03	SK03	
CON	01	01	01	03	SK04	
CON	01	01	01	04	SK02	
CON	01	01	01	04	SK03	
CON	01	01	01	04	SK04	
CON	01	01	01	05	SK02	
CON	01	01	01	05	SK03	
CON	01	01	01	05	SK04	
CON	01	01	01	06	SK02	
CON	01	01	01	06	SK03	
CON	01	01	01	06	SK04	
CON	01	01	05	03	SK02	
CON	01	01	05	03	SK03	
CON	01	01	05	03	SK04	
CON	01	01	05	04	SK02	
CON	01	01	05	04	SK03	
CON	01	01	05	04	SK04	
CON	01	01	05	05	SK02	
CON	01	01	05	05	SK03	
CON	01	01	05	05	SK04	
CON	01	01	05	06	SK02	
CON	01	01	05	06	SK03	
CON	01	01	05	06	SK04	
CON	01	02	01	03	SK02	
CON	01	02	01	03	SK03	
CON	01	02	01	03	SK04	
CON	01	02	01	04	SK02	
CON	01	02	01	04	SK03	
CON	01	02	01	04	SK04	
CON	01	02	01	05	SK02	
CON	01	02	01	05	SK03	
CON	01	02	01	05	SK04	
CON	01	02	01	06	SK02	3 000 000,03
CON	01	02	01	06	SK03	
CON	01	02	01	06	SK04	
CON	01	02	05	03	SK02	
CON	01	02	05	03	SK03	
CON	01	02	05	03	SK04	
CON	01	02	05	04	SK02	
CON	01	02	05	04	SK03	
CON	01	02	05	04	SK04	
CON	01	02	05	05	SK02	
CON	01	02	05	05	SK03	
CON	01	02	05	05	SK04	
CON	01	02	05	06	SK02	
CON	01	02	05	06	SK03	
CON	01	02	05	06	SK04	
CON	01	03	01	03	SK02	
CON	01	03	01	03	SK03	
CON	01	03	01	03	SK04	
CON	01	03	01	04	SK02	
CON	01	03	01	04	SK03	
CON	01	03	01	04	SK04	

CON	01	03	01	05	SK02	
CON	01	03	01	05	SK03	
CON	01	03	01	05	SK04	
CON	01	03	01	06	SK02	
CON	01	03	01	06	SK03	
CON	01	03	01	06	SK04	
CON	01	03	05	03	SK02	
CON	01	03	05	03	SK03	
CON	01	03	05	03	SK04	
CON	01	03	05	04	SK02	
CON	01	03	05	04	SK03	
CON	01	03	05	04	SK04	
CON	01	03	05	05	SK02	
CON	01	03	05	05	SK03	
CON	01	03	05	05	SK04	
CON	01	03	05	06	SK02	
CON	01	03	05	06	SK03	
CON	01	03	05	06	SK04	
CON	03	01	01	00	SK02	
CON	03	01	01	00	SK03	
CON	03	01	01	00	SK04	
CON	03	01	01	03	SK02	
CON	03	01	01	03	SK03	
CON	03	01	01	03	SK04	
CON	03	01	01	04	SK02	
CON	03	01	01	04	SK03	
CON	03	01	01	04	SK04	
CON	03	01	01	06	SK02	12 326 731,95
CON	03	01	01	06	SK03	155 114,46
CON	03	01	01	06	SK04	156 989,63
CON	03	01	05	00	SK02	
CON	03	01	05	00	SK03	
CON	03	01	05	00	SK04	
CON	03	01	05	03	SK02	
CON	03	01	05	03	SK03	
CON	03	01	05	04	SK02	
CON	03	01	05	04	SK03	
CON	03	01	05	04	SK04	
CON	03	01	05	06	SK02	
CON	03	01	05	06	SK03	
CON	03	01	05	06	SK04	
CON	03	02	01	03	SK02	
CON	03	02	01	03	SK03	
CON	03	02	01	03	SK04	
CON	03	02	01	04	SK02	
CON	03	02	01	04	SK03	
CON	03	02	01	04	SK04	
CON	03	02	01	06	SK02	
CON	03	02	01	06	SK03	
CON	03	02	01	06	SK04	
CON	03	02	05	03	SK02	
CON	03	02	05	03	SK03	
CON	03	02	05	03	SK04	
CON	03	02	05	04	SK02	
CON	03	02	05	04	SK03	
CON	03	02	05	04	SK04	
CON	03	02	05	06	SK02	
CON	03	02	05	06	SK03	
CON	03	02	05	06	SK04	
CON	03	03	01	03	SK02	
CON	03	03	01	03	SK03	
CON	03	03	01	03	SK04	
CON	03	03	01	04	SK02	
CON	03	03	01	04	SK03	
CON	03	03	01	04	SK04	
CON	03	03	01	06	SK02	
CON	03	03	01	06	SK03	

CON	03	03	01	06	SK04	
CON	03	03	05	03	SK02	
CON	03	03	05	03	SK03	
CON	03	03	05	03	SK04	
CON	03	03	05	04	SK02	
CON	03	03	05	04	SK03	
CON	03	03	05	04	SK04	
CON	03	03	05	06	SK02	
CON	03	03	05	06	SK03	
CON	03	03	05	06	SK04	
CON	04	01	01	00	SK02	
CON	04	01	01	00	SK03	
CON	04	01	01	00	SK04	
CON	04	01	05	00	SK02	
CON	04	01	05	00	SK03	
CON	04	01	05	00	SK04	
CON	05	01	01	00	SK02	
CON	05	01	01	00	SK03	8 893 623,40
CON	05	01	01	00	SK04	11 441 255,43
CON	05	01	05	00	SK02	
CON	05	01	05	00	SK03	
CON	05	01	05	00	SK04	
CON	06	01	01	03	SK02	
CON	06	01	01	03	SK03	
CON	06	01	01	03	SK04	
CON	06	01	01	04	SK02	
CON	06	01	01	04	SK03	
CON	06	01	01	04	SK04	
CON	06	01	01	06	SK02	
CON	06	01	01	06	SK03	166 485,25
CON	06	01	01	06	SK04	207 723,00
CON	06	01	05	03	SK02	
CON	06	01	05	03	SK03	
CON	06	01	05	03	SK04	
CON	06	01	05	04	SK02	
CON	06	01	05	04	SK03	
CON	06	01	05	04	SK04	
CON	06	01	05	06	SK02	
CON	06	01	05	06	SK03	21 649,58
CON	06	01	05	06	SK04	
CON	06	02	01	03	SK02	
CON	06	02	01	03	SK03	
CON	06	02	01	03	SK04	
CON	06	02	01	04	SK02	
CON	06	02	01	04	SK03	
CON	06	02	01	04	SK04	
CON	06	02	01	06	SK02	
CON	06	02	01	06	SK03	
CON	06	02	01	06	SK04	
CON	06	02	05	03	SK02	
CON	06	02	05	03	SK03	
CON	06	02	05	03	SK04	
CON	06	02	05	04	SK02	
CON	06	02	05	04	SK03	
CON	06	02	05	04	SK04	
CON	06	02	05	06	SK02	
CON	06	02	05	06	SK03	
CON	06	02	05	06	SK04	
CON	06	03	01	03	SK02	
CON	06	03	01	03	SK03	
CON	06	03	01	03	SK04	
CON	06	03	01	04	SK02	
CON	06	03	01	04	SK03	
CON	06	03	01	04	SK04	
CON	06	03	01	06	SK02	
CON	06	03	01	06	SK03	
CON	06	03	01	06	SK04	
CON	06	03	01	06	SK02	
CON	06	03	01	06	SK03	
CON	06	03	01	06	SK04	
CON	06	03	05	03	SK02	

CON	06	03	05	03	SK03	
CON	06	03	05	03	SK04	
CON	06	03	05	04	SK02	
CON	06	03	05	04	SK03	
CON	06	03	05	04	SK04	
CON	06	03	05	06	SK02	
CON	06	03	05	06	SK03	
CON	06	03	05	06	SK04	
CON	07	01	01	00	SK02	
CON	07	01	01	00	SK03	
CON	07	01	01	00	SK04	
CON	07	01	01	03	SK02	
CON	07	01	01	03	SK03	
CON	07	01	01	03	SK04	
CON	07	01	01	04	SK02	
CON	07	01	01	04	SK03	
CON	07	01	01	04	SK04	
CON	07	01	01	05	SK02	
CON	07	01	01	05	SK03	
CON	07	01	01	05	SK04	
CON	07	01	01	06	SK02	251 791,27
CON	07	01	01	06	SK03	4 126 164,21
CON	07	01	01	06	SK04	5 681 482,73
CON	07	01	05	00	SK02	
CON	07	01	05	00	SK03	
CON	07	01	05	00	SK04	
CON	07	01	05	03	SK02	
CON	07	01	05	03	SK03	
CON	07	01	05	03	SK04	
CON	07	01	05	04	SK02	
CON	07	01	05	04	SK03	
CON	07	01	05	04	SK04	
CON	07	01	05	05	SK02	
CON	07	01	05	05	SK03	
CON	07	01	05	05	SK04	
CON	07	01	05	06	SK02	
CON	07	01	05	06	SK03	130 168,28
CON	07	01	05	06	SK04	115 571,11
CON	07	02	01	03	SK02	
CON	07	02	01	03	SK03	
CON	07	02	01	03	SK04	
CON	07	02	01	04	SK02	
CON	07	02	01	04	SK03	
CON	07	02	01	04	SK04	
CON	07	02	01	05	SK02	
CON	07	02	01	05	SK03	
CON	07	02	01	05	SK04	
CON	07	02	01	06	SK02	9 000 000,09
CON	07	02	01	06	SK03	
CON	07	02	01	06	SK04	
CON	07	02	05	03	SK02	
CON	07	02	05	03	SK03	
CON	07	02	05	03	SK04	
CON	07	02	05	04	SK02	
CON	07	02	05	04	SK03	
CON	07	02	05	04	SK04	
CON	07	02	05	05	SK02	
CON	07	02	05	05	SK03	
CON	07	02	05	05	SK04	
CON	07	02	05	06	SK02	
CON	07	02	05	06	SK03	
CON	07	02	05	06	SK04	
CON	07	03	01	03	SK02	
CON	07	03	01	03	SK03	
CON	07	03	01	03	SK04	
CON	07	03	01	04	SK02	
CON	07	03	01	04	SK03	
CON	07	03	01	04	SK04	

CON	07	03	01	05	SK02	
CON	07	03	01	05	SK03	
CON	07	03	01	05	SK04	
CON	07	03	01	06	SK02	
CON	07	03	01	06	SK03	
CON	07	03	01	06	SK04	
CON	07	03	05	03	SK02	
CON	07	03	05	03	SK03	
CON	07	03	05	03	SK04	
CON	07	03	05	04	SK02	
CON	07	03	05	04	SK03	
CON	07	03	05	04	SK04	
CON	07	03	05	05	SK02	
CON	07	03	05	05	SK03	
CON	07	03	05	05	SK04	
CON	07	03	05	06	SK02	
CON	07	03	05	06	SK03	
CON	07	03	05	06	SK04	
CON	08	01	01	03	SK02	508 341,63
CON	08	01	01	03	SK03	42 320,69
CON	08	01	01	03	SK04	254 878,77
CON	08	01	01	04	SK02	102 800,46
CON	08	01	01	04	SK03	
CON	08	01	01	04	SK04	
CON	08	01	01	05	SK02	
CON	08	01	01	05	SK03	
CON	08	01	01	05	SK04	
CON	08	01	01	06	SK02	11 651 239,27
CON	08	01	01	06	SK03	8 873 430,40
CON	08	01	01	06	SK04	10 040 133,60
CON	08	01	05	03	SK02	
CON	08	01	05	03	SK03	1 842 089,66
CON	08	01	05	03	SK04	299 713,75
CON	08	01	05	04	SK02	
CON	08	01	05	04	SK03	
CON	08	01	05	04	SK04	
CON	08	01	05	05	SK02	
CON	08	01	05	05	SK03	
CON	08	01	05	05	SK04	
CON	08	01	05	06	SK02	867 580,98
CON	08	01	05	06	SK03	1 600 234,09
CON	08	01	05	06	SK04	2 708 228,18
CON	08	02	01	03	SK02	
CON	08	02	01	03	SK03	
CON	08	02	01	03	SK04	
CON	08	02	01	04	SK02	
CON	08	02	01	04	SK03	
CON	08	02	01	04	SK04	
CON	08	02	01	05	SK02	
CON	08	02	01	05	SK03	
CON	08	02	01	05	SK04	
CON	08	02	01	06	SK02	9 000 000,09
CON	08	02	01	06	SK03	
CON	08	02	01	06	SK04	
CON	08	02	05	03	SK02	
CON	08	02	05	03	SK03	
CON	08	02	05	03	SK04	
CON	08	02	05	04	SK02	
CON	08	02	05	04	SK03	
CON	08	02	05	04	SK04	
CON	08	02	05	05	SK02	
CON	08	02	05	05	SK03	
CON	08	02	05	05	SK04	
CON	08	02	05	06	SK02	
CON	08	02	05	06	SK03	
CON	08	02	05	06	SK04	
CON	08	03	01	03	SK02	
CON	08	03	01	03	SK03	

CON	08	03	01	03	SK04	
CON	08	03	01	04	SK02	
CON	08	03	01	04	SK03	
CON	08	03	01	04	SK04	
CON	08	03	01	05	SK02	
CON	08	03	01	05	SK03	
CON	08	03	01	05	SK04	
CON	08	03	01	06	SK02	
CON	08	03	01	06	SK03	
CON	08	03	01	06	SK04	
CON	08	03	05	03	SK02	
CON	08	03	05	03	SK03	
CON	08	03	05	03	SK04	
CON	08	03	05	04	SK02	
CON	08	03	05	04	SK03	
CON	08	03	05	04	SK04	
CON	08	03	05	05	SK02	
CON	08	03	05	05	SK03	
CON	08	03	05	05	SK04	
CON	08	03	05	06	SK02	
CON	08	03	05	06	SK03	
CON	08	03	05	06	SK04	
CON	09	01	01	00	SK02	
CON	09	01	01	00	SK03	
CON	09	01	01	00	SK04	
CON	09	01	01	03	SK02	113 913,83
CON	09	01	01	03	SK03	50 388,77
CON	09	01	01	03	SK04	
CON	09	01	01	04	SK02	437 004,10
CON	09	01	01	04	SK03	
CON	09	01	01	04	SK04	
CON	09	01	01	05	SK02	
CON	09	01	01	05	SK03	
CON	09	01	01	05	SK04	
CON	09	01	01	06	SK02	1 172 845,01
CON	09	01	01	06	SK03	2 207 957,15
CON	09	01	01	06	SK04	4 493 066,18
CON	09	01	05	00	SK02	
CON	09	01	05	00	SK03	
CON	09	01	05	00	SK04	
CON	09	01	05	03	SK02	
CON	09	01	05	03	SK03	169 791,21
CON	09	01	05	03	SK04	
CON	09	01	05	04	SK02	
CON	09	01	05	04	SK03	
CON	09	01	05	04	SK04	
CON	09	01	05	05	SK02	
CON	09	01	05	05	SK03	
CON	09	01	05	05	SK04	
CON	09	01	05	06	SK02	163 237,15
CON	09	01	05	06	SK03	113 589,18
CON	09	01	05	06	SK04	234 056,99
CON	09	02	01	03	SK02	
CON	09	02	01	03	SK03	
CON	09	02	01	03	SK04	
CON	09	02	01	04	SK02	
CON	09	02	01	04	SK03	
CON	09	02	01	04	SK04	
CON	09	02	01	05	SK02	
CON	09	02	01	05	SK03	
CON	09	02	01	05	SK04	
CON	09	02	01	06	SK02	9 000 000,09
CON	09	02	01	06	SK03	
CON	09	02	01	06	SK04	
CON	09	02	05	03	SK02	
CON	09	02	05	03	SK03	
CON	09	02	05	03	SK04	
CON	09	02	05	04	SK02	

CON	09	02	05	04	SK03	
CON	09	02	05	04	SK04	
CON	09	02	05	05	SK02	
CON	09	02	05	05	SK03	
CON	09	02	05	05	SK04	
CON	09	02	05	06	SK02	
CON	09	02	05	06	SK03	
CON	09	02	05	06	SK04	
CON	09	03	01	03	SK02	
CON	09	03	01	03	SK03	
CON	09	03	01	03	SK04	
CON	09	03	01	04	SK02	
CON	09	03	01	04	SK03	
CON	09	03	01	04	SK04	
CON	09	03	01	05	SK02	
CON	09	03	01	05	SK03	
CON	09	03	01	05	SK04	
CON	09	03	01	06	SK02	
CON	09	03	01	06	SK03	
CON	09	03	01	06	SK04	
CON	09	03	05	03	SK02	
CON	09	03	05	03	SK03	
CON	09	03	05	03	SK04	
CON	09	03	05	04	SK02	
CON	09	03	05	04	SK03	
CON	09	03	05	04	SK04	
CON	09	03	05	05	SK02	
CON	09	03	05	05	SK03	
CON	09	03	05	05	SK04	
CON	09	03	05	06	SK02	
CON	09	03	05	06	SK03	
CON	09	03	05	06	SK04	
CON	12	01	01	03	SK02	
CON	12	01	01	03	SK03	
CON	12	01	01	03	SK04	
CON	12	01	01	04	SK02	
CON	12	01	01	04	SK03	
CON	12	01	01	04	SK04	
CON	12	01	01	06	SK02	31 463,37
CON	12	01	01	06	SK03	
CON	12	01	01	06	SK04	53 539,50
CON	12	01	05	03	SK02	
CON	12	01	05	03	SK03	
CON	12	01	05	03	SK04	
CON	12	01	05	04	SK02	
CON	12	01	05	04	SK03	
CON	12	01	05	04	SK04	
CON	12	01	05	06	SK02	
CON	12	01	05	06	SK03	
CON	12	01	05	06	SK04	
CON	12	02	01	03	SK02	
CON	12	02	01	03	SK03	
CON	12	02	01	03	SK04	
CON	12	02	01	04	SK02	
CON	12	02	01	04	SK03	
CON	12	02	01	04	SK04	
CON	12	02	01	06	SK02	
CON	12	02	01	06	SK03	
CON	12	02	01	06	SK04	
CON	12	02	05	03	SK02	
CON	12	02	05	03	SK03	
CON	12	02	05	03	SK04	
CON	12	02	05	04	SK02	
CON	12	02	05	04	SK03	
CON	12	02	05	04	SK04	
CON	12	02	05	06	SK02	
CON	12	02	05	06	SK03	
CON	12	02	05	06	SK04	



CON	12	03	01	03	SK02	
CON	12	03	01	03	SK03	
CON	12	03	01	03	SK04	
CON	12	03	01	04	SK02	
CON	12	03	01	04	SK03	
CON	12	03	01	04	SK04	
CON	12	03	01	06	SK02	
CON	12	03	01	06	SK03	
CON	12	03	01	06	SK04	
CON	12	03	05	03	SK02	
CON	12	03	05	03	SK03	
CON	12	03	05	03	SK04	
CON	12	03	05	04	SK02	
CON	12	03	05	04	SK03	
CON	12	03	05	04	SK04	
CON	12	03	05	06	SK02	
CON	12	03	05	06	SK03	
CON	12	03	05	06	SK04	
CON	14	01	01	00	SK02	
CON	14	01	01	00	SK03	32 164,91
CON	14	01	01	00	SK04	
CON	14	01	01	03	SK02	
CON	14	01	01	03	SK03	
CON	14	01	01	03	SK04	
CON	14	01	01	04	SK02	
CON	14	01	01	04	SK03	
CON	14	01	01	04	SK04	
CON	14	01	01	06	SK02	
CON	14	01	01	06	SK03	
CON	14	01	01	06	SK04	
CON	14	01	05	00	SK02	
CON	14	01	05	00	SK03	
CON	14	01	05	00	SK04	
CON	14	01	05	03	SK02	
CON	14	01	05	03	SK03	
CON	14	01	05	03	SK04	
CON	14	01	05	04	SK02	
CON	14	01	05	04	SK03	
CON	14	01	05	04	SK04	
CON	14	01	05	06	SK02	
CON	14	01	05	06	SK03	
CON	14	01	05	06	SK04	
CON	14	02	01	03	SK02	
CON	14	02	01	03	SK03	
CON	14	02	01	03	SK04	
CON	14	02	01	04	SK02	
CON	14	02	01	04	SK03	
CON	14	02	01	04	SK04	
CON	14	02	01	06	SK02	
CON	14	02	01	06	SK03	
CON	14	02	01	06	SK04	
CON	14	02	05	03	SK02	
CON	14	02	05	03	SK03	
CON	14	02	05	03	SK04	
CON	14	02	05	04	SK02	
CON	14	02	05	04	SK03	
CON	14	02	05	04	SK04	
CON	14	02	05	06	SK02	
CON	14	02	05	06	SK03	
CON	14	02	05	06	SK04	
CON	14	03	01	03	SK02	
CON	14	03	01	03	SK03	
CON	14	03	01	03	SK04	
CON	14	03	01	04	SK02	
CON	14	03	01	04	SK03	
CON	14	03	01	04	SK04	
CON	14	03	01	06	SK02	
CON	14	03	01	06	SK03	

CON	14	03	01	06	SK04	
CON	14	03	05	03	SK02	
CON	14	03	05	03	SK03	
CON	14	03	05	03	SK04	
CON	14	03	05	04	SK02	
CON	14	03	05	04	SK03	
CON	14	03	05	04	SK04	
CON	14	03	05	06	SK02	
CON	14	03	05	06	SK03	
CON	14	03	05	06	SK04	
CON	40	01	01	03	SK02	
CON	40	01	01	03	SK03	
CON	40	01	01	03	SK04	
CON	40	01	01	04	SK02	
CON	40	01	01	04	SK03	
CON	40	01	01	04	SK04	
CON	40	01	01	05	SK02	
CON	40	01	01	05	SK03	
CON	40	01	01	05	SK04	
CON	40	01	01	06	SK02	11 639 753,50
CON	40	01	01	06	SK03	3 460 507,93
CON	40	01	01	06	SK04	3 001 762,28
CON	40	01	01	07	SK02	
CON	40	01	01	07	SK03	
CON	40	01	01	07	SK04	
CON	40	01	05	03	SK02	
CON	40	01	05	03	SK03	
CON	40	01	05	03	SK04	
CON	40	01	05	04	SK02	
CON	40	01	05	04	SK03	
CON	40	01	05	04	SK04	
CON	40	01	05	05	SK02	
CON	40	01	05	05	SK03	
CON	40	01	05	05	SK04	
CON	40	01	05	06	SK02	1 122 950,28
CON	40	01	05	06	SK03	4 710 026,55
CON	40	01	05	06	SK04	1 994 667,95
CON	40	01	05	07	SK02	
CON	40	01	05	07	SK03	
CON	40	01	05	07	SK04	
CON	40	02	01	03	SK02	
CON	40	02	01	03	SK03	
CON	40	02	01	03	SK04	
CON	40	02	01	04	SK02	
CON	40	02	01	04	SK03	
CON	40	02	01	04	SK04	
CON	40	02	01	05	SK02	
CON	40	02	01	05	SK03	
CON	40	02	01	05	SK04	
CON	40	02	01	06	SK02	
CON	40	02	01	06	SK03	
CON	40	02	01	06	SK04	
CON	40	02	01	07	SK02	
CON	40	02	01	07	SK03	
CON	40	02	01	07	SK04	
CON	40	02	05	03	SK02	
CON	40	02	05	03	SK03	
CON	40	02	05	03	SK04	
CON	40	02	05	04	SK02	
CON	40	02	05	04	SK03	
CON	40	02	05	04	SK04	
CON	40	02	05	05	SK02	
CON	40	02	05	05	SK03	
CON	40	02	05	05	SK04	
CON	40	02	05	06	SK02	
CON	40	02	05	06	SK03	
CON	40	02	05	06	SK04	
CON	40	02	05	07	SK02	

CON	40	02	05	07	SK03	
CON	40	02	05	07	SK04	
CON	40	03	01	03	SK02	
CON	40	03	01	03	SK03	
CON	40	03	01	03	SK04	
CON	40	03	01	04	SK02	
CON	40	03	01	04	SK03	
CON	40	03	01	04	SK04	
CON	40	03	01	05	SK02	
CON	40	03	01	05	SK03	
CON	40	03	01	05	SK04	
CON	40	03	01	06	SK02	
CON	40	03	01	06	SK03	
CON	40	03	01	06	SK04	
CON	40	03	01	07	SK02	
CON	40	03	01	07	SK03	
CON	40	03	01	07	SK04	
CON	40	03	05	03	SK02	
CON	40	03	05	03	SK03	
CON	40	03	05	03	SK04	
CON	40	03	05	04	SK02	
CON	40	03	05	04	SK03	
CON	40	03	05	04	SK04	
CON	40	03	05	05	SK02	
CON	40	03	05	05	SK03	
CON	40	03	05	05	SK04	
CON	40	03	05	06	SK02	
CON	40	03	05	06	SK03	
CON	40	03	05	06	SK04	
CON	40	03	05	07	SK02	
CON	40	03	05	07	SK03	
CON	40	03	05	07	SK04	
CON	41	01	01	03	SK02	
CON	41	01	01	03	SK03	
CON	41	01	01	03	SK04	
CON	41	01	01	04	SK02	
CON	41	01	01	04	SK03	
CON	41	01	01	04	SK04	
CON	41	01	01	05	SK02	
CON	41	01	01	05	SK03	
CON	41	01	01	05	SK04	
CON	41	01	01	06	SK02	1 900 373,60
CON	41	01	01	06	SK03	8 733 133,56
CON	41	01	01	06	SK04	
CON	41	01	01	07	SK02	
CON	41	01	01	07	SK03	
CON	41	01	01	07	SK04	
CON	41	01	05	03	SK02	
CON	41	01	05	03	SK03	
CON	41	01	05	03	SK04	
CON	41	01	05	04	SK02	
CON	41	01	05	04	SK03	
CON	41	01	05	04	SK04	
CON	41	01	05	05	SK02	
CON	41	01	05	05	SK03	
CON	41	01	05	05	SK04	
CON	41	01	05	06	SK02	834 303,21
CON	41	01	05	06	SK03	730 999,75
CON	41	01	05	06	SK04	84 608,66
CON	41	01	05	07	SK02	
CON	41	01	05	07	SK03	
CON	41	01	05	07	SK04	
CON	41	02	01	03	SK02	
CON	41	02	01	03	SK03	
CON	41	02	01	03	SK04	
CON	41	02	01	04	SK02	
CON	41	02	01	04	SK03	
CON	41	02	01	04	SK04	

CON	41	02	01	05	SK02	
CON	41	02	01	05	SK03	
CON	41	02	01	05	SK04	
CON	41	02	01	06	SK02	
CON	41	02	01	06	SK03	
CON	41	02	01	06	SK04	
CON	41	02	01	07	SK02	
CON	41	02	01	07	SK03	
CON	41	02	01	07	SK04	
CON	41	02	05	03	SK02	
CON	41	02	05	03	SK03	
CON	41	02	05	03	SK04	
CON	41	02	05	04	SK02	
CON	41	02	05	04	SK03	
CON	41	02	05	04	SK04	
CON	41	02	05	05	SK02	
CON	41	02	05	05	SK03	
CON	41	02	05	05	SK04	
CON	41	02	05	06	SK02	
CON	41	02	05	06	SK03	
CON	41	02	05	06	SK04	
CON	41	02	05	07	SK02	
CON	41	02	05	07	SK03	
CON	41	02	05	07	SK04	
CON	41	03	01	03	SK02	
CON	41	03	01	03	SK03	
CON	41	03	01	03	SK04	
CON	41	03	01	04	SK02	
CON	41	03	01	04	SK03	
CON	41	03	01	04	SK04	
CON	41	03	01	05	SK02	
CON	41	03	01	05	SK03	
CON	41	03	01	05	SK04	
CON	41	03	01	06	SK02	
CON	41	03	01	06	SK03	
CON	41	03	01	06	SK04	
CON	41	03	01	07	SK02	
CON	41	03	01	07	SK03	
CON	41	03	01	07	SK04	
CON	41	03	05	03	SK02	
CON	41	03	05	03	SK03	
CON	41	03	05	03	SK04	
CON	41	03	05	04	SK02	
CON	41	03	05	04	SK03	
CON	41	03	05	04	SK04	
CON	41	03	05	05	SK02	
CON	41	03	05	05	SK03	
CON	41	03	05	05	SK04	
CON	41	03	05	06	SK02	
CON	41	03	05	06	SK03	
CON	41	03	05	06	SK04	
CON	41	03	05	07	SK02	
CON	41	03	05	07	SK03	
CON	41	03	05	07	SK04	
CON	42	01	01	03	SK02	
CON	42	01	01	03	SK03	
CON	42	01	01	03	SK04	
CON	42	01	01	04	SK02	
CON	42	01	01	04	SK03	
CON	42	01	01	04	SK04	
CON	42	01	01	05	SK02	
CON	42	01	01	05	SK03	
CON	42	01	01	05	SK04	
CON	42	01	01	06	SK02	
CON	42	01	01	06	SK03	6 330 503,49
CON	42	01	01	06	SK04	2 369 223,28
CON	42	01	01	07	SK02	
CON	42	01	01	07	SK03	

CON	42	01	01	07	SK04	
CON	42	01	05	03	SK02	
CON	42	01	05	03	SK03	
CON	42	01	05	03	SK04	
CON	42	01	05	04	SK02	
CON	42	01	05	04	SK03	
CON	42	01	05	04	SK04	
CON	42	01	05	05	SK02	
CON	42	01	05	05	SK03	
CON	42	01	05	05	SK04	
CON	42	01	05	06	SK02	51 929,34
CON	42	01	05	06	SK03	1 260 530,08
CON	42	01	05	06	SK04	1 056 347,42
CON	42	01	05	07	SK02	
CON	42	01	05	07	SK03	
CON	42	01	05	07	SK04	
CON	42	02	01	03	SK02	
CON	42	02	01	03	SK03	
CON	42	02	01	03	SK04	
CON	42	02	01	04	SK02	
CON	42	02	01	04	SK03	
CON	42	02	01	04	SK04	
CON	42	02	01	05	SK02	
CON	42	02	01	05	SK03	
CON	42	02	01	05	SK04	
CON	42	02	01	06	SK02	
CON	42	02	01	06	SK03	
CON	42	02	01	06	SK04	
CON	42	02	01	07	SK02	
CON	42	02	01	07	SK03	
CON	42	02	01	07	SK04	
CON	42	02	05	03	SK02	
CON	42	02	05	03	SK03	
CON	42	02	05	03	SK04	
CON	42	02	05	04	SK02	
CON	42	02	05	04	SK03	
CON	42	02	05	04	SK04	
CON	42	02	05	05	SK02	
CON	42	02	05	05	SK03	
CON	42	02	05	05	SK04	
CON	42	02	05	06	SK02	
CON	42	02	05	06	SK03	
CON	42	02	05	06	SK04	
CON	42	02	05	07	SK02	
CON	42	02	05	07	SK03	
CON	42	02	05	07	SK04	
CON	42	03	01	03	SK02	
CON	42	03	01	03	SK03	
CON	42	03	01	03	SK04	
CON	42	03	01	04	SK02	
CON	42	03	01	04	SK03	
CON	42	03	01	04	SK04	
CON	42	03	01	05	SK02	
CON	42	03	01	05	SK03	
CON	42	03	01	05	SK04	
CON	42	03	01	06	SK02	
CON	42	03	01	06	SK03	
CON	42	03	01	06	SK04	
CON	42	03	01	07	SK02	
CON	42	03	01	07	SK03	
CON	42	03	01	07	SK04	
CON	42	03	05	03	SK02	
CON	42	03	05	03	SK03	
CON	42	03	05	03	SK04	
CON	42	03	05	04	SK02	
CON	42	03	05	04	SK03	
CON	42	03	05	04	SK04	
CON	42	03	05	04	SK02	
CON	42	03	05	04	SK03	
CON	42	03	05	04	SK04	
CON	42	03	05	04	SK02	
CON	42	03	05	04	SK03	
CON	42	03	05	04	SK04	
CON	42	03	05	05	SK02	

CON	42	03	05	05	SK03	
CON	42	03	05	05	SK04	
CON	42	03	05	06	SK02	
CON	42	03	05	06	SK03	
CON	42	03	05	06	SK04	
CON	42	03	05	07	SK02	
CON	42	03	05	07	SK03	
CON	42	03	05	07	SK04	
CON	43	01	01	00	SK02	9 265 000,00
CON	43	01	01	00	SK03	
CON	43	01	01	00	SK04	
CON	43	01	01	03	SK02	
CON	43	01	01	03	SK03	
CON	43	01	01	03	SK04	
CON	43	01	01	04	SK02	
CON	43	01	01	04	SK03	
CON	43	01	01	04	SK04	
CON	43	01	01	05	SK02	
CON	43	01	01	05	SK03	
CON	43	01	01	05	SK04	
CON	43	01	01	06	SK02	115 950,60
CON	43	01	01	06	SK03	107 153,16
CON	43	01	01	06	SK04	9 855 732,54
CON	43	01	01	07	SK02	
CON	43	01	01	07	SK03	
CON	43	01	01	07	SK04	
CON	43	01	05	00	SK02	795 279,72
CON	43	01	05	00	SK03	
CON	43	01	05	00	SK04	
CON	43	01	05	03	SK02	
CON	43	01	05	03	SK03	110 554,34
CON	43	01	05	03	SK04	
CON	43	01	05	04	SK02	
CON	43	01	05	04	SK03	
CON	43	01	05	04	SK04	
CON	43	01	05	05	SK02	
CON	43	01	05	05	SK03	
CON	43	01	05	05	SK04	
CON	43	01	05	06	SK02	120 953,89
CON	43	01	05	06	SK03	160 091,87
CON	43	01	05	06	SK04	
CON	43	01	05	07	SK02	
CON	43	01	05	07	SK03	
CON	43	01	05	07	SK04	
CON	43	02	01	03	SK02	
CON	43	02	01	03	SK03	
CON	43	02	01	03	SK04	
CON	43	02	01	04	SK02	
CON	43	02	01	04	SK03	
CON	43	02	01	04	SK04	
CON	43	02	01	05	SK02	
CON	43	02	01	05	SK03	
CON	43	02	01	05	SK04	
CON	43	02	01	06	SK02	
CON	43	02	01	06	SK03	
CON	43	02	01	06	SK04	
CON	43	02	01	07	SK02	
CON	43	02	01	07	SK03	
CON	43	02	01	07	SK04	
CON	43	02	05	03	SK02	
CON	43	02	05	03	SK03	
CON	43	02	05	03	SK04	
CON	43	02	05	04	SK02	
CON	43	02	05	04	SK03	
CON	43	02	05	04	SK04	
CON	43	02	05	05	SK02	
CON	43	02	05	05	SK03	
CON	43	02	05	05	SK04	

CON	43	02	05	06	SK02	
CON	43	02	05	06	SK03	
CON	43	02	05	06	SK04	
CON	43	02	05	07	SK02	
CON	43	02	05	07	SK03	
CON	43	02	05	07	SK04	
CON	43	03	01	03	SK02	
CON	43	03	01	03	SK03	
CON	43	03	01	03	SK04	
CON	43	03	01	04	SK02	
CON	43	03	01	04	SK03	
CON	43	03	01	04	SK04	
CON	43	03	01	05	SK02	
CON	43	03	01	05	SK03	
CON	43	03	01	05	SK04	
CON	43	03	01	06	SK02	
CON	43	03	01	06	SK03	
CON	43	03	01	06	SK04	
CON	43	03	01	07	SK02	
CON	43	03	01	07	SK03	
CON	43	03	01	07	SK04	
CON	43	03	05	03	SK02	
CON	43	03	05	03	SK03	
CON	43	03	05	03	SK04	
CON	43	03	05	04	SK02	
CON	43	03	05	04	SK03	
CON	43	03	05	04	SK04	
CON	43	03	05	05	SK02	
CON	43	03	05	05	SK03	
CON	43	03	05	05	SK04	
CON	43	03	05	06	SK02	
CON	43	03	05	06	SK03	
CON	43	03	05	06	SK04	
CON	43	03	05	07	SK02	
CON	43	03	05	07	SK03	
CON	43	03	05	07	SK04	
CON	50	01	01	00	SK02	
CON	50	01	01	00	SK03	
CON	50	01	01	00	SK04	
CON	50	01	05	00	SK02	
CON	50	01	05	00	SK03	
CON	50	01	05	00	SK04	
CON	54	01	01	00	SK02	
CON	54	01	01	00	SK03	
CON	54	01	01	00	SK04	
CON	54	01	05	00	SK02	
CON	54	01	05	00	SK03	
CON	54	01	05	00	SK04	146 277,21
CON	56	01	01	00	SK02	
CON	56	01	01	00	SK03	
CON	56	01	01	00	SK04	
CON	56	01	01	14	SK02	
CON	56	01	01	14	SK03	
CON	56	01	01	14	SK04	
CON	56	01	01	22	SK02	
CON	56	01	01	22	SK03	
CON	56	01	01	22	SK04	
CON	56	01	05	14	SK02	
CON	56	01	05	14	SK03	
CON	56	01	05	14	SK04	
CON	56	01	05	22	SK02	
CON	56	01	05	22	SK03	
CON	56	01	05	22	SK04	
CON	56	02	01	14	SK02	
CON	56	02	01	14	SK03	
CON	56	02	01	14	SK04	
CON	56	02	01	22	SK02	
CON	56	02	01	22	SK03	

CON	56	02	01	22	SK04	
CON	56	02	05	14	SK02	
CON	56	02	05	14	SK03	
CON	56	02	05	14	SK04	
CON	56	02	05	22	SK02	
CON	56	02	05	22	SK03	
CON	56	02	05	22	SK04	
CON	56	03	01	14	SK02	
CON	56	03	01	14	SK03	
CON	56	03	01	14	SK04	
CON	56	03	01	22	SK02	
CON	56	03	01	22	SK03	
CON	56	03	01	22	SK04	
CON	56	03	05	14	SK02	
CON	56	03	05	14	SK03	
CON	56	03	05	14	SK04	
CON	56	03	05	22	SK02	
CON	56	03	05	22	SK03	
CON	56	03	05	22	SK04	
CON	57	01	01	00	SK02	
CON	57	01	01	00	SK03	23 160 016,30
CON	57	01	01	00	SK04	
CON	57	01	01	14	SK02	6 483 045,29
CON	57	01	01	14	SK03	6 444 546,72
CON	57	01	01	14	SK04	11 587 249,10
CON	57	01	01	22	SK02	170 000,00
CON	57	01	01	22	SK03	9 935 754,66
CON	57	01	01	22	SK04	6 699 207,00
CON	57	01	05	14	SK02	6 342 960,44
CON	57	01	05	14	SK03	18 688 893,01
CON	57	01	05	14	SK04	10 948 792,13
CON	57	01	05	22	SK02	4 839 666,11
CON	57	01	05	22	SK03	11 702 251,68
CON	57	01	05	22	SK04	8 047 496,14
CON	57	02	01	14	SK02	
CON	57	02	01	14	SK03	
CON	57	02	01	14	SK04	
CON	57	02	01	22	SK02	
CON	57	02	01	22	SK03	
CON	57	02	01	22	SK04	
CON	57	02	05	14	SK02	
CON	57	02	05	14	SK03	
CON	57	02	05	14	SK04	
CON	57	02	05	22	SK02	
CON	57	02	05	22	SK03	
CON	57	02	05	22	SK04	
CON	57	03	01	14	SK02	
CON	57	03	01	14	SK03	
CON	57	03	01	14	SK04	
CON	57	03	01	22	SK02	
CON	57	03	01	22	SK03	
CON	57	03	01	22	SK04	
CON	57	03	05	14	SK02	
CON	57	03	05	14	SK03	
CON	57	03	05	14	SK04	
CON	57	03	05	22	SK02	
CON	57	03	05	22	SK03	
CON	57	03	05	22	SK04	
CON	58	01	01	14	SK02	
CON	58	01	01	14	SK03	
CON	58	01	01	14	SK04	
CON	58	01	01	22	SK02	
CON	58	01	01	22	SK03	
CON	58	01	01	22	SK04	
CON	58	01	05	14	SK02	
CON	58	01	05	14	SK03	5 096 364,71
CON	58	01	05	14	SK04	
CON	58	01	05	22	SK02	



CON	58	01	05	22	SK03	
CON	58	01	05	22	SK04	
CON	58	02	01	14	SK02	
CON	58	02	01	14	SK03	
CON	58	02	01	14	SK04	
CON	58	02	01	22	SK02	
CON	58	02	01	22	SK03	
CON	58	02	01	22	SK04	
CON	58	02	05	14	SK02	
CON	58	02	05	14	SK03	
CON	58	02	05	14	SK04	
CON	58	02	05	22	SK02	
CON	58	02	05	22	SK03	
CON	58	02	05	22	SK04	
CON	58	03	01	14	SK02	
CON	58	03	01	14	SK03	
CON	58	03	01	14	SK04	
CON	58	03	01	22	SK02	
CON	58	03	01	22	SK03	
CON	58	03	01	22	SK04	
CON	58	03	05	14	SK02	
CON	58	03	05	14	SK03	
CON	58	03	05	14	SK04	
CON	58	03	05	22	SK02	
CON	58	03	05	22	SK03	
CON	58	03	05	22	SK04	
CON	59	01	01	00	SK02	
CON	59	01	01	00	SK03	
CON	59	01	01	00	SK04	
CON	59	01	01	14	SK02	
CON	59	01	01	14	SK03	
CON	59	01	01	14	SK04	
CON	59	01	01	22	SK02	
CON	59	01	01	22	SK03	
CON	59	01	01	22	SK04	
CON	59	01	05	00	SK02	
CON	59	01	05	00	SK03	
CON	59	01	05	00	SK04	
CON	59	01	05	14	SK02	
CON	59	01	05	14	SK03	
CON	59	01	05	14	SK04	
CON	59	01	05	22	SK02	
CON	59	01	05	22	SK03	
CON	59	01	05	22	SK04	
CON	59	02	01	14	SK02	
CON	59	02	01	14	SK03	
CON	59	02	01	14	SK04	
CON	59	02	01	22	SK02	
CON	59	02	01	22	SK03	
CON	59	02	01	22	SK04	
CON	59	02	05	14	SK02	
CON	59	02	05	14	SK03	
CON	59	02	05	14	SK04	
CON	59	02	05	22	SK02	
CON	59	02	05	22	SK03	
CON	59	02	05	22	SK04	
CON	59	03	01	14	SK02	
CON	59	03	01	14	SK03	
CON	59	03	01	14	SK04	
CON	59	03	01	22	SK02	
CON	59	03	01	22	SK03	
CON	59	03	01	22	SK04	
CON	59	03	05	14	SK02	
CON	59	03	05	14	SK03	
CON	59	03	05	14	SK04	
CON	59	03	05	22	SK02	
CON	59	03	05	22	SK03	
CON	59	03	05	22	SK04	

CON	64	01	01	00	SK02	
CON	64	01	01	00	SK03	
CON	64	01	01	00	SK04	
CON	64	01	01	03	SK02	
CON	64	01	01	03	SK03	
CON	64	01	01	03	SK04	
CON	64	01	01	04	SK02	
CON	64	01	01	04	SK03	
CON	64	01	01	04	SK04	
CON	64	01	01	06	SK02	47 489,05
CON	64	01	01	06	SK03	
CON	64	01	01	06	SK04	
CON	64	01	05	00	SK02	
CON	64	01	05	00	SK03	
CON	64	01	05	00	SK04	
CON	64	01	05	03	SK02	
CON	64	01	05	03	SK03	
CON	64	01	05	03	SK04	
CON	64	01	05	04	SK02	
CON	64	01	05	04	SK03	
CON	64	01	05	04	SK04	
CON	64	01	05	06	SK02	
CON	64	01	05	06	SK03	
CON	64	01	05	06	SK04	
CON	64	02	01	03	SK02	
CON	64	02	01	03	SK03	
CON	64	02	01	03	SK04	
CON	64	02	01	04	SK02	
CON	64	02	01	04	SK03	
CON	64	02	01	04	SK04	
CON	64	02	01	06	SK02	
CON	64	02	01	06	SK03	
CON	64	02	01	06	SK04	
CON	64	02	05	03	SK02	
CON	64	02	05	03	SK03	
CON	64	02	05	04	SK02	
CON	64	02	05	04	SK03	
CON	64	02	05	04	SK04	
CON	64	02	05	06	SK02	
CON	64	02	05	06	SK03	
CON	64	02	05	06	SK04	
CON	64	03	01	03	SK02	
CON	64	03	01	03	SK03	
CON	64	03	01	03	SK04	
CON	64	03	01	04	SK02	
CON	64	03	01	04	SK03	
CON	64	03	01	04	SK04	
CON	64	03	01	06	SK02	
CON	64	03	01	06	SK03	
CON	64	03	01	06	SK04	
CON	64	03	05	03	SK02	
CON	64	03	05	03	SK03	
CON	64	03	05	03	SK04	
CON	64	03	05	04	SK02	
CON	64	03	05	04	SK03	
CON	64	03	05	04	SK04	
CON	64	03	05	06	SK02	
CON	64	03	05	06	SK03	
CON	64	03	05	06	SK04	
CON	85	01	01	00	SK0	11 917 584,41
CON	86	01	01	00	SK0	1 100 658,70

Zdroj: ITMS

Pridelený príspevok Spoločenstva predstavuje sumu ERDF zo schválených žiadostí o NFP bez zásobníka.

## Vysvetlivky:

### Prioritná téma

Názov kategórie	Kód kategórie
Činnosť VTR vo výskumných strediskách*	01
Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)*	03
Pomoc pre VTR, najmä v MSP (vrátane prístupu k službám VTR vo výskumných strediskách)*	04
Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem*	05
Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)*	06
Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)*	07
Iné investície do firiem	08
Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie, a podnikania v MSP*	09
Informačné a komunikačné technológie*	12
Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.)	14
Obnoviteľné zdroje energie: slnečná*	40
Obnoviteľné zdroje energie: biomasa*	41
Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné*	42
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou*	43
Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy	50
Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	54
Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva	56
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	57
Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	58
Rozvoj kultúrnej infraštruktúry	59
Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností*	64
Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	85
Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia	86

\* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

### Forma financovania

Názov kategórie	Kód kategórie
Nenávratná dotácia	01
Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky)	02
Rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový fond)	03

### Podporované územie

Názov kategórie	Kód kategórie
Mestské	01
Vídiacke oblasti (iné ako horské, ostrovné, alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)	05

### Hospodárska činnosť

Názov kategórie	Kód kategórie
Výroba potravín a nápojov	03
Výroba textílií a odevov	04
Výroba dopravných prostriedkov	05
Nešpecifikované výrobné odvetvia	06
Ťažba a úprava energetických surovín	07
Hotely a reštaurácie	14
Iné nešpecifikované služby	22
Neuplatňuje sa	00

### Umiestnenie

Názov kategórie	Kód kategórie
Slovensko	0
Západoslovenský kraj	02
Stredoslovenský kraj	03
Východoslovenský kraj	04

## Príloha č. 5 *Priebežné žiadosti o platbu predložené EK*

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2009

Prioritná os	Závazok 2007 - 2013	Priebežná žiadosť o platbu č. <b>2510900701</b> dátum: <b>09.11.2009</b>	Priebežná žiadosť o platbu č. <b>2510900702</b> dátum: <b>18.12.2009</b>	Celkový objem prostriedkov za priebežné žiadosti o platbu	% záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	432 320 000	338 013,39	35 703 884,59	36 041 897,98	8,34
Prioritná os 2	168 836 400	0	0	0	0
Prioritná os 3	146 680 000	0	4 872,458,62	4 872 458,62	3,32
Prioritná os 4	24 163 600	996 951,98	963 679,66	1 960 631,64	8,11
<b>Spolu</b>	<b>772 000 000</b>	<b>1 334 965,37</b>	<b>41 540 022,87</b>	<b>42 874 988,24</b>	<b>5,55</b>

Zdroj: CO

## Príloha č. 6 Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2009

Pr. os	Záväzok na jednotlivé roky za EÚ zdroje							Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje (8=1+2+3+4+5+6+7)	Stav čerpania prostriedkov ERDF k 31.12.2009 (9)	Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v %							
	2007 (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)			2007 (10)	2008 (11)	2009 (12)	2010 (13)	2011 (14)	2012 (15)	2013 (16)	2007-2013 (17=9/8)
Pr. os 1	61 486 839,12	59 831 745,12	57 578 571,12	53 118 974,16	57 197 747,04	63 108 405,92	79 997 717,52	432 320 000,00	36 041 842,85	x	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,34
Pr. os 2	24 012 806,63	23 366 433,32	22 486 488,40	20 744 856,52	22 337 763,00	24 646 086,38	31 241 965,75	168 836 400,00	0,00	x	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
Pr. os 3	20 861 606,13	20 300 056,38	19 535 586,63	18 022 509,09	19 406 378,46	21 411 780,58	27 142 082,73	146 680 000,00	4 872 457,58	x	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,32
Pr. os 4	3 436 675,12	3 344 167,18	3 218 230,85	2 968 971,23	3 196 945,50	3 527 309,12	4 471 301,00	24 163 600,00	1 960 631,64	x	x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,11
<b>Spolu</b>	<b>109 797 927,00</b>	<b>106 842 402,00</b>	<b>102 818 877,00</b>	<b>94 855 311,00</b>	<b>102 138 834,00</b>	<b>112 693 582,00</b>	<b>142 853 067,00</b>	<b>772 000 000,00</b>	<b>42 874 932,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,39</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>5,55</b>

Zdroj: RO pre SOP PS

Pozn.:

- 1) Po znížení záväzku na rok **2007** o zálohové platby (69 480 000 €) predstavuje **suma záväzku v stĺpci (1) sumu 40 317 927 €** (znížené podľa pravidla N+3)
- 2) Podľa pravidla N+3 bol záväzok roku 2007 vyčerpaný o rok skôr, nakoľko mal byť vyčerpaný do 31. 12. 2010<sup>45</sup>

Čerpanou sumou sa rozumie suma zahrnutá do SŽoP schválených CO.

<sup>45</sup> K 30. 4. 2010 bolo vyčerpaných 25 % záväzku roku 2008, ktorý musí byť v zmysle pravidla N+3 dočerpaný do 31. 12. 2011