



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA Slovenskej republiky

VÝROČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII
SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU PRIEMYSEL A SLUŽBY
ZA ROK 2005



Európska únia

Sektorový operačný program Priemysel a služby

Bratislava, máj 2006

Schválené Monitorovacím výborom pre SOP dňa 17. mája 2006

Obsah

<u>ÚVOD</u>	<u>3</u>
<u>1. MECHANIZMUS SYSTÉMU RIADENIA A IMPLEMENTÁCIE SOP PS</u>	<u>4</u>
1.1 Administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS	4
<u>MH SR</u>	<u>5</u>
1.2 Zabezpečenie podpornej dokumentácie pre implementáciu SOP PS	6
<u>2. STRATÉGIA SOP PS</u>	<u>7</u>
<u>3. ZMENY VO VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH TÝKAJÚCICH SA IMPLEMENTÁCIE SOP PS</u>	<u>8</u>
<u>4. PRIEBEH A AKTUÁLNY STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS</u>	<u>9</u>
4.1. Stav projektov implementovaných prostredníctvom výziev	9
4.1.1. Hodnotiaci proces predložených projektov	9
4.1.2. Uzatváranie Zmlúv o poskytnutí NFP	13
4.1.3. Stav zmluvnej viazanosti k 31. decembru 2005	14
<u>K 31.12.2005 BOLI V RÁMCI VŠETKÝCH OPATRENÍ SOP PS PROSTRIEDKY SCHVÁLENÉ HODNOTIACIMI KOMISIAMI (S VÝNIMKOU 2. VÝZVY OPATRENIA 1.2 SOP PS) ZMLUVNE ZAVIAZANÉ S VÝNIMKOU:</u>	<u>15</u>
4.2. Stav národných a individuálnych projektov	15
V rámci SOP PS sú pre skrátené programovacie obdobie 2004-2006 zadefinované tri národné (individuálne) projekty (na základe potreby odlišiť „klasické“ projekty, realizované na základe výziev na predkladanie projektov a projekty s celonárodným dopadom, aplikovalo MH SR ako RO pre SOP PS termíny „národný“ a „individuálny“ projekt na nižšie uvedené aktivity zadefinované v Programovom doplnku pre SOP PS):	15
4.3. Stav projektov implementovaných prostredníctvom Opatrenia Technická pomoc	16
4.4. Fyzický pokrok v implementácii pomoci	17
4.5. Stav indikátorov na úrovni opatrení SOP PS	17
4.6. Vyhodnotenie implementácie schém štátnej pomoci	18
<u>OPATRENIA SOP PS, KTORÉ SÚ ZAMERANÉ NA PODPORU SÚKROMNÉHO SEKTORA, SÚ IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM SCHÉM ŠTÁTNEJ POMOCI, RESP. SCHÉM POMOCI DE MINIMIS. JEDNÁ SA CELKOVO O 5 OPATRENÍ, V RÁMCI KTORÝCH BOLO VYHLÁSENÝCH 5 VÝZIEV NA PREDKLADANIE PROJEKTOV.</u>	<u>18</u>
<u>PO UKONČENÍ HODNOTIACEHO PROCESU PREDLOŽENÝCH PROJEKTOV A ZMLUVNOM VIAZANÍ ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV PREDLOŽILI JEDNOTLIVÉ SO/RO SPRÁVY O VYHODNOTENÍ VÝZIEV, KTORÉ BOLI SCHVÁLENÉ MONITOROVACÍM VÝBOROM PRE SOP DŇA 17.5.2006. V PREDMETNÝCH SPRÁVACH SÚ DETAILNE POPÍSANÉ JEDNOTLIVÉ PROCESY OD PRIJATIA PROJEKTOV AŽ PO ICH ZMLUVNÉ VIAZANIE VRÁTANE ČÍSELNÝCH ÚDAJOV. SPRÁVY SÚ ZVEREJNENÉ NA WEB-STRÁNKACH JEDNOTLIVÝCH SO/RO A RO PRE SOP PS.</u>	<u>19</u>
<u>5. FINANČNÁ IMPLEMENTÁCIA POMOCI</u>	<u>19</u>
<u>6. MONITOROVANIE A HODNOTENIE POMOCI</u>	<u>21</u>
6.1 Monitorovanie SOP PS	21
6.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP	22
6.3. Činnosť Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ	22
6.4. IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond	23
6.5. Priebežná evaluácia pokroku v implementácii SOP PS	24
<u>7. ZHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE SOP PS KONTROLNÝMI ORGÁNMI</u>	<u>25</u>
<u>8. KOMUNIKAČNÝ AKČNÝ PLÁN</u>	<u>28</u>
<u>9. PROBLÉMOVÉ OBLASTI SPOJENÉ S IMPLEMENTÁCIOU</u>	<u>29</u>
<u>10. VYHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE POMOCI</u>	<u>32</u>
<u>PRÍLOHA Č. 1 – STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS – PREHĽAD O PRIJATÝCH A SCHVÁLENÝCH PROJEKTOCH</u>	<u>34</u>

<u>PRÍLOHA Č. 2 – STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS - PREHĽAD O ZMLUVNE VIAZANÝCH PROJEKTOCH</u>	<u>34</u>
<u>P. Č.</u>	<u>36</u>
<u>KÓD PROJEKTU TP V ITMS</u>	<u>36</u>
<u>KP</u>	<u>36</u>
<u>NÁZOV PROJEKTU</u>	<u>36</u>
<u>CIELE PROJEKTU</u>	<u>36</u>
<u>KATE- GÓRIA</u>	<u>36</u>
<u>TP</u>	<u>36</u>
<u>STAV PROJEKTU K</u>	<u>36</u>
<u>31.12.2005</u>	<u>36</u>
<u>PRÍLOHA Č. 4 - STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS - NAPŔŇANIE INDIKÁTOROV</u>	<u>39</u>
<u>PRÍLOHA Č. 5 – FINANČNÁ TABUĽKA PRE VÝROČNÉ/ZÁVEREČNÉ SPRÁVY O IMPLEMENTÁCII PODĽA OPATRENÍ A PRIORÍT ZA ROK 2005</u>	<u>41</u>
<u>PRÍLOHA Č. 6 – FINANČNÁ TABUĽKA PRE VÝROČNÉ/ZÁVEREČNÉ SPRÁVY O IMPLEMENTÁCII PODĽA OPATRENÍ A PRIORÍT ZA ROKY 2004-2005</u>	<u>42</u>
<u>PRÍLOHA Č. 7 – PRIEBEŽNÉ ŽIADOSTI O PLATBU PREDLOŽENÉ EURÓPSKEJ KOMISII</u>	<u>44</u>
<u>PRÍLOHA Č. 8 – PLATBY PRIJATÉ Z EURÓPSKEJ KOMISIE</u>	<u>45</u>
<u>PRÍLOHA Č. 9 – STAV IMPLEMENTÁCIE SOP PS - PREHĽAD ČERPANIA PODĽA ZDROJOV</u>	<u>47</u>

Úvod

Predložená Výročná monitorovacia správa o implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a služby za rok 2005 (ďalej len „Monitorovacia správa“) bola vypracovaná v súlade s článkom 37 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúcim všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch Európskej únie (ďalej len „ŠF EÚ“) Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „RO pre SOP PS“) v spolupráci s Platobným orgánom pre štrukturálne fondy (ďalej len „PO“).

Monitorovacia správa informuje o druhom roku implementácie SOP PS, ktorý bol kľúčovým rokom v oblasti uzatvárania Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmlúv o poskytnutí NFP“) ako aj v začatí čerpania finančných prostriedkov. Výrazný vplyv na implementáciu programov, prostredníctvom ktorých sa čerpajú prostriedky ŠF EÚ, mala novelizácia zákona č. 523/2005 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecne možno konštatovať, že predmetný rok bol z hľadiska implementácie SOP PS úspešný, čo potvrdili aj nezávislé kontrolné orgány – Európska komisia (ďalej len „EK“), Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“). Systém riadenia a implementácie SOP PS bol taktiež EK doporučený prístupujúcim krajinám, ktoré sa chystajú na čerpanie ŠF EÚ.

1. Mechanizmus systému riadenia a implementácie SOP PS

Na základe Uznesenia vlády SR č. 133/2002 a v súlade s článkom 18, ods. 2, písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 bolo **Ministerstvo hospodárstva SR** (ďalej len „MH SR“) určené ako **RO pre SOP PS**.

Pre zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS bola v súlade s nariadeniami Rady (ES) vytvorená štruktúra platobných, riadiacich, kontrolných a implementačných orgánov pre SOP PS, ktorá bola schválená EK ako súčasť kapitoly 4 SOP PS. V rámci vytvorenej štruktúry je zabezpečené oddelenie funkcií súvisiacich s implementovaním SOP PS a dodržanie základnej zásady: *“Ten kto projektuje, ten neimplementuje, ten kto implementuje, ten nefinancuje a ten kto financuje, ten nekontroluje”*.

1.1 Administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS

Výkonom funkcie riadiacej jednotky RO pre SOP PS bola na základe rozhodnutia ministra hospodárstva SR poverená Sekcia podporných programov (do 30.12.2005 Sekcia pre európske záležitosti) a v rámci jej členenia Odbor riadenia SOP. Jednotlivé útvary MH SR, ktoré sa v roku 2005 podieľali na programovaní, kontrole, financovaní, audite a monitorovaní SOP PS sú zadané v tabuľke administratívnych kapacít v rámci tejto kapitoly.

Za implementáciu jednotlivých opatrení SOP PS sú zodpovedné **sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom** (ďalej len „SO/RO“). Jedná sa o nasledovné agentúry:

- Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“),
- Slovenská energetická agentúra (ďalej len „SEA“),
- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“),
- Slovenská agentúra pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“).

V súlade s uzavretými *Dohodami o splnomocnení* SO/RO vykonávajú najmä úlohy súvisiace s prijímaním Žiadostí o poskytnutie NFP, hodnotením predložených projektov, zmluvným viazaním úspešných projektov, predbežnou kontrolou Žiadostí konečného prijímateľa/príjemcu pomoci o platbu (ďalej len „Žiadosť o platbu“), priebežnou finančnou kontrolou, publicitou a monitorovaním.

Z hľadiska finančného riadenia, monitorovania a publicity sa na implementácii SOP PS podieľajú aj nasledovné externé subjekty:

- vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“), resp. ich **Informačné centrá prvého kontaktu** (ďalej len „ICPK“). Tieto plnia nosnú úlohu pri realizácii informačných aktivít súvisiacich s implementáciou SOP PS pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci (ďalej len „KP/PP“) a spolupracujú na monitorovacej činnosti. Funkciu ICPK plnia odbory regionálneho rozvoja VÚC s výnimkou Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená ako nezisková organizácia. ICPK vykonávajú aktivity v zmysle uzatvorených *Rámcových zmlúv o vzájomnej spolupráci uzatvorených medzi MH SR a jednotlivými VÚC*,
- **Platobný orgán pre štrukturálne fondy** (ďalej len „PO“) (MF SR), ktorého funkciu jediného platobného orgánu pre ŠF EÚ vykonáva Odbor platobného orgánu pre štrukturálne fondy v rámci Sekcie európskych záležitostí,
- **Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly MF SR**, ktorá plní funkciu centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú kontrolu a vnútorný audit (Oddelenie vnútorného auditu prostriedkov EÚ).

Nižšie uvedená tabuľka vyjadruje administratívne zabezpečenie riadenia a implementácie SOP PS k 31.12.2005. Ku koncu sledovaného obdobia boli administratívne kapacity naplnené celkovo na 77,27 % (týka sa subjektov priamo sa podieľajúcich na implementácii SOP PS):

ÚOŠS	Orgán v rámci riadenia pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu	Útvar	Administratívna kapacita		
			Počet vytvorených pracovných miest k 31.12.2004	Počet obsadených pracovných miest k 31.12.2005	%
MH SR	Riadiaca jednotka RO SOP PS	Odbor riadenia Sektorového operačného programu	18	15	83,33
	SO/RO pre SOP PS	NARMSP	34	17	50,00
		SACR	40	24	60,00
		SEA	25	24	96,00
		SARIO	20	20	100,00
	PJ pre ŠF	Referát platobnej jednotky	8	8	100,00
	Odbor štrukturálnych programov	Referát štrukturálnych fondov a programov	7	6	85,71
	Odbor kontroly a sťažností		13	11	84,62
	Odbor vnútorného auditu		3	3	100,00
Odbor cestovného ruchu		5	5	100,00	
Odbor medzinárodného obchodu	Referát podpory obchodu	3	3	100,00	
CELKOVO			176	136	77,27

V nadväznosti na zmenu organizačnej štruktúry MH SR (RO pre SOP PS), platnú od 30.12.2005, je v súčasnosti zloženie riadiacich, programovacích, vecných, finančných a kontrolných útvarov RO pre SOP PS nasledovné:

- Sekcia podporných programov - Odbor riadenia SOP ako riadiaca jednotka pre SOP, Odbor prípravy programov,
- Sekcia stratégie – Odbor podnikateľského prostredia, Odbor priemyslu,
- Sekcia obchodu a cestovného ruchu – Odbor medzinárodného obchodu a vnútorného trhu, Odbor cestovného ruchu,
- Odbor energetiky;
- Sekcia rozpočtu a financovania - Odbor rozpočtu a projektov EÚ ako platobná jednotka, Odbor financovania ministerstva;
- Odbor kontroly a sťažností,
- Odbor vnútorného auditu.

1.2 Zabezpečenie podpornej dokumentácie pre implementáciu SOP PS

RO pre SOP PS v sledovanom roku v spolupráci s príslušnými orgánmi vydal resp. zaktualizoval podpornú dokumentáciu týkajúcu sa jednotlivých oblastí implementácie SOP PS. Ako hlavné materiály, ktoré boli zároveň prerokované a schválené Monitorovacím výborom pre SOP resp. Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ (ďalej len „IDMV“), uvádzame nasledovné:

- *Programový doplnok k SOP PS (zmeny pozri v kapitole **6. Monitorovanie a hodnotenie pomoci**, časť **6.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP**),*
- *Manuál riadenia SOP PS,*
- *Mechanizmus refundovania oprávnených výdavkov z Technickej pomoci SOP PS,*
- *Manuál monitorovania a hodnotenia SOP PS,*
- *Manuál kontroly fyzickej realizácie projektov financovaných zo ŠF.*

RO pre SOP PS taktiež vydal viacero usmernení, a to najmä k:

- problematike uzatvárania zmluvnej agendy súvisiacej s uzatváraním Zmlúv o poskytnutí NFP,
- materiálu „Interný postup - logistika hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP a projektov pre SO/RO,
- vyplňaniu Žiadostí o platbu.

2. Stratégia SOP PS

Jednotlivé operačné programy a jednotné programové dokumenty vytvorené v nadväznosti na *Národný rozvojový plán Slovenskej republiky* (ďalej len „NRP SR“) predstavujú ucelené programovacie dokumenty so zadanými globálnymi cieľmi, ktoré majú prispieť k sociálnemu rozvoju a vyrovnaniu regionálnych disparít v rámci SR, a tým aj k rozvoju ekonomiky SR a jej zvýšeniu konkurencieschopnosti, ako na spoločnom trhu EÚ, tak aj mimo neho.

Jeden z nosných operačných programov - **SOP PS** - predstavuje program s globálnym cieľom zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci priemyselný potenciál, cestovný ruch, skvalitniť ďalšie vybrané služby, ďalej rozvinúť podnikateľské prostredie v regiónoch a tak prispieť k dosiahnutiu Cieľa 1 stanoveného Európskym spoločenstvom (ďalej len „ES“) pre súčasné programovacie obdobie.

Pre dosiahnutie tohto globálneho cieľa SOP PS boli stanovené dve priority:

1. „Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu“
2. „Rozvoj cestovného ruchu“

Priorita 1 - Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu je zameraná na riešenie problémov rozvoja existujúcich perspektívnych podnikateľských subjektov a prípadne rozvoja nových podnikov, zlepšovanie ich konkurencieschopnosti v rámci domáceho hospodárstva a jednotného trhu EÚ, prispôbenie rozvoja podnikania v podmienkach medzinárodnej deľby práce, stimuláciu vstupu priamych investícií a podporu obchodu, informačných a komunikačných technológií a elektronického obchodu. Cieľom priority je aj využívanie potenciálu úspor energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich a znižovanie spotreby energie, čo môže reálne napomôcť trvalo udržateľnému

rozvoju a ekonomickému rastu vo všetkých oblastiach hospodárskej činnosti. Priorita 1 sa realizuje nasledovnými opatreniami:

- Opatrenie 1.1 - Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb
- Opatrenie 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
- Opatrenie 1.3 - Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu
- Opatrenie 1.4 - Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie
- Opatrenie 1.5 - Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR

Priorita 2 - Rozvoj cestovného ruchu - je zameraná na stabilizáciu postavenia cestovného ruchu v štruktúre odvetví hospodárstva SR s cieľom vytvárať predpoklady pre jeho efektívny a dlhodobý rozvoj. Táto priorita sa realizuje prostredníctvom určených cieľov, a to podpory aktivít subjektov zabezpečujúcich úlohy v tejto oblasti, t. j. samosprávnych inštitúcií, združení a podnikateľov. Pretože využiteľnosť potenciálu cestovného ruchu je vo veľkej miere závislá aj od jeho prezentácie, je Opatrenie 2.3 SOP PS orientované na túto oblasť. Priorita 2 sa realizuje nasledovnými opatreniami:

- Opatrenie 2.1 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
- Opatrenie 2.2 - Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu
- Opatrenie 2.3 - Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému

Opatrenie Technická pomoc (ďalej len „TP“) je v rámci SOP PS vyčlenené samostatne a je zamerané na zvýšenie kvality uskutočňovaných intervencií a zvýšenie efektívnosti využitia finančných prostriedkov vyčlenených zo ŠF EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu SOP PS.

3. Zmeny vo všeobecných podmienkach týkajúcich sa implementácie SOP PS

Všeobecne možno konštatovať, že v roku 2005 sa neuskutočnili v súvislosti s implementáciou SOP PS zásadné zmeny, ktoré by sa týkali sociálno-ekonomických trendov, zmien v národnej, regionálnej alebo sektorálnej politike.

Zmeny boli uskutočnené v *Programovom doplnku k SOP PS* po ich schválení Monitorovacím výborom pre SOP najmä v nadväznosti na úpravu sledovaných ukazovateľov - názvoslovía vybraných indikátorov a ich prognózy/cieľových údajov pre rok 2006, kategórií intervencií v prípade všetkých opatrení SOP PS, oprávnených aktivít, základných predpokladov prijateľnosti projektov, oprávneného obdobia a overovania postupov. Uvedené zmeny sú bližšie špecifikované v kapitole 6. Monitorovanie a hodnotenie pomoci, časť 6.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP.

V súvislosti s úlohou B.1 uznesenia vlády SR č. 202/2005 zo dňa 16.3.2005 Ministerstvo hospodárstva SR zabezpečilo vypracovanie *Správy z priebežného hodnotenia (evaluácie) pokroku v implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a služby*. Vo vyššie uvedenej evaluácii nezávislý evaluátor vyhodnotil stav implementácie k 15.6.2005.

Vláda SR schválila Uznesením vlády SR č. 702 zo 14.09.2005 realokáciu finančných prostriedkov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby.

Dňa 21.09.2005 Monitorovací výbor pre SOP uznesením č. 7 schválil *Návrh na realokáciu finančných prostriedkov v rámci SOP PS (z Opatrenia 1.5 do Opatrenia 1.2)*.

4. Priebeh a aktuálny stav implementácie SOP PS

Rok 2005 bol pre implementáciu SOP PS dôležitý najmä z pohľadu ukončenia hodnotenia projektov, zmluvného viazania úspešných projektov a začatia čerpania finančných prostriedkov.

4.1. Stav projektov implementovaných prostredníctvom výziev

V sledovanom období sa uskutočnilo aj druhé kolo vyhlasovania výziev na predkladanie projektov - na základe zostatku prostriedkov po podpise Zmlúv o poskytnutí NFP bola v roku 2005 vyhlásená druhá výzva pre Opatrenie 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry – oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál. Výzva bola vyhlásená od 6.6.2005 s uzávierkou 9.9.2005, s výškou alokovaných prostriedkov 729 930 tis. Sk. Počet prijatých projektov bol 17 vo výške žiadaného NFP 2 151 510 tis. Sk.

4.1.1. Hodnotiaci proces predložených projektov

V priebehu prvého štvrtroka 2005 sa po formálnom hodnotení predložených projektov v rámci výziev na predkladanie projektov uskutočnilo v súlade s *Dohodou o splnomocnení* uzatvorenou medzi MH SR a SO/RO a *Štatútom a Rokovacím poriadkom Hodnotiacej komisie* na príslušných SO/RO ich technické a finančné hodnotenie. Hodnotenú boli výhradne projekty, ktoré spĺňali zadefinované kritériá, t. j. ktoré na základe formálneho hodnotenia boli navrhnuté na technické a finančné hodnotenie.

V prípade výzvy na predkladanie projektov v rámci Opatrenia 2.2 sa z dôvodu nejednotnosti legislatívneho výkladu „majetkoprávne vysporiadanie k nehnuteľnostiam“, ktoré bolo zadefinované ako základný predpoklad prijateľnosti projektu, uskutočnilo opätovné prehodnotenie projektov vyradených z uvedeného dôvodu. Po ňom nasledovalo technické a finančné hodnotenie.

Spôsob hodnotenia projektov v podmienkach SOP PS stanovuje materiál *Interný postup - logistika hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP a projektov pre SO/RO*, na základe ktorého boli vykonané nižšie uvedené kontroly a hodnotenia:

Formálna kontrola

Opatrenie 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

Oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál

Po ukončení formálnej kontroly (v dňoch 12.9.-19.9.2005) bolo na odborné hodnotenie navrhnutých 16 projektov a 1 projekt bol zamietnutý (bez formálnych nedostatkov bolo predložených 0 projektov a pri 17 projektoch bolo potrebné dožiadať zabezpečenie administratívneho súladu, z ktorých v časovom limite túto povinnosť splnilo 16 žiadateľov).

Opatrenie 2.2 – Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu

Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu (schéma štátnej pomoci)

Po ukončení opakovanej formálnej kontroly (v dňoch 11.2.-14.2.2005) bolo na odborné hodnotenie navrhnutých 144 projektov a 192 projektov bolo zamietnutých (bez formálnych nedostatkov bolo predložených 144 projektov a pri žiadnom projekte nebolo dožiadané zabezpečenie administratívneho súladu).

Odborné hodnotenie projektov

V rámci technického a finančného hodnotenia projektov vykonali interní a externí posudzovatelia odbornú analýzu projektov. Následne zasadali Hodnotiace komisie pre posudzovanie žiadostí a projektov (ďalej len „Hodnotiace komisie“), ktoré prijali rozhodnutie k jednotlivým projektom na základe posudkov posudzovateľov.

Nakoľko v roku 2004 nebolo ukončené technické a finančné hodnotenie projektov, vypracovaná *Výročná monitorovacia správa o implementácii SOP PS za rok 2004* neobsahuje údaje týkajúce sa tohto hodnotenia. Na základe tohto faktu Monitorovacia správa uvádza prehľad vykonaných kontrol v rámci všetkých Opatrení SOP PS (s výnimkou 2. výzvy na predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.2 SOP PS, kde technické a finančné hodnotenie nebolo ku koncu sledovaného obdobia ukončené).

Opatrenie 1.1 – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

Schéma podpory malých a stredných podnikateľov (schéma štátnej pomoci)

Hodnotiacia komisia pre Opatrenie 1.1 SOP PS zasadala v dňoch 31.1.-3.2.2005, 9.2.2005 a 15.2.2005. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi

a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **50 žiadateľom** v celkovej výške **1 205 997 tis. Sk.**

Opatrenie 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

Oblasť budovania inkubátorov, výskumno-vývojových centier a technologických parkov

Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.2 SOP PS zasadala v dňoch 4.11. - 8.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **8 žiadateľom** v celkovej výške **269 379 tis. Sk.**

Oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál

Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.2 SOP PS zasadala dňa 13.12.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **4 žiadateľom** v celkovej výške **489 822 tis. Sk.**

Opatrenie 1.3 – Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu

Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja (schéma štátnej pomoci)

Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť opatrenia 1.3 SOP PS zasadala v dňoch 25.1. - 26.1.2005. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **21 žiadateľom** v celkovej výške **215 735 tis. Sk.**

Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobných praxe a služieb (schéma pomoci de minimis)

Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.3 SOP PS zasadala v dňoch 22.11. - 23.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **52 žiadateľom** v celkovej výške **33 046 tis. Sk.**

Opatrenie 1.4 – Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (schéma štátnej pomoci)

Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.4 SOP PS zasadala v dňoch 21.2. - 23.2.2005. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **34 žiadateľom** v celkovej výške **847 071 tis. Sk.**

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)

Hodnotiaca komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.4 SOP PS zasadala v dňoch 15.11. - 16.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **17 žiadateľom** v celkovej výške **40 099 tis. Sk.**

Opatrenie 1.5 – Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR

Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (schéma štátnej pomoci)

Hodnotiacia komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.5 SOP PS zasadala dňa 15.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **6 žiadateľom** v celkovej výške **12 721 tis. Sk.**

Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)

Hodnotiacia komisia pre predmetnú časť Opatrenia 1.5 SOP PS zasadala dňa 15.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **13 žiadateľom** v celkovej výške **10 904 tis. Sk.**

Opatrenie 2.1 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu

Hodnotiacia komisia pre Opatrenie 2.1 SOP PS zasadala v dňoch 16.11.2004 a 18.11. - 19.11.2004. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **23 žiadateľom** v celkovej výške **1 461 800 tis. Sk.**

Opatrenie 2.2 – Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu

Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu (schéma štátnej pomoci)

Hodnotiacia komisia pre opatrenie 2.2 SOP PS zasadala v dňoch 21.3. - 22.3.2005 a 4.4.2005. Na základe posúdenia projektov internými a externými posudzovateľmi a v zmysle rozhodnutia Hodnotiacej komisie bol NFP pridelený **40 žiadateľom** v celkovej výške **1 303 000 tis. Sk.**

Medzi hlavné nedostatky predložených projektov, na základe ktorých tieto neboli akceptované po technickej a finančnej stránke (v rámci odborného hodnotenia internými a externými posudzovateľmi), patrili najmä:

- nedostatočné spracovanie projektu po metodologickej stránke,
- nejasne definované, nereálne, resp. nemerateľné indikátory na úrovni projektu,
- nedostatočne a nekonkrétne zadefinované ciele projektu,
- neuspokojivý pomer medzi odhadovanými nákladmi a očakávanými výsledkami projektu, nekompletný, resp. zle zadefinovaný rozpočet,
- neuspokojivý dopad projektu na socio-ekonomický rozvoj a zamestnanosť daného regiónu,
- nedostatočne sformulované a nekonkrétne zadefinované aktivity projektu,
- nerelevantné ciele projektu vo vzťahu k opatreniu SOP PS,
- neuspokojivo spracovaný marketingový plán projektu,
- nedostatočne zadefinovaná udržateľnosť projektu,
- verejná obchodná súťaž zrealizovaná čiastočne, resp. v nesúlade so zákonom a postupmi stanovenými MH SR ako poskytovateľom pomoci,
- nepreukázané, resp. nedostatočné spolufinancovanie projektu žiadateľom.



Po zasadnutí Hodnotiacich komisií a predložení Záverečných správ Hodnotiacich komisií na RO pre SOP PS bolo vykonané *Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na SO/RO pre SOP PS v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 438/2001 čl. 3.*

Oneskorené ukončenie hodnotiaceho procesu z pohľadu MH SR bolo najväčšou mierou ovplyvnené riešením problémov všeobecného charakteru:

- definície malého a stredného podnikania,
- množstva predložených projektov,

- zavedením inštitútu zabezpečenia administratívneho súladu.

Nižšie uvedené grafy predstavujú regionálne rozdelenie schválených projektov ako aj výšky schváleného NFP v rámci SOP PS (s výnimkou TP, národných a individuálneho projektu):



Stav implementácie SOP PS formou prehľadu o prijatých a schválených projektoch v rozdelení na opatrenia je uvedený v prílohe č. 1.

4.1.2. Uzatváranie Zmlúv o poskytnutí NFP

Súhlasné stanovisko ministra hospodárstva SR k povoleniu začať podpisovanie Zmlúv o poskytnutí NFP bolo ovplyvnené najmä problémom nedoriešenia otázky záložného práva. MH SR sa rozhodlo pozastaviť podpis Zmlúv o poskytnutí NFP až do nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1. máj 2005) z dôvodu, že pripravovaná novela mala zasahovať do relevantných článkov Zmluvy o poskytnutí NFP. Zo strany MF SR bolo MH SR uistené, že „*neexistujú právne prekážky vo vzťahu k záložnému právu, ktoré by bránili uzatváraniu Zmlúv o poskytnutí NFP*“. Riadiaci orgán pre Rámec podpory Spoločenstva (ďalej len „RO pre CSF“) dňa 14. marca 2005 vydal dodatok č. 2 k Usmerneniu č. 19/2004 v oblasti záložného práva,

ktorý z dôvodu pripravovanej novely zákona o rozpočtových pravidlách vyžadoval úpravy Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj *Zmluvy o zriadení záložného práva k hnutelným veciam a nehnuteľnostiam* (ďalej len „záložná zmluva“). K uvedenému rozhodnutiu MH SR prispela aj skutočnosť, že zmena zmluvných podmienok súvisiacich s novelou zákona o rozpočtových pravidlách by negarantovala podpis dodatkov, čo by následne v prípade porušenia finančnej disciplíny mohlo spôsobiť problém pri zabezpečení návratnosti pohľadávky štátu.

Medzi ďalšie **dôvody neuzatvárania (oneskoreného uzatvárania)** Zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi patrili aj:

- požiadavky komerčných bánk, ktoré dali žiadateľom úverové prísluby. Komerčné banky, napriek tomu, že mali so SO/RO uzatvorené zmluvy o spolupráci, žiadali od úspešných žiadateľov podpísané Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom postup v tomto prípade je opačný – najskôr musí byť podpísaná úverová zmluva a následne môže prísť k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP,
- požiadavky úspešných žiadateľov na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP až po ukončení verejného obstarávania (vyplývajúce z podmienky ukončenia verejného obstarávania do 6 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP),
- tendencia uzatvárať spolu so Zmluvou o poskytnutí NFP aj záložnú zmluvu, keďže bez vkladu do katastra/registra záložných práv nie je Zmluva o poskytnutí NFP účinná. Na vypracovanie záložnej zmluvy je potrebný znalecký posudok a dohodnutie podmienok s komerčnou bankou, či zriadi záložné právo na predmet projektu,
- nedbanlivosť úspešných žiadateľov pri zmene napr. štatutárnych zástupcov, čítaní pokynov a usmernení.

V tejto súvislosti treba podotknúť, že uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP neznamena automaticky aj možnosť čerpať finančné prostriedky. K reálnemu čerpaniu môže dôjsť až po začatí realizácie projektu (v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je KP/PP povinný písomne oznámiť SO/RO začiatok realizácie projektu) a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Medzi **hlavné problémy, ktoré ovplyvnili začiatok realizácie projektov a nadobudnutie účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP** patrili najmä:

- neukončenie procesu verejného obstarávania (t. j. nepredloženie podpísanej zápisnice z verejného obstarávania) a tým nemožnosť finalizácie rozpočtu projektu,
- neukončenie procesu súvisiaceho so založením hnutelného, resp. nehnuteľného majetku,
- zmeny časového harmonogramu realizácie projektov,
- zmeny dodávateľov na základe objektívnych príčin (odstúpenie dodávateľov od platne uzatvorených kontraktov, zmena dodávateľských podmienok, atď.) a s tým spojená možná zmena rozpočtu,
- neukončenie procesu verejného obstarávania z dôvodu odkladného účinku platnosti výsledkov verejného obstarávania z titulu podania námietky (uchádzačom, záujemcom, účastníkom verejného obstarávania alebo osobou, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť konaním obstarávateľa dotknuté) v nadväznosti na dodržanie 6 mesačnej lehoty (článok XV. Zmluvy o poskytnutí NFP) určenej na vykonanie verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou SR.

4.1.3. Stav zmluvnej viazanosti k 31. decembru 2005

K 31.12.2005 boli v rámci všetkých Opatrení SOP PS prostriedky schválené Hodnotiacimi komisiami (s výnimkou 2. výzvy Opatrenia 1.2 SOP PS) zmluvne zaviazané s výnimkou:

- 17 projektov v rámci Opatrení 1.3 a 1.4, kde úspešní žiadatelia odstúpili od podpisu Zmlúv o poskytnutí NFP (vzdali sa pomoci) a v prípade ďalších 3 projektov agentúra SEA odstúpila od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP (z dôvodu nekorektného prístupu zo strany úspešných žiadateľov); 2 projektov (Opatrenie 1.3), kde PP odstúpili od uzatvorených Zmlúv o poskytnutí NFP,
- 1 projektu v rámci Opatrenia 2.1 a 1 projektu v rámci Opatrenia 2.2, kde bol podpis Zmluvy o poskytnutí NFP pozastavený rozhodnutím ministra hospodárstva SR až do rozhodnutia vyšetrojúceho orgánu,
- 3 projektov v rámci Opatrenia 2.2, kde agentúra SACR odstúpila od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi, pretože ani po niekoľkých písomných výzvach nepredložili všetky dokumenty potrebné k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Nadväzne agentúra SACR vstúpila do rokovania so žiadateľmi, ktorých projekty boli schválené do zásobníka projektov, pričom podpis prvej Zmluvy o poskytnutí NFP bol zrealizovaný koncom novembra 2005.

Prehľad o stave zmluvne viazaných projektov k 31.12.2005 tvorí prílohu č. 2.

4.2. Stav národných a individuálnych projektov

V rámci SOP PS sú pre skrátené programovacie obdobie 2004-2006 zadefinované tri národné (individuálne) projekty (na základe potreby odlišiť „klasické“ projekty, realizované na základe výziev na predkladanie projektov a projekty s celonárodným dopadom, aplikovalo MH SR ako RO pre SOP PS termíny „národný“ a „individuálny“ projekt na nižšie uvedené aktivity zadefinované v Programovom doplnku pre SOP PS):

<i>Názov projektu:</i>	Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
<i>Opatrenie:</i>	1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
<i>Cieľ projektu:</i>	Modernizácia a prepojenie vedeckých, akademických a technických knižníc s podnikateľskou praxou (tieto oprávnené aktivity zahŕňajú vedecké, akademické a technické knižnice aj v Bratislave)
<i>KP:</i>	Slovenská národná knižnica v Martine
<i>Stav za sledované obdobie:</i>	Projekt sa ku koncu sledovaného obdobia nachádzal v stave prijatia na NARMSP.

<i>Názov projektu:</i>	Vybudovanie živnostenského inštitútu a dosiahnutie optimalizácie siete živností
<i>Opatrenie:</i>	1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
<i>Cieľ projektu:</i>	Podpora založenia inštitútu pre rozvoj živnostenského podnikania spojená s vybudovaním regionálnych sietí využívajúcich napr. existujúce stredné odborné učilišťa, vrátane vybavenia typových dielní pre jednotlivé druhy priemyselnej výroby a služieb
<i>KP:</i>	Slovenská živnostenská komora
<i>Stav za sledované obdobie:</i>	Ku koncu sledovaného obdobia sa projekt nachádzal v stave po vykonaní formálnej kontroly a odborného hodnotenia, pripravený na schvaľovací proces IDMV. Predloženie projektu na schválenie

	IDMV súvisí so schválením realokácie prostriedkov EK.
<i>Názov projektu:</i>	Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu (ďalej len „PPCR NUTIS“)
<i>Opatrenie:</i>	2.3 - Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému
<i>Cieľ projektu:</i>	Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu
<i>Rozpočet v € (tis. Sk¹):</i>	16 875 tis. EUR (641 254 tis. Sk)
<i>Doba realizácie projektu:</i>	14.9.2004 - 31.12.2008
<i>KP:</i>	Slovenská agentúra pre cestovný ruch
<i>Stav za sledované obdobie:</i>	Projekt PPCR NUTIS vzala EK na vedomie, čo potvrdila listom č. DG REGIO/EK/hs/D(2003)1765 zo dňa 22.4.2005 a následne bol PPCR NUTIS schválený Poradou vedenia MH SR. Implementácia Opatrenia 2.3 sa začala dňom podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve o delegovaní právomocí z RO na SO/RO dňa 14.9.2004 k projektu PPCR NUTIS. Dňa 8.12.2005 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, ktorou sa upresňujú podmienky, práva a povinnosti pri poskytnutí finančného príspevku SACR zo strany MH SR. Ku koncu sledovaného obdobia bolo KP na základe predloženej Žiadosti o platbu vyplatených formou refundácie a zúčtovania predfinancovania 78 186 tis. Sk.

4.3. Stav projektov implementovaných prostredníctvom Opatrenia Technická pomoc

Uvedené osobitné opatrenie pre projekty verejného sektora implementuje MH SR ako RO pre SOP PS spôsobom priebežného predkladania projektov oprávnených interných a externých subjektov, ktoré predstavujú KP. Na skrátené programovacie obdobie 2004 – 2006 je na túto časť SOP PS alokovaných **14 113 tis. EUR** (536 294 tis. Sk²).

Aktivity v rámci TP sú využívané pri riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS a ostatnej TP v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 448/2004 a Uznesením vlády SR č. 328/2004 k využitiu limitovanej TP na refundáciu oprávnených výdavkov a použitie refundovaných prostriedkov.

Projekty TP, ktoré boli vložené do ITMS v roku 2004, boli mimoriadne ukončené v nadväznosti na nálezy certifikácie, ktorá sa na MH SR uskutočnila v dňoch 14.3. a 16.3.2005. Uvedené projekty boli na základe nálezov certifikácie prepracované a opätovne podané. Celkovo bolo v roku 2005 schválených a realizovaných **23 projektov**, v celkovej výške **81 338 tis. Sk**, z čoho objem schváleného NFP bol **80 492 tis. Sk**.

V rozdelení na skupiny TP SOP PS bol stav projektov nasledovný:

- limitovaná TP – 18 projektov v celkovej výške 68 492 tis. Sk, z čoho objem schváleného NFP bol 67 814 tis. Sk,
- nelimitovaná TP – 5 projektov v celkovej výške 12 846 tis. Sk, z čoho objem schváleného NFP bol 12 678 tis. Sk.

¹ Údaj je prepočítaný kurzom 38 Sk/EUR

² Údaj je prepočítaný kurzom 38 Sk/EUR

Objem zrefundovaných prostriedkov v rámci schválených projektov a následne predložených Žiadostí o platbu bol ku koncu sledovaného obdobia súhrnne 29 031 tis. Sk.

Špecifikácia projektov TP SOP PS realizovaných v roku 2005 vrátane stavu projektov ku koncu sledovaného obdobia a objemu vyčerpaných prostriedkov je uvedená v **prílohe č. 3**.

K 31.12.2005 bolo **ukončených** celkovo **6 projektov** v sume zrefundovaného **NFP 29 031 tis. Sk.** Uvedené projekty sa týkali refundácie mzdových výdavkov oprávnených pracovníkov, t. z. limitovanej TP, čím vznikla úspora prostriedkov v kapitole MH SR (s výnimkou refundácie oprávnených pracovníkov banskobystrického VÚC), ktorá mala byť v zmysle Uznesenia vlády SR č. 544/2005 z 13.7.2005 využitá najmä na nasledovné účely:

- vytvorenie nových pracovných miest (mzdové náklady) súvisiacich s riadením a implementáciou ŠF EÚ,
- odmeňovanie zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia a implementácie ŠF EÚ,
- technické vybavenie a iné kapitálové výdavky pre zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia a implementácie ŠF EÚ,
- školenia a študijné pobyty pre zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia a implementácie ŠF EÚ.

4.4. Fyzický pokrok v implementácii pomoci

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že zber a analýza dát získaných prostredníctvom hlásení o priebehu realizácie projektov v sledovanom období prebiehala uspokojivo. Pri plnení míľnikov a projektových indikátorov stanovených v harmonograme realizovaných projektov ako aj v Zmluvách o poskytnutí NFP nebolo zaznamenané ich nedodržanie KP/PP - s povolenou výnimkou – zmena termínov realizácie jednotlivých míľnikov/aktivít, pričom uvedená zmena je zmluvne ošetrovaná (v prípade, že KP/PP si v dostatočnom časovom predstihu nepodal žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP bol príslušným SO/RO vyzvaný – prípadné nedodržanie ukončenia míľnika/aktivity v zmysle harmonogramu bolo ovplyvnené objektívnymi okolnosťami vplývajúcimi na realizáciu míľnika/aktivity (napr. počasie).¹

4.5. Stav indikátorov na úrovni opatrení SOP PS

Na základe faktu, že k 31.12.2005 bolo ukončených (s výnimkou Opatrenia TP) 16 projektov (implementovaných prostredníctvom NARMSP a SARIO), nebolo možné očakávať celkovo významné napĺňanie výsledkových indikátorov za jednotlivé Opatrenia SOP PS.

Taktiež nenapĺňanie indikátorov výstupu za jednotlivé Opatrenia SOP PS je spôsobené najmä neukončením významného množstva projektov (plošne za všetky Opatrenia SOP PS). Jedným z významných faktorov a podmienok napĺňanie indikátorov za jednotlivé opatrenia je realizácia resp. ukončenie schválených projektov.

Príloha č. 4 obsahuje prehľad indikátorov doteraz zrealizovaných projektov v rozdelení na jednotlivé Opatrenia SOP PS.

¹ Fyzická implementácia pomoci úzko súvisí s finančnou, ktorá je v rámci Monitorovacej správy zhodnotená v Kapitole 5. Finančná implementácia pomoci

4.6. Vyhodnotenie implementácie schém štátnej pomoci

Opatrenia SOP PS, ktoré sú zamerané na podporu súkromného sektora, sú implementované prostredníctvom schém štátnej pomoci, resp. schém pomoci de minimis. Jedná sa celkovo o 5 opatrení, v rámci ktorých bolo vyhlásených 5 výziev na predkladanie projektov.

Z hľadiska faktorov:

1. požadovaný NFP
2. schválený NFP
3. zmluvne viazaný NFP

je možné vyhodnotiť úspešnosť schém štátnej pomoci nasledovne:

Za Opatrenie 1.1:

požadovaný NFP	schválený NFP	zmluvne viazaný NFP
8 295 969 tis. Sk	1 205 997 tis. Sk	1 201 934 tis. Sk

Za Opatrenie 1.3:

požadovaný NFP	schválený NFP	zmluvne viazaný NFP
352 705 tis. Sk	215 735 tis. Sk	202 407 tis. Sk

Za Opatrenie 1.4:

požadovaný NFP	schválený NFP	zmluvne viazaný NFP
1 504 246 tis. Sk	847 071 tis. Sk	779 585 tis. Sk

Za Opatrenie 1.5:

požadovaný NFP	schválený NFP	zmluvne viazaný NFP
25 507 tis. Sk	12 721 270 Sk	12 721 tis. Sk

Za Opatrenie 2.2:

požadovaný NFP	schválený NFP	zmluvne viazaný NFP
8 873 318 tis. Sk	3 232 088 tis. Sk	1 100 000 tis. Sk

Bezproblémové z hľadiska dopytu po opatreniach zo strany KP/PP sú Opatrenia 1.1, 1.4. a 2.2 SOP PS. Dopyt po uvedených opatreniach prevyšuje objem zdrojov alokovaných na opatrenie.

Opatrenia s nižším dopytom sú 1.3 a 1.5. Na rozdiel od ostatných Opatrení SOP PS nedosahoval k 31.12.2005 dopyt po nich výšku disponibilných zdrojov a hrozilo riziko nevyčerpania zdrojov SOP PS.

Po ukončení hodnotiaceho procesu predložených projektov a zmluvnom viazaní úspešných projektov predložili jednotlivé SO/RO *Správy o vyhodnotení výziev*, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre SOP dňa 17.5.2006. V predmetných správach sú detailne popísané jednotlivé procesy od prijatia projektov až po ich zmluvné viazanie vrátane číselných údajov. Správy sú zverejnené na web-stránkach jednotlivých SO/RO a RO pre SOP PS.

5. Finančná implementácia pomoci

V období od 1.1.2005 do 31.12.2005 bolo zo strany platobnej jednotky na PO predložených 15 súhrnných žiadostí o platbu, z ktorých **11 žiadostí** bolo **schválených** a 4 žiadosti boli neschválené na základe zistení PO.

Celková suma schválených a uhradených súhrnných žiadostí o platbu za rok 2005 predstavovala sumu **10 314 tis. EUR**, z toho 6 451 tis. EUR zo zdrojov ŠF EÚ (v súlade s prílohou č. 5) a 3 863 tis. EUR zo zdrojov štátneho rozpočtu. Za SOP PS v roku 2004 neboli schválené a uhradené žiadne súhrnné žiadosti o platbu PO a celkové čerpanie k 31.12.2005 zodpovedá sume 10 314 tis. EUR, z toho 6 451 tis. EUR zo zdrojov ŠF EÚ a 3 863 tis. EUR zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Percentuálny podiel celkového čerpania prostriedkov ŠF EÚ k 31.12.2005 (suma 6 451 tis. EUR) na záväzku 2004 (35 345 tis. EUR) v rámci SOP PS predstavuje 18,30 %.

Percentuálny podiel celkového čerpania prostriedkov ŠF EÚ k 31.12.2005 (6 451 tis. EUR) na záväzku 2004 – 2006 (151 211 tis. EUR) za SOP PS predstavuje 4,27 %.

EK poskytla na programový dokument SOP PS dve zálohové platby v celkovej výške 24 194 tis. EUR, z toho 26,8 % prostriedkov (6 451 tis. EUR) bolo skutočne čerpaných a schválených na PO. V roku 2005 bola na účet PO prijatá druhá zálohová platba v sume 9 073 tis. EUR.

Dňa 18.11.2005 PO predložil na EK prvú priebežnú žiadosť o platbu v sume 1 668 tis. EUR. Na účet PO bola v tejto sume prijatá platba dňa 13.12.2005 a predstavuje 1,1% podiel na záväzku 2004 – 2006 (prílohy č. 7 a 8).

Čo sa týka plnenia pravidla N+2, vychádzajúc zo súčasného stavu tempa čerpania finančných prostriedkov, nepredstavuje pre SOP PS vyčerpanie povinnej čiastky (177 mil. EUR) zo zdrojov ŠF EÚ v stanovenom termíne žiadny problém.

RO pre SOP PS zabezpečil funkčný systém vykonávania **predbežnej finančnej kontroly** predložených Žiadostí o platbu vykonávanej príslušnými SO/RO a útvarmi MH SR. V prípade nedostatkov boli Žiadosti o platbu KP/PP vrátené resp. bolo dožiadané ich doplnenie. Kontrola na mieste súvisiaca s predbežnou finančnou kontrolou nezistila u KP/PP žiadne nezrovnalosti.

Celková výška vyčerpaných prostriedkov certifikovaných PO v rozdelení na Opatrenia SOP PS a zdroje tvorí súčasť prílohy č. 9.

Predfinancovanie

Vo vzťahu k štátnemu rozpočtu stav realizácie výdavkov rozpočtovaných na projekty ŠF EÚ je ovplyvňovaný sumou poskytnutého predfinancovania KP/PP, ktoré nebolo zúčtované a schválené v súhrnných žiadostiach o platbu.

V roku 2004 nebolo v rámci SOP PS poskytnuté žiadne predfinancovanie zo štátneho rozpočtu.

V roku 2005 výška poskytnutého predfinancovania prostriedkov ŠF EÚ a štátneho rozpočtu za SOP PS predstavovala sumu 170 914 tis. Sk (4 498 tis. EUR), z toho výška poskytnutého predfinancovania nezúčtovaného k 31.12.2005 predstavuje sumu 109 482 tis. Sk (2 881 tis. EUR)¹.

Percentuálny podiel nezúčtovaných prostriedkov z poskytnutého predfinancovania v roku 2005 predstavuje k 31.12.2005 v rámci SOP PS 64,06 %.

Certifikačné overovanie

Počas roka 2005 bolo PO vykonaných 9 certifikačných overovaní. Neoprávnené náklady boli identifikované vo výške 5 346 tis. Sk (141 tis. EUR), čo predstavuje 5,34% z overovanej vzorky. Z celkovej výšky prostriedkov 576 557 tis. Sk (15 173 tis. EUR) bolo súčasťou overovanej vzorky pri certifikácii 100 051 tis. Sk (2 633 tis. EUR), čo je 17,35%.

Z 15 súhrnných žiadostí o platbu predložených na PO boli neschválené 4 súhrnné žiadosti o platbu.

Pri certifikačných overovaniach súhrnných žiadostí o platbu boli identifikované nasledovné zistenia:

- v rozpore s rámcovou zmluvou o dielo vysúťaženou v rámci verejného obstarávania bola v čiastkovej zmluve zmenená cena diela, pričom nebol vypracovaný písomný dodatok k rámcovej zmluve, ktorý by riešil zmenu ceny a všeobecne a preukázateľne zdôvodnil úpravu ceny,
- zahrnuté položky, ktorých charakter je sporný z hľadiska napĺňania cieľov SOP PS, projektu a sledovania výstupov z danej akcie a sledovania indikátorov,
- sporná geografická oprávnenosť akcie v rámci Cieľa 1, a to v rozpore s nariadením Rady (ES) č. 1260/1999, s *Programovým doplnkom k SOP PS* a projektom, podľa ktorých sa projekt vzťahuje na regióny, ktoré zodpovedajú úrovni NUTS II,
- KP/PP zaúčtoval účtovný prípad do obdobia, s ktorým časovo a vecne nesúvisí,
- účtovný doklad neobsahoval predpísané náležitosti, a to vyjadrenie množstva dodaných služieb, ani údaj o cene za mernú jednotku,

¹ prepočítané kurzom 38 SKK/EUR

- nedodržiavanie termínov zo strany RO pre SOP PS, SO/RO na posudzovanie Žiadostí o platbu,
- kontrola uskutočnenia verejného obstarávania zo strany SORO nie je dostatočne jasná, SO/RO nemajú zavedenú archiváciu dokumentácie od KP/PP,
- zo strany SO/RO voči RO pre SOP PS neboli dodržané ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa predkladania mesačných hlásení o priebehu realizácie projektu,
- v rámci jednotlivých aktivít bolo predložené zdôvodnenie metódy a postupov verejného obstarávania vypracované osobou zodpovednou za verejné obstarávanie, avšak na SO/RO (SACR) nebola k dispozícii k verejnému obstarávaniu,
- SO/RO nepredkladá PO správy o výsledkoch vykonaných kontrol SO/RO do 5 pracovných dní od ich podpisu; správy o výsledkoch vnútorného auditu SO/RO a správy o výsledku externého auditu SO/RO do 5 pracovných dní od ich podpisu; opatrenia k všetkým vykonaným kontrolám a auditom SO/RO a odpočty ich plnenia do 10 pracovných dní od ich prijatia.

Ku koncu sledovaného obdobia bola väčšina uvedených zistení odstránená a Žiadosti o platbu opätovne podané. V oblasti čerpania prostriedkov vyčlenených pre SOP PS je konštatovaná vzrastajúca tendencia a uspokojivý stav (týka sa taktiež dodržania pravidla N+2).

6. Monitorovanie a hodnotenie pomoci

Proces monitorovania a hodnotenia pomoci realizovanej prostredníctvom SOP PS prebiehal v roku 2005 v zmysle platného Manuálu monitorovania a hodnotenia SOP PS a v súlade so schválenými programovými a implementačnými dokumentmi.

6.1 Monitorovanie SOP PS

Monitorovanie SOP PS sa v sledovanom období zabezpečovalo na úrovni:

- operačného programu,
- priorít,
- opatrení,
- projektov.

Systém získavania údajov bol zabezpečený z najnižšej úrovne, t. j. od KP/PP, ktorí v mesačných intervaloch predkladali hlásenia nimi realizujúcich projektov na VÚC, resp. ich ICPK. Tieto ich sumarizovali, na svojej úrovni vyhodnocovali a zasielali hlásenia príslušným SO/RO, na ktorých pribiehala ich následná analýza a vkladanie do ITMS. SO/RO takto získané údaje premietli do súhrnných (operatívnych) hlásení spracovávaných za jednotlivé výzvy na predkladanie projektov. Na monitorovaní projektov sa podieľali aj zástupcovia RO pre SOP PS a platobnej jednotky formou účasti na monitorovacích stretnutiach poriadaných príslušným SO/RO. Predmetom stretnutí boli najmä analýzy sledovaných projektov a informácie o vykonaných kontrolách fyzickej realizácie projektov.

Súhrnné podklady z predmetných stretnutí ako aj ďalšie výkazy SO/RO tvorili základ pre monitorovanie na úrovni opatrení, priorít a celého programu.

6.2. Činnosť Monitorovacieho výboru pre SOP

V priebehu roka 2005 sa uskutočnili 2 zasadnutia Monitorovacieho výboru pre SOP, konkrétne 4. zasadnutie dňa 11.5.2005 a 5. zasadnutie dňa 21.9.2005. Z dôvodu urýchlenia schvaľovacieho konania bola trikrát využitá metóda *per rollam*.

Na 4. zasadnutí prítomní členovia Monitorovacieho výboru pre SOP vzali na vedomie *Informáciu o výsledku rozhodnutia o zmenách Programového doplnku k SOP PS metódou per rollam zo dňa 11.3.2005* (zmeny sa týkali doplnenia čísiel registrácie schém pomoci a odkazov na ich schvaľovacie predpisy, úpravy sledovaných ukazovateľov - názvoslovia vybraných indikátorov a ich prognózy/cieľových údajov pre rok 2006 a úpravy Kategórií intervencií v prípade všetkých opatrení SOP PS). Členovia Monitorovacieho výboru pre SOP vzali taktiež na vedomie *Informáciu o výsledku rozhodnutia o úprave oprávneného obdobia v prípade existujúcich schém štátnej pomoci zameraných na podporu subjektov súkromného sektora v rámci SOP PS metódou per rollam zo dňa 26.4.2005* (obdobie vzniku oprávnených nákladov bolo upravené nasledovne: „*Za oprávnené náklady sa budú považovať náklady v súlade so schémou štátnej pomoci, ktoré boli schválené Hodnotiacou komisiou na posudzovanie žiadostí a projektov v rámci procesu schvaľovania projektov a boli vynaložené najskôr v deň podpísania Záverečnej správy členmi Hodnotiacej komisie*“).

V rámci ďalších bodov programu zasadnutia členovia Monitorovacieho výboru pre SOP prerokovali a schválili *Výročnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS za rok 2004* s pripomienkami, prerokovali a schválili ďalšie zmeny *Programového doplnku k SOP PS* s pripomienkami (úpravu oprávnených aktivít, základných predpokladov prijateľnosti projektov, overovania postupov...) a prerokovali a schválili hodnotiace kritériá pre výber projektov z verejného sektora - konkrétne v prípade Opatrenia 1.2 SOP PS (časť SARIO).

Monitorovací výbor pre SOP na svojom 5. zasadnutí vzal na vedomie *Informáciu o stave implementácie SOP PS k 15.9.2005* a schválil realokáciu finančných prostriedkov v rámci Priority 1 SOP PS. Na základe schválenej realokácie príde k presunu zdrojov ERDF vo výške 10 279 052,- EUR a národných verejných zdrojov vo výške 8 810 616,- EUR z Opatrenia 1.5 do Opatrenia 1.2 SOP PS. Uvedená realokácia nebola ku koncu sledovaného obdobia schválená EK. Bližšie zdôvodnenie realizácie uvedenej realokácie je uvedené v tejto kapitole, časť 6.5. Priebežná evaluácia pokroku v implementácii SOP PS.

Dňa 9.11.2005 bola členmi Monitorovacieho výboru pre SOP metódou *per rollam* schválená *Priebežná monitorovacia správa o implementácii SOP PS za január – jún 2005*.

6.3. Činnosť Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

IDMV ako expertný poradný orgán ministra hospodárstva SR v oblasti ŠF EÚ zabezpečuje dohľad nad prípravou a následnou implementáciou SOP PS. IDMV plní najmä kontrolnú a koordinačnú úlohu v rámci MH SR tým, že kontroluje kvalitu prípravy programových dokumentov, priebeh implementácie, zabezpečenie funkčnej štruktúry platobných, riadiacich, kontrolných a implementačných orgánov, ako aj riadne oddelenie funkcií útvarov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 438/2001 pre SOP PS.

V roku 2005 sa uskutočnilo 6 zasadnutí IDMV, konkrétne v dňoch 17.1.2005, 10.2.2005, 15.3.2005, 25.5.2005, 18.9.2005 a 19.10.2005. Z dôvodu urýchlenia schvaľovacieho konania bola trikrát využitá metóda *per rollam*.

IDMV na svojich zasadnutiach (s výnimkou problematiky PHARE) o. i. vzal na vedomie informácie o implementácii jednotlivých opatrení SOP PS, stave funkčnosti ITMS a stave archivácie za jednotlivé SO/RO, informáciu o stave refundácie z TP a informáciu o Správe z priebežného hodnotenia (evaluácie) pokroku v implementácii SOP PS. IDMV taktiež schválil individuálne uznesenia a správy z overovania postupov hodnotiaceho procesu v rámci jednotlivých výziev na predkladanie projektov vykonaných na príslušných SO/RO, Žiadosti o poskytnutie NFP, Zmluvy o poskytnutí NFP a schvaľovacie listiny súvisiace s refundáciou limitovanej a nelimitovanej TP za rok 2004, interné manuály upravujúce postupy v oblasti TP, monitorovania, hodnotenia a kontroly fyzickej realizácie projektov atď.

6.4. IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond

V sledovanom období zodpovední pracovníci SO/RO zabezpečili postupné doplnenie relevantných údajov do ITMS, konkrétne údajov v rozsahu určenom Usmernením RO pre CSF č. 2/2005 k zadávaniu povinných údajov do ITMS a jeho Aktualizáciou č. 1. Do ITMS boli relevantné údaje zadávané v závislosti od stavu hodnotenia a kontrahovania jednotlivých projektov.

Pri práci so systémom ITMS sa vyskytli viaceré problémy – niektoré sa podarilo operatívne vyriešiť, niektoré zostali k poslednému dňu sledovaného obdobia nevyriešené.

Niektoré nevyriešené problémy ITMS:

- nedoriešenie nástroja na prehliadanie vytvorených dvoch OLAP kociek pre MH SR, v MS Exceli sa nezobrazujú dáta v hierarchii väčšej ako 8 úrovní,
- nevytvorenie indikatívneho číselníka oprávnených nákladov/výdavkov v ITMS,
- nedoriešenie ITMS vo vzťahu k národným a individuálnym projektom, najmä ak tieto obsahujú podprojekty (priradenie indikátorov, zadanie výberových kritérií projektu, vyhodnotení, posudkov, atď.),
- nedostatočne prepracovaná položka – verejná obchodná súťaž, ktorá je v ITMS nastavená len ako súčasť verejného obstarávania, čo spôsobuje komplikovanejšie zadávanie údajov,
- v prípade zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP a následnej zmeny harmonogramu nie je možné zistiť predchádzajúci stav,
- problém týkajúci sa projektov s dvomi intenzitami pomoci, kde ITMS neakceptuje viac desiatinných miest ako dve pri jednotlivých zložkách financovania.

Pri práci s ITMS sa vyskytujú krátkodobé výpadky z dôvodov straty konektivity klienta so serverom v DataCentre, alebo z dôvodu občasného zaviaznutia systému s následnou potrebou reštartu celého systému. Navonok sa to prejavuje ako nemožnosť prihlásiť sa do ITMS bez zjavnej príčiny Zvýšením kapacity liniek do DataCentra v rámci GOVNETu sa problémy s konektivitou výrazne znížili.

Napriek viacerým urgenciám sa stále nepodarilo doriešiť export prístupových práv existujúceho užívateľa ITMS do formátu excelovskej žiadosti o prístup do ITMS, čo by výrazne pomohlo zabezpečiť aktuálnosť formulára žiadosti a znížiť administratívnu náročnosť a chybovosť vyplnenia pri permanentných výmenách užívateľov na SORO a RO.

6.5. Priebežná evaluácia pokroku v implementácii SOP PS

Uznesením vlády SR č. 202 zo dňa 16. marca 2005 bol schválený materiál *Návrh postupu pri úprave finančných plánov programových dokumentov*. Z vyššie citovaného uznesenia vlády SR vyplynula pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR úloha vykonať **priebežnú evaluáciu pokroku** v implementácii SOP PS a na jej základe následne zvážiť potrebu realokácie finančných prostriedkov v rámci SOP PS.

Ako najvhodnejšia bola v správe evaluátora vyhodnotená **realokácia** časti prostriedkov alokovaných v Opatrení 1.5 **v prospech Opatrenia 1.2** - Podpora rozvoja a rekonštrukcie infraštruktúry, vzhľadom na dopyt žiadateľov, ako aj predpokladanú absorpciu finančných prostriedkov v rámci 2. výzvy a ďalších možných výziev v rámci Opatrenia 1.2 (v rámci Opatrenia 1.2 sú zároveň v schválenom *Programovom doplnku k SOP PS* zadefinované dva národné projekty - jeden je zameraný na vybudovanie živnostenského inštitútu a dosiahnutie optimalizácie siete živností a druhý sa týka modernizácie a prepojenia vedeckých, akademických a technických knižníc s podnikateľskou praxou, ktoré by sa v prípade realokácie mohli realizovať).

Po schválení navrhovanej realokácie finančných prostriedkov z Opatrenia 1.5 do Opatrenia 1.2 EK plánuje RO pre SOP PS vyhlásiť ďalšiu výzvu pre Opatrenie 1.2 v prvej polovici roka 2006 (návrh realokácie z Opatrenia 1.5 do Opatrenia 1.2 bol schválený Uznesením vlády SR č. 702/2005 dňa 14.9.2005 a následne Monitorovacím výborom pre SOP dňa 21.9.2005). **Následkom zmeny finančného plánu SOP PS dôjde v rokoch 2006 - 2008 k úspore v štátnom rozpočte znížením objemu finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole MH SR o 954 tis. EUR**, ktoré boli pôvodne vyčlenené na spolufinancovanie SOP PS.

7. Zhodnotenie implementácie SOP PS kontrolnými orgánmi

V priebehu roka 2005 boli na RO pre SOP PS, SO/RO, VÚC a KP/PP vykonané nasledovné audity a následné finančné kontroly súvisiace s implementáciou SOP PS:

- 1) Vnútorý audit
- 2) Audit MF SR
- 3) Kontrola NKÚ SR
- 4) Misia audítorov (Fact Finding Planning Mission)
- 5) Následná finančná kontrola MH SR

V správach z vykonaných auditov a protokole o výsledku kontroly NKÚ SR je uvedené, že systém finančného riadenia a kontroly SOP PS je funkčný a účinný.

Ad 1 - Vnútorý audit:

V sledovanom období boli v súvislosti s implementáciou SOP PS vykonané nasledovné vnútorné audity:

- audit zameraný na dodržiavanie smerníc a postupov pri financovaní prostriedkov ŠF EÚ v mesiacoch február a marec 2005 (auditovaný subjekt – SEA),
- audit zameraný na hodnotenie úrovne postupov a kontrolných mechanizmov ich vykonávania pri čerpaní prostriedkov zo ŠF EÚ v mesiacoch september a október 2005 (auditovaný subjekt – SACR, VÚC a KP/PP).

Závery vnútorného auditu

Vnútorý audit zameraný na dodržiavanie smerníc a postupov pri financovaní prostriedkov ŠF EÚ konštatoval 18 hlavných zistení, z ktorých bola väčšina do stanoveného termínu 1.5.2005 splnená.

Vnútorý audit zameraný na hodnotenie úrovne postupov a kontrolných mechanizmov ich vykonávania pri čerpaní prostriedkov zo ŠF EÚ konštatoval 19 zistení, väčšina zistení bola k 31.12.2005 splnená.

Niektoré prijaté opatrenia na základe odporúčaní nebolo možné k stanovenému termínu vyhodnotiť vzhľadom na ich povahu, takže sa plnili priebežne - napr. školenia, dokončovanie manuálov a pod.

Ad 2 – Audit MF SR

V súlade s poverením podpredsedu vlády a ministra financií SR č. MF/015575/2005-951 zo dňa 31.5.2005 prebiehal na MH SR (RO pre SOP PS a platobná jednotka) a jeho implementačných agentúrach (SO/RO) v 2. a 3. štvrtroku 2005 audit MF SR, zameraný na hodnotenie účinnosti systému finančného riadenia a kontroly ŠF EÚ v rámci SOP PS.

V rámci auditu boli preverené kľúčové prvky systému v jednotlivých organizáciách a zhodnotili aj systém ako celok. Hlavným predmetom overovania ako aj odporúčaní boli činnosti, ktoré už boli v rámci programovacieho obdobia 2004 - 2006 vykonané, t. j. od vyhlasovania výziev na predkladanie projektov až po podpisovanie Zmlúv o poskytnutí NFP a overovanie Žiadostí o platbu. Ďalšie nadväzujúce činnosti by sa mali stať predmetom nasledujúcich auditov, aby bola účinnosť systémov riadenia a kontroly zhodnotená úplne, najmä čo sa týka vykonávania predbežnej, priebežnej a následnej finančnej kontroly, certifikácie, monitorovania, hlásenia nezrovnalostí a ukončovania pomoci zo ŠF EÚ.

Záveru auditu MF SR

Na základe auditu, ktorým boli preskúmané procesy platné k marcu 2005, vnútorní audítori skonštatovali, že systém finančného riadenia a kontroly v rámci SOP PS je funkčný a účinný, nakoľko jednotlivé zistenia majú charakter skôr stredne a menej závažných nedostatkov. Medzi menej závažné nedostatky vnútorní audítori zaradili niektoré formálne nedostatky, nesúlad v postupoch jednotlivých SO/RO pri dodržiavaní usmernení RO pre SOP PS. Skonštatovali, že niektoré stredne závažné zistenia však majú systémový charakter (napr. nejasný kontrolný systém), poukazujú na určité nedostatky v manuáloch postupov a procedúr RO pre SOP PS a SO/RO, ktoré by mohli viesť k vzniku systémových chýb v budúcnosti.

Všetky nálezy vyplývajúce z auditu MF SR boli v rámci opatrení prijatých na odstránenie zistení splnené.

Ad 3 – Kontrola NKÚ SR

V období od 8.2.2005 do 29.4.2005 vykonal NKÚ SR na MH SR kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami rozpočtovej kapitoly MH SR a hospodárenia s majetkom štátu v správe úradu MH SR za rok 2004.

Záveru kontroly NKÚ SR

NKÚ SR konštatoval na základe vykonanej kontroly spolu 61 zistení, všetky strednej resp. nízkej závažnosti, z ktorých bola väčšina v zmysle harmonogramu splnená. Niektoré

prijaté opatrenia na základe odporúčaní nebolo možné k stanovenému termínu vyhodnotiť vzhľadom na ich povahu, takže sa plnili priebežne.

Ad 4 - Misia audítorov (Fact Finding Planning Mission)

V dňoch 23.5.-27.5.2005 vykonali zástupcovia DG Regio EK audit misiu zameranú na systémy riadenia a kontroly Operačného programu Základná infraštruktúra, SOP PS a Jednotného programového dokumentu NUTS Bratislava Cieľ 2 v orgánoch zapojených do implementácie a finančnej kontroly.

Na MH SR ako RO pre SOP PS ako aj na jeho SO/RO sa konal uvedený audit v dňoch 26.5. a 27.5.2005. RO pre SOP PS zástupcom DG Regio prezentoval celý systém riadenia a kontroly od vyhlásenia výziev na predkladanie projektov až po spôsoby a procesy monitorovania a kontroly projektov financovaných zo ŠF EÚ a štátneho rozpočtu. Výsledok auditu v zmysle dobre nastaveného systému, ktorý spĺňa štandardy požadované nariadením Rady (ES) č. 1260/1999, bol potvrdený listom EK č. REGIO.I2/DvD/ mm ref: 920887.

Ad 5 - Následná finančná kontrola MH SR

V zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 Čl. 10, ods. 3 má SR pred vydaním vyhlásenia o ukončení pomoci v roku 2009 overiť minimálne 5% celkových oprávnených výdavkov programových dokumentov/iniciatív Spoločenstva. Táto podmienka sa vzťahuje na skrátené programové obdobie 2004 - 2006. Obdobie oprávnenosti výdavkov na projekty zo strany KP/PP pre toto obdobie je od 1.1.2004 do 31.12.2008. Akékoľvek výdavky realizované KP/PP pred, alebo po uplynutí tohto obdobia, nemôžu byť považované za oprávnené.

V sledovanom období zamestnanci Odboru kontroly a sťažností MH SR zahájili následnú finančnú kontrolu pridelovania, čerpania a použitia prostriedkov ERDF a prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých pre SOP PS, overovanie riadiaceho a kontrolného systému v rozsahu kontrolovanej vzorky: Priority 2. Rozvoj cestovného ruchu, opatrenie 2.3. Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému:

- č.11120300002 Tlačaná propagácia a edičná činnosť,
- č.11120300003 Audiovizuálna tvorba a informačné systémy,
- č.11120300004 Medzinárodné veľtrhy a výstavy cestovného ruchu,
- č.11120300006 Práca s verejnosťou a masmédiami,
- č.11120300007 Medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu.

Kontrolované subjekty:

RO pre SOP PS – Odbor riadenia SOP

Platobná jednotka pre SOP PS – Odbor rozpočtu a projektov EÚ

Vzhľadom na skutočnosť, že kontrola nebola k 31.12.2005 ukončená, Monitorovacia správa neuvádza žiadne zistenia z výkonu kontroly.

8. Komunikačný akčný plán

MH SR ako RO pre SOP PS zabezpečovalo v sledovanom období publicitu a propagačné aktivity v súlade s vypracovaným Komunikačným akčným plánom schváleným Monitorovacím výborom pre SOP ako súčasť *Programového doplnku k SOP PS* nasledovne:

- vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov v rámci Opatrenia 1.2 SOP PS (Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry – oblasť budovania priemyselných parkov a rekonštrukcie výrobných hál) bolo zverejnené v periodikách (konkrétne v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny) a zároveň bola kompletná výzva na predkladanie projektov spolu so súvisiacou dokumentáciou zverejnená na webovej stránke MH SR, na webovej stránke SARIO, ako aj na webovej stránke informačného portálu „Štrukturálne fondy pre Slovensko“ - www.strukturalnefondy.sk;
- zverejnenie úspešných žiadateľov pre Opatrenie 1.2 SOP PS na internetovej stránke SARIO a internetovej stránke MH SR;
- zároveň MH SR - Odbor riadenia SOP v spolupráci s Referátom pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou, SO/RO a ICPK za účelom informovania o SOP PS priebežne zabezpečovali poskytovanie aktuálnych informácií a pravidelnú aktualizáciu webstránky MH SR – časť EÚ a jej fondy a webstránok jednotlivých SO/RO. Informácie sa týkali najmä aktuálneho stavu hodnotiaceho procesu projektov, ktoré boli predložené v rámci výzvy na predkladanie projektov v roku 2005 a boli navrhnuté na technické a finančné posudzovanie po vykonanej formálnej kontrole ako aj o možnosti podpísavania Zmlúv o poskytnutí NFP v prípade úspešných projektov. Informácie sa taktiež týkali 2. výzvy na predkladanie projektov zverejnenej v rámci Opatrenia 1.2 SOP PS. V súvislosti s monitorovacím procesom a monitorovaním SOP PS, SO/RO informovali KP/PP najmä o spôsobe vyplňania a zasielania Hlásenia o priebehu realizácie projektu, vyplňania a predkladania Žiadostí o platbu a Štvrtročného plánu platieb. Informovanie zabezpečovali vyššie uvedené inštitúcie telefonicky, e-mailom, písomne, príp. osobnými stretnutiami;

- MH SR - Odbor riadenia SOP v spolupráci so Sekciou organizácie, riadenia a financovania (od 30.12.2005 Sekcia rozpočtu a financovania) - vyhlásilo verejné obstarávanie na výrobu propagačných predmetov pre SOP PS, využitím ktorých jednotlivé ICPK, SO/RO a RO pre SOP PS zvyšujú povedomie o možnostiach čerpania ŠF EÚ.

Za účelom posilnenia informovanosti verejnosti o SOP PS a možnostiach uchádzania sa o NFP zo ŠF EÚ v ďalšom programovom období 2007 - 2013 pripravuje RO pre SOP PS v spolupráci s RO CSF a jednotlivými SO/RO stratégiu propagácie úspešných projektov implementovaných v rámci SOP PS ako dobré príklady z praxe o využití finančných prostriedkov zo ŠF EÚ.

9. Problémové oblasti spojené s implementáciou

V priebehu roka 2005 pretrvávali niektoré problémy, ktoré sa vyskytli už v roku 2004 a ktoré oddialili implementáciu programov podporovaných zo ŠF EÚ. Predložená Monitorovacia správa na ne nadväzuje a taktiež definuje „nové“ problémy a k nim prijaté opatrenia, ktoré sa vyskytli v roku 2005. Nižšie sú uvedené tie, ktoré MH SR ako RO pre SOP PS považuje za najvýznamnejšie:

1) ITMS

ITMS bol vytvorený v značnej časovej tiesni a počas celej svojej existencie bol neustále dopracovávaný v závislosti od akútности problémov, ktoré sa v ňom vyskytli a ktoré identifikovali jednotliví používatelia. V priebehu sledovaného obdobia boli prepracované viaceré časti/subsystémy ITMS, čo spôsobovalo neustále doladovanie nových funkcionalít a riešenie problémov s tým spojených. V nových verziách občas nastala zmena zaužívaných postupov, čo spôsobovalo neistotu u užívateľov. Podľa stavu spracovania dát v systéme sa postupne menili požiadavky na výstupné zostavy, z ktorých len časť bola k dispozícii v systéme a potrebné zostavy sa museli spracovávať ručne pomocou separátnych evidencií v SQL databázach resp. v aplikácii MS Excel. Využívanie údajov z 2 OLAP kociek, ktoré má MH SR k dispozícii, je nedostatočné aj z dôvodu nezobrazovania dát pri hlbokom vnorení v aplikácii MS Excel.

Opatrenie:

Vzhľadom na časovú tieseň pri vzniku ITMS bolo potrebné neustále prepracovávanie systému brať ako fakt a naučiť sa využívať systém aj v týchto podmienkach. V prípade potreby vlastných dopracovaní bolo nevyhnutné urýchlene spracovať Change request a požiadať o jeho realizáciu a následne v prípade vážnych problémov urgovať, ak realizácia bola pomalá. Problémy s prehliadaním OLAP kociek pomocou Excelu sú v stave riešenia, hľadá sa iný vhodný prehliadač OLAP kociek. Menšie chyby systému boli reklamované Servisu Desku, pričom boli v DataCentre postupne odstraňované.

2) Záložné právo

Uznesením vlády SR č. 1173/2004 bol dňa 8.12.2004 schválený materiál *Postup pre uplatňovanie ustanovení v oblasti záložného práva v rámci pravidiel pre čerpanie štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu*, ktorého gestorom je Úrad vlády SR v spolupráci s MF SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“). Predmetný materiál definuje zásady spolupráce RO a finančných inštitúcií pri spolufinancovaní projektov podporovaných zo ŠF EÚ a zabezpečuje, v prípade porušenia zmluvnej agendy súvisiacej s implementáciou ŠF EÚ, vymáhateľnosť finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a ŠF EÚ.

Implementácia uvedeného uznesenia vlády SR priniesla nasledovné problémy:

- 1) časový horizont usmerňovania jednotlivých RO,
- 2) nezabezpečenie právne relevantného spôsobu vymáhania návratnosti pohľadávky štátu v prípade spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov KP/PP,
- 3) výkon realizácie záložného práva,
- 4) pri praktickej implementácii záložného práva na úrovni SO/RO, KP/PP.

Práve praktická implementácia záložného práva na úrovni SO/RO, KP/PP pri riešení jednotlivých „špecifík záložného práva“ počas implementácie ŠF EÚ je, vzhľadom na názorovú nejednotnosť relevantných orgánov k riešeniu identických problémov, dôvodom k tomu, aby RO pre SOP PS inicioval zmenu predmetného uznesenia vlády SR.

Opatrenie:

Vzhľadom na tieto skutočnosti RO pre SOP PS navrhuje riešiť problém súvisiaci so špecifikami záložného práva iniciovaním zmeny Uznesenia vlády SR č. 1173/2004. Uvedené je potrebné z dôvodu nutnosti komplexne a koncepčne riešiť problematiku záložného práva súvisiaceho s čerpaním finančných prostriedkov zo ŠF EÚ a implementáciou SOP PS s cieľom zabezpečiť jednotnosť názorov všetkých RO v rámci svojich programovacích dokumentov ako aj ostatných zainteresovaných orgánov a inštitúcií pôsobiacich pri implementácii ŠF EÚ k spôsobu riešenia „špecifík záložného práva“, zefektívniť implementáciu ŠF EÚ v SR a vymáhanie pohľadávok štátu, ktoré môžu vzniknúť v procese implementácie ŠF EÚ.

RO pre SOP PS v snahe riešiť v súčasnosti patovú situáciu súvisiacu so „špecifikami záložného práva“ pripravuje k podpisu Zmluvu o poskytnutí právnych služieb s renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorej úlohou bude „*riešenie špecifík súvisiacich s praktickou realizáciou záložného práva v nadväznosti na uzatváranie zmluvnej agendy súvisiacej s čerpaním finančných prostriedkov zo ŠF EÚ*“. Vynaložené finančné prostriedky súvisiace s poskytovaním právnych služieb súvisiacich s riešením „špecifík záložného práva“ budú po odsúhlasení RO pre SOP PS následne refundované z Opatrenia TP.

3) Odvolania, sťažnosti a žiadosti o opravné prostriedky

RO pre CSF (prípísom č. MVRR-2006-5545/11514-45:CSF-JM zo dňa 21.2.2006) jednoznačne konštatuje nutnosť postupovať pri posudzovaní odvolaní, sťažností a žiadostí o opravné prostriedky (ďalej len „podania“) neúspešných žiadateľov o poskytnutie NFP v intenciách zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, alebo podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na

skutočnosť, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, je potrebné riešiť jednotlivé podania individuálne v súlade s platnou legislatívou upravujúcou túto oblasť.

Opatrenie:

RO pre SOP PS pri výkone svojej riadiacej činnosti, delegoval rozhodovanie o podaniach neúspešných žiadateľov o poskytnutie NFP na SO/RO. SO/RO rieši podania v zmysle článku III. ods. (12) *Dohody o splnomocnení* v súlade s platnou legislatívou SR. V prípade podaní priamo adresovaných na RO pre SOP PS, tento postupuje v súlade s internými predpismi MH SR.

4) Opatrenie – Technická pomoc (TP)

4.1 Usmernenie RO pre CSF k použitiu TP

V oblasti TP vydal RO pre CSF dňa 25.2.2005 usmernenie č. 18/2004 – vykonávací predpis č. 1, ktoré definovalo použitie TP a ktoré nadväzovalo na list RO pre CSF zo dňa 16.3.2004, v ktorom boli definované postupy pri žiadostiach o prostriedky z TP. Z pohľadu MH SR predmetné usmernenie nezohľadňuje v plnej miere špecifiká projektov TP, navyše systém schvaľovania v prípade interných subjektov MH SR považuje za konflikt záujmov. Znenie usmernenia nebolo do jeho vydania konzultované s jednotlivými relevantnými RO. Neoprávnené výdavky definované v predmetnom usmernení sú nad rámec nariadenia Komisie (ES) č. 448/2004.

Opatrenie:

MH SR Usmernenie RO pre CSF č. 18/2004 – vykonávací predpis č. 1 pripomienkovalo a následne prispôbilo svoj interný *Mechанизmus refundovania oprávnených výdavkov z TP SOP PS* tak, aby jeho konečná verzia plne korešpondovala s vydaným usmernením.

4.2 Použitie prostriedkov TP

Pri naplňaní účelu 3 použitia prostriedkov limitovanej TP získaných refundáciou plátov oprávnených zamestnancov v roku 2004 (Uznesenie vlády SR č. 544/2005) – technické vybavenie a iné kapitálové výdavky pre zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia a implementácie ŠF EÚ, chýba kompletne taxatívne vymedzenie technického vybavenia a iných kapitálových výdavkov, prichádza k časovým stratám pri riešení opodstatnenosti jednotlivých položiek a posudzovaní projektov v rámci nelimitovanej TP a následne sa odd'ahuje refundácia finančných prostriedkov v rámci nelimitovanej TP na základe Žiadostí o platbu.

Opatrenie:

MH SR iniciovalo zmenu Uznesenia vlády SR č. 544/2005, ktorá mala zabezpečiť riešenie uvedeného problému, t. j. zabezpečila by jednotný výklad k riešeniu problémov súvisiacich s praktickou realizáciou technického vybavenia a iných kapitálových výdavkov.

10. Vyhodnotenie implementácie pomoci

RO pre SOP PS týmto prehlasuje, že v sledovanom období bol proces implementácie SOP PS zabezpečovaný v súlade s politikami a činnosťami ES, vrátane pravidiel o hospodárskej súťaži, o zadávaní verejných zákaziek, o ochrane a zlepšovaní životného prostredia a o odstraňovaní nerovností a podpore rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Uvedené princípy boli rozpracované v *SOP PS, Programovom doplnku k SOP PS, schémach štátnej pomoci a pomoci de minimis, Manuáli riadenia SOP PS* a postupoch a mechanizmoch súvisiacich s implementáciou SOP PS.

Predložená Monitorovacia správa neinformuje o dopade čerpania NFP na rómske marginalizované skupiny. Uvedené vyplýva z faktu, že SOP PS má nepriamy dopad na rómske marginalizované skupiny a tak všetky údaje týkajúce sa týchto skupín môžu mať v priebehu realizácie projektov len indikatívny charakter. Empirický odhad dopadu na rómske marginalizované skupiny bude vyčísliteľný po realizácii jednotlivých projektov.

Príloha č. 1 – Stav implementácie SOP PS – prehľad o prijatých a schválených projektoch

K dátumu: 31.12.2005

Priorita / Opatrenie SOP PS	Implementujúci SO/RO / RO	Alokácia z ERDF a štátneho rozpočtu na roky 2004-2006 (v EUR)	Alokácia z ERDF a štátneho rozpočtu na roky 2004-2006 (v Sk)	Počet prijatých projektov spolu	Objem predložených projektov (v Sk)	Objem žiadaných finančných prostriedkov (v Sk)	Počet schválených projektov	Objem schválených projektov (v Sk) ³	Objem schválených finančných prostriedkov v ERDF a štátneho rozpočtu (v Sk)	Objem schválených finančných prostriedkov z ERDF (v Sk)	Objem schválených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (v Sk)
Priorita 1		125 371 368	4 764 111 984	638	24 193 805 485	15 239 341 966	205	5 312 937 061	3 124 774 374	1 873 139 518	1 251 634 856
Opatrenie 1.1	NARMSP	28 727 870	1 091 659 060	416	14 625 764 487	8 295 968 661	50	1 924 091 307	1 205 996 739	649 382 859	556 613 880
Opatrenie 1.2	NARMSP SARIO	39 187 761	1 489 134 918	43	5 735 839 531	4 951 984 524	12	889 575 744	759 201 119	599 369 304	159 831 815
Opatrenie 1.3	SEA	14 363 935	545 829 530	91	804 946 107	390 868 604	73	668 252 895	248 781 422	133 959 227	114 822 195
Opatrenie 1.4	SEA	21 545 901	818 744 238	64	2 933 795 332	1 558 371 608	51	1 775 540 553	887 170 299	477 707 084	409 463 215
Opatrenie 1.5	SARIO	21 545 901	818 744 238	24	93 460 028	42 148 569	19	55 476 562	23 624 795	12 721 044	10 903 751
Priorita 2		92 210 435	3 503 996 530	469	24 506 448 341	16 507 824 333	64	5 883 680 159	3 406 054 256	2 336 608 709	1 069 445 547
Opatrenie 2.1	SACR	40 078 391	1 522 978 858	132	7 848 089 072	6 993 251 680	23	2 010 338 313	1 461 800 000	1 154 052 632	307 747 368
Opatrenie 2.2	SACR	35 256 932	1 339 763 416	336	16 017 105 013	8 873 318 397	40	3 232 087 590	1 303 000 000	701 615 385	601 384 615
Opatrenie 2.3	SACR	16 875 112	641 254 256	1	641 254 256	641 254 256	1	641 254 256	641 254 256	480 940 692	160 313 564
Opatrenie TP	MH SR	14 112 997	536 293 886	23	81 337 614	80 491 943	23	81 337 614	80 491 943	61 003 211	19 488 732
SPOLU		231 694 800	8 804 402 400	1 130	48 781 591 440	31 827 658 242	292	11 277 954 834	6 611 320 573	4 270 751 438	2 340 569 135

Príloha č. 2 – Stav implementácie SOP PS - prehľad o zmluvne viazaných projektoch

K dátumu: 31.12.2005

v Sk

Priorita / Opatrenie SOP PS	Alokácia z ERDF a štátneho rozpočtu na roky 2004- 2006			Počet zmluvne viazaných projektov	Objem zmluvne viazaných projektov	Suma zmluvne viazaná z ERDF a štátneho rozpočtu	% zmluvného viazania z ERDF a štátneho rozpočtu	Suma zmluvne viazaná z ERDF	% zmluvného viazania z ERDF	Suma zmluvne viazaná zo štátneho rozpočtu	% zmluvného viazania zo štátneho rozpočtu
	spolu	ERDF	štátny rozpočet								
Priorita 1	4 764 111 984	2 939 082 032	1 825 029 952	183	5 153 863 193	3 026 865 576	63,53	1 820 032 048	61,93	1 206 833 528	66,13
Opatrenie 1.1	1 091 659 060	587 816 414	503 842 646	50	1 908 413 980	1 201 934 294	110,10	648 294 620	110,29	553 639 674	109,88
Opatrenie 1.2	1 489 134 918	1 175 632 828	313 502 090	12	886 166 858	753 278 775	50,58	594 693 769	50,58	158 585 006	50,58
Opatrenie 1.3	545 829 530	293 908 226	251 921 304	55	642 771 495	229 977 644	42,13	123 834 116	42,13	106 143 528	42,13
Opatrenie 1.4	818 744 238	440 862 282	377 881 956	47	1 661 034 298	818 050 069	99,92	440 488 499	99,92	377 561 570	99,92
Opatrenie 1.5	818 744 238	440 862 282	377 881 956	19	55 476 562	23 624 794	2,89	12 721 044	2,89	10 903 750	2,89
Priorita 2	3 503 996 530	2 404 703 498	1 099 293 032	60	3 735 672 551	3 029 454 380	86,46	2 090 248 482	86,92	939 205 898	85,44
Opatrenie 2.1	1 522 978 858	1 202 351 730	320 627 128	22	1 356 000 131	1 288 200 124	84,58	1 017 000 098	84,58	271 200 026	84,58
Opatrenie 2.2	1 339 763 416	721 411 076	618 352 340	37	1 738 418 164	1 100 000 000	82,10	592 307 692	82,10	507 692 308	82,10
Opatrenie 2.3	641 254 256	480 940 692	160 313 564	1	641 254 256	641 254 256	100,00	480 940 692	100,00	160 313 564	100,00
Opatrenie TP	536 293 886	402 220 424	134 073 462	23	81 337 614	80 491 943	15,01	61 003 211	15,17	19 488 732	14,54
SPOLU	8 804 402 400	5 746 005 954	3 058 396 446	266	8 970 873 358	6 136 811 899	69,70	3 971 283 741	69,11	2 165 528 158	70,81

Príloha č. 3 - Stav implementácie SOP PS - celkový prehľad projektov Technickej pomoci SOP PS ¹

K dátumu: 31.12.2005

v Sk

¹ Projekty, ktoré boli v nadväznosti na nálezy certifikátorov mimoriadne ukončené sú v tabuľke uvedené len ako opätovne podané (pre zabránenie duplicity)

P. č.	Kód projektu TP v ITMS	KP	Názov projektu	Ciele projektu	Kategória TP ¹	Stav projektu k 31.12.2005	Dátum schválenia projektu (IDMV)	Dátum začiatku realizácie projektu	Dátum ukončenia realizácie projektu	Celková suma projektu	Celková suma schváleného NFP	Vyplatená suma
1.	11100100017	SARIO	Refundácia mzdových nákladov SARIO 04	Refundácia mzdových výdavkov zamestnancov SARIO ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt ukončený	25.5.2005	1.1.2004	31.12.2004	4 000 000	4 000 000	3 615 891
2.	11100100018	SACR	Refundácia mzdových nákladov SACR 04	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov SACR ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt ukončený	25.5.2005	1.1.2004	31.12.2004	4 500 000	4 500 000	4 315 728
3.	11100100019	SEA	Refundácia mzdových nákladov SEA 04	Refundácia mzdových nákladov 10 zamestnancov SEA ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt v realizácii	25.5.2005	1.1.2004	31.12.2004	3 978 510	3 978 510	0
4.	11100100020	NARMSP	Refundácia mzdových nákladov NARMSP 04	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov NARMSP za rok 2004 ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt ukončený	25.5.2005	1.1.2004	31.12.2004	4 000 000	4 000 000	3 320 477
5.	11100100021	Trnavský samosprávny kraj	Refundácia mzdových nákladov TTSK 04	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt v realizácii	25.5.2005	1.7.2004	31.12.2004	337 812	337 812	0
6.	11100100022	MH SR	Refundácia mzdových nákladov MH SR 04	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt ukončený	25.5.2005	1.1.2004	31.12.2004	15 000 000	15 000 000	10 534 164
7.	11100100023	MH SR	Refundácia výdavkov - NTP 04 - 01 polrok	Zabezpečenie informovanosti verejnosti o SOP PS	2	Projekt v realizácii	25.5.2005	1.1.2004	31.12.2004	193 652	193 652	0
8.	11100100024	VUC Banská Bystrica	Refundácia mzdových nákladov BBSK 04	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov BBSK podieľajúcich sa na implementácii a monitorovaní SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt ukončený	25.5.2005	1.7.2004	31.12.2004	400 000	400 000	289 762

¹ Limitovaná TP – 1, nelimitovaná TP - 2

9.	11100100025	VUC Prešov	Refundácia mzdových nákladov POSK 04	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja podieľajúcich sa na implementácii, informovaní, vzdelávaní, poradenstve a konzultácii, príprave dokumentov, analýze, prieskumoch, monitorovaní v rámci SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt v realizácii	25.5.2005	1.7.2004	31.12.2004	400 000	400 000	0
10.	11100100026	VUC Žilina	Refundácia mzdových nákladov ZASK 04	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov ŽSK, odboru regionálneho rozvoja podieľajúcich sa na príprave, výbere, posudzovaní a monitorovaní SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt ukončený	25.5.2005	1.7.2004	31.12.2004	400 000	400 000	0
11.	11100100027	Trenčiansky samosprávny kraj	Refundácia mzdových nákladov TNSK 04	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov ICPK pre SOP PS zamestnaných v Rozvojovej agentúre Trenčianskeho samosprávneho kraja n. o., podieľajúcich sa na implementácii a monitorovaní SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt v realizácii	25.5.2005	1.7.2004	31.12.2004	405 612	405 612	0
12.	11100100028	VUC Košice	Refundácia mzdových nákladov KSK 04	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov KSK vykonávajúcich a podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, informovaní, vzdelávaní, poradenstve a konzultácii v rámci SOP PS oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt v realizácii	25.5.2005	1.7.2004	31.12.2004	400 000	400 000	0
13.	11100100029	MH SR	Refundácia odmien, úrazového poistenia a cestovných nákladov externých hodnotiteľov	Refundácia odmien, úrazového poistenia a cestovných nákladov externých hodnotiteľov	1	Projekt v realizácii	19.8.2005	1.6.2004	31.7.2005	3 600 000	3 600 000	0
14.	11100100030	MH SR	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby (1. polrok 2005)	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby (1. polrok 2005)	1	Projekt ukončený	19.8.2005	1.1.2005	30.6.2005	7 500 000	7 500 000	6 954 491
15.	11100100031	SEA	Refundácia nákladov nelimitovanej technickej pomoci pre zamestnancov Slovenskej energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby za rok 2004	Cieľom projektu je zabezpečenie administratívneho a technického vybavenia pre oprávnených zamestnancov Slovenskej energetickej agentúry vrátane regionálnych pobočiek (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice) podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP PS za rok 2004 slúžiaceho na komunikáciu so žiadateľmi, informačné aktivity, hodnotenie a monitorovanie projektov a kontrolu na mieste.	2	Projekt v realizácii	19.10.2005	1.1.2004	31.12.2004	3 056 576	3 056 576	0
16.	11100100032	SEA	Refundácia mzdových nákladov 10 zamestnancov Slovenskej energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby - rok 2005	Refundácia mzdových nákladov 10 zamestnancov Slovenskej energetickej agentúry ako Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby za rok 2005 v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2	1	Projekt v realizácii	19.10.2005	1.1.2005	31.12.2005	4 669 452	4 669 452	0

17.	11100100033	NARMSP	Refundácia výdavkov, ktoré vznikli pri výkone činnosti sekcie štrukturálnych fondov NADSME pri výbere a posudzovaní žiadostí o poskytnutie NFP predložených v rámci výzvy na predkladanie projektov opatrení 1.1 a 1.2 SOP PS v roku 2004	Refundácia výdavkov, ktoré vznikli pri výkone činnosti sekcie štrukturálnych fondov NADSME pri výbere a posudzovaní žiadostí o poskytnutie NFP predložených v rámci výzvy na predkladanie projektov opatrení 1.1 a 1.2 SOP PS v roku 2004, a to: - zabezpečenie formálnej kontroly, - zabezpečenie odborného hodnotenia, - výkon sekretariátu pre hodnotiacu komisiu	1	Projekt v realizácii	19.10.2005	1.9.2004	31.12.2004	200 000	200 000	0
18.	11100100034	NARMSP	Refundácia výdavkov, ktoré vznikli v rámci činnosti sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania pri príprave, výbere, posudzovaní, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby v roku 2004	Refundácia výdavkov, ktoré vznikli v rámci činnosti sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania pri príprave, výbere, posudzovaní, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby v roku 2004 oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.1 a bodom 3 v kategóriách oprávnených aktivít: - semináre, - informačné aktivity, - nadobudnutie a inštalácia počítačových systémov pre riadenie, monitorovanie a hodnotenie realizácie pomoci, - ostatné (technické vybavenie súvisiace s oprávnenými aktivitami).	2	Projekt v realizácii	19.10.2005	1.1.2004	31.12.2004	3 370 000	3 370 000	0
19.	11100100035	NARMSP	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby za rok 2005	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania za rok 2005 ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2.	1	Projekt v realizácii	19.10.2005	1.1.2005	31.12.2005	7 000 000	7 000 000	0
20.	11100100036	SACR	Refundácia nákladov nelimitovanej Technickej pomoci - kapitálové a bežné výdavky pre technické zabezpečenie zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ SACR ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP Priemysel a služby, Priorita 2 - Rozvoj cestovného ruchu	Refundácia nákladov nelimitovanej Technickej pomoci - kapitálové a bežné výdavky pre technické zabezpečenie zamestnancov sekcie štrukturálnych fondov EÚ SACR ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite SOP Priemysel a služby, Priorita 2 - Rozvoj cestovného ruchu, oprávnených v súlade s Nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11.	2	Projekt v realizácii	19.10.2005	1.1.2004	31.12.2004	3 495 000	3 495 000	0

21.	11100100037	SACR	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby za obdobie január - jún 2005	Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2, za obdobie január - jún 2005	1	Projekt v realizácii	19.10.2005	1.1.2005	30.06.2005	4 000 000	4 000 000	0
22.	11100100038	SARIO	Refundácia nákladov nelimitovanej technickej pomoci - kapitálové a bežné výdavky pre technické zabezpečenie zamestnancov divízie štrukturálnych fondov EÚ SARIO ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby	Refundácia nákladov nelimitovanej technickej pomoci - kapitálové a bežné výdavky pre technické zabezpečenie zamestnancov divízie štrukturálnych fondov EÚ SARIO ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby oprávnených v súlade s Nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11 s cieľom zabezpečiť efektívnu implementáciu opatrení 1.2 a 1.5 SOP PS	2	Projekt v realizácii	19.10.2005	1.1.2204	31.12.2004	2 731 000	2 731 000	0
23.	11100100039	SARIO	Refundácia mzdových výdavkov zamestnancov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2	Refundácia mzdových výdavkov zamestnancov divízie štrukturálnych fondov EÚ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu ako SO/RO podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní, kontrole a audite Sektorového operačného programu Priemysel a služby oprávnených v súlade s nariadením EK č. 448/2004, pravidlom 11, bodom 2.2	1	Projekt v realizácii	19.10.2005	1.1.2005	31.12.2005	7 700 000	7 700 000	0

Príloha č. 4 - Stav implementácie SOP PS - napĺňanie indikátorov

K dátumu: 31.12.2005

Úroveň (opatrenie)	Typ indikátora	Názov indikátora	Merná jednotka	Východiskový stav indikátora	Priebežný stav ku koncu 2005	Priebežný stav v % v porovnaní cieľovým stavom	Cieľový stav (2006)
Opatrenie 1.1	Výsledok	% všetkých MSP, ktorí úspešne implementovali projekty po 24 mesiacoch; Priame súkromné investície do finančne podporených firiem (mil. Sk a % z celkových investícií)	percento	0	0	0%	Min. 30%
	Výstup	Počet MSP, ktorí obdržali finančný príspevok (muži/ženy)	počet	0	50 ¹	8,93%	560

¹ počet MSP, s ktorými bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP

Opatrenie 1.2	Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest	počet	0	0	0%	2 000
	Výstup	Počet firiem, ktoré sa usadili vo finančne podporovaných parkoch a inkubátoroch	počet	0	0	0%	35
Opatrenie 1.3	Výsledok	Celková suma investícií do technológií, inovácie postupov a produktov (v mil. EUR)	suma	0	12,56 ²	83,73%	15
	Výstup	Počet podporených firiem, ktoré zaviedli inovácie	počet	0	55 ³	183,33%	30
Opatrenie 1.4	Výsledok	Zníženie nákladov na energiu mil. EUR/rok	(mil. EUR)	0	0	0	0,5
	Výstup	Celkový počet podporených projektov	počet	0	47	156,66%	30
Opatrenie 1.5	Výsledok	Počet podporených podnikov, ktoré sa stali novými exportérmi a/alebo expandovali na nové trhy na vývoz svojich produktov	počet	0	0	0	70
	Výstup	Počet podnikov, ktoré získali finančnú podporu	počet	0	19	21,11%	90
Opatrenie 2.1	Výsledok	Priame investície do podpory cestovného ruchu, z toho do obnovy kultúrno-historických pamiatok (mil. EUR)	(mil. EUR)	0	0,791 mil. EUR ⁴	1,87 %	42,2/20
	Výstup	Počet podporených projektov verejného sektora v oblasti cestovného ruchu	počet	0	22	73,33%	30
Opatrenie 2.2	Výsledok	% lôžok vytvorených alebo skvalitnených vďaka získanej pomoci	percento	100%	0	0	130%
	Výstup	Počet podporených projektov zameraných na vývoj nových produktov cestovného ruchu	počet	0	37	74%	50
Opatrenie 2.3	Výsledok	Zvýšenie počtu zahraničných klientov cestovných kancelárií a tour operátorov v %	percento	100%	0	0	110%
	Výstup	Počet informačných kancelárií cestovného ruchu v jednotnom informačnom systéme cestovného ruchu	počet	0	0	0	40

² celkový objem schválených projektov

³ počet podpísaných Zmlúv o poskytnutí NFP

⁴ pri kurze 38 Sk/EURO bola suma čerpaných finančných prostriedkov vo výške 30 074 539,33 Sk

Príloha č. 5 – Finančná tabuľka pre výročné/záverečné správy o implementácii podľa opatrení a priorít za rok 2005

Referenčné číslo Európskej komisie pre programový dokument: 2003 SK 16 1 PO 002

Názov programového dokumentu: Sektorový operačný program Priemysel a služby

Rok: 2005

(v EUR)

Priorita/Opatrenie	Celkové náklady***	Celkové oprávnené skutočne vyplatené a certifikované výdavky	% oprávnených nákladov	iné****	Oblasť pomoci**
	1	2	3 = 2/1		
Priorita 1	77 344 264	4 193 613,49	5,42		
Opatrenie 1.1	5 156 284	0,00	0,00		1.5.1
	5 156 284	3 203 388,08	62,13		1.6.1
	5 156 285	200 360,18	3,89		1.6.2
Opatrenie 1.2	7 734 426	37 465,34	0,48		1.5.1
	7 734 426	0,00	0,00		1.6.4
	7 734 427	0,00	0,00		3.2.4
	7 734 427	735 617,14	9,51		3.5.1
Opatrenie 1.3	1 104 918	0,00	0,00		1.5.1
	1 104 918	0,00	0,00		1.5.2
	1 104 918	0,00	0,00		1.6.1
	1 104 918	0,00	0,00		1.6.2
	1 104 918	0,00	0,00		1.8.1
	1 104 918	0,00	0,00		1.8.2
	1 104 919	0,00	0,00		1.8.3
Opatrenie 1.4	1 657 377	0,00	0,00		1.5.1
	1 657 377	0,00	0,00		1.5.2
	1 657 377	0,00	0,00		1.6.1
	1 657 377	0,00	0,00		1.6.2
	1 657 377	0,00	0,00		3.3.1
	1 657 377	0,00	0,00		3.3.2
	1 657 377	0,00	0,00		3.3.3
Opatrenie 1.5	3 867 213	0,00	0,00		1.6.3
	3 867 213	16 782,75	0,43		1.6.4
	3 867 213	0,00	0,00		3.2.4
Priorita 2	63 281 671	1 693 717,32	2,68		
Opatrenie 2.1	15 820 417	626 995,28	3,96		1.7.1
	15 820 418	0,00	0,00		1.7.2
Opatrenie 2.2	18 984 502	37 322,47	0,2		1.7.1
Opatrenie 2.3	12 656 334	1 029 399,57	8,13		1.7.3
Technická pomoc	10 584 748	563 696,92	5,33		4.1.1
Celkovo ERDF	10 584 748	563 696,92	5,33		
Celkovo ESF	0	0	-		
Celkovo	151 210 683	6 451 027,73	4,27		
Celkovo ERDF	151 210 683	6 451 027,73	4,27		
Celkovo ESF					
Celkovo EAGGF					
Celkovo FIGG					
Priorita/Prechodná podpora*****					
Celkovo	151 210 683	6 451 027,73	4,27		

* Predkladá sa tabuľka (A) za posledný ukončený kalendárny rok a tabuľka (B) obsahujúca kumulatívne sumy do konca predchádzajúceho roka (v prípade výročných správ)

** Oblasť pomoci sa priraduje k opatreniu použitím štandardnej trojčíselnej klasifikácie; ak je potrebné (pre heterogénne opatrenia) musí byť stanovený viac ako jeden kód na rozlíšenie

(Klasifikáciu oblastí pomoci priraduje RO/SO/RO v súlade s nariadením EK č. 2001/438/ES ustanovujúceho podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady č. 99/1260/ES pokiaľ ide o systém riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci ŠF EÚ)

*** Tento stĺpec obsahuje sumy, ktoré tvoria základ pre výpočet príspevku z fondov (alebo celkových oprávnených nákladov, alebo celkových verejných/zodpovedajúcich oprávnených výdavkov)

(RO/SO/RO v stĺpci uvádza sumu zodpovedajúcu celkovým nákladom z finančnej tabuľky schváleného programového dokumentu - uvedené sú údaje z finančnej tabuľky pred realokáciami schválenými na zasadnutí MV dňa 21.09.2005)

**** Vrátane, pre informáciu, v prípade cieľa 2 celková suma z EAGGF garančnej sekcie pre opatrenia podľa článku 33 nariadenia EK č/99 (Art.17(3) nariadenia EK č./99)
 ***** Týka sa len cieľa 1 a cieľa 2

Príloha č. 6 – Finančná tabuľka pre výročné/záverečné správy o implementácii podľa opatrení a priorít za roky 2004-2005

Referenčné číslo Európskej komisie pre programový dokument: 2003 SK 16 1 PO 002

Názov programového dokumentu: Sektorový operačný program Priemysel a služby

Roky: 2004 - 2005

(v EUR)

Priorita/Opatrenie	Celkové náklady***	Celkové oprávnené skutočne vyplatené a certifikované výdavky	% oprávnených nákladov	iné****	Oblasť pomoci**
	1	2	3 = 2/1		
Priorita 1	77 344 264	4 193 613,49	5,42		
Opatrenie 1.1	5 156 284 5 156 284 5 156 285	0,00 3 203 388,08 200 360,18	0,00 62,13 3,89		1.5.1 1.6.1 1.6.2
Opatrenie 1.2	7 734 426 7 734 426 7 734 427 7 734 427	37 465,34 0,00 0,00 735 617,14	0,48 0,00 0,00 9,51		1.5.1 1.6.4 3.2.4 3.5.1
Opatrenie 1.3	1 104 918 1 104 918 1 104 918 1 104 918 1 104 918 1 104 918 1 104 919	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.6.2 1.8.1 1.8.2 1.8.3
Opatrenie 1.4	1 657 377 1 657 377 1 657 377 1 657 377 1 657 377 1 657 377 1 657 377	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1.5.1 1.5.2 1.6.1 1.6.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3
Opatrenie 1.5	3 867 213 3 867 213 3 867 213	0,00 16 782,75 0,00	0,00 0,43 0,00		1.6.3 1.6.4 3.2.4
Priorita 2	63 281 671	1 693 717,32	2,68		
Opatrenie 2.1	15 820 417 15 820 418	626 995,28 0,00	3,96 0,00		1.7.1 1.7.2
Opatrenie 2.2	18 984 502	37 322,47	0,2		1.7.1
Opatrenie 2.3	12 656 334	1 029 399,57	8,13		1.7.3
Technická pomoc	10 584 748	563 696,92	5,33		4.1.1
Celkovo ERDF	10 584 748	563 696,92	5,33		
Celkovo ESF	0	0	-		
Celkovo	151 210 683	6 451 027,73	4,27		
Celkovo ERDF	151 210 683	6 451 027,73	4,27		
Celkovo ESF					
Celkovo EAGGF					
Celkovo FIGG					
Priorita/Prechodná podpora*****					
Celkovo	151 210 683	6 451 027,73			

* Predkladá sa tabuľka (A) za posledný ukončený kalendárny rok a tabuľka (B) obsahujúca kumulatívne sumy do konca predchádzajúceho roka (v prípade výročných správ)

** Oblasť pomoci sa priraduje k opatreniu použitím štandardnej trojčíselnej klasifikácie; ak je potrebné (pre heterogénne opatrenia) musí byť stanovený viac ako jeden kód na rozlíšenie

(Klasifikáciu oblastí pomoci priraduje RO/SO/RO v súlade s nariadením EK č. 2001/438/ES ustanovujúceho podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady č. 99/1260/ES pokiaľ ide o systém riadenia kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci ŠF EÚ)

*** Tento stĺpec obsahuje sumy, ktoré tvoria základ pre výpočet príspevku z fondov (alebo celkových oprávnených nákladov, alebo celkových verejných/zodpovedajúcich oprávnených výdavkov)

(RO/SO/RO v stĺpci uvádza sumu zodpovedajúcu celkovým nákladom z finančnej tabuľky schváleného programového dokumentu -

uvedené sú údaje z finančnej tabuľky pred realokáciami schválenými na zasadnutí MV dňa 21.09.2005)

**** Vrátane, pre informáciu, v prípade cieľa 2 celková suma z EAGGF garančnej sekcie pre opatrenia podľa článku 33 nariadenia EK č/99 (Art.17(3) nariadenia EK č./99)

**** Týka sa len cieľa 1 a cieľa 2

Príloha č. 7 – Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii

Referenčné číslo Európskej komisie pre programový dokument: 2003 SK 16 1 OP 002						
Názov programového dokumentu: Sektorový operačný program Priemysel a služby						
Stav k 31. decembru 2005						
(v EUR)						
Priorita/Opatrenie	Závazok 2004 - 2006*	Priebežná žiadosť o platbu č. 11100007 01 dátum: 18.11.200 5	Priebežná žiadosť o platbu č. dátum:	Priebežná žiadosť o platbu č. dátum:	Celkový objem prostriedkov za priebežné žiadosti o platbu	% záväzku 2004 - 2006
Priorita 1	77 344 264	1 243 792 ,25			1 243 792,25	1,6
Opatrenie 1.1	15 468 853	1 243 792 ,25			1 243 792,25	8,0
Opatrenie 1.2	30 937 706	0			0	0
Opatrenie 1.3	7 734 427	0			0	0
Opatrenie 1.4	11 601 639	0			0	
Opatrenie 1.5	11 601 639	0			0	
Priorita 2	63 281 671	0			0	0
Opatrenie 2.1	31 640 835	0			0	0
Opatrenie 2.2	18 984 502	0			0	0
Opatrenie 2.3	12 656 334	0			0	0
Technická pomoc	10 584 748	424 148,5 0			424 148,50	4,0
Spolu	151 210 683	1 667 940 ,75			1 667 940,75	1,1

* Závazok 2004 - 2006 za príslušný fond ERDF

Príloha č. 9 – Stav implementácie SOP PS - prehľad čerpania podľa zdrojov

K dátumu: 31.12.2005

v Sk

Priorita / Opatrenie SOP PS	Alokácia z ERDF, štátneho rozpočtu, ostatných verejných zdrojov a súkromných zdrojov na roky 2004-2006 ¹					Čerpaná suma z ERDF	Čerpaná suma zo štátneho rozpočtu	Čerpaná suma z ostatných verejných zdrojov	Čerpaná suma zo súkromných zdrojov	Celková čerpaná suma	% čerpania z ERDF	% čerpania zo štátneho rozpočtu	% čerpania z ostatných verejných zdrojov	% čerpania zo súkromných zdrojov	% čerpania z celkovej alokácie
	Spolu	ERDF	Štátny rozpočet	Ostatné verejné zdroje	Súkromné zdroje										
Priorita 1	6 605 936 758	2 939 082 032	1 825 029 952	78 375 532	1 763 449 242	160 014 540	120 100 509	1 951 672	218 947 082	501 013 803	5,44	6,58	2,49	12,42	7,58
Opatrenie 1.1	1 679 475 512	587 816 414	503 842 646	0	587 816 452	130 373 924	111 749 078	0	216 604 375	458 727 377	22,18	22,18	0,00	36,85	27,31
Opatrenie 1.2	1 567 510 450	1 175 632 828	313 502 090	78 375 532	0	29 275 087	7 806 690	1 951 672	0	39 033 449	2,49	2,49	2,49	0,00	2,49
Opatrenie 1.3	839 737 756	293 908 226	251 921 304	0	293 908 226	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatrenie 1.4	1 259 606 520	440 862 282	377 881 956	0	440 862 282	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatrenie 1.5	1 259 606 520	440 862 282	377 881 956	0	440 862 282	365 529	544 741	0	2 342 707	3 252 977	0,08	0,14	0,00	0,53	0,26
Priorita 2	4 305 564 350	2 404 703 498	1 099 293 032	80 156 782	721 411 038	83 795 809	27 089 380	1 582 870	51 988 762	164 456 821	3,48	2,46	1,97	7,21	3,82
Opatrenie 2.1	1 603 135 640	1 202 351 730	320 627 128	80 156 782	0	23 743 057	6 331 482	1 582 870	0	31 657 409	1,97	1,97	1,97	0,00	1,97
Opatrenie 2.2	2 061 174 454	721 411 076	618 352 340	0	721 411 038	1 413 327	1 211 423	0	51 988 762	54 613 512	0,20	0,20	0,00	7,21	2,65
Opatrenie 2.3	641 254 256	480 940 692	160 313 564	0	0	58 639 425	19 546 475	0	0	78 185 900	12,19	12,19	0,00	0,00	12,19
Opatrenie TP	536 293 886	402 220 424	134 073 462	0	0	21 915 395	7 115 119	233 048	0	29 263 562	5,45	5,31	0,00	0,00	5,46
SPOLU	11 447 794 994	5 746 005 954	3 058 396 446	158 532 314	2 484 860 280	265 725 744	154 305 008	3 767 591	270 935 844	694 734 187	4,62	5,05	2,38	10,90	6,07

Poznámka: Čerpanou sumou sa rozumie suma zahrnutá do súhrnných žiadostí o platbu schválených PO

¹ Prepočítané kurzom 38 Sk/EUR

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

CSF	Community Support Framework (Rámec podpory Spoločenstva)
EK	Európska komisia
ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
ES	Európske spoločenstvá
EUR	Euro
EÚ	Európska únia
HDP	Hrubý domáci produkt
ICPK	Informačné centrá prvého kontaktu
ITMS	IT Monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
KP	Konečný prijímateľ
KP/PP	Konečný prijímateľ/Príjemca pomoci
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
NARMSP	Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
NRP	Národný rozvojový plán
PD	Programový doplnok
PJ	Platobná jednotka
PP	Príjemca pomoci
PPCR NUTIS	Podpora propagácie cestovného ruchu a vybudovanie Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu
RO	Riadiaci orgán
SACR	Slovenská agentúra pre cestovný ruch
SARIO	Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
SEA	Slovenská energetická agentúra
SK	Slovenská koruna
SO/RO	Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom
SOP PS	Sektorový operačný program Priemysel a služby
SR	Slovenská republika
ŠF EÚ	Štrukturálne fondy Európskej únie
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
TP	Technická pomoc
ÚOŠS	Ústredný orgán štátnej správy
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VÚC	Vyšší územný celok