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Názov zákazky: 
Externá odborná podpora pre projekt Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 

2020 

 
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia  (poskytovaných služieb) 

Externá odborná podpora pre IT platformu lepšej regulácie v rámci projektu Fáza 1: IT 

platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 pozostáva z poskytovania nasledovných 

druhov externých služieb v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII): 

A. externé služby zabezpečujúce sledovanie čiastkových a celkových výsledkov, 

B. externé zabezpečenie finančného riadenia projektu, 

C. externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardami pre 

informačné systémy verejnej správy okrem informačnej bezpečnosti, 

D. externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardami pre 

informačné systémy verejnej správy pre oblasť informačnej bezpečnosti. 

 

A. Externé služby zabezpečujúce sledovanie čiastkových a celkových výsledkov: 

Externé služby zabezpečujúce sledovanie čiastkových a celkových výsledkov sú poskytované 

Manažérom monitoringu projektu. Jeho zodpovednosťou je najmä: 

 Monitorovať, hodnotiť a reportovať priebeh projektu prostredníctvom vytvorenia 

monitorovacích správ (priebežných, výročných a záverečnej) – ide o komplexné správy 

o pokroku/stave v realizácii aktivít projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. 

Z311071Q843 pre projekt Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 

v systéme ITMS a iných monitorovacích informačných systémov podľa požiadaviek 

Sprostredkovateľského orgánu (napr. Clarity). Súčasťou aktivity je aj vytvorenie 

záverečnej monitorovacej správy po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu. 

 Reportovať stav projektu MHSR v zmysle aktuálneho Manuálu pre informovanosť a 

publicitu pre OPII informačnou správou každé tri mesiace, ktorej minimálnym obsahom 

bude: 

o Informačný text o aktuálnom stave projektu vhodný pre tlačovú správu 

o projekte v rozsahu jednej normostrany formátu A4. 

o Príprava podkladov pre vytvorenie informačnej Webovej stránky o aktuálnom 

stave projektu na webovom sídle MHSR. 

V rámci prvej informačnej správy MHSR požaduje naviac dodanie grafického návrhu 

veľkoplošnej reklamnej tabule v zmysle aktuálneho Manuálu pre informovanosť a publicitu pre 

OPII platného k danému termínu. 

Súčasťou poslednej informačnej správy, ktorá bude dodaná súčasne so záverečnou 

monitorovacou správou bude naviac aj grafický návrh trvalo vysvetľujúcej tabule v zmysle  

aktuálneho Manuálu pre informovanosť a publicitu pre OPII platného k danému termínu. 
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B. Externé zabezpečenie finančného riadenia projektu: 

Externé zabezpečenie finančného riadenia projektu je poskytované Finančným manažérom, 

ktorý je zodpovedný za riadenie, dodržiavanie a kontrolu finančných tokov a transakcií v 

projekte. Jeho zodpovednosťou v projekte je zabezpečiť aby boli dodržané finančné 

ukazovatele podľa schváleného rozpočtu projektu a zároveň udržiavať rozpočet v aktuálnom 

stave. 

Súčasťou práce Finančného manažéra je pravidelne kontrolovať finančné ukazovatele a stavy 

jednotlivých častí projektu, dohliadať a plánovať finančné výdavky a príjmy, koordinovať a 

manažovať finančné toky v projekte. O všetkých svojich zisteniach a prípadných odchýlkach 

je povinný informovať Projektového manažéra. 

 

Medzi úlohy finančného manažéra patrí najmä: 

 vypracovávanie a koordinovanie podkladov pre žiadosti o platbu v systéme ITMS, 

 sledovanie čerpania rozpočtu, plánov čerpania rozpočtu a manažovanie (aktualizovanie) 

rozpočtu projektu, 

 participácia pri Žiadostiach o zmenu v projekte v časti rozpočet, 

 komunikácia so SORO a RO pri auditoch, prípadných iných finančných dotazov  zo 

strany externých subjektov a pod. 

 

C. Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardami pre 

informačné systémy verejnej správy okrem informačnej bezpečnosti 

Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardami pre 

informačné systémy verejnej správy okrem informačnej bezpečnosti sú zabezpečované 

Manažérom kvality. Jeho zodpovednosťou v projekte je zabezpečiť aby boli jednotlivé časti 

projektu dodané v požadovanej kvalite a v súlade so štandardami pre informačné systémy 

verejnej správy.  
 

Súčasťou práce Manažéra kvality je pravidelne kontrolovať kvalitatívne ukazovatele 

jednotlivých častí projektu a informovať o svojich zisteniach a prípadných odchýlkach 

Projektového manažéra prostredníctvom informačných správ podľa priebehu projektu. 

 

D. Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardami pre 

informačné systémy verejnej správy pre oblasť informačnej bezpečnosti 

Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardami pre 

informačné systémy verejnej správy pre oblasť informačnej bezpečnosti sú zabezpečované 

Špecialistom pre informačnú bezpečnosť. Jeho zodpovednosťou je zabezpečiť implementáciu 

elektronických služieb v podľa bezpečnostných štandardov pre informačné systémy verejnej 

správy platných k termínu realizácie IT bezpečnostnej previerky. 

Súčasťou práce Špecialistu pre informačnú bezpečnosť je pravidelne kontrolovať súlad so 

štandardami pre informačné systémy verejnej správy pre oblasť informačnej bezpečnosti a 

informovať o svojich zisteniach a prípadných odchýlkach Projektového manažéra 

prostredníctvom informačných správ podľa priebehu projektu. 

 

 

Realizácia aktivít v rámci tejto oblasti je plánovaná najneskôr do formálneho ukončenia 

projektu Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020. 


