



**NÁRODNÁ AGENTÚRA
PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
Sekcia štrukturálnych fondov**

**S P R Á V A
O VYHODNOTENÍ VÝZVY DE MINIMIS**

1110000 Sektorový operačný program Priemysel a služby

1111010-40 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

SOPPS-2004-1.1 16. augusta 2006
uzávierka 20. októbra 2006

Bratislava 14. septembra 2007

Úvod

Predmetom správy o vyhodnotení výzvy de minimis je zhodnotenie priebehu výzvy v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (ďalej „SOP PS“), Opatrenia 1.1 „Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb“ schéma de minimis, zameranej na podporu rozvoja existujúcich a nových výrobných kapacít (podnikov) a tvorbu pracovných miest prostredníctvom investícií do zavádzania nových technológií a zariadení.

Výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená dňa 16. augusta 2006 Ministerstvom hospodárstva SR a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania so zameraním na *Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu*.

Správa je prehľadne členená a hodnotí procesnú aj obsahovú časť predloženej výzvy. Taktiež definuje problémové oblasti a nedostatky, ktoré vznikli počas spracúvania výzvy.

1 Informácie o priebehu výzvy vrátane identifikácie problémov, ktoré sa vyskytli a informácie o sťažnostiach žiadateľov, týkajúce sa poskytovania informácií, kvality pokynov a dokumentov zverejnených ako súčasť výzvy, hodnotenia a výberu projektov

1.1 Informácie o procese vyhlásenia výzvy

Dňa 16. 8. 2006 Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“) vyhlásili výzvu na predkladanie projektov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, Priorita 1, Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb.

Dňa 20. 10. 2006 o 16:00 hod. bolo ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov (ďalej len „NFP“) v rámci SOP PS. V stanovenom termíne bolo do NARMSP doručených 580 žiadostí o NFP. Celková suma požadovaných NFP dosiahla sumu 1 527 575 837,37 Sk.

Prijímanie žiadostí o poskytnutie NFP administroval Odbor štrukturálnych fondov (ďalej len „OŠF“) NARMSP priebežne od vyhlásenia výzvy dňa 16. 8. 2006 do termínu uzávierky 20.10.2006. Prijaté žiadosti boli zaregistrované v evidenčnom denníku OŠF a žiadateľom bolo vydané potvrdenie o prijatí žiadosti o poskytnutie NFP.

Prijímanie sa uskutočnilo plynule, bez časového zdržania.

Základné sumárne informácie o žiadateľoch a projektoch

Kraje	Spolu	BB	BA	KE	NR	TN	TT	PO	ZA	
Počet žiadateľov	580	101	3	68	68	89	57	116	78	
v %	100	17,41	0,52	11,72	11,72	15,35	9,83	20	13,45	
Počet pracovníkov	0	4	1	0	0	2	0	1	0	
	1-10	168	34	2	26	16	13	20	38	19
	11-50	248	45	1	28	32	44	20	48	30
	51-250	141	16	0	14	15	31	15	23	27
	251-500	13	2	0	0	1	3	1	4	2
	501-1000	6	3	0	0	0	0	0	3	0
Právna forma	v.o.s	2	1	0	1	0	0	0	0	0
	a.s.	64	10	0	6	4	13	6	13	12
	s.r.o.	371	64	2	46	46	59	33	69	52

	družstvo	15	4	0	1	1	2	2	4	1
	szčo	125	22	1	14	16	14	16	29	13
	k.s.	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	iné	1	0	0	0	0	1	0	0	0
OKEČ podľa oddielov	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	8	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	14	10	2	0	3	0	0	1	4	0
	15	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	17	12	4	0	1	0	2	0	3	2
	18	13	1	0	0	1	2	2	6	1
	19	8	1	0	3	0	1	0	1	2
	20	97	24	0	12	8	8	10	21	14
	21	6	3	0	0	0	0	1	1	1
	22	22	3	0	1	6	2	2	4	4
	24	12	2	0	0	2	3	2	2	1
	25	52	9	2	6	3	11	5	11	5
	26	18	4	0	3	4	1	0	6	0
	27	11	1	0	1	1	1	1	4	2
	28	135	23	1	18	19	19	16	20	19
	29	60	9	0	5	8	17	3	12	6
	30	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	31	8	0	0	1	2	2	1	1	1
	32	7	0	0	1	0	1	0	1	4
	33	6	0	0	0	0	3	1	1	1
	34	3	0	0	0	0	2	0	0	1
	35	3	0	0	0	0	0	2	1	0
	36	55	8	0	6	11	8	7	7	8
	37	7	3	0	2	0	1	0	1	0
	40	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	41	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	45	7	2	0	0	0	1	0	3	1
	50	2	0	0	0	0	1	0	1	0
	51	8	0	0	1	1	1	0	3	2
	52	2	0	0	0	1	0	1	0	0
	73	4	0	0	2	0	0	0	0	2
74	7	0	1	1	0	2	1	1	1	
	90	1	0	0	0	0	0	0	1	
	93	1	0	0	0	0	1	0	0	

1.2 Zabezpečenie informovanosti počas priebehu výzvy

V súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie projektov sa žiadateľom poskytovali aktuálne, presné, podrobné a zrozumiteľné informácie o spôsoboch a pravidlách predkladania žiadostí o poskytnutie NFP.

So zámerom skvalitniť prípravu dokumentácie žiadosti o poskytnutie NFP vytvoril OŠF NARMSP širokú paletu informačných a konzultačných zdrojov. Žiadateľom boli k dispozícii:

- **internetová stránka NARMSP – www.narmsp.sk,**
- **prehľad tzv. najčastejšie kladených otázok (frequently asked questions – FAQ),** pričom tieto boli konzultované s implementačným manažérom RO a boli zverejnené na internetovej stránke NARMSP,
- **informačné a prezentačné materiály zamerané na dané opatrenie –** distribúcia počas prezentácií a poštou na ICPK a na ďalších relevantných partnerov podľa zadefinovania potrieb,
- **e-mailová korešpondencia, osobné a telefonické konzultácie so zamestnancami OŠF NARMSP.**

OŠF NARMSP v spolupráci s odborom komunikácie pripravili informačný bulletin k Opatreniu 1.1, ktorý obsahoval informácie o oprávnených žiadateľoch, oprávnených aktivitách, oprávnených nákladoch, finančných aspektoch žiadosti o poskytnutie NFP, osnove projektu a pod. Informačný bulletin bol distribuovaný Informačným centrom prvého kontaktu.

OŠF NARMSP pripravila informačné stretnutia pre záujemcov o poskytnutie NFP zo súkromného sektora. Malí a strední podnikatelia dostali informačné balíčky a boli oboznámení so systémom štrukturálnych fondov, Sektorovým operačným programom Priemysel a služby, Opatrením 1.1 a podmienkami predkladania projektov, vrátane informácií o žiadosti o poskytnutie NFP, záväznej osnove projektu a povinných prílohách.

Počas výzvy OŠF NARMSP zorganizovala sériu prezentácií po Slovensku o možnostiach využitia štrukturálnych fondov pre súkromný sektor. Celkovo sa projektoví manažéri OŠF NARMSP zúčastnili prezentácií v 8 mestách (Prešov, Košice, Žilina, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Bardejov). Celková účasť bola 404 malých a stredných podnikateľov, čo je v priemere cca 50 osôb na jednu prezentáciu.

Zároveň sa uskutočnili **prieskumy o stave informovanosti** verejnosti na základe spätnej väzby – vypracovanie **dotazníkov o informovanosti v problematike čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov**

a o činnosti NARMSP. Štruktúrovaný dotazník a jeho vyhodnotenie je archivované na OŠF NARMSP.

Návštevnosť webových stránok informujúcich o výzve de minimis za rok 2006

(www.nadsme.sk, www.msponline.sk, www.podnikanie.proxia.sk, www.ebiznis-MSP.sk)

NÁVŠTEVNOSŤ WEBOVÝCH STRÁNOK INFORMUJÚCICH O VÝZVE DE MINIMIS ZA ROK 2006	
MESIAC	NÁVŠTEVNOSŤ
AUGUST	11 754
SEPTEMBER	3099
OKTÓBER	23763
NOVEMBER	22416
DECEMBER	12719

Návštevnosť webových stránok informujúcich o výzve de minimis za rok 2007

(www.nadsme.sk, www.msponline.sk, www.podnikanie.proxia.sk, www.ebiznis-MSP.sk)

NÁVŠTEVNOSŤ WEBOVÝCH STRÁNOK INFORMUJÚCICH O VÝZVE DE MINIMIS ZA ROK 2007	
MESIAC	NÁVŠTEVNOSŤ
JANUÁR	9666
FEBRUÁR	12104
MAREC	6604
APRÍL	6249
MÁJ	11184
JÚN	12484
JÚL	10764
AUGUST	12754

Na webových stránkach boli v tom čase uverejnené aj iné informácie pre návštevníkov webovej stránky (napr. informácie o súťaži Podnikateľka Slovenska, atď.), takže nie je možné presne určiť počet vstupov zameraných len na informáciu týkajúcu sa výzvy de minimis.

1.3 Identifikácia zistených nedostatkov, resp. problémových okruhov

Počas procesu formálnej kontroly sa vyskytlo niekoľko problémových oblastí:

- pripojiteľnosť do komunikačno-technologickej infraštruktúry (ďalej len „KTI“) a následne do IT monitorovacieho systému (ďalej len „ITMS“)
- ako vyplýva zo štatútu a Rokovacieho poriadku Hodnotiacej komisie (ďalej len „komisia“), jej predseda je nezastupiteľný (hoci nemá hlasovacie právo), čo spomaľovalo prácu komisie a predĺžilo rozhodovací proces. Táto skutočnosť môže aj v budúcnosti negatívne ovplyvniť časový harmonogram zasadnutia komisie.

1.4 Informácie o sťažnostiach žiadateľov týkajúce sa poskytovania informácií

V období spracúvania žiadostí boli zaznamenané štyri sťažnosti, zamerané najmä na prehodnotenie projektovej dokumentácie. Dôvody odmietnutia sťažností:

- chýbajúci výrok audítora k výročnej správe,
- chýbajúce potvrdenie, že žiadateľ nie je v konkurze,
- chýbajúci doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na realizáciu projektu vo výške 100% celkových výdavkov na projekt.

1.5 Zhodnotenie efektu opatrenia z pohľadu SO/RO

Výzva vyhlásená v rámci Opatrenia 1.1 „Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb“ bola zameraná na podporu rozvoja podnikania v oblasti priemyslu a služieb, na zvýšenie zamestnanosti a kvality života v regiónoch prostredníctvom súkromného sektora a na uľahčenie uplatnenia sa malých a stredných podnikateľov (ďalej len „MSP“) v medzinárodnej spolupráci a pri vstupe na trh EÚ, t.j. prostredníctvom rozvoja malých a stredných podnikov prispieť k rozvoju regiónov.

V rámci Opatrenia 1.1 „Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb (schéma de minimis) mohli byť oprávnenými príjemcami pomoci:

1. malí a strední podnikatelia (MSP),
2. veľkí podnikatelia,
3. organizácie zriadené orgánmi štátnej a verejnej správy.

Podpora prostredníctvom Opatrenia 1.1 SOP PS sa pozitívne prejavila v náraste zamestnanosti, pridanej hodnoty, vo zvýšení objemu výroby, v zefektívnení

výrobných procesov a vo zvýšení kvality výroby. Súčasne sa v projektoch kládol dôraz na zvýšenie ochrany, resp. zachovanie úrovne životného prostredia, čo následne vytvára predpoklad na ďalší rozvoj regiónov.

2 Informácie o nedostatkoch v procese hodnotenia a posudzovania predložených projektov

2.1 Informácia o procese hodnotenia a posudzovania predložených projektov

Proces hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP mal tri fázy:

1. *formálna kontrola* – spočívala v preverení formálnych náležitostí žiadosti a doloženia požadovaných príloh,

2. *odborné posúdenie projektov internými a externými hodnotiteľmi* – nezávislé posudzovanie projektu internými a externými posudzovateľmi podľa kritérií pre výber projektov v rámci Opatrenia 1.1. schémy de minimis a overenie spôsobilosti a schopnosti žiadateľov realizovať projekt,

3. *rozhodnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie žiadostí a projektov pre Opatrenie 1.1 SOP PS* – členov tejto komisie menuje minister hospodárstva SR. Hodnotiaca komisia predstavuje inštitút, ktorý schvaľuje, resp. neschvaľuje pridelenie nenávratného finančného príspevku.

Proces hodnotenia bol ukončený overovaním postupov zo strany Riadiaceho orgánu pre SOP PS schválením Správy z overovania postupov Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ (ďalej len „IDMV“) a následne zaslaním poverenia ministra hospodárstva SR oznámiť žiadateľom informáciu o výsledkoch procesu hodnotenia.

Etapy hodnotenia na seba bezprostredne nadväzujú a akékoľvek časové omeškanie môže spôsobiť odchýlenie celého procesu od zadaného harmonogramu. Z praktického hľadiska to znamená, že čím dlhšie proces hodnotenia trvá, tým neskôr je možné oznámiť žiadateľom definitívne výsledky hodnotenia. Počas hodnotenia nie je možné poskytovať žiadateľom žiadne čiastkové informácie o projektoch. Zamestnanci OŠF NARMSP a všetky ostatné kompetentné osoby zapojené do hodnotenia sú viazaní mlčanlivosťou, a preto sú všetky informácie

o stave projektov z rôznych neoficiálnych zdrojov pred oficiálnym zverejnením výsledkov neopodstatnené a zavádzajúce.

2.1.1 Informácie o procese formálnej kontroly

Ing. Bystrík Berthoty, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (SO/RO), vymenoval dňa 18. 10. 2006 menovacími dekrétmi 14 členov Komisie pre formálnu kontrolu.

Dňa 20. 10. 2006 o 16:00 hod. bolo ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci SOP PS, Priorita 1, Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb, schéma pomoci de minimis. V stanovenom termíne bolo na OŠF NARMSP doručených 580 žiadostí o poskytnutie NFP.

Formálna kontrola prijatých žiadostí prebiehala od 23. 10. 2006 do 21. 12. 2006 v zasadacej miestnosti Brusel na 6. poschodí, č. d. 604. V súlade s Interným manuálom OŠF NARMSP sa mala formálna kontrola ukončiť do 5 pracovných dní po uzatvorení výzvy na predkladanie projektov.

Dňa 23. 10. 2006 o 11:00 hod. začalo otváranie základných obalov. V rámci formálnej kontroly sa kontroloval základný obal, označenie vložených obalov s prílohami žiadosti a osnovou projektu, vyplnenie žiadosti a správnosť príloh žiadosti. Jednotlivé žiadosti vždy kontrolovala dvojica členov komisie (dodržanie princípu 4 očí).

V nadväznosti na počet prijatých projektov OŠF NARMSP (SO/RO) dňa 13. 10. 2006 požiadal MH SR (RO) o predĺženie lehoty formálnej kontroly do 6. 12. 2006.

Dňa 6. 12. 2006 vzhľadom na komplikácie s prebiehajúcou klarifikáciou žiadostí o NFP OŠF NARMSP (SO/RO) požiadal MH SR (RO) o opätovné predĺženie formálnej kontroly. MH SR listom č. 4420/2006-4100 zo dňa 15. 12. 2006 stanovilo konečný dátum ukončenia formálnej kontroly na 3. 1. 2007.

Zistené nedostatky žiadostí o poskytnutie NFP a príloh žiadosti boli priebežne konzultované s implementačným manažérom RO. Na základe stanoviska MH SR (list č. 3221/2006-4120 zo dňa 9. 10. 2006) a následne po konzultáciách s implementačným manažérom RO boli žiadosti o NFP klarifikované s uvedením lehoty na doplnenie údajov. Žiadateľom bol zaslaný fax alebo e-mail a následne aj

list odoslaný poštou s požadovaným predmetom klarifikácie, zároveň sa uskutočnil aj telefonický kontakt s jednotlivými žiadateľmi. Proces klarifikácie trval od 31. 10. 2006 do 20. 12. 2006.

Súbežne s formálnou kontrolou prebiehala aj registrácia žiadostí v ITMS. Proces registrácie sa začal dňa 23. 10. 2006 o 13.00 hod., keďže systém ITMS nebol skôr z dôvodu aktualizácie pripravený na začatie registrácie. Dňa 27. 10. 2006 bol proces registrácie prerušený o 16.45 hod. vzhľadom na odstávku ITMS z dôvodu aktualizácie systému. Ďalšie výpadky systému boli dňa 2. 11. 2006 o 17.15 hod. do 3. 11. 2006 do 8.30 hod, dňa 3. 11. 2006 od 12.00 hod. do 13.00 hod. Tieto výpadky systému komplikovali ako registráciu žiadostí o poskytnutie NFP, tak aj proces zadávania údajov v procese formálnej kontroly.

Proces registrácie bol ukončený dňa 30. 10. 2006 o 21.00 hod.

Potvrdenia o registrácii žiadostí o poskytnutie NFP boli žiadateľom zaslané v termíne od 30. 10. 2006 do 10. 11. 2006 doporučené poštou.

Po ukončení procesu registrácie žiadostí o poskytnutie NFP pristúpil OŠF NARMSP ku skartácii základných obalov.

Z celkového počtu 580 prijatých žiadostí o poskytnutie NFP bolo úplných a správne vyplnených 42. Z celkového počtu prijatých žiadostí o poskytnutie NFP bolo v procese formálnej kontroly identifikovaných 18, ktoré nespĺnili základné podmienky výzvy. Tieto žiadosti o poskytnutie NFP neboli predmetom klarifikácie. V rámci dožiadania/klarifikácie bola zaslaná 520 žiadateľom výzva o klarifikáciu. V stanovenom termíne bolo doplnených 505 žiadostí o poskytnutie NFP, 15 žiadatelia nedoplnili požadované dokumenty (údaje). Náležitosti formálnej kontroly nespĺnilo 150 žiadostí o poskytnutie NFP. Hodnotiaca komisia dňa 26. 2. 2007 náhodným výberom preverila správnosť vykonanej formálnej kontroly a odsúhlasila závery formálnej kontroly.

Po ukončení procesu formálnej kontroly projektov celková výška nákladov projektov, ktoré prešli do procesu odborného hodnotenia, dosiahla sumu 1 125 546 620,- Sk.

2.1.2 Informácie o procese odborného hodnotenia

Odborné hodnotenie sa začalo dňa 27. decembra 2006. Odborní posudzovatelia posudzovali projekty priebežne a nezávisle od seba. Po ukončení hodnotenia bodovo ohodnotili projekty a spracovali odborný posudok. Následne interný posudzovateľ v spolupráci s externým posudzovateľom, resp. interným posudzovateľom vypracovali spoločný posudok.

Pri odbornom hodnotení každého projektu externí a interní posudzovatelia posudzovali príspevok projektu, prevádzkové schopnosti žiadateľa, udržateľnosť projektu, rozpočet a efektívnosť projektu, metodológiu projektu, ktorej súčasťou bolo aj posúdenie návrhu indikátorov zo strany žiadateľa, ktoré by mali slúžiť na monitoring realizácie projektu.

OŠF NARMSP listom zo dňa 31. 1. 2007 číslo 209/OŠF/2007 požiadalo MH SR (RO) o predĺženie lehoty pre proces odborného hodnotenia žiadostí o NFP vzhľadom na veľký počet žiadostí (430) a obmedzený počet interných posudzovateľov (8), čo predstavovalo 53, resp. 54 projektov na jedného interného posudzovateľa, ako aj vzhľadom na ďalšie neodkladné termínované úlohy zamestnancov OŠF (revízia interného manuálu OŠF, príprava nového manuálu OŠF pre programovacie obdobie rokov 2007-2013) a časové prelínanie sa vianočných sviatkov a Nového roku so začiatkom lehoty pre proces odborného posudzovania žiadostí.

Predĺženie procesu odborného hodnotenia projektov v rámci opatrenia 1.1 SOP PS povolilo MH SR (RO) listom č. 397/2007-4100 zo dňa 1. 2. 2007a stanovilo nový termín do 23. 2. 2007.

Proces odborného hodnotenia bol ukončený dňa 23. 2. 2007.

Údaje z procesu odborného hodnotenia (bodové ohodnotenie žiadostí o NFP a záväznej osnovy vrátane príloh, ktoré vykonali interní a externí posudzovatelia) nebolo možné zaregistrovať v ITMS, keďže v tomto systéme nebola vytvorená potrebná schéma.

Z dôvodu konfliktu záujmov odstúpil externý posudzovateľ z procesu odborného hodnotenia k projektu s registračným číslom 11110100770. Komisia zriadená pre pridelovanie projektov ho následne pridelila internému posudzovateľovi.

Vyhlásenie o odstúpení, následná upravená výška odmeny externého posudzovateľa, ako aj správa o pridelení projektu internému posudzovateľovi sú súčasťou Dohody o vykonaní práce s externým posudzovateľom č.009/2007-3100-4120.

Na základe odborného hodnotenia bol spracovaný zoznam projektov, ktoré dosiahli hranicu minimálneho počtu bodov (72 b.) a ktoré interní a externí posudzovatelia odporúčali Hodnotiacej komisii na schválenie. Projekty, ktoré nedosiahli hranicu minimálneho počtu bodov (72 b.), odporúčali interní a externí posudzovatelia Hodnotiacej komisii neschváliť.

Z celkového počtu 430 posudzovaných projektov 360 projektov dosiahlo viac bodov, ako bol stanovený minimálny počet na to, aby mohli byť odporúčené Hodnotiacej komisii na schválenie. 70 projektov nedosiahlo požadovanú úroveň minimálneho počtu bodov, resp. ich interní a externí posudzovatelia odporúčili Hodnotiacej komisii neschváliť.

Z celkového počtu 430 posudzovaných projektov 360 projektov splnilo požiadavku minimálnej bodovej hranice (72 bodov). Celková výška požadovaných NFP dosiahla sumu 959 183 400,37 Sk. Po úprave rozpočtov celková výška schválených NFP dosiahla sumu 912 286 620,45 Sk.

Štatistika projektov zaradených do procesu odborného hodnotenia podľa jednotlivých krajov:

Kraj	Počet projektov v odbornom hodnotení	
	počet	%
Nitriansky kraj	51	11,86
Banskobystrický kraj	78	18,14
Žilinský kraj	60	13,95
Prešovský kraj	84	19,53
Trnavský kraj	43	10,00
Košický kraj	49	11,40
Trenčiansky kraj	65	15,12
Celkom	430	100,00

Kraj	Počet projektov, ktoré dosiahli minimálnu hranicu 72 bodov	
Nitriansky kraj	47	13,06
Banskobystrický kraj	65	18,06

kraj		
Žilinský kraj	51	14,17
Prešovský kraj	76	21,11
Trnavský kraj	29	8,06
Košický kraj	33	9,17
Trenčiansky	59	16,39
Celkom	360	100,00

Kraj	Počet projektov, ktoré nedosiahli minimálnu hranicu 72 bodov	
Nitriansky kraj	4	5,71
Banskobystrický kraj	13 ¹	18,57
Žilinský kraj	9 ²	12,86
Prešovský kraj	8	11,43
Trnavský kraj	14	20,00
Košický kraj	16	22,86
Trenčiansky	6 ³	8,57
Celkom	70	100,00

2.1.3 Informácie o zasadnutí Hodnotiacej komisie

Zasadnutie Hodnotiacej komisie pre posudzovanie žiadostí a projektov prebehlo v priestoroch NARMSP (miestnosť č. 604) v dňoch 26. 2. 2007 až 2. 3. 2007. Zo všetkých dní zasadnutia hodnotiacej komisie sú vypracované čiastkové správy, ktoré sú súčasťou Záverečnej správy.

Hodnotiaca komisia odporúčala RO a SO/RO pre ďalšie programovacie obdobie:

- upraviť štatút a rokovací poriadok hodnotiacej komisie tak, aby bol zabezpečený plynulý chod hodnotiacej komisie aj v prípade neprítomnosti predsedu hodnotiacej (umožniť zastupiteľnosť predsedu hodnotiacej komisie),
- upraviť štatút a rokovací poriadok hodnotiacej komisie pre prípad neschválenia NFP s uvedením dôvodu neschválenia,

¹ Počíta sa aj s projektom s projektom s reg. č. 11110100833 WAY INDUSTRY, a.s., ktorý dosiahol 82,5 bodov, ale nebol odporučený z iných dôvodov.

² Počíta sa aj s projektom s projektom s reg. č.11110100732 AQUA DEFEKT Žilina , ktorý dosiahol 76 bodov, ale nebol odporučený z iných dôvodov.

³ Počíta sa aj s projektom s projektom s reg. č. 11110101020 KLIMASOFT Piešťany, ktorý dosiahol 77,5 bodov, ale nebol odporučený z iných dôvodov.

- upraviť hodnotiace listy – zvýšiť váhu finančných kritérií ,
- vyžiadať väčší počet kópií Žiadostí o NFP a Závaznej osnovy projektu pre prípad flexibilnejšieho hodnotenia,
- upraviť jednotný formulár „Súhlasné stanovisko VÚC k predkladanému projektu“.

Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o poskytnutie NFP je **238 297 225,66 Sk.**

2.1.4 Informácia o overovaní postupov Riadiacim orgánom pre SOP PS

Dňa 20. marca 2007 v čase od 8:30 do 12:00 hod. uskutočnil RO kontrolu postupov na OŠF NARMSP. Správu z overovania postupov predložil OŠF NARMSP na zasadnutie IDMV dňa 3.apríla 2007. Na tomto zasadnutí bola Správa z overovania postupov zamietnutá, keďže sa vyskytli ďalšie skutočnosti a pochybnosti, ktoré bolo potrebné opätovne skontrolovať. K správe bol vypracovaný dodatok, ktorý obsahoval informácie z vykonanej kontroly, a následne bol opätovne predložený na najbližšie zasadnutie, ktoré sa konalo dňa 17. mája 2007. Na tomto zasadnutí IDMV schválilo Správu z overovania postupov a uložilo generálnemu riaditeľovi NARMSP splniť úlohy definované v uznesení.

2.2 Informácia o nedostatkoch v procese hodnotenia a posudzovania

2.2.1 Informácia o nedostatkoch v procese formálnej kontroly

Najfrekventovanejšie formálne nedostatky:

- žiadosť a záväzná osnova projektu vložené do jedného obalu,
- chýbajúce podpisy štatutárneho zástupcu, resp. zodpovedajúce pečiatky.

Najfrekventovanejšie obsahové nedostatky:

- nesprávne uvedená, prípadne vypočítaná doba trvania realizácie projektu,
- nedoloženie zodpovedajúceho čestného vyhlásenia, v prípade, že daná príloha je pre žiadateľa irelevantná,

- ❑ v prípade príloh technického charakteru nekomplexne doložené dokumenty - pri platných stavebných povolenia nedodaný výkaz-výmer; pri územnom pláne neuvedená legenda,
- ❑ nedostatočné dokladovanie krytia celkových výdavkov projektu.

2.2.2 Informácia o nedostatkoch v procese odborného hodnotenia a hodnotenia Hodnotiacou komisiou

Na základe skúseností z odborného hodnotenia je možné definovať ako problematické nasledovné oblasti:

- nejednotnosť údajov uvádzaných v jednotlivých tabuľkách Žiadosti o pridelenie NFP,
- nekomplexné a neprehľadné spracovanie projektu,
- nedostatočné informácie dokladujúce realizovateľnosť projektu,
- indikátory a ich napĺňanie – zadávanie nerelevantných, ťažko merateľných, resp. nadhodnotených údajov.

3. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných problémov

Na základe skúseností získaných počas formálnej kontroly a identifikovaných najčastejších nedostatkov, resp. problematických oblastí, navrhujeme odporúčania, ktoré by bolo vhodné využiť pri príprave dokumentov na ďalšie programovacie obdobie:

- ❑ zvážiť zjednodušenie formulára žiadosti o poskytnutie NFP, najmä povinných príloh k žiadosti,
- ❑ zvážiť možnosť predvyplnenia tých častí žiadostí, kde je to možné,
- ❑ jednoznačnejšie špecifikovať náležitosti, ktoré má obsahovať príloha a kto je oprávnený ju vystaviť,
- ❑ presne špecifikovať oprávnenosť aktivít.

4. Informácia o schválených a zamietnutých projektoch vrátane výsledkov hodnotenia a informácií o najčastejších dôvodoch zamietnutia/vyradenia projektov

4.1 Štatistika schválených a zamietnutých projektov a projektov zaradených do zásobníka

Štatistika zamietnutých a schválených projektov a projektov zaradených do zásobníka			
Hodnotenie	Počet úspešných projektov	Počet projektov, ktorým nebol pridelený NFP	Projekty zaradené do zásobníka
Formálna kontrola	430	150	0
Hodnotiaci proces	88	70	272
Počet prijatých žiadostí celkom:		580	
Počet projektov, ktorým nebol pridelený NFP celkom:		220	
Počet projektov, ktorým bol pridelený NFP celkom:		88	

4.2 Štatistika projektov, ktorým bol pridelený NFP na základe overenia podmienky kumulácie pomoci de minimis, schválených na zasadnutí IDMV

Po zasadnutí IDMV sa počet projektov, ktorým bol pridelený NFP zvýšil na 90.

Informácia o žiadateľoch, ktorým Hodnotiaca komisia schválila NFP

Por. č.	Registračný kód ITMS	Názov žiadateľa	Miesto realizácie	Schválená výška NFP hodnotiacou komisiou
1	11110100633	ROTARET Ludanice	Nitra	1 911 000,00
2	11110101062	Ján Petrínek NIKA Detva	Banská Bystrica	2 327 000,00
3	11110100730	metal design slovakia Hrnčiarovce	Trnava	3 435 500,00
4	11110100752	SPINEA, s. r. o.	Prešov	981 030,00
5	11110100945	BYT, s. r. o.	Košice	2 387 320,00
6	11110100997	FeD, spol. s r. o.	Trnava	1 137 500,00
7	11110100639	EDEL VENT Levice	Nitra	2 550 678,00
8	11110100761	KOPAST s. r. o.	Banská Bystrica	3 435 500,00
9	11110100809	AMT, spol. s r.o.	Trenčín	3 435 500,00
10	11110100960	ORTOTECH, spol. s.r.o.	Banská Bystrica	2 386 942,42
11	11110100519	AVAKS s. r. o.	Trenčín	2 917 200,00
12	11110100661	Kovoprodukt Nitrica	Trenčín	458 912,00
13	11110100843	ETOP - TRADING, a. s.	Trenčín	3 435 500,00
14	11110100902	FIMABO spol. s r. o.	Trenčín	3 435 500,00
15	11110100939	Jaroslav Rodný	Nitra	3 435 500,00

16	11110100566	Pharmagal Nitra	Nitra	3 435 500,00
17	11110100578	FEMAR ecom Slovenská Ľupča	Banská Bystrica	3 435 500,00
18	11110100592	FOR Clean Piešťany	Trnava	3 444 600,00
19	11110100680	Jaroslav Tulák DREVKOV	Trenčín	3 447 400,00
20	11110100735	ADTOOL, s. r. o.	Trenčín	2 058 508,16
21	11110100885	METALPORT, s. r. o.	Košice	3 447 400,00
22	11110100984	JUGI	Banská Bystrica	3 447 400,00
23	11110101073	SKIPPI Nitra, s.r.o.	Nitra	3 447 400,00
24	11110100701	Ján Babič-Stolárstvo	Prešov	1 919 800,00
25	11110100729	BC TORSION spol. s. r. o.	Trenčín	3 027 606,00
26	11110100741	IL Trade Dunajská Streda	Trnava	3 447 400,00
27	11110100937	VÁR-Elektro, s. r. o.	Trnava	3 447 400,00
28	11110100964	WINFER spol. s r.o.	Trnava	3 447 400,00
29	11110101029	Drevodom Orava, s. r. o.	Žilina	3 447 400,00
30	11110100545	ITALSLOVA Palárikovo	Nitra	3 235 759,40
31	11110100597	A.P.A. Trade, s. r. o.	Trnava	3 447 400,00
32	11110100603	MANOMER SK, a. s.	Trenčín	3 447 400,00
33	11110100655	KOVOMONT KRÁSNO s. r. o.	Žilina	3 447 400,00
34	11110100724	J.P. PLAST Slovakia spol. s. r. o.	Trenčín	3 447 400,00
35	11110100778	WIEMA, s. r. o.	Prešov	3 447 400,00
36	11110100877	STARBEC s.r.o.	Nitra	2 995 103,00
37	11110100927	INCON	Trenčín	1 723 700,00
38	11110101043	OBALOTAVA, a. s., Slovenská Ľupča	Banská Bystrica	3 447 400,00
39	11110101080	SVITSTROJ, a.s.	Prešov	3 447 400,00
40	11110100524	AGROFINAL, spol. s. r. o.	Trnava	1 974 500,00
41	11110100636	FONTANA a. s.	Žilina	1 348 666,15
42	11110100692	VITAL Žilina	Žilina	2 836 350,00
43	11110100846	BODROGFERR, s. r. o.	Košice	3 447 400,00
44	11110100855	ZTS SABINOV	Prešov	3 054 150,00
45	11110100867	RR Slovakia a. s.	Banská Bystrica	1 464 265,53
46	11110100928	Didaktik, družstvo	Trnava	3 447 400,00
47	11110100940	EGOTEX, s. r. o.	Prešov	3 447 400,00
48	11110100531	HYDRAULIKA DS	Trnava	2 669 787,83
49	11110100555	STILLA Liptovský Mikuláš	Žilina	3 447 400,00
50	11110100581	Hošalová Gukotex Banská Bystrica	Banská Bystrica	998 740,00
51	11110100792	PERKINS, a. s.	Prešov	1 851 000,00
52	11110100796	Osmosa s. r. o.	Nitra	2 022 668,00
53	11110100864	KORUNAMETALL, s.r.o.	Prešov	3 438 500,00
54	11110100980	TECHGRAPH, s.r.o.	Banská Bystrica	3 447 400,00
55	11110101003	Muránska píla	Banská Bystrica	2 050 000,00
56	11110101064	NTec Zvolen	Banská Bystrica	2 745 540,00
57	11110100644	TRENEX Nižný Mirošov	Prešov	3 300 000,00
58	11110100699	DOMITRI Gemerská Hôrka	Košice	1 900 000,00
59	11110100772	IMUNA PHARM a. s.	Prešov	3 267 962,10
60	11110100811	TZB Global, s.r.o.	Trnava	3 446 400,00
61	11110100998	INGMETAL	Prešov	3 446 400,00
62	11110100691	SKAT Slovakia Banská Bystrica	Banská Bystrica	1 987 781,25
63	11110100863	Žilmont, s.r.o.	Žilina	1 066 542,10
64	11110100929	MAT-obaly, s. r. o.,	Trenčín	1 600 176,50
65	11110100982	Ekokartón Slovenské Pravno	Žilina	1 834 300,00
66	11110101025	BIOCLAR Bratislava	Trnava	1 640 470,00
67	11110101075	Stolárstvo SOVÍK, s. r. o.	Trenčín	2 048 554,00
68	11110100530	NOVOCHEMA Levice	Nitra	3 145 039,02
69	11110100587	ToMaC Tomaškovič Hodruša-Hámre	Banská Bystrica	3 000 000,00

70	11110100589	DEMA Senica	Trnava	3 060 289,00
71	11110100675	Centrum B s.r.o.	Trenčín	3 446 400,00
72	11110100786	BAUEXPORT, s. r. o.	Prešov	3 163 712,00
73	11110100788	NyNa s. r. o.	Trenčín	1 330 163,00
74	11110100879	RANOX	Trnava	1 412 500,00
75	11110100917	KOVO P+P, s. r. o.	Nitra	1 877 872,00
76	11110101079	CHIRANA, s.r.o.	Nitra	1 468 920,00
77	11110101093	BIOMIN, a.s.	Trnava	1 378 000,00
78	11110100611	PLASTKOVO Tvrdošín	Žilina	2 619 905,20
79	11110100695	PETER ŠNEK	Banská Bystrica	3 446 400,00
80	11110100702	ATTACK Vrútky	Žilina	3 444 600,00
81	11110100791	Jozef Galdun - ČERPADLÁ PUMPEG	Prešov	1 204 178,00
82	11110100831	AMI s.r.o.	Nitra	3 444 600,00
83	11110100952	K-Ten	Žilina	3 444 600,00
84	11110101011	Myjavská obchodná agentúra Myjava	Trenčín	3 444 600,00
85	11110100586	VUP Prievidza	Trenčín	1 787 500,00
86	11110100640	MTH REMONT Vranov nad Topľou	Prešov	3 444 600,00
87	11110100962	GALVANOKOV, s.r.o. Rožňava	Banská Bystrica	3 444 600,00
88	11110101042	BRIK Kremnica	Banská Bystrica	1 401 335,00

Informácia o žiadateľoch, ktorým bol pridelený NFP na základe overenia podmienky kumulácie pomoci de minimis, schválených na zasadnutí IDMV

Por.č.	Reg.kód ITMS	Názov žiadateľa	Miesto realizácie	Schválená výška NFP na zasadnutí IDMV
1	11110100633	ROTARET Ludanice	Nitra	1 911 000,00
2	11110101062	Ján Petrínek NIKA Detva	Banská Bystrica	2 327 000,00
3	11110100945	BYT, s. r. o.	Košice	2 387 320,00
4	11110100752	SPINEA, s. r. o.	Prešov	981 030,00
5	11110100730	metal design slovakia Hrnčiarovce	Trnava	3 435 500,00
6	11110100997	FeD, spol. s r. o.	Trnava	1 137 500,00
7	11110100761	KOPAST s. r. o.	B. Bystrica	2 488 744,91
8	11110100960	ORTOTECH, spol. s.r.o.	Banská Bystrica	2 386 942,42
9	11110100639	EDEL VENT Levice	Nitra	2 550 678,00
10	11110100809	AMT, spol. s r.o.	Trenčín	3 434 366,29
11	11110100661	Kovoprodukt Nitrica	Trenčín	458 912,00
12	11110100939	Jaroslav Rodný	Nitra	3 435 500,00
13	11110100902	FIMABO spol. s r. o.	Trenčín	3 435 500,00
14	11110100843	ETOP - TRADING, a. s.	Trenčín	2 467 616,59
15	11110100519	AVAKS s. r. o.	Trenčín	2 917 200,00
16	11110100592	FOR Clean Piešťany	Trnava	3 444 600,00
17	11110100566	Pharmagal Nitra	Nitra	3 435 500,00
18	11110101073	SKIPPI Nitra, s.r.o.	Nitra	3 447 400,00
19	11110100735	ADTOOL, s. r. o.	Trenčín	2 058 508,16
20	11110100578	FEMAR ecom Slovenská Ľupča	Banská Bystrica	3 435 500,00
21	11110100680	Jaroslav Tulík DREVKOV	Trenčín	3 447 400,00
22	11110100984	JUGI	Banská Bystrica	3 446 158,94
23	11110100885	METALPORT, s. r. o.	Košice	3 447 400,00
24	11110101029	Drevodom Orava, s. r. o.	Žilina	3 447 400,00
25	11110100964	WINFER spol. s r.o.	Trnava	3 446 193,41
26	11110100701	Ján Babič-Stolárstvo	Prešov	1 656 923,86
27	11110100741	IL Trade Dunajská Streda	Trnava	3 339 806,65
28	11110100937	VÁR-Elektro, s. r. o.	Trnava	3 358 422,61

29	11110100729	BC TORSION spol. s. r. o.	Trenčín	3 027 606,00
30	11110100927	INCON	Trenčín	1 723 700,00
31	11110100778	WIEMA, s. r. o.	Prešov	3 446 779,47
32	11110100603	MANOMER SK, a. s.	Trenčín	3 446 986,31
33	11110100724	J.P. PLAST Slovakia spol. s. r. o.	Trenčín	3 447 400,00
34	11110100655	KOVOMONT KRÁSNO s. r. o.	Žilina	3 447 400,00
35	11110100877	STARBEC s.r.o.	Nitra	2 995 103,00
36	11110101080	SVITSTROJ, a.s.	Prešov	3 447 400,00
37	11110100597	A.P.A. Trade, s. r. o.	Trnava	3 447 400,00
38	11110101043	OBALOTAVA, a. s., Slov. Ľupča	Banská Bystrica	3 447 400,00
39	11110100545	ITALSLOVA Palárikovo	Nitra	2 745 854,10
40	11110100846	BODROGFERR, s. r. o.	Košice	3 447 400,00
41	11110100524	AGROFINAL, spol. s. r. o.	Trnava	1 974 500,00
42	11110100636	FONTANA a. s.	Žilina	1 348 666,15
43	11110100940	EGOTEX, s. r. o.	Prešov	3 447 400,00
44	11110100928	Didaktik, družstvo	Trnava	3 215 562,35
45	11110100855	ZTS SABINOV	Prešov	2 914 914,60
46	11110100867	RR Slovakia a. s.	Banská Bystrica	1 464 265,53
47	11110100692	VITAL Žilina	Žilina	2 344 266,47
48	11110101003	Muránska píla	Banská Bystrica	2 050 000,00
49	11110100577	MOPED Slovakia Bratislava	Nitra	3 396 892,29
50	11110100531	HYDRAULIKA DS	Trnava	2 669 787,83
51	11110101064	NTec Zvolen	Banská Bystrica	2 745 540,00
52	11110100796	Osmosa s. r. o.	Nitra	1 907 274,05
53	11110100980	TECHGRAPH, s.r.o.	Banská Bystrica	3 447 400,00
54	11110100864	KORUNAMETALL, s.r.o.	Prešov	3 438 500,00
55	11110100581	Hošalová Gukotex Banská Bystrica	Banská Bystrica	998 740,00
56	11110100792	PERKINS, a. s.	Prešov	1 851 000,00
57	11110100699	DOMITRI Gemerská Hôrka	Košice	1 900 000,00
58	11110100811	TZB Global, s.r.o.	Trnava	3 446 400,00
59	11110100998	INGMETAL	Prešov	3 446 400,00
60	11110100644	TRENEX Nižný Mirošov	Prešov	2 792 480,06
61	11110100772	IMUNA PHARM a. s.	Prešov	2 083 658,98
62	11110100982	Ekokartón Slovenské Pravno	Žilina	1 834 300,00
63	11110100863	Žilmont, s.r.o.	Žilina	1 066 542,10
64	11110101075	Stolárstvo SOVÍK, s. r. o.	Trenčín	2 048 554,00
65	11110101025	BIOCLAR Bratislava	Trnava	1 640 470,00
66	11110100691	SKAT Slovakia Banská Bystrica	Banská Bystrica	1 987 781,25
67	11110100929	MAT-obaly, s. r. o.,	Trenčín	1 600 176,50
68	11110100917	KOVO P+P, s. r. o.	Nitra	1 877 872,00
69	11110100587	ToMaC Tomaškovič Hodruša-Hámre	Banská Bystrica	3 000 000,00
70	11110100879	RANOX	Trnava	1 412 500,00
71	11110100530	NOVOCHEMA Levice	Nitra	3 145 039,02
72	11110101079	CHIRANA, s.r.o.	Nitra	1 468 920,00
73	11110101093	BIOMIN, a.s.	Trnava	1 378 000,00
74	11110100589	DEMA Senica	Trnava	3 060 289,00
75	11110100786	BAUEXPORT, s. r. o.	Prešov	2 541 134,11
76	11110100788	NyNa s. r. o.	Trenčín	1 330 163,00
77	11110100675	Centrum B s.r.o.	Trenčín	3 428 685,50
78	11110100791	Jozef Galdun - ČERPADLÁ PUMPEG	Prešov	1 204 178,00
79	11110100831	AMI s.r.o.	Nitra	3 444 600,00
80	11110100952	K-Ten	Žilina	3 444 600,00
81	11110100695	PETER ŠNEK	Banská Bystrica	3 446 400,00
82	11110100702	ATTACK Vrútky	Žilina	3 444 600,00

83	11110100611	PLASTKOVO Tvrdošín	Žilina	2 619 905,20
84	11110101011	Myjavská obchodná agentúra Myjava	Trenčín	3 444 600,00
85	11110100640	MTH REMONT Vranov nad Topľou	Prešov	3 350 321,30
86	11110100586	VUP Prievidza	Trenčín	1 787 500,00
87	11110101042	BRIK Kremnica	Banská Bystrica	1 401 335,00
88	11110100812	FRACHO, s.r.o.	Kysucké N.M.	3 430 718,26
89	11110100962	GALVANOKOV, s.r.o. Rožňava	BanskáBystrica	3 443 738,85
90	11110100932	Drevo SV, s. r. o.	Snina	3 427 755,91

4.3 Prehľad dôvodov nepridelenia NFP

4.3.1 Formálna kontrola

Najčastejšie dôvody, na základe ktorých bolo vylúčených 150 žiadostí o poskytnutie NFP v rámci procesu formálnej kontroly:

a) povinné prílohy žiadosti o poskytnutie NFP nedoložené v relevantnej forme:

- Povinná príloha č. 14 Žiadosti o poskytnutie NFP: „Výročná správa žiadateľa“ **37,3%**,
- Povinná príloha č. 16 Žiadosti o poskytnutie NFP: „List vlastníctva“ **28,6%**,
- Povinná príloha č. 17 Žiadosti o poskytnutie NFP: „Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami“ **23,3%**,
- Povinná príloha č. 18 žiadosti o poskytnutie NFP: „Doklad o skutočnosti, že žiadateľ postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“ **14,6%**.

b) iné dôvody

- dátum vzniku spoločnosti po 1.1.2005 **10%**
- neoprávnená kategória OKEČ **10,6%**

4.3.2 Hodnotiaci proces

70 projektov nedosiahlo minimálny počet 72 bodov. U väčšiny projektov, ktoré nedosiahli požadovanú hranicu, sa vyskytli chyby uvedené v tabuľke. Taktiež dochádzalo ku kumulácií nasledovných chýb:

dôvod	počet projektov	%
slabé stabilné a nedostatočne dokladované zdroje financovania	3	4,3
absencia dostatočných a uspokojujúcich prevádzkových priestorov / žiadateľ nemá uspokojujúce a stabilné priestory na realizáciu projektu	1	1,43
nedostatočne prehľadný a detailný predložený rozpočet projektu	1	1,43
projekt nie je v súlade s cieľmi NRP a Sektorového operačného programu Priemysel a služby	5	7,2
projekt nie je v súlade s opatrením , na ktoré žiadateľ žiada príspevok	3	4,3
v projekte nie sú jasne definované ciele a aktivity na ich realizáciu / aktivity nie sú konzistentné s cieľmi a očakávanými výsledkami	1	1,43
projekt neobsahuje v dostatočnej miere prvky pridanej hodnoty , ako sú napr.: inovačné prístupy, dopad na žiadateľa a jeho okolie, dopad projektu na celkovú konkurencieschopnosť žiadateľa	1	1,43
projektový návrh (podnikateľský plán) nedostatočne pripravený na realizáciu	10	14,3
časový plán činností, nie je dostatočne jasný a realizovateľný	2	2,9
slabo špecifikovaný dopad projektu na životné prostredie	2	2,9
nedostatočne vypracovaná SWOT analýza / vypracovanie prieskumu trhu a konkurentov (marketing) nie je na dostačujúcej úrovni	7	10,01
v projekte nie je uvedený jasný výhľad výdavkov a výnosov podnikateľského subjektu minimálne na dobu 5 rokov	4	5,3
v projekte je nedostatočne uvedený plán aktivít a časový rozvrh	2	2,9
v projekte sú nedostatočne uvedené indikátory v rámci monitorovania projektu	1	1,43
Indikátory sú slabo kvantifikované / nie je uvedený ich zdroj overenia	6	8,6
v projekte je nedostatočne uvedený výpočet doby návratnosti projektu, (zohľadnenie ekonomických faktorov ako miera inflácie, úroková sadzba, atď.)	4	5,72
vplyv projektu na celkovú konkurencieschopnosť subjektu (celkový dopad zavedenia technológie na zvýšenie objemu výroby v podniku a zvýšenie tržieb)	3	4,3
slabo zabezpečený odbyt produkcie	5	7,2
projekt v dostatočnej miere neobsahuje multiplikačné účinky (vrátane ďalšej možnosti rozširovania výroby)	1	1,43

nie je v dostatočnej miere uvedené, ako sú očakávané výsledky projektového zámeru udržateľné (ako budú aktivity financované po skončení financovania z EÚ fondov / existencia po skončení projektu štruktúry, ktoré sa na jeho realizácii podieľali)	6	8,6
žiadateľ nedosiahol min. hranicu 5 000 EUR	1	1,43
potrebné zrušenie súčasnej produkcie vo významnom rozsahu	1	1,43
spolu	70	99,97

5 Informácia o uzavretých Zmluvách o poskytnutí NFP vrátane objemu zazmluvnených prostriedkov

V súčasnosti prebieha proces kompletizácie zmluvnej dokumentácie na základe komunikácie s úspešnými žiadateľmi, ktorým bol pridelený nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1, výzvy de minimis a uzatvárajú sa zmluvy o NFP.

6 Presun finančných prostriedkov v rámci Opatrenia 1.1

OŠF NARMSP písomne požiadalo MH SR ako RO pre SOP PS o možnosť použitia finančných prostriedkov, ktoré už nie je možné čerpať na projekty zo zásobníka v rámci výzvy 1111010-041, opatrenie 1.1, schéma štátnej pomoci. MH SR listom č. 2753/2007–4100 zo dňa 16. 8. 2007 súhlasilo s použitím finančných prostriedkov, ktoré už nie je možné čerpať na projekty zo zásobníka v rámci výzvy 1111010-041, na projekty zo zásobníka v rámci výzvy 1111015-061.

OŠF NARMSP pripravilo zoznam projektov zo zásobníka v rámci výzvy 1111015-061, ktorým by vzhľadom na predpokladanú výšku nečerpaných finančných prostriedkov z výzvy 1111010-041 bolo možné prideliť NFP. V súlade s podmienkou kumulácie pomoci de minimis požiadalo MF SR o zaslanie sumáru čerpaných prostriedkov k projektom, ktoré sa nachádzajú v zásobníku v rámci výzvy 1111015-061. Po získaní potrebných údajov a v závislosti na postupnom uvoľňovaní finančných prostriedkov z výzvy 1111010-041 sa môže začať proces komunikácie so žiadateľmi uvedenými v zásobníku a následný podpis zmlúv o NFP.