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ÚVOD

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  ako Riadiaci  orgán pre Sektorový 
operačný program Priemysel a služby (ďalej len „RO pre SOP PS“) vydáva túto príručku s 
cieľom oboznámiť potenciálneho konečného prijímateľa s  podmienkami poskytnutia pomoci, 
so  spôsobom  predkladania  a vyplnenia  žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finančného 
príspevku  (ďalej  len  „žiadosť“)  a záväznej  osnovy  projektu  (ďalej  len  projekt), 
s povinnosťami  konečného  prijímateľa  v oblasti  monitorovania  pomoci  a verejného 
obstarávania, ako aj s ďalšími povinnosťami konečného prijímateľa súvisiacimi s realizáciou 
projektu. 

Okrem  informácií,  ktoré  sú  obsiahnuté  v tejto  príručke,  je  však  potrebné,  aby  sa 
potenciálny  konečný  prijímateľ  pred  vyplnením  žiadosti  ako  aj  projektu  oboznámil, 
v nadväznosti  na  zameranie  predkladaného  projektu,  s  príslušnými  časťami  Sektorového 
operačného programu Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“), jeho Programového doplnku 
a príslušným  opatrením  zameraným  na  podporu  verejného  sektora.  Uvedené  dokumenty 
umožnia  potenciálnemu  konečnému  prijímateľovi  pochopiť  ciele  a priority  týchto 
programovacích  dokumentov  na  obdobie  rokov  2004-2006  a tým  mu  zjednodušia 
vypracovanie projektu, zároveň ho oboznámia s organizačnou štruktúrou zabezpečenia SOP 
PS, s procesom jeho implementácie, s oprávnenými aktivitami, ako aj nákladmi na projekty.   

SOP  PS,  jeho  Programový  doplnok  a ďalšie  relevantné  informácie  k jednotlivým 
opatreniam sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, ako RO pre 
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SOP  PS  –  www.hospodarstvo.gov.sk a  taktiež  na  internetových  stránkach 
Sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom. 

 
I. Podporované oblasti a oprávnení žiadatelia v rámci opatrení SOP PS 

zameraných na podporu verejného sektora

V rámci SOP PS boli zadefinované 2 opatrenia, ktoré budú v programovacom období 
2004 – 2006 podporovať konečných prijímateľov z verejného sektora. Na podporu rozvoja 
priemyslu je zamerané: 

Opatrenie 1.2: Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

1.1  Charakteristika Opatrenia 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

Cieľom Opatrenia  1.2 je  umožniť verejnému sektoru zabezpečiť  rozvoj podnikania 
v oblasti  priemyslu  a služieb,  zvýšenie  zamestnanosti  a kvality  života  v regiónoch  podľa 
Cieľa 1. Snahou je tiež obnoviť pomocou verejného sektora podnikateľskú činnosť v rámci 
rovnomerného  regionálneho  rozvoja,  vrátane  revitalizácie  minulých  priemyselných 
a podnikateľských areálov. Zároveň je snahou podporiť spoluprácu nadnárodných spoločností 
a  ich  investícií  v  rámci  národnej  ekonomiky  vo  väzbe  na  subdodávateľské  siete,  vrátane 
podpory  logistiky,  s  cieľom  dosiahnuť  maximálnu  efektívnosť  výrobných  procesov  a 
maximálneho zníženia výrobných nákladov (skladových, prevádzkových a ďalších nákladov).

V rámci  uvedeného opatrenia  sú,  v súlade  so schváleným Programovým doplnkom 
k SOP  PS,  oprávnené  nasledovné  aktivity,  ktorých  implementáciu  zabezpečuje 
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Sprostredkovateľský  orgán  pod  Riadiacim  orgánom  (ďalej  len  „SO/RO“)  -  Slovenská 
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“):

 podpora budovania priemyselných parkov1 vo forme tzv. parkov na zelenej lúke a tzv. 
hnedých parkov;

 podpora  rekonštrukcie  výrobných  hál2,  t.j.  území,  na  ktorých  sa  sústredí  priemyselná 
činnosť alebo služby aspoň jedného podnikateľského subjektu.

1.1.1 Oprávnené náklady a oprávnené obdobie

Je potrebné uviesť, že zo zdrojov EÚ bude možné prefinancovať len náklady, ktoré 
EÚ považuje za oprávnené. Oprávnenosť nákladov vychádza najmä z Nariadenia Komisie ES 
č.  448/2004, ktorým sa mení  nariadenie  Európskej Komisie  ES č.  1685/2000 stanovujúce 
podrobné  pravidlá  pre  implementáciu  nariadenia  Rady  ES  č.  1260/1999  týkajúce  sa 
oprávnenosti  výdavkov operácií  spolufinancovaných  zo štrukturálnych fondov a ktoré ruší 
nariadenie Európskej Komisie ES č. 1145/2003. Oprávnené náklady pre opatrenia zamerané 
na podporu verejného sektora sú definované v Programovom doplnku k SOP PS.

Oprávnené obdobie: 

Obdobie oprávnenosti výdavkov na projekty zo strany konečných prijímateľov v skrátenom 
programovacom období 2004 – 2006 je ohraničené dátumami 1. január 2004 a 31. december 
2008. Akékoľvek  výdavky  realizované  konečnými  prijímateľmi  pred  alebo  po  uvedenom 
období nemožno považovať za oprávnené. 

Za oprávnené náklady žiadateľa sa budú považovať len náklady spojené s realizáciou 
projektu, ktoré boli schválené Hodnotiacou komisiou na posudzovanie žiadostí  a projektov 
(ďalej len „hodnotiaca komisia“), boli vynaložené v súlade so zákonom  č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vznikli najskôr dňom 
1. januára 2004. 

Za oprávnené náklady sa budú považovať len tie náklady konečného prijímateľa, na 
ktoré už  bolo vykonané verejné obstarávanie. V prípade, že žiadateľ začne projekt realizovať 
pred vykonaním verejného obstarávania,  tieto  aktivity  sa budú považovať za neoprávnené 
a žiadateľovi  nebudú preplatené.  V prípade tých položiek  rozpočtu,  na ktoré  sa povinnosť 
vykonania  verejného  obstarávania  nevzťahuje  sa  za  oprávnené  náklady  budú  považovať 
náklady, ktoré vznikli najskôr dňom 1. januára 2004.

1 Priemyselné parky rozdeľujeme na hnedé priemyselné parky a priemyselné parky budované na zelenej lúke. 
Priemyselný park budovaný na zelenej lúke  – územie (zelené územie - územie, ktoré nebolo zatiaľ rozvíjané pre 
priemyselné využitie),  na ktorom sa plánuje sústrediť   priemyselná činnosť  (výroba)  alebo služby minimálne 
jedného podnikateľa a ktoré sa na tento účel ustanovuje územným plánom obce alebo územným plánom zóny. 
Hnedý priemyselný park  –  územie poznačené priemyselnou výrobou,  na ktorom sa sústreďovala  priemyselná 
činnosť (výroba) alebo služby, prípadne je využívaný minimálne jedným podnikateľom a ktorý je na tento účel 
ustanovený územným plánom obce alebo územným plánom zóny. 
2 Výrobné haly  – predstavujú budovy,  v ktorých sa v predchádzajúcom období zabezpečovala rôzna výrobná 
činnosť a v súčasnosti sú nevyužívané. Pomocou obnovy výrobných hál sa môže zabezpečiť čiastočná revitalizácia 
hnedých území (hnedé územie - územie, ktoré bolo v minulosti využívané na priemyselnú výrobu).
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V     rámci  Opatrenia  1.2  -  časť  implementovaná  SARIO sa  za  oprávnené  náklady   
považujú: 
 
 technická  vybavenosť  územia  a inžinierske  stavby,  resp.  ich  adaptácia  na  konkrétny 

projekt;
 výstavba, rekonštrukcia a obnova budov priamo spojených s projektom;
 náklady  na  nákup  nezastavaných  pozemkov  sú  oprávnené  v súlade  s pravidlom  č.  5 

Nariadenia  Komisie  (ES)  č.  448/2004,  ktorým  sa  mení  nariadenie  Komisie  (ES)  č. 
1685/2000 stanovujúce  podrobné pravidlá  pre  implementáciu  nariadenia  Rady (ES) č. 
1260/1999 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov operácií spolufinancovaných zo ŠF a ktoré 
ruší nariadenie Komisie (ES) č. 1145/2003 za nasledujúcich troch podmienok: 

o obstaranie pozemku priamo súvisí s projektom, t.j. existuje priama väzba  medzi 
obstaraním pozemkov a cieľmi spolufinancovanej činnosti;

o obstarávacia  cena  pozemku  nesmie  presiahnuť  10  % z celkových  oprávnených 
nákladov na projekt, 

o pozemok  musí  byť  ocenený  znaleckým  posudkom3 nie  starším  ako  3  mesiace 
nezávislým súdnym znalcom, potvrdzujúci,  že kúpna cena nepresahuje obvyklú 
cenu v regióne

Pozemky  nakúpené  v súlade  s vyššie  uvedeným  bodom1  nemôžu  byť  predmetom 
ďalšieho predaja min. 15 rokov po ukončení realizácie projektu.

 dokúpenie nehnuteľného majetku (t.j. už postavených budov a pozemkov, na ktorých sú 
tieto  budovy  postavené)  k pôvodnému  majetku  konečného  prijímateľa  v súlade 
s pravidlom  č.  6  Nariadenia  Komisie  (ES)  č.  448/2004,  ktorým  sa  mení  nariadenie 
Komisie (ES) č. 1685/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia 
Rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov operácií spolufinancovaných 
zo ŠF a ktoré ruší  nariadenie  Komisie (ES) č. 1145/2003 za účelom dosiahnutia  cieľa 
stanoveného v projekte. Je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

o pozemok  musí  byť  ocenený  znaleckým  posudkom4 nie  starším  ako  3  mesiace 
nezávislým súdnym znalcom, potvrdzujúcim, že kúpna cena nepresahuje obvyklú 
cenu v regióne,

o na budovu nebol počas uplynulých 10 rokov poskytnutý vnútroštátny grant  ani 
grant  spoločenstva,  ktorý  by  viedol  k duplikácii  pomoci  v prípade 
spolufinancovania nákupu zo štrukturálnych fondov.

3 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z 
26. mája 2004); Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (z 23. augusta 2004); 
atď.
4 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z 
26. mája 2004); Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (z 23. augusta 2004); 
atď.
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Upozornenie: Na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 
nie je právny nárok. V tejto  súvislosti  upozorňujeme žiadateľov,  že ak začnú realizovať 
projekt skôr, ako im bude zo strany SO/RO oznámené pridelenie, resp. nepridelenie NFP, tak 
v prípade jeho nepridelenia budú všetky náklady vynaložené žiadateľmi považované za ich 
vlastné náklady a žiadatelia nebudú mať nárok na ich preplatenie.



 úhrada  nákladov  potrebných  pri  riadení/implementovaní  projektu  v zmysle  opatrenia 
(napr.  vypracovanie  dokumentácie  na  realizáciu  stavby,  náklady  na  spoluprácu  pri 
uskutočňovaní stavby - koordinácia výkonu autorského dozoru, atď.), max. však do výšky 
5% celkových oprávnených nákladov projektu, maximálne však do výšky 600 000 Sk;

 odstránenie  starých  ekologických  záťaží  (opatrenie  si  však  nekladie  za  cieľ  riešiť 
ekologické  záťaže  ako  celok,  ale  len  tie,  ktoré  sú  spojené  s  reštrukturalizáciou 
podnikov  alebo  s  prípravou  územia  na  podnikanie  pre  investorov) na  základe 
environmentálneho auditu  alebo adekvátneho dokumentu  potvrdzujúceho  kontamináciu 
miesta realizácie projektu, ktorý musí byť predložený spolu s projektom.

V     zmysle  popisu  technickou  vybavenosťou  územia  a  inžinierskymi  stavbami  sú   
predovšetkým:

 studne a prívody úžitkovej a pitnej vody;
 kanalizácia, čistenie a vypúšťanie odpadových vôd;
 prívod  a  rozvod  elektriny  vrátane  prípadnej  preložky  rozvodného  zariadenia  a 

elektrickej prípojky, stožiarov a transformačných staníc;
 prívod  plynu  a  plynová  prípojka  vrátane  hlavného  uzáveru,  plynu  a  preložky 

plynárenského zariadenia;
 prístupové pozemné komunikácie, železničná vlečka, lanové a iné dráhy;
 vodné cesty, vrátane prístavov;
 telekomunikačné siete a zariadenia;
 uskladnenie, druhotné využitie alebo odvoz a zneškodnenie odpadov;
 k odvodneniu územia patrí okrem odvodnenia územia aj odvoz a uskladnenie ornice, 

pozemné práce a terénne úpravy. 

Oprávnenými nákladmi   nie sú najmä   náklady na:  
 platy zamestnancov konkrétne zapojených do realizácie projektu, ktoré zodpovedajú 

skutočným mzdám, vrátane platieb sociálneho poistenia a iných nákladov spojených 
s odmeňovaním;

 cestovné náklady a diéty pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na projekte;
 náklady  spojené  s podnikateľskými  a  komerčnými  účelmi,  t.j.  projekty,  ktoré 

vytvárajú značný čistý výnos (výnos predstavujúci viac ako 25% celkových nákladov 
na realizovaný projekt);

 prevádzkové náklady konečného prijímateľa;
 dlhy, úroky, kurzové straty;
 náklady na obstaranie dopravných prostriedkov;
 náklady na poradenské služby v oblasti inzercie, reklamy, auditu, vedenia účtovníctva 

a finančné a daňové poradenstvo;
 dane,  vrátane  dane  z pridanej  hodnoty,  pokiaľ  si  ich  konečný  prijímateľ  nemôže 

nárokovať a príslušné smernice platenie daní predpokladajú;
 náklady vynaložené žiadateľom pred 1. januárom 2004;
 náklady na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vynaložené pred 

vykonaním verejného obstarávania5 na  jednotlivé  položky Rozpočtu  projektu/plánu 
činností.  V prípade  tých  položiek  rozpočtu,  na  ktoré  sa  povinnosť  vykonania 

5 Vykonanie verejného obstarávania žiadateľ dokladuje  predložením Zápisnice o vyhodnotení ponúk z verejného 
obstarávania potvrdenej certifikovanou osobou v súlade so zákonom  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.
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verejného  obstarávania  nevzťahuje  sa  za  neoprávnené  náklady  budú  považovať 
náklady, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004;

 vzdelávacie aktivity.

1.1.2  Forma pomoci a výška poskytovanej pomoci

V rámci SOP PS je pomoc zo štrukturálnych fondov poskytovaná formou NFP. Tieto 
prostriedky sa udeľujú na základe schválených projektov (pozri výberové kritériá v časti 1.1.4 
a časť  II.  Všeobecné  podmienky  poskytnutia  pomoci  žiadateľovi).  Finančná  pomoc  sa 
poskytuje  na princípe spolufinancovania – to znamená,  že na financovaní  sa podieľa viac 
subjektov. 

Spolufinancovanie  pre  projekty  v rámci  Opatrenia  1.2  sa  bude  uskutočňovať 
v nasledovnom pomere:

 68%  z oprávnených nákladov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
 27%  z oprávnených nákladov zo štátneho rozpočtu SR;
  5%   z vlastných zdrojov konečného prijímateľa.

Podiel  zdrojov  konečného  prijímateľa z verejného  sektora  na  spolufinancovaní 
projektu je minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov. 

   Výška pomoci pre Opatrenie 1.2:   

 Minimálna výška pomoci pre projekt je 100 000 EUR.
 Maximálna výška pomoci pre projekt je 6 000 000 EUR, pričom výška oprávnených 

nákladov na projekt nemôže prekročiť 8 000 000 EUR.

Indikatívna  výška  finančných  prostriedkov  v rámci  opatrenia  1.2  na  túto  výzvu  je  
280 mil. SKK a bude spresnená v závislosti od vývoja kurzu SKK voči EUR a v závislosti od 
reálneho kontrahovania v rámci predchádzajúcej výzvy.

1.1.3  Kto môže byť žiadateľom 

Opatrenie 1.2. – Podpora budovania a rekonštrukcia infraštruktúry je zamerané na podporu 
verejného  sektora.  Žiadať  o  podporu  z prostriedkov  EÚ môžu subjekty  zadefinované  ako 
koneční prijímatelia v rámci popisu uvedeného opatrenia v Programovom doplnku.  

Koneční prijímatelia  :  

 Vyššie územné celky6;
 obce a mestá/mestské časti;
 združenia obcí/miest /VÚC; 

6 Pričom VÚC musia zabezpečiť, aby sa spracovávania projektov, predkladania projektov a činností súvisiacich so 
žiadosťou  o poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  nezúčastňovali  pracovníci,  ktorí  zabezpečujú 
napĺňanie  jednotlivých  ustanovení  Rámcovej  zmluvy  medzi  VÚC a MH SR z dôvodu  zamedzenia  konfliktu 
záujmov. 
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 rozpočtové  a  príspevkové  organizácie  zriadené  mestami,  obcami  a  VÚC 
zabezpečujúce rozvoj priemyslu a vybraných služieb.

1.1.4 Predpoklady prijateľnosti projektu

Základnými predpokladmi prijateľnosti  projektu sú:
 

 kvalita a stupeň naplnenia cieľov opatrenia;
 funkčnosť projektu i po ukončení podpory;
 zabezpečenie spolufinancovania projektu z vlastných a iných zdrojov;
 dopad projektu na životné prostredie;
 koherentnosť projektu s regionálnou stratégiou (v súlade s Programom hospodárskeho, 

sociálneho a kultúrneho rozvoja príslušného kraja);
 majetko-právne vysporiadanie k danému objektu;
 konečný  prijímateľ  musí  byť  100%-ným  vlastníkom  nehnuteľného  majetku 

súvisiaceho s projektom, alebo musí mať nehnuteľný majetok v dlhodobom prenájme 
(minimálne 15 rokov po skončení realizácie projektu)7;

o v prípade, ak je žiadateľom VÚC predkladá list vlastníctva k nehnuteľnosti, na 
ktorú  sa  projekt  vzťahuje,  resp.  predkladá  zmluvu  o  dlhodobom  prenájme 
nehnuteľnosti  na minimálne 15 rokov po skončení realizácie projektu, ktorá 
bude zaregistrovaná v katastri nehnuteľností a nadobudne účinnosť najneskôr  
dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade dlhodobého 
prenájmu  je  žiadateľ  povinný  predložiť  aj  list  vlastníctva  majiteľa  
nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti,  
vrátane  vecných  bremien.  Pri  prenajatí  nehnuteľností  VÚC  sú vylúčené 
nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  fyzických  a právnických  osôb  súkromného 
sektora, ako aj cirkvi.

o v prípade,  ak  je  žiadateľom  mesto/obec  predkladá  list  vlastníctva  
k nehnuteľnosti,  na  ktorú  sa  projekt  vzťahuje,  resp.  predkladá  zmluvu  o 
dlhodobom  prenájme  nehnuteľnosti  od  Slovenského  pozemkového  fondu, 
fyzických  alebo  právnických  osôb  na  minimálne  15  rokov po  skončení  
realizácie  projektu..  Zmluva  o dlhodobom  prenájme  nadobudne  účinnosť  
najneskôr  dňom  nadobudnutia  účinnosti  zmluvy  o poskytnutí  NFP  a bude 
zaregistrovaná v katastri nehnuteľnosti. V zmluve o dlhodobom prenájme musí  
byť  definované  predkupné právo žiadateľa,  ktoré  sa taktiež  zaregistruje  do 
katastra nehnuteľností.  V prípade dlhodobého prenájmu je  žiadateľ povinný 
predložiť  aj  list  vlastníctva  majiteľa  nehnuteľnosti,  z ktorého  sú  zrejmé 
vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, vrátane vecných bremien.

o  v prípade,  ak je  žiadateľom združenie  miest/obcí/VÚC/univerzít,  predkladá 
list  vlastníctva   združenia  alebo  list  vlastníctva  jedného  z  jeho  členov  
k nehnuteľnosti,  na  ktorú  sa  projekt  vzťahuje.  Ak  je  daná  nehnuteľnosť  vo  
vlastníctve  jedného  z členov  združenia,  je  združenie  povinné  predložiť  aj  
potvrdenie  o tom,  že  daný  člen  dáva  predmetnú  nehnuteľnosť  do  užívania  
združenia v prospech realizácie projektu na minimálne 15 rokov. Zároveň je 
združenie povinné preukázať svojim štatútom, že po ukončení projektu budú 
môcť všetci členovia združenia efektívne využívať implementovaný projekt.

7 Žiadateľ predkladá okrem dokladu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti, na ktorú sa projekt vzťahuje 
aj doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom je, prípadne bude táto nehnuteľnosť vybudovaná.
 

9



o v  prípade,  ak  je  žiadateľom  rozpočtová  alebo  príspevková  organizácia  
zriadená obcami/mestami/VÚC, predkladá list vlastníctva žiadateľa alebo jeho 
zriaďovateľa  k  nehnuteľnosti,  na  ktorú  sa  projekt  vzťahuje.  Ak  je  daná  
nehnuteľnosť  vo  vlastníctve  zriaďovateľa,  je  žiadateľ  povinný  predložiť  aj 
potvrdenie  o tom,  že  daný  zriaďovateľ  dáva  predmetnú  nehnuteľnosť  do  
užívania žiadateľa v prospech realizácie projektu na minimálne 15 rokov;

 po ukončení realizácie projektu nesmie majetok nadobudnutý prostredníctvom NFP 
zmeniť majiteľa po dobu 15 rokov;

 vecné  bremeno je  neprípustné  u nehnuteľného  majetku  súvisiaceho  s projektom vo 
vlastníctve  konečného prijímateľa  -  v prípade  celospoločenského  záujmu8 je  vecné 
bremeno možné a prípustné len v prípade jeho zapísania do listu vlastníctva. 

 stavebné povolenie vrátane výkazu výmer;
 splnenie  verejného  obstarávania  tovarov,  služieb  a prác  v súlade  so  zákonom   č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 projekty vytvárajúce nové pracovné miesta. 

II. Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci žiadateľovi

Ministerstvo hospodárstva SR je RO pre SOP PS a v rámci Opatrenia 1.2 „Podpora 
obnovy  a rekonštrukcie  infraštruktúry  –  časť  podpora  budovania  priemyselných  parkov 
a rekonštrukcia výrobných hál“ poskytuje pomoc konečným prijímateľom prostredníctvom 
SO/RO – SARIO na základe splnomocnenia na výkon práv a povinností.  

Pomoc  je  realizovaná  formou  poskytnutia  NFP  za  účelom  úhrady  oprávnených 
nákladov bezprostredne súvisiacich s uskutočnenými aktivitami v rámci projektu.

Oprávnené projekty a oprávnené náklady, na ktoré sa vzťahuje pomoc,  sú popísané 
v kapitole  I tejto  príručky.  O pomoc  môže  žiadať  každý  subjekt,  ktorý  spĺňa  podmienky 
uvedené taktiež v kapitole I. Žiadateľ o pomoc musí splniť nasledovné všeobecné podmienky 
poskytnutia pomoci:

1. Podanie  žiadosti  vrátane  všetkých  povinných  príloh  a  projektu  vrátane  všetkých 
povinných príloh do termínu určeného výzvou na predkladanie projektov. 

2. Disponovanie  finančnými  zdrojmi  vo  výške  minimálne  5%  požadovanej  na 
spolufinancovanie projektu. 

3. Uvedenie  spolufinancujúceho  subjektu  v prípade,  že  žiadateľ  požiadal  o finančné 
zabezpečenie  i z iných  zdrojov  v rozsahu  rozdielu  medzi  vlastnými  zdrojmi,  výškou 
požadovanej pomoci a celkovými nákladmi projektu. 

4. Žiadateľ musí preukázať doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na realizáciu 
projektu vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt.
Zabezpečenie môže byť preukázané týmito dokladmi:
 Potvrdením  komerčnej  banky,  že  konečný  prijímateľ  disponuje  požadovanou 

hotovosťou (napr. aj výpis z bankového účtu);

8 V nadväznosti na § 151o) Občianskeho zákonníka je verejný (celospoločenský) záujem definovaný v osobitných 
právnych predpisoch, napr. § 108 ods. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 19 
ods. 2 Zákona č. 229/1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, atď.
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 Prísľubom úveru z komerčnej banky (tzv. indikovaný úver), ktorý je podmienený 
pridelením NFP, na základe ktorého sa prísľub zmení na úver. 

 Úverovou zmluvou preukazujúcou účelovosť v prospech daného projektu. 

5. Splnenie povinnosti  konečného prijímateľa  postupovať podľa zákona  č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšiu úpravu spôsobu 
uskutočnenia verejného obstarávania obsahuje kapitola VI. tejto príručky.

6. Doba  realizácie  projektu  nesmie  presiahnuť  24  mesiacov.  Doba  realizácie  projektu 
začína najskôr dňom 1. januára 20049 a najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti 
zmluvy  o poskytnutí  NFP medzi  konečným  prijímateľom  a SO/RO.  Nadobudnutie 
účinnosti  zmluvy o poskytnutí  NFP závisí  od toho, kedy  konečný prijímateľ  zrealizuje 
verejné  obstarávanie  a  od  splnenia  ďalších  povinností  konečného  prijímateľa  (viď. 
kapitola 3.7 tejto príručky).

7. Doba  realizácie  projektu  závisí  od  vykonania  verejného  obstarávania  na  jednotlivé 
položky Rozpočtu projektu/plánu činností, t.j. konečný prijímateľ môže začať realizovať 
projekt až po vykonaní verejného obstarávania,  v súlade so zákonom  č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov.  Vzhľadom  na 
skutočnosť,  že  sa  jedná  o koniec  programovacieho  obdobia  odporúčame  žiadateľom 
vykonať  verejné  obstarávanie  už  pred  podaním  žiadosti  o poskytnutie  NFP  na 
SO/RO. 

8. Doba  fyzickej  realizácie  projektu  končí  predložením  úplnej  Záverečnej  žiadosti 
konečného prijímateľa o platbu spolu s Hlásením o ukončení realizácie projektu. 

9. Finančné vysporiadanie projektu (SO/RO verzus končený prijímateľ) je podmienené:
1.  prevodom  všetkých  finančných  prostriedkov  z účtu  konečného  prijímateľa  na  účet 
dodávateľa za dodané tovary, práce alebo služby;
2. následným vykonaním kontroly fyzickej realizácie projektu (ďalej len „KFRP“) SO/RO 

Za dátum finančného  vysporiadania  projektu  (po  vykonaní  KFRP)  je  z pohľadu 
konečného  prijímateľa  ako  aj  z pohľadu  SO/RO  považovaný  dátum  celkového 
ukončenia realizácie projektu.

10. V rámci  jednej  výzvy na  predkladanie  projektov  môže žiadateľ  predložiť  len  JEDNU 
žiadosť.

11. O príspevok na ďalší projekt môže konečný prijímateľ požiadať až po úspešnom skončení 
predchádzajúceho  projektu  a jeho  finančnom  vyrovnaní.  Na  projekty  rovnakého 
zamerania je možné počas programovacieho obdobia (súčasné programovacie obdobie je 
v rokoch  2004-2006)  poskytnúť  príspevok  len  raz,  t.j.  o poskytnutie  NFP  sa  nemôže 
uchádzať  žiadateľ,  ktorý  získal  NFP  v predchádzajúcich  výzvach  na  predkladanie 
projektov v rámci opatrenia 1.2 SOP PS. 

9 V prípade,  že  prijímateľ  vykonal  verejné  obstarávanie  v súlade  so  zákonom č.  25/2006  Z.  z.  o  verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred začatím realizácie projektu.   
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III. Povinnosti žiadateľa pred podaním žiadosti o poskytnutie NFP a 
informácie o postupoch a mechanizme poskytovania pomoci

3.1. Formulár žiadosti, záväznej osnovy projektu  a povinné prílohy

Žiadosti  vrátane všetkých povinných príloh a projekty vrátane všetkých povinných 
príloh sa musia podávať na formulároch, ktoré tvoria súčasť výzvy na predkladanie projektov. 
Uvedené formuláre sú pre žiadateľa k dispozícii na internetovej stránke MH SR, ako RO pre 
SOP PS  www.hospodarstvo.gov.sk, na internetovej stránke SO/RO - SARIO www.sario.sk, 
ako aj v Informačných centrách prvého kontaktu (ďalej len ICPK), kde odpovedia na Vaše 
otázky a ktorých zoznam je uvedený v kapitole VII. tejto príručky. 

Žiadatelia  musia  striktne  rešpektovať  predpísaný  formát  žiadosti  a projektu 
a dodržať poradie strán.

Žiadosti sa podávajú v slovenskom jazyku. 

Žiadosť a projekt vyplňte čo najzrozumiteľnejšie. Rešpektujte  pri tom postupnosť 
jednotlivých strán a príloh. Buďte presní a dostatočne podrobní, aby žiadosť a projekt boli 
vyplnené jasne najmä z hľadiska dosahovania zámerov projektu, ich prínosov a  relevantnosti 
pre  ciele  programu.  Žiadateľovi  odporúčame  si  pred  ich  vypísaním  podrobne 
preštudovať Príručku pre žiadateľa.  

K žiadosti  a  k  projektu  je  potrebné  priložiť  všetky povinné  prílohy v závislosti  od 
druhu žiadateľa a zamerania projektu tak, ako sú uvedené v týchto dokumentoch.

Upozorňujeme  na  dôležitosť  kompletnosti  žiadosti,  projektu  a povinných 
príloh žiadosti, resp. projektu. 

12

V prípade,  ak  sa  niektorá  príloha  nevzťahuje  na  žiadateľa  (v  zmysle  platných  
právnych predpisov SR), resp. na ním predkladaný projekt, MUSÍ žiadateľ namiesto nej  
predložiť čestné vyhlásenie o skutočnosti, že daná príloha nie je pre neho relevantná.

Všetky  predložené  čestné  prehlásenia  musia  byť  opečiatkované  a podpísané 
štatutárnym zástupcom žiadateľa.

Žiadosť a projekt musia byť vyplnené na počítači alebo písacím strojom, NIE 
RUKOU. Strany musia byť očíslované a musí byť dodržané poradie strán. Žiadosť,  
ako aj projekt vrátane všetkých povinných príloh musia byť zviazané v hrebeňovej  
alebo tepelnej väzbe.

RO  pre  SOP  PS  upozorňuje  žiadateľov,  aby  nepredkladali  všetku  projektovú  
dokumentáciu, t.j. celé stavebné projekty, technickú dokumentáciu a pod., ale základné 
údaje z nich musia byť uvedené v záväznej osnove projektu. 

http://www.sario.sk/
http://www.hospodarstvo.gov.sk/


3.2. Poskytovanie doplnkových informácií

Otázky súvisiace  s vypĺňaním žiadostí  možno posielať  na ICPK, ktoré sú uvedené 
v kapitole VII. tejto príručky a na uvedenú adresu SO/RO (viď. kapitola 3.3 tejto príručky) 
telefonicky,  poštou,  faxom alebo elektronicky. Otázku treba zreteľne označiť  odkazom na 
konkrétnu výzvu na predkladanie žiadostí (kód výzvy). 

Odpovede  na  otázky  zaslané  poštou,  faxom  alebo  elektronicky  budú  žiadateľom 
zasielané v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) najneskôr  do 10 dní.10 

Odpovede na otázky,  ktoré  sú často kladené žiadateľmi  o poskytnutie  NFP, ako aj 
otázky všeobecného charakteru súvisiace s predkladaním žiadostí, budú zverejnené na vyššie 
uvedených internetových stránkach SO/RO a RO pre SOP PS.

Odpovede zverejnené na vyššie uvedených internetových stránkach alebo odpovede, 
ktoré budú poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme sa budú považovať za záväzné a žiadateľ 
sa  na  ne  môže  v prípade  potreby  odvolávať.  V prípade,  že  žiadateľovi  budú  odpovede 
poskytnuté telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nebude 
možné ich považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať. Žiadateľ nesmie byť 
v hodnotiacom procese  postihnutý  za  dôsledky  nesprávnej  informácie,  ktorú  mu poskytol 
relevantný pracovník SO/RO, resp. RO pre SOP PS v písomnej alebo elektronickej forme.

Odpovede na otázky sa budú poskytovať do uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí 
(ďalej len uzávierka).  

     Upozorňujeme žiadateľov, aby až do uzávierky na predkladanie projektov sledovali  
internetové stránky SO/RO a RO pre SOP PS, kde budú v prípade potreby zverejňované 
aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

V prípade, že RO pre SOP PS, resp. SO/RO zistí (napr. na základe otázok žiadateľov, 
na  základe  usmernení  vydaných  Riadiacim  orgánom  pre  CSF  –  MVRR  SR,  Platobným 
orgánom  –  MF  SR),  že  je  potrebné  k už  vyhlásenej  výzve  na  predkladanie  projektov 
poskytnúť  bližší  výklad  k niektorým  oblastiam  RO  pre  SOP  PS  v spolupráci  so  SO/RO 
vypracuje  Usmernenie  k vyhlásenej  výzve.  Tieto  usmernenia  budú  zverejňované  na 
internetových  stránkach  RO  pre  SOP  PS  a SO/RO.  Na  základe  uvedeného  sa  v prípade 
potreby zmenia aj odpovede zverejnené na vyššie uvedených internetových stránkach. Takéto 
zmeny  RO  pre  SOP  PS  a SO/RO  na  svojich  internetových  stránkach  označia  výrazným 
spôsobom (ako napr. zmenou typu písma, farby, atď.).

V prípade,  že žiadateľ  predloží žiadosť po uverejnení  vyššie uvedených aktuálnych 
informácií, musí predložená žiadosť zohľadňovať tieto informácie. 

10 Zákonnú lehotu možno predĺžiť výnimočne o ďalších 10 dní, avšak len v prípadoch, ak požadované informácie 
je potrebné vyhľadať mimo sídla povinnej osoby, ak je požadovaný  väčší  počet oddelených alebo odlišných 
informácií, resp. ak pri sprístupnení alebo  vyhľadávaní požadovaných informácií preukázateľne vznikli technické 
problémy. Povinná osoba však musí predĺženie lehoty žiadateľovi vždy písomne oznámiť.
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V prípade,  že  žiadateľ  predloží  žiadosť  pred  uverejnením  vyššie  uvedených 
aktuálnych informácií, bude žiadateľ požiadaný SO/RO o ich doplnenie. 

3.3. Podanie žiadosti

Žiadosť  a projekt  vrátane  povinných  príloh  musia  byť  doručené  najneskôr 
v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale (odporúčame tvrdú 
kartónovú  krabicu)  na  SO/RO ako  doporučená  zásielka,  osobne,  alebo  kuriérom. 
Odporúčame  doručiť  osobne  alebo  kuriérnou  poštou.  Na základnom  obale  musí  byť 
uvedené označenie  kódu  príslušnej  výzvy  na  predkladanie  projektov,  celé  meno  (názov) 
žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápis „NEOTVÁRAŤ“.

Základný  obal  musí  obsahovať  2  samostatné  a  zalepené  nepriehľadné  obaly 
s nasledovným označením a obsahom: 

 Obálka č. 1 – s označením „ŽIADOSŤ“, ktorá obsahuje:
 osobitne  zviazaný  a označený  originál  Žiadosti  vrátane  povinných 

príloh;
 3 osobitne zviazané kópie Žiadosti vrátane povinných príloh; 
 a disketu (CD nosič, DVD nosič) so Žiadosťou o poskytnutie NFP. 

 Obálka č. 2 – s označením „PROJEKT“, ktorá obsahuje:
 osobitne  zviazaný  a označený  originál  záväznej  osnovy  projektu 

vrátane povinných príloh;
 3 osobitne zviazané kópie záväznej osnovy projektu vrátane povinných 

príloh;
 a disketu (CD nosič, DVD nosič) s Navrhovaným rozpočtom projektu/

Plánu činností, ktorý obsahuje záväzná osnova projektu (časť D.1) 
Potvrdenie o registrácii žiadosti žiadateľ neprikladá, toto potvrdenie mu bude poslané 
doporučenou poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

Nezabudnite predložiť žiadosť aj v elektronickej forme na diskete, resp. CD/DVD 
nosiči,  nakoľko  ide  o povinnú  prílohu  žiadosti. Taktiež  nezabudnite  predložiť 
v elektronickej forme na osobitnom nosiči (diskete, CD/DVD) Navrhovaný rozpočet  
projektu,  ktorý  obsahuje  záväzná  osnova  projektu  (časť  D.  1),  nakoľko  ide  
o povinnú  prílohu  projektu.  Rozpočet  nesmie  byť  na  jednom  nosiči  spolu  so  
žiadosťou.

Na každom obale musí byť uvedený jeho obsah, ktorý musí žiadateľ (štatutárny  
zástupca) podpísať a opečiatkovať.  

Kópie nemusia byť úradne overené.

Žiadosť a projekt, vrátane povinných príloh, je potrebné doručiť najneskôr do 16.00 
hod. v     termíne uzávierky   na adresu SO/RO (pričom sa neberie do úvahy poštová pečiatka, 
ale fyzické doručenie žiadosti): 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
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Martinčekova 17
821 01 Bratislava
Tel.: 02/58 260 422
Fax: 02/58 260 409
E-mail: fondy@sario.sk
Webová stránka: www.sario.sk

Pri registrácii žiadostí bude SO/RO počítať s tým, že v daný deň a hodinu príde veľký počet 
žiadateľov - čo znamená, že v prípade potreby SO/RO zavedie lístkový systém.

Poverený pracovník/-níci SO/RO pridelí/lia časové lístky s označením času príchodu 
všetkým žiadateľom o poskytnutie NFP, ktorí prišli v čase do uzávierky výzvy (najneskorší 
termín príchodu žiadateľov je o 15 hod., 59 min. a 59 s.).

Žiadosti poslané inak ako je uvedené vyššie (napr. faxom alebo elektronickou poštou) 
alebo doručené na inú adresu nebudú akceptované.

V prípade, ak žiadosť  nebude fyzicky doručená (nezávisle od toho, či je doručená 
osobne,  kuriérom  alebo  poštou)  do  16:00  hod.  na  adresu  SO/RO,  bude  vrátená  späť 
žiadateľovi neotvorená na adresu uvedenú na základnom obale, ako zásielka nedoručená! 
V prípade, že žiadosť spolu s projektom bude na SO/RO doručená poštou v poškodenom, 
resp.  neuzavretom  základnom  obale,  vráti  sa  žiadosť späť  žiadateľovi.  V takýchto 
prípadoch  SO/RO  neprevezme  zásielku  a prostredníctvom  doručovateľa  je  vrátená  späť 
žiadateľovi.  

Po  prijatí  základného  obalu  ho  poverený pracovník/-níci  SO/RO zapíše/-u  do 
Evidenčnej knihy žiadostí a prideleným evidenčným číslom následne označí/ia predložený 
základný obal. Poverený pracovník SO/RO následne vystaví, podpíše, opečiatkuje a odovzdá 
žiadateľovi  Potvrdenie  o prijatí  žiadosti  k výzve  číslo......  zo  dňa......,  ktoré  obsahuje 
podacie  číslo,  názov  žiadateľa,  názov  projektu,  názov  SO/RO,  meno  zamestnanca,  ktorý 
žiadosť prijal a presný dátum a čas doručenia žiadosti (v prípade, že SO/RO zaviedlo lístkový 
systém podľa časového lístka). 

V prípade  doručenia  žiadosti  osobne  bude  potvrdenie  o prijatí  žiadosti  odovzdané 
žiadateľovi  osobne  po  jej  predložení.  (Každý  žiadateľ  pri  príchode  na  SO/RO  dostane 
predvyplnený  formulár  potvrdenia  o prijatí  žiadosti,  do  ktorého  doplní  nasledovné  údaje: 
Žiadateľ  -  Meno/Obchodné  meno,  IČO žiadateľa  a Názov  projektu).  V prípade  doručenia 
žiadosti poštou alebo kuriérom bude potvrdenie o prijatí žiadosti zaslané doporučene poštou 
na adresu žiadateľa.

Žiadateľ  môže  vyplniť  žiadosť  aj  elektronicky  prostredníctvom  formulára 
sprístupneného  na  webovej  stránke  Informačného  portálu  pre  štrukturálne  fondy 
www.strukturalnefondy.sk, kde je k dispozícii program Elektronický formulár.

Žiadateľ,  ktorý  sa  rozhodne  vyplniť  svoju  žiadosť  týmto  spôsobom,  bude  
navádzaný pri jej vyplňovaní programom, pričom môže vyplňovanie žiadosti kedykoľvek  
prerušiť  a znovu  sa  k vyplňovaniu  žiadosti  vrátiť  (každá  rozpracovaná  žiadosť  je  
chránená menom užívateľa a ním zvoleným jedinečným heslom, ktoré si program vyžiada 
pri  prihlásení  sa  do  neho).  Po  skončení  vyplňovania  si  žiadateľ  cez  program vytlačí  
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vyplnenú žiadosť s tým,  že na žiadosti  hore bude uvedený alfanumerický kód v  tvare:  
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.  Súčasne  aplikácia  zabezpečí  presun  elektronických  údajov 
vyplnenej žiadosti do špeciálneho adresára hotových elektronických žiadostí.

Do programu sa žiadateľ dostane dvomi spôsobmi:
1. Prvýkrát  sa  musí  k  programu dostať  cez  voľbu  Registrácia,  kde  uvedie  svoje 

meno a zvolí heslo pod ktorými bude program používať (oba údaje si samozrejme 
musí  zapamätať).  Po  ich  zadaní  môže  program  používať.  Program  umožňuje 
vyplňovanie žiadosti kedykoľvek prerušiť a znovu sa k vyplňovaniu žiadosti vrátiť. Po 
prerušení zadávania údajov do programu z ľubovoľných dôvodov (cielené prerušenie 
napr. z dôvodu, že žiadateľ nemá k dispozícii  kompletné údaje, alebo prerušenie z 
dôvodu výpadku spojenia, alebo z dôvodu havarijných stavov na internete, či počítači 
používateľa) program uloží dovtedy zadané dáta do adresára rozpracovaných žiadostí 
na  internetovom  serveri  Informačného  portálu.  (Každá  rozpracovaná  žiadosť  je 
chránená  menom užívateľa  a ním  zvoleným jedinečným  heslom,  ktoré  si  program 
vyžiada pri prihlásení sa do programu.)

2. K  rozpracovanej  žiadosti  sa  žiadateľ  dostane  cez  voľbu  Prihlásenie pod  menom 
a heslom,  zhodnými  s  tými,  pod  ktorými  sa  prihlásil  niekedy  predtým cez  voľbu 
Registrácia.  Program natiahne  z adresára rozpracovaných žiadostí  na internetovom 
serveri  dovtedy  vložené  dáta  elektronickej  žiadosti  a  umožní  žiadateľovi  ich 
modifikovať a doplniť. 

Po  skončení  vyplňovania  dát  elektronickej  žiadosti  program  vykoná  nasledovné 
činnosti:

1. Zobrazí tvar a obsah hotovej Žiadosti v programovom prostredí Adobe Acrobat,
2. Presunie  dáta  zo  Žiadosti  do  adresára  hotových  elektronických  žiadostí  na 

internetovom serveri Informačného portálu,
3. Definitívnu  verziu  formulára  podľa  rozhodnutia  žiadateľ  vytlačí,  resp.  uloží   vo 

formáte Adobe Acrobat. Vytlačená vyplnená žiadosť v papierovej forme je vizuálne 
málo  podobná  (ale  obsahovo  plne  totožná)  so  schváleným  formulárom  žiadosti 
v písomnej  podobe s tým,  že  na  žiadosti  hore  bude  uvedený  alfanumerický  kód v 
tvare: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

4. Počítadlo prijatých žiadostí na danú výzvu zvýši o jednotku.

Vytlačená  žiadosť  z  programu  Elektronický  formulár (podpísaná  a opečiatkovaná) 
bude považovaná za originál a bude tvoriť súčasť obalu označeného „ŽIADOSŤ“. Žiadosť 
takto získaná je  považovaná za  rovnocenný dokument so schválenou žiadosťou tvoriacou 
súčasť dokumentácie k aktuálnej výzvy na predkladanie projektov vo formáte MS WORD. 
K vytlačenej žiadosti získanej z programu elektronického formulára musí žiadateľ pripojiť aj 
zoznam povinných príloh (tak, ako je uvedený v originálnej verzii žiadosti) spolu so všetkými 
povinnými prílohami. 

3.4. Registrácia žiadosti

Registrácia žiadosti môže byť vykonaná buď ručne alebo elektronicky. 

Do  5  pracovných  dní  od  uzávierky  termínu  na  predkladanie  žiadostí  zabezpečia 
poverení pracovníci  SO/RO registráciu  žiadosti,  ktorá  je  predkladaná  žiadateľom  aj 
v elektronickej  forme  (na  diskete,  CD  nosiči,  DVD  nosiči).  V prípade  veľkého  počtu 
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projektov  a adekvátneho  zdôvodnenia  je  možné po dohode s RO pre SOP PS túto  lehotu 
predĺžiť.

Po  ukončení  registrácie  poverený  pracovník  SO/RO  uzamkne  doručené  základné 
obaly  obsahujúce  všetky  predpísané  obaly  (žiadosť  s prílohami  a projekt  s prílohami)  na 
mieste  na  to  určenom  do  dátumu  vykonania  formálnej  kontroly  Komisiou  pre  formálnu 
kontrolu žiadostí. 

Po skončení procesu registrácie žiadostí budú potvrdenia o registrácii žiadostí, ktoré 
vygeneruje ITMS (IT Monitorovací systém pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond) zaslané 
poštou  všetkým  žiadateľom,  ktorí  doručili  žiadosť  v stanovenom  termíne  osobne,  poštou 
alebo kuriérom. Poverený pracovník SO/RO zaznamená do Evidenčnej knihy žiadostí všetky 
registračné  kódy  vygenerované  ITMS  tak,  aby  bolo  jednoznačné  akými  kódmi 
žiadosti/projektu boli nahradené evidenčné čísla žiadostí.

3.4.1. Registrácia ručne 

Registrácia žiadostí bude zabezpečovaná prostredníctvom ITMS. Poverený pracovník 
SO/RO  otvorí základný obal projektu a obal označený „ŽIADOSŤ“ a zapíše údaje zo 
žiadosti do ITMS (buď ručne, prekopírovaním z elektronickej formy z diskety, resp. iného 
prenosného  média,  alebo  naimportovaním  z preddefinovaného  formulára),  ktorý  následne 
vygeneruje  potvrdenie  o registrácii  žiadosti a  kód  žiadosti/projektu,  pod  ktorým bude 
žiadosť/projekt v ďalších procesoch jednoznačne identifikovateľný. Vygenerovaným kódom 
následne daný poverený pracovník SO/RO označí  základný obal projektu,  obidva vložené 
obaly a originál  a kópie žiadosti.  Dovtedy používané evidenčné číslo  žiadosti  (pridelené 
podateľňou po doručení žiadosti a uvedené v Evidenčnej knihe žiadostí)  prestáva od tohto 
okamihu platiť. Vyplnené potvrdenie  o registrácii  žiadosti  príslušný zamestnanec  SO/RO 
podpíše a opečiatkuje. Uvedený pracovník SO/RO následne uzatvorí základný obal a v mieste 
prelepenia ho podpíše.

3.4.2. Registrácia elektronicky 

Registrácia žiadostí bude zabezpečovaná prostredníctvom ITMS. Poverený pracovník 
SO/RO otvorí základný obal projektu a  obal označený „ŽIADOSŤ“. Následne zadá do 
ITMS identifikačný alfanumerický kód uvedený na hornom okraji žiadosti a z adresára 
hotových  elektronických  žiadostí  si  ITMS  natiahne  údaje  príslušnej  žiadosti.  ITMS 
vygeneruje  Potvrdenie  o registrácii  žiadosti a  kód  projektu,  pod  ktorým  bude  projekt 
v ďalších procesoch jednoznačne identifikovateľný.  Vygenerovaným kódom následne daný 
poverený pracovník SO/RO označí základný obal projektu a obidva vložené obaly. Dovtedy 
používané  evidenčné  číslo  (pridelené  podateľňou  po  doručení  žiadosti  a uvedené 
v Evidenčnej  knihe  žiadostí),  ako  aj  identifikačný  kód  (vygenerovaný  programom  – 
elektronickým  formulárom  žiadosti) prestávajú  od  tohto  okamihu  platiť.  Vyplnené 
Potvrdenie  o registrácii  žiadosti  príslušný  zamestnanec  SO/RO  podpíše  a opečiatkuje. 
Uvedený pracovník SO/RO následne uzatvorí základný obal a v mieste prelepenia ho podpíše.
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3.5. Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie NFP

3.5.1. Formálna kontrola žiadostí

Formálna  kontrola  žiadostí  pozostáva  z  prekontrolovania,  či  základný  prijatý  a 
zaregistrovaný obal obsahuje dva samostatné obaly označené „ŽIADOSŤ“ a „PROJEKT“. 

Formálna kontrola žiadostí sa musí uskutočniť v termíne do 5 pracovných dní od 
uzávierky termínu na predkladanie žiadostí v rámci príslušnej výzvy. V prípade veľkého 
počtu projektov je možné po dohode s RO pre SOP PS túto lehotu adekvátne predĺžiť.

Formálnu kontrolu žiadostí zabezpečuje SO/RO vytvorením Komisie, resp. Komisií 
(podľa počtu predložených žiadostí) pre formálnu kontrolu žiadostí  zloženej/-ných z odborne 
spôsobilých interných pracovníkov SO/RO. Štatutárny zástupca SO/RO vymenuje za členov 
každej  Komisie  pre  formálnu  kontrolu  žiadostí  minimálne  troch  interných  pracovníkov 
SO/RO (v prípade väčšieho počtu je potrebné dodržať nepárnosť), jedného z nich vymenuje 
za predsedu Komisie. Komisia pre formálnu kontrolu žiadostí posudzuje:

• či obsah obalu s označením „ŽIADOSŤ“ obsahuje predpísaný počet kópií žiadosti a 
všetky povinné prílohy, tak ako sú uvedené v žiadosti;

• či sú všetky žiadosti (originál aj kópie) podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa;
• či sú predložené kópie žiadosti totožné s originálom žiadosti;
• či  priložená  disketa,  CD,  resp.  DVD  nosič  obsahuje  požadované  dokumenty,  t.j. 

žiadosť a jej súlad s predloženou tlačenou verziou;
• či boli správne priradené kódy projektu vygenerované ITMS na jednotlivé obaly;
• úplnosť vyplnenia žiadosti žiadateľom;
• kompletnosť a aktuálnosť príloh;
• naplnenie základných kritérií, ktoré sú špecifikované pre dané opatrenie zamerané na 

podporu verejného sektora.

Z uvedenej formálnej kontroly žiadostí Komisia pre formálnu kontrolu žiadostí spíše 
zápisnicu, ktorú  podpíše  predseda  Komisie  pre  formálnu  kontrolu  žiadostí  a  štatutárny 
zástupca SO/RO a v ktorej je uvedený predovšetkým:

• počet  žiadateľov  s presnou  identifikáciou  (podľa  kódu  žiadosti/projektu 
vygenerovaného ITMS);

• počet žiadateľov, ktorí prešli formálnou kontrolou úplnosti žiadostí;
• počet žiadateľov, ktorí neprešli formálnou kontrolou úplnosti žiadostí s príslušným 

odôvodnením ku každej žiadosti;
• počet  žiadostí  kde  sa  využil  inštitút  tzv.  „administratívnej  zhody“  t.j.  počet 

klarifikovaných žiadostí v prípade, ak bola využitá klarifikácia.
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V prípade, ak bola vytvorená viac ako jedna Komisia pre formálnu kontrolu žiadostí 
(napr. v prípade spracovávania väčšieho počtu žiadostí a projektov), každá spíše Čiastkovú 
zápisnicu, ktoré spolu budú tvoriť Súhrnnú zápisnicu z formálnej kontroly žiadostí.

3.5.1.1 Inštitút zabezpečenia tzv. „administratívnej zhody“ t.j. klarifikácia žiadostí

V prípade,  že  Komisia/Komisie  (podľa  počtu  predložených  žiadostí)  pre  formálnu 
kontrolu  žiadostí  zistí/zistia,  že  predložená  žiadosť  neobsahuje  požadované  formálne 
náležitosti, SO/RO je povinný využiť inštitút  zabezpečenia tzv. „administratívnej zhody“ t.j. 
klarifikáciu žiadostí. Klarifikácia žiadosti znamená možnosť doplnenia formálnych náležitostí 
žiadosti t.j. že žiadateľ môže napraviť zistenú chybu do 10 pracovných dní od oznámenia, t.j. 
deň odoslania zo SO/RO (upozornenia žiadateľa na nedostatok zo strany SO/RO). Túto lehotu 
možno predĺžiť len na žiadosť žiadateľa, a to najviac na 20 dní.

Umožňovanie nápravy sa nesmie vzťahovať na doplňovanie informácií o samotnom 
projekte. V rámci klarifikácie môžu byť žiadatelia požiadaní len o doplnenie chýbajúcich 
podpisov, pečiatok,  výmenu kópií (v prípade, že nesúhlasí s originálom).  

Inštitút  tzv.  „administratívnej  zhody“  musí  byť  použitý  pre  všetkých  žiadateľov 
s rovnakým nedostatkom rovnako. 

Využitie   inštitútu  tzv.  „administratívnej  zhody“  (klarifikácie)  musí  Komisia  pre 
formálnu kontrolu  žiadostí  zahrnúť  do  zápisnice,  v ktorej  musí  byť jasne  uvedené,  či  pri 
konkrétnom projekte bol využitý inštitút  tzv.  „administratívnej zhody“ alebo nie,  spolu so 
zdôvodnením  a špecifikáciou  požadovaného  doplnenia  formálnych  náležitostí  žiadosti  (čo 
bolo dožiadané).

Komisia  pre  formálnu  kontrolu  žiadostí  nemôže  po  skončení  formálnej  kontroly 
žiadostí  vyradiť  projekt  z hodnotiaceho procesu z dôvodu dodatočného zistenia  nesplnenia 
niektorej administratívnej požiadavky formálnej kontroly úplnosti žiadosti. 
 

Žiadatelia,  ktorí  nesplnili  podmienky  formálnej  kontroly  žiadostí a ani  v prípade 
využitia termínu určeného na doplnenie formálnych náležitostí žiadosti neodstránili zistené 
nedostatky v stanovenom časovom limite, budú z ďalšieho hodnotenia vylúčení a budú o tejto 
skutočnosti informovaní v termíne do 15 pracovných dní od rozhodnutia Interného dozorného 
a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ (ďalej len „IDMV“)11 približne do 4 mesiacov od 
uzávierky termínu na predkladanie žiadostí a projektov v rámci konkrétnej výzvy.            
.  
3.5.2 Hodnotenie externými a internými posudzovateľmi

Po  ukončení  formálnej  kontroly  SO/RO zabezpečí  odborné  posúdenie 
žiadostí/projektov. Na tento účel SO/RO určí interných posudzovateľov. Súčasne RO pre SOP 
PS na základe výberového konania určí externých posudzovateľov na hodnotenie žiadostí/ 
projektov. 

11 Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy EÚ je zriadený vo vnútornej štruktúre MH SR ako RO pre SOP 
PS. Tento výbor plní  dozornú  a kontrolnú úlohu v súvislosti  s prípravou,  riadením a implementáciou SOP PS. 
Zastúpenie vo výbore majú vecne príslušné útvary MH SR a predstavitelia Riadiaceho orgánu pre CSF, Platobného 
orgánu, Úradu vlády SR a zástupca Reprezentácie Európskej komisie v SR.
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SO/RO formou náhodného výberu (žrebovania) z databázy interných posudzovateľov 
a databázy  externých  posudzovateľov zabezpečí  pridelenie  žiadostí  a  projektov  dvojiciam 
posudzovateľov  (externý  a interný,  dvaja  interní  prípadne  dvaja  externí  posudzovatelia  – 
v závislosti  od  celkového  počtu  posudzovateľov  projektov).  Na  žrebovanie  dohliada 
a vykonáva ho Komisia pre prideľovanie projektov interným a externým posudzovateľom. Po 
uskutočnení  náhodného  výberu  (žrebovania)  SO/RO vybraným  interným  a externým 
posudzovateľom odovzdá na posúdenie žiadosť vrátane povinných príloh a projekt vrátane 
povinných príloh. Z obalu „PROJEKT“ poverený pracovník SO/RO vyberie 2 kópie projektu 
s kódom vygenerovaným ITMS, z ktorých jednu kópiu dá jednému (internému) a jednu kópiu 
druhému  (externému)  posudzovateľovi.  Zároveň  poverený  pracovník  SO/RO  odovzdá 
posudzovateľom aj žiadosť vrátane povinných príloh. Následne poverený pracovník SO/RO 
obal zavrie, v mieste prelepenia podpíše a uloží do registratúrneho strediska. 

Pre hodnotenie  SO/RO vyčlení  miestnosť,  resp.  miestnosti  tak,  aby posudzovatelia 
mohli  nerušene  samostatne  hodnotiť  pridelené  projekty.  SO/RO  musí  zároveň  zabrániť 
kontaktu  medzi  posudzovateľmi  posudzujúcimi  ten  istý  projekt  do  doby  ukončenia 
hodnotenia projektu.

Posudzovatelia, či externí alebo interní, nesmú vynášať projekty alebo ich časti mimo 
priestorov na to určených. 

Interní  a externí  posudzovatelia  nezávisle  hodnotia  technickú  a finančnú  stránku 
každého nimi hodnoteného projektu podľa kritérií pre výber projektov (hodnotiacej tabuľky, 
ktorú obsahuje záväzná osnova projektu, časť B.1). Interní a externí posudzovatelia hodnotia 
projekt  ako  celok,  berúc  do  úvahy  aj  povinné  prílohy  k žiadosti  a projektu  a  overia 
oprávnenosť žiadateľov, partnerov žiadateľov, oprávnenosť projektov z pohľadu ich súladu so 
SOP PS, Programovým doplnkom k SOP PS, výberovými kritériami pre projekty verejného 
sektora pre príslušné opatrenie a s podmienkami vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov. 

Po vykonaní odborného hodnotenia žiadostí/projektov posudzovatelia odovzdajú im 
pridelené  kópie  žiadosti/projektu  poverenému pracovníkovi  SO/RO a  vypracujú  Spoločný 
odborný posudok pre Hodnotiacu komisiu na posudzovanie žiadostí  a projektov (ďalej  len 
„Hodnotiaca komisia“) v súlade s kritériami hodnotenia najneskôr do 28 pracovných dní od 
dňa ukončenia formálnej kontroly žiadostí.  Súčasťou spoločného odborného posudku budú 
vypracované a podpísané hodnotiace hárky za každého posudzovateľa.

Spoločný  odborný  posudok  a  hodnotiace  hárky  -  originál  a potrebný  počet  kópií 
štatutárny zástupca SO/RO uzamkne do doby zasadnutia Hodnotiacej komisie.

3.5.3 Zasadnutie Hodnotiacej komisie

Zasadnutie hodnotiacej komisie administruje príslušný SO/RO podľa odsúhlaseného 
zloženia hodnotiacej komisie ministrom hospodárstva SR. Hodnotiaca komisia je zložená z 9 
členov s hlasovacím právom (odborníci v závislosti od vecného zamerania opatrenia/priority) 
na základe princípu „partnerstva“, v súlade s Nariadením Rady ES č. 1260/1999. Zástupcovia 
RO pre SOP PS, Platobnej jednotky, Platobného orgánu a ostatných relevantných inštitúcií sa 
ako pozorovatelia zúčastňujú zasadnutí Hodnotiacej komisie. Predsedom Hodnotiacej komisie 
je generálny riaditeľ SO/RO bez hlasovacieho práva.  Predseda Hodnotiacej komisie zvoláva 
zasadnutie Hodnotiacej komisie najneskôr do 30 pracovných dní od dňa ukončenia formálnej 
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kontroly  žiadostí  v súlade  s postupmi  uvedenými  v mechanizme  poskytovania  pomoci, 
v zmysle Štatútu a Rokovacieho poriadku Hodnotiacej komisie. 

Hodnotiaca  komisia  môže  začať  svoje  rokovanie  za  predpokladu  splnenia 
nasledujúcich procedurálnych krokoch:

• je uznášaniaschopná; 
• odsúhlasí program zasadnutia Hodnotiacej komisie;
• po podpísaní Vyhlásenia o zachovaní dôvernosti informácií, Vyhlásenia o nestrannosti 

a  Vyhlásenia  o zamedzení  konfliktu  záujmov  všetkými  účastníkmi  zasadnutia 
Hodnotiacej  komisie  v súlade  so  Štatútom  a Rokovacím  poriadkom  Hodnotiacej 
komisie.

Ak v priebehu  hodnotiaceho  procesu  vznikne  u člena  komisie  pochybnosť  o svojej 
nestrannosti a nezaujatosti  od zúčastnených strán, prípadne možnosť konfliktu záujmov, je 
povinný túto skutočnosť oznámiť Hodnotiacej komisii a zdržať sa hlasovania o žiadosti.

Hodnotiaca komisia samostatne hodnotí každú žiadosť/projekt podľa kritérií pre výber 
projektov  a v súlade  s Rokovacím  poriadkom  a Štatútom  Hodnotiacej  komisie,  a to 
nasledovným spôsobom:

• predseda  Hodnotiacej  komisie  predloží  každému  členovi  Hodnotiacej  komisie 
hodnotiace hárky vypracované externými a internými posudzovateľmi a spoločný 
odborný posudok interného a externého posudzovateľa ku konkrétnemu projektu, 
vrátane rozpočtov projektov; 

• Hodnotiaca  komisia  hodnotí  každú  žiadosť/projekt  z  hľadiska  ich  súladu 
s podmienkami stanovenými v príslušných schémach a výberových kritériách pre 
projekty verejného sektora a s kritériami hodnotenia podľa hodnotiacich tabuliek;

• Hodnotiaca  komisia  pri  svojom  hodnotení  berie  do  úvahy  najmä  Spoločný 
odborný posudok interného a externého posudzovateľa, ako aj správu z odborného 
hodnotenia  žiadosti/projektu  interným  posudzovateľom  a  správu  z odborného 
hodnotenia žiadosti/projektu externým posudzovateľom;

• Hodnotiaca komisia má právo prizvať si na svoje rokovanie externých a interných 
posudzovateľov na konzultácie;

• Hodnotiaca  komisia  rozhoduje  nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 
s hlasovacím  právom.  Členovia  Hodnotiacej  komisie  hlasujú  za  alebo  proti 
prideleniu  NFP  pri  každej  žiadosti/projektu  a zároveň  rozhodujú  aj  o výške 
poskytnutého NFP každej žiadosti/projektu;

• v prípade, ak nadpolovičná väčšina všetkých členov s hlasovacím právom  vyjadrí 
nesúhlas s odborným hodnotením externého a interného posudzovateľa, predseda 
Hodnotiacej  komisie  poverí  dvoch  členov  z prítomných  členov  Hodnotiacej 
komisie  s hlasovacím právom opätovne prehodnotiť  predloženú žiadosť/projekt. 
Komisia používa pre prehodnotenie žiadosti/projektu tie isté kritéria (hodnotiacu 
tabuľku) ako externí a interní posudzovatelia žiadosti/projektov.

• hodnotenie  žiadostí/projektov  je  ukončené  Záverečnou  správou  Hodnotiacej 
komisie, ktorá musí byť spracovaná a podpísaná v súlade s Rokovacím poriadkom 
Hodnotiacej komisie.
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Bližšie  informácie  o hodnotení  žiadostí  a projektov  sú  uvedené  v Rokovacom 
poriadku Hodnotiacej komisie.

Hodnotenie žiadostí/projektov je ukončené Záverečnou správou hodnotiacej komisie 
(ďalej  len  „Záverečná  správa“),  ktorá  obsahuje  zoznam  schválených  žiadostí  vrátane 
schválenej výšky pomoci,  zoznam zamietnutých žiadostí  s uvedením dôvodov zamietnutia, 
ako  aj  iné  náležitosti  uvedené  v článku  VI.  Rokovacieho  poriadku hodnotiacej  komisie. 
Záverečnú  správu  pred  podpisom  predsedu  hodnotiacej  komisie  podpíšu  všetci  členovia 
hodnotiacej  komisie  vrátane  pozorovateľov,  čo  potvrdí  overovateľ  svojím  podpisom. 
Následne  Záverečnú  správu  podpíše  tajomník  a predseda  hodnotiacej  komisie.  Predseda 
hodnotiacej komisie podpísanú Záverečnú správu spolu so všetkými žiadosťami predloží RO 
pre SOP PS, do  3 pracovných dní od ukončenia hodnotiaceho procesu.

Po skončení zasadnutia Hodnotiacej komisie predseda Hodnotiacej komisie (štatutárny 
zástupca  SO/RO)  predloží  originál  podpísanej  Záverečnej  správy  Hodnotiacej  komisie 
príslušným útvarom RO pre SOP PS do 3 pracovných dní od jej podpisu. Kópiu Záverečnej 
správy  Hodnotiacej  komisie  SO/RO  predkladá  Platobnému  orgánu  v termíne  do  5 
pracovných dní od jej podpisu. 

3.5.4 Overovanie postupov hodnotiaceho procesu

RO pre SOP PS do 10 pracovných dní od predloženia Záverečnej správy zo strany SO/
RO vykoná „Overovanie postupov hodnotiaceho procesu na SO/RO v súlade s Nariadením 
Rady ES č. 438/2001, čl. 3 (ďalej len „Overovanie postupov“)“, prostredníctvom Komisie 
zriadenej  na  tento  účel.  Cieľom  overovania  postupov  je  zabezpečiť  maximálny  súlad 
hodnotiaceho procesu so schválenými kritériami, postupmi a mechanizmami a tým vytvoriť 
predpoklady pre bezproblémové a transparentné čerpanie finančných prostriedkov zo SOP PS. 

Na základe Overovania postupov je vypracovaná Správa z overovania postupov, ktorú 
príslušný organizačný útvar RO pre SOP PS predloží IDMV na schválenie. V prípade zistenia 
akýchkoľvek  nedostatkov  je  v Správe  z overovania  postupov  navrhnuté  IDMV, 
aby uznesením zaviazal štatutárneho zástupcu príslušného SO/RO k odstráneniu predmetných 
nedostatkov pred podpisom zmlúv o poskytnutí NFP. Na základe uznesenia IDMV príslušný 
organizačný  útvar  RO  pre  SOP  PS  predloží  v súlade  s prijatým  uznesením  informáciu 
ministrovi  hospodárstva  SR  s návrhmi  a odporúčaniami.  Na  základe  vyjadrenia  ministra 
hospodárstva  SR,  ako  najvyššieho  predstaviteľa  RO  pre  SOP  PS  k uzatváraniu  zmlúv 
o poskytnutí  NFP,  príslušný  organizačný  útvar  RO  pre  SOP  PS  informuje  štatutárnych 
zástupcov  príslušného  SO/RO,  formou  písomného  poverenia,  o  rozhodnutí  ministra 
hospodárstva SR.

3.6  Oznámenie o rozhodnutí  hodnotiacej komisie

Žiadatelia budú o rozhodnutí  hodnotiacej komisie vyrozumení písomne. 

Ak pôjde o rozhodnutie neudeliť NFP, žiadateľ bude o uvedenom informovaný do 15 
pracovných dní  od rozhodnutia  IDMV a takéto  rozhodnutie  bude vydané z  nasledovných 
dôvodov:

− žiadosť  je  nekompletná  alebo  sa  iným  spôsobom  nezlučuje  s predpísaným 
administratívnym formátom;
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− žiadateľ nie je v zmysle pravidiel spôsobilý uchádzať sa o NFP;  
− projekt  v zmysle  stanovených  pravidiel  nie  je  oprávnený  (napr.  navrhovaná 

činnosť  nie  je  zahrnutá  v popise  opatrenia  -  oprávnené  aktivity,  činnosť,  resp. 
projekt presahuje povolený časový horizont, požaduje sa NFP vyšší ako povolené 
maximum a pod.);

− relevantnosť a / alebo technická kvalita projektu boli vyhodnotené nižšie, ako je 
požadovaná minimálna úroveň;

− relevantnosť a / alebo technická kvalita projektu boli vyhodnotené nižšie ako tie 
isté kritériá v prípade iných úspešných žiadateľov;

− finančná stránka projektu bola vyhodnotená ako nedostatočná;
− nedostatok  finančných  prostriedkov  v rámci  vyhlásenej  výzvy  na  predkladanie 

projektov.

Ak pôjde o rozhodnutie poskytnúť NFP, bude žiadateľ o uvedenom informovaný SO/
RO po doručení písomného poverenia na uzatváranie Zmlúv o poskytnutí NFP zo strany RO 
pre SOP PS. 

3.7.  Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP

SO/RO  na  základe  písomného  poverenia  zo  strany  RO  pre  SOP  PS,  po  splnení 
všetkých úloh vyplývajúcich z uznesenia IDMV (napr. odstránenie nedostatkov hodnotiaceho 
procesu formálneho charakteru) a po doložení potrebných dokumentov žiadateľmi (ako napr. 
potvrdenie  o výške  zostatku  finančných  prostriedkov  na  účte  prijímateľa),  môže  zahájiť 
uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP. SO/RO rozdelí žiadateľov na dve skupiny:

1. Žiadatelia,  ktorí  majú  potvrdenie  o vykonaní  verejného  obstarávania12 pred 
podaním  žiadosti. V takomto  prípade  SO/RO  zašle  žiadateľovi  oznámenie o  
pridelení  NFP,  v ktorom  bude  žiadateľ  informovaný o nutnosti  predloženia 
dokladu  z  komerčnej  banky  o  poskytnutom  úvere,  resp.  potvrdenia  o výške 
zostatku  finančných  prostriedkov  na  účte  žiadateľa. Žiadateľ  na  základe 
oznámenia o pridelení NFP predloží SO/RO doklad z komerčnej banky o poskytnutom 
úvere,  resp.  potvrdenie  o výške  zostatku  finančných  prostriedkov  na  svojom účte. 
Žiadateľ predkladá pri podpise zmluvy taktiež akceptačný list, ktorým deklaruje, 
že  má k dispozícii  dostatočné finančné prostriedky na realizovanie  projektu  a 
zároveň potvrdzuje, že projekt bude včas a riadne dokončený v rozsahu schválenom 
Hodnotiacou komisiou. Akceptačný list musí byť overený notárom. Až po predložení 
vyššie  uvedených  dokladov  môže  SO/RO  podpísať  zmluvu  o poskytnutí  NFP 
s daným žiadateľom. 

Zmluva v takomto prípade nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť registráciou  záložného práva13 v Notárskom centrálnom registri 
záložných  práv  (v  prípade  existujúcich  hnuteľných  vecí)  a/alebo  právoplatnosťou 
rozhodnutia  o  vklade  záložného  práva  do  Katastra  nehnuteľností  (v  prípade 
existujúcich nehnuteľností).

12 Zápisnica o vyhodnotení ponúk z verejného obstarávania potvrdená certifikovanou osobou v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
13 Bližšie  pozri  článok  X.  a článok  XV.  Zmluvy  o poskytnutí  NFP  a Zmluvu  o zriadení  záložného  práva 
k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam.
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2. Žiadatelia,  ktorí  nemajú  potvrdenie  o vykonaní  verejného  obstarávania  pred 
podaním žiadosti. V takomto prípade SO/RO postupuje rovnako, ako v bode 1, avšak 
informuje žiadateľa o nutnosti vykonania verejného obstarávania podľa zákona  č. 
25/2006 Z.  z.  o  verejnom obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov. 
Zároveň bude žiadateľ vyzvaný na podpis zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nadobúda 
platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V prípade nevykonania verejného 
obstarávania  pred  podaním  žiadosti  je  zmluva  o poskytnutí  NFP  podpísaná 
s podmienkou, že konečný prijímateľ vykoná verejné obstarávanie v lehote do 6 
mesiacov od podpisu tejto zmluvy. Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda účinnosť po 
splnení  podmienok  uvedených  v bode  1  a  predložením  podpísanej  „Zápisnice 
o vyhodnotení ponúk spolu s oznámením o výsledku vyhodnotenia ponúk“ z verejného 
obstarávania konečným prijímateľom, ktorú SO/RO overí.  

IV. Povinnosti konečného prijímateľa počas realizácie projektu
 
4.1. Zmluvné povinnosti

Konečný prijímateľ  sa  zaväzuje  prijať  poskytnutý NFP a v súlade  s  podmienkami 
stanovenými  v  zmluve  o poskytnutí  NFP  a  v  jej  prílohách  realizovať  projekt,  na 
spolufinancovanie  ktorého  bol  NFP poskytnutý.  Konečný prijímateľ  zodpovedá  za  riadnu 
realizáciu schváleného projektu v zmysle platných právnych noriem a v súlade so znením 
zmluvy o poskytnutí NFP. Konečný prijímateľ súčasne zodpovedá za efektívne a hospodárne 
čerpanie prostriedkov určených na financovanie projektu.

Konečný prijímateľ berie na vedomie, že finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, 
je prostriedkom vyplateným zo ŠR. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto 
prostriedkov  a ich  vymáhanie  v  prípade  porušenia  finančnej  disciplíny alebo  zadržania  sa 
vzťahuje režim upravený v legislatíve  Európskeho spoločenstva (Nariadenie  Rady (ES) č. 
1260/1999, Nariadenie Rady (ES) č. 2185/1996) a v legislatíve SR (zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov,  zákon  č.  440/2000  Z.z.  o  správach  finančnej  kontroly  v  znení 
neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z.z). 

4.1.1. Trvanie a podmienky realizácie projektu

Konečný  prijímateľ  je  povinný  zrealizovať  schválený  projekt  v súlade  so  schváleným 
rozpočtom projektu/plánom činností uvedenom v prílohe Zmluvy o poskytnutí NFP v lehote 
do 24 mesiacov od začatia realizácie projektu. Doba realizácie projektu začína najskôr dňom 
1. januára 2004 a najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Doba 
fyzickej  realizácie  projektu  končí  predložením  úplnej  Záverečnej  žiadosti  konečného 
prijímateľa o platbu spolu s Hlásením o ukončení realizácie projektu. 

Finančné vysporiadanie projektu (SO/RO verzus  končený prijímateľ) je podmienené:
1.) prevodom  všetkých  finančných  prostriedkov  z účtu  konečného  prijímateľa  na  účet 

dodávateľa za dodané tovary, práce alebo služby;
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Konečný prijímateľ môže predkladať žiadosť o platbu (podľa kapitoly 4.2 tejto príručky) až  
po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 



2.) následným vykonaním kontroly fyzickej realizácie projektu (ďalej len „KFRP“) SO/RO .

Dátum finančného vysporiadania projektu (po vykonaní KFRP) je z pohľadu KP ako aj 
z pohľadu SO/RO považovaný za dátum celkového ukončenia realizácie projektu.

Konečný prijímateľ   počas realizácie projektu  :
1. nesmie meniť schválený projekt v tej miere, že by zmena narušila povahu projektu; 
2. nesmie  meniť  schválený  projekt  v tej  miere,  že  by  zmena  narušila  podmienky 

realizácie projektu;
3. nesmie  meniť  schválený  projekt  v tej  miere,  že  by  zmena  znamenala  poskytnutie 

neoprávnenej  výhody  podnikateľskému  subjektu  alebo  právnickej  osobe  verejného 
práva;

4. nesmie  meniť  schválený  projekt,  ak  by  bola  podstatná  zmena  následkom  zmeny 
vlastníckych  pomerov  k niektorému  článku  infraštruktúry,  alebo  zastavenia  či 
premiestnenia polohy činnosti;

5. nesmie meniť schválený projekt  nad rámec príslušného opatrenia;
6. nesmie meniť  jednostranne schválený projekt akýmkoľvek iným spôsobom; 
7. je povinný písomne informovať  SO/RO o akejkoľvek okolnosti, ktorá môže spôsobiť 

zmenu týkajúcu sa projektu, alebo ktorá spôsobila zmenu projektu, a to bezodkladne 
po tom, ako sa o tejto okolnosti dozvedel; 

8. v prípade potreby je povinný najneskôr do 30 pracovných dní pred uplynutím lehoty 
realizácie projektu, alebo jeho časti písomne požiadať SO/RO o jej predĺženie;

9. žiadosť o povolenie vykonania zmeny musí byť predložená SO/RO na predpísanom 
tlačive a odôvodnená, inak ju SO/RO bez ďalšieho posudzovania zamietne;

10. je  povinný SO/RO do 15 pracovných dní  pred ukončením kalendárneho štvrťroku 
predložiť Štvrťročný plán platieb;

11. je povinný kontaktným miestam regionálne príslušného ICPK mesačne počas trvania 
realizácie  projektu  predkladať  Hlásenie  o  priebehu  realizácie  projektu,  a to  do  5 
pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Konečný prijímateľ je povinný na požiadanie 
regionálne príslušného ICPK bezodkladne predložiť doplňujúce informácie týkajúce 
sa monitorovania realizácie projektu;

12. v prípade,  že  konečný  prijímateľ  zrealizoval  časť  projektu  pred  nadobudnutím 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, tak v termíne do 5 pracovných dní nasledujúceho 
mesiaca predloží príslušnému ICPK Hlásenie o priebehu realizácie projektu, v ktorom 
budú uvedené dosiahnuté míľniky resp. aktivity do nadobudnutia účinnosti  zmluvy 
o poskytnutí NFP. Následne, v ďalšom mesiaci konečný prijímateľ postupuje v zmysle 
bodu 11 tejto kapitoly. 

13. je  povinný  SO/RO  po  ukončení  realizácie  projektu  predložiť  Záverečnú  žiadosť 
konečného prijímateľa o platbu spolu s Hlásením o ukončení realizácie projektu.

V odôvodnených prípadoch (nesmie sa však jednať o zmeny uvedené v bodoch 1-5 
tejto kapitoly) sa môže konečný prijímateľ písomne požiadať SO/RO o zmenu projektu alebo 
niektorej  jeho  časti.  V prípade  odsúhlasenia  požadovanej  zmeny,  SO/RO  zabezpečí 
vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve, t.j. dohoda o zmene projektu alebo niektorej 
jeho  časti  musí  mať  formu  písomného  dodatku  k Zmluve  o poskytnutí  NFP.  Dodatok  je 
účinný  dňom  podpisu  dodatku  zmluvnými  stranami.  Na  uzavretie  predmetného  dodatku, 
nemá prijímateľ právny nárok.
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4.1.2. Oprávnené náklady schváleného projektu

Za oprávnené náklady na schválený projekt môžu byť považované len náklady, ktoré:
− boli  schválené  hodnotiacou komisiou pre  príslušné  opatrenia  v rámci  procesu 

schvaľovania projektu;
− vznikli konečnému prijímateľovi najskôr dňom 1. januára 200414; 
− boli vynaložené prijímateľom  v súlade so zákonom č.  25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
− boli vynaložené konečným prijímateľom na realizáciu projektu v termíne do 24 

mesiacov  od  začatia  realizácie  projektu,  pokiaľ  nebola  využitá  možnosť,  že 
SO/RO  môže  v prípadoch  odôvodnených  okolnosťami,  na  základe  písomnej 
žiadosti  predloženej  konečným  prijímateľom,  primerane  predĺžiť  lehotu  podľa 
harmonogramu realizácie projektu;

− boli  vynaložené    v súlade  so  Schváleným rozpočtom  projektu  /  Plánom 
činností,15 ktorý  je  prílohou Zmluvy  o poskytnutí  NFP  medzi  konečným 
prijímateľom a SO/RO.

Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti 
reálne, správne, aktuálne a ktoré sa navzájom neprekrývajú. Oprávnené náklady a ich úhrada 
musí  byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a právnym poriadkom Európskych 
spoločenstiev.  Konečná výška NFP sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených 
a riadne  preukázaných  nákladov,  avšak  celková  schválená  výška  NFP  uvedená  v zmluve 
o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená.

Konečný prijímateľ, v prípade projektov verejnej infraštruktúry  sa zaväzuje v rámci 
realizovaného projektu neprekročiť 25%16 značného čistého výnosu z celkových nákladov 
realizovaného projektu. V prípade,  že  konečný prijímateľ  prekročí  stanovenú maximálnu 
hranicu  25%  značného  čistého  výnosu,  budú  voči  nemu  uplatnené  sankcie  v zmysle 
legislatívy SR.

4.1.3. Ďalšie povinnosti konečného prijímateľa

Konečný  prijímateľ  je  povinný  písomne  informovať  SO/RO  o  začatí   a ukončení 
realizácie projektu. Konečný prijímateľ je povinný do 5 pracovných dní od začatia realizácie 
projektu  písomne  informovať  SO/RO  o začatí  realizácie  projektu.  V prípade,  že  konečný 
prijímateľ začal projekt realizovať pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP je 
povinný v termíne do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP 
písomne informovať SO/RO o začatí realizácie projektu.

Konečný  prijímateľ  je  povinný vo  všetkých  dokumentoch,  ktoré  je  na  základe 
zmluvy  o poskytnutí  NFP  povinný  predkladať  SO/RO,  VÚC  a  oprávneným  kontrolným 
orgánom17 uvádzať úplné a pravdivé informácie.

14 V prípade,  že  prijímateľ  vykonal  verejné  obstarávanie  v súlade  so  zákonom č.  25/2006 Z.  z.  o  verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred začatím realizácie projektu.   
15 Upozorňujeme žiadateľov, že nimi navrhovaný rozpočet projektu/Plán činností, ktorý obsahuje záväzná osnova 
projektu (časť D 1) môže byť v hodnotiacom procese krátený.
16  V zmysle Nariadenia Rady ES č. 1260/1999, odst.40
17 Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

- poverení zamestnanci RO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy 
finančnej kontroly, SO/RO,

26



Konečný  prijímateľ  je  povinný v rámci  realizácie  schváleného  projektu  uzatvárať 
dodávateľsko - odberateľské vzťahy na dodanie tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie 
služieb  s dodávateľmi  výlučne  v písomnej  forme. Náklady  konečného  prijímateľa  na 
dodávky  uskutočnené  na  základe  zmluvného  vzťahu,  ktorý  nespĺňa  vyššie  uvedené 
podmienky nemôžu byť uznané za oprávnené náklady. V prípade, ak budú refundované, sa 
dotknuté prostriedky budú považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej 
disciplíny. Konečný prijímateľ je povinný zabezpečiť (napr. formou zmluvného ustanovenia), 
aby zmluvný dodávateľ vyhotovil a konečnému prijímateľovi odovzdal účtovné doklady za 
každú dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby konečný prijímateľ bol schopný splniť 
svoju povinnosť v súlade so systémom finančného riadenia.  Konečný prijímateľ je povinný 
pred prevodom finančných prostriedkov (zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením riadnej 
a odbornej  starostlivosti  vecnú  a  formálnu  kontrolu  každého  účtovného  dokladu 
vyhotoveného v zmysle zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve vyhotoveného dodávateľom.

Konečný  prijímateľ  je  povinný pri  získavaní  tovarov,  uskutočňovaní  prác 
a poskytovaní služieb a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj, stavebných prác 
a  s  nimi  súvisiacich  dodávateľských  prác  potrebných  na  zhotovenie  stavby,  finančných 
služieb, právnych služieb, remeselných služieb a ďalších služieb a výkonov financovaných z 
prostriedkov získaných na základe zmluvy o poskytnutí NFP  postupovať podľa zákona č. 
25/2006  Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a to 
v prípade ak je v zmysle § 6 tohto zákona verejným obstarávateľom. 

Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar v rámci realizácie projektu 
musia  mať  pôvod  v  krajinách  ES  alebo  v asociovaných  krajinách. V prípade,  ak  sa 
služby,  práce  a tovar  na  realizáciu  projektu  v krajinách  uvedených v predchádzajúcej  vete 
nevyrábajú, resp. neposkytujú alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín 
získať, môže si konečný prijímateľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod 
v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však konečný prijímateľ povinný SO/RO preukázať 
písomnými  dokladmi,  ktoré  je  povinný  na  predložiť  aj  úradne  preložené  do  slovenského 
jazyka. 

Konečný prijímateľ je povinný písomne oznámiť SO/RO všetky zmeny a skutočnosti, 
ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek 
spôsobom zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to do 15 pracovných dní od 
ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a 
spôsoby plnenia predmetu a účelu zmluvy o poskytnutí NFP.

Konečný prijímateľ je povinný po dobu trvania zmluvného vzťahu bezodkladne po 
nadobudnutí  poistiť  majetok,  ktorý  nadobudol resp.  zhodnotil  z prostriedkov  z NFP 
poskytnutého na základe zmluvy o poskytnutí NFP, a to pre prípad jeho poškodenia, zničenia, 

- zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu SR v zmysle zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č.  502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z.z.,

- riadne splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Audítorského dvora ES,
- osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
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straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú. Konečný prijímateľ je povinný 
bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy kópiu tejto poistnej zmluvy predložiť na  SO/RO.

Konečný prijímateľ  je  povinný oznámiť  SO/RO každú poistnú udalosť na majetku 
spolufinancovanom na základe zmluvy o poskytnutí NFP, a to do 15 pracovných dní od jej 
vzniku.  Konečný  prijímateľ  je  v rovnakej  lehote  povinný  informovať  SO/RO  o vyplatení 
a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete.

Konečný  prijímateľ  je  povinný  po  schválení  žiadosti  uviesť  do  všetkých  ním 
vypracovaných podkladov (najmä vo forme oznámenia v projektovej dokumentácii) a počas 
realizácie projektu na mieste realizácie projektu tabuľou zreteľne, jasne a čitateľne údaje o 
financovaní projektu z prostriedkov Európskych spoločenstiev, v znení: „Tento projekt je 
spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami“. 

Konečný  prijímateľ  je  povinný  písomne  informovať  počas  platnosti  zmluvy 
o poskytnutí  NFP SO/RO do 15 pracovných dní  od začatia  súdneho konania  alebo iného 
konania,  ktoré  sa  v  súvislosti  s  realizáciou  zmluvy  o poskytnutí  NFP  voči  nemu  začali. 
Prijímateľ  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  však  do  5  pracovných  dní  od 
momentu,  kedy mu bol  doručený návrh,  písomne informovať  SO/RO, ak niektorý  z  jeho 
veriteľov podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu.

Konečný prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu predkladaného projektu dotáciu 
alebo príspevok z iných rozpočtových kapitol ŠR, štátnych fondov, predvstupových fondov 
Európskej únie alebo z iných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Konečný  prijímateľ  sa  zaväzuje  do  10  pracovných  dní  od  podpísania  Zmluvy 
o poskytnutí NFP, alebo do 10 pracovných dní od vyzvania SO/RO podpísať Zmluvu o 
zriadení záložného práva so SO/RO, predmetom ktorej bude zriadenie záložného práva18 

k nehnuteľným  alebo  k  hnuteľným veciam,  ktoré  sú  špecifikované  v projekte  a ktoré  má 
konečný prijímateľ  pri  podpise zmluvy vo svojom vlastníctve resp. prenájme a finančným 
príspevkom  poskytnutým  na  základe  zmluvy  sa  táto  vec  zhodnotí,  alebo  nadobudne  do 
vlastníctva z prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí NFP. 

Konečný prijímateľ sa zaväzuje predložiť banke, ktorá mu poskytla úver na realizáciu 
projektu  a  ktorá  má  podpísanú  zmluvu  o  spolupráci  so  SO/RO,  originál  alebo  úradne 
osvedčenú  kópiu  zmluvy  o poskytnutí  NFP  v termíne  do  10  pracovných  dní odo  dňa 
nadobudnutia  účinnosti  zmluvy  o poskytnutí  NFP.  Táto  povinnosť  sa  vzťahuje  aj  na 
predloženie dodatkov k tejto zmluve o poskytnutí NFP.  

4.1.4. Zodpovednosť za porušenie zmluvy o poskytnutí NFP

V prípade  zistenia  akýchkoľvek  nedostatkov  pri  realizácii  projektu  SO/RO  vyzve 
konečného prijímateľa, aby odstránil zistené nedostatky a určí mu na to dodatočnú 30 dňovú 
lehotu.19 V prípade,  ak  konečný  prijímateľ  svoje  povinnosti  neplní  a zistené  nedostatky 
neodstráni ani v dodatočnej lehote, môže SO/RO od zmluvy odstúpiť. 

Následne  SO/RO  oznámi  konečnému prijímateľovi,  že  porušenie  zmluvy  znamená 
porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

18 Bližšie pozri článok X. príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP X. a príslušnú Zmluvu o zriadení záložného práva 
k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam
19 Bližšie pozri článok XII. Zmluvy o poskytnutí NFP
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pravidlách  verejnej  správy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších 
predpisov a zašle konečnému prijímateľovi žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, aby 
odviedol  verejné  prostriedky,  ktorých  sa  týka  porušenie  finančnej  disciplíny,  do  15 
pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. V žiadosti SO/RO oznámi prijímateľovi akú časť 
poskytnutého finančného príspevku je povinný odviesť v členení podľa zdrojov a zároveň určí 
čísla účtov na ktoré je konečný prijímateľ povinný odviesť uvedené prostriedky. 

Konečný prijímateľ je povinný v lehote do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby 
oznámiť  SO/RO  vrátenie  finančných  prostriedkov  na  predpísanom  tlačive  „Oznámenie 
o vrátení  finančných  prostriedkov“,  ktoré  tvorí  prílohu  zmluvy  o poskytnutí  NFP.  Ak 
konečný  prijímateľ  v stanovenej  lehote  neodvedie  uvedené  prostriedky,  oznámi  SO/RO 
porušenie  finančnej  disciplíny  príslušnej  správe  finančnej  kontroly,  ktorá  začne  správne 
konanie a uloží odvod, penále, pokutu podľa príslušných ustanovení § 31 zákona č. 523/2004 
Z.  z.  o rozpočtových pravidlách  verejnej  správy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

V súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov je  konečný prijímateľ  povinný odviesť finančné 
prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a uhradiť penále vo výške 0,1% zo sumy, 
v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý, aj začatý deň porušenia finančnej 
disciplíny do doby vrátenia finančných prostriedkov, najviac však do výšky tejto sumy. 

V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 
523/2004  Z.  z.  je  konečný  prijímateľ   povinný  odviesť  finančné  prostriedky  vo  výške 
porušenia  finančnej  disciplíny  a uhradiť  penále  vo výške  0,1%  zo  sumy,  v ktorej  došlo 
k porušeniu  finančnej  disciplíny,  za  každý,  aj  začatý  deň  omeškania  s úhradou uloženého 
odvodu. V súlade s § 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  je  konečný  prijímateľ  povinný  zaplatiť 
pokutu za porušenie finančnej disciplíny podľa  § 31 ods. 1 písm. f) až i) tohto zákona. 

Odvod, penále  a pokutu za porušenie  finančnej  disciplíny možno uložiť  do piatich 
rokov odo dňa preukázateľného zistenia porušenia finančnej  disciplíny.

Konečný prijímateľ nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho 
povinnosti  bráni  prekážka,  ktorá  nastala  nezávisle  od  jeho  vôle,  ak  nemožno  rozumne 
predpokladať,  že  by  konečný  prijímateľ  túto  prekážku  alebo  jej  následky  odvrátil  alebo 
prekonal, alebo v čase podpisu zmluvy túto prekážku predvídal.

Konečný prijímateľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu finančného príspevku 
poskytnutého na základe  zmluvy o poskytnutí  NFP (prostriedky ŠR) je  príslušný orgán v 
zmysle  zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov  t.j.  príslušná  správa  finančnej  kontroly  alebo  MF  SR, 
oprávnený vymáhať od konečného prijímateľa  finančný príspevok aj  bez podnetu SO/RO 
alebo  nad  rámec  podnetu  SO/RO.  Odvod  neoprávnene  použitých  alebo  zadržaných 
prostriedkov finančného príspevku uloží a vymáha v správnom konaní v zmysle zákona  č. 
71/1967  Zb.  o správnom  konaní  v znení  zmien  a doplnkov  (správny  poriadok)  príslušná 
správa  finančnej  kontroly  alebo MF SR (§  31  zákona  č.  523/2004 Z.  z.  o  rozpočtových 
pravidlách  verejnej  správy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších 
predpisov ).

4.1.5. Informovanie verejnosti o poskytnutých NFP
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Konečný prijímateľ súhlasí  s tým, že Európska komisia,  RO pre SOP PS a SO/RO 
majú právo zverejňovať informácie o subjektoch (konečných prijímateľoch) a o projektoch, 
ktorými sa realizujú opatrenia SOP PS.

Konečný prijímateľ  súhlasí  so zverejnením údajov  vyplývajúcich  z obsahu zmluvy 
o poskytnutí NFP v rozsahu:

a) názov konečného prijímateľa,
b) sídlo konečného prijímateľa a miesto realizácie projektu 
c) názov projektu,
d) výška schválenej pomoci

4.2. Platobné postupy  

Informácie pre žiadateľa týkajúce sa systému finančných tokov pri  realizácii  projektu,  t.j. 
informácie  o potrebe  zriadenia  účtu  konečného  prijímateľa,  spôsobe  predkladania  žiadosti 
o platbu na SO/RO ako aj lehotách preplatenia predloženej žiadosti o platbu, sa v nadväznosti 
na zvolený spôsob financovania (systém predfinancovania,  refundácie alebo ich vzájomnej 
kombinácie)  nachádzajú  v príslušnom  type  zmluvy  o poskytnutí  NFP.  Ďalšie  informácie 
môžete  získať  na  príslušnom  SO/RO,  resp.  na  web-stránke  MF  SR  www.finance.gov.sk 
(Povstupové fondy EÚ). 

4.3 Účtovníctvo a archivácia

Konečný  prijímateľ  vedie  účtovníctvo  v  súlade  so  zákonom  č.  431/2002  Z.  z.  o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov a nadväzujúcimi vykonávajúcimi opatreniami MF 
SR. V rámci svojho účtovníctva osobitne zaznamenáva a vykazuje všetky operácie týkajúce 
sa projektu.

Konečný  prijímateľ  je  povinný  uchovávať  všetky  podporné  dokumenty,  ktoré  sa 
týkajú  oprávnených   nákladov  a kontrol  projektu  v  zmysle  zákona  č.  431/2002  Z.  z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

4.4 Daň z pridanej hodnoty

Vo vzťahu k štrukturálnym fondom otázku oprávnenosti výdavku za DPH upravuje 
pravidlo  7.  Nariadenia  Komisie  (ES)  č.  448/2004,  ktorým sa  mení  nariadenie  Európskej 
Komisie  (ES)  č.  1685/2000  stanovujúce  podrobné  pravidlá  pre  implementáciu  nariadenia 
Rady (ES) č. 1260/1999 týkajúce sa oprávnenosti výdavkov operácií spolufinancovaných zo 
štrukturálnych fondov a ktoré ruší nariadenie Európskej Komisie (ES) č. 1145/2003.

V súlade s týmto nariadením platí, že:
1. DPH,  ktorá  je  nárokovateľná  na  vrátenie  akýmkoľvek  spôsobom,  nemôže  byť 

považovaná za oprávnený výdavok, dokonca ani ak nie je skutočne znovunadobudnutá 
konečným  prijímateľom.  Nezohľadňuje  sa  súkromné  alebo  verejné  postavenie 
konečného  prijímateľa  pre  určenie,  či  je  DPH  považovaná  za  oprávnený  alebo 
neoprávnený výdavok pri aplikácii tohto ustanovenia.
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2. DPH,  ktorá  nie  je  nárokovateľná  na  vrátenie  konečnému prijímateľovi  na  základe 
aplikácie špecifických národných pravidiel, bude považovaná za oprávnený výdavok 
tam,  kde  sú  takéto  pravidlá  plne  v súlade  s šiestou  smernicou  Rady  EC  č. 
77/388/EEC(1) k DPH,

Z uvedeného nariadenia vyplýva, že DPH je oprávneným nákladom pre neplatiteľov 
DPH v celej výške bez rozlišovania časti EÚ zdrojov a spolufinancovania zo ŠR. 

4.4. Kontrola fyzickej realizácie projektov

Za kontrolu fyzickej realizácie projektov je zodpovedné SO/RO. Pri kontrole fyzickej 
realizácie projektov, ako súčasť úkonov predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej 
kontroly podľa §§ 9 a 10 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  zákona  č.  618/2004  Z.  z.,  je  SO/RO 
povinné  preveriť  najmä  reálnosť,  oprávnenosť,  správnosť,  aktuálnosť  a neprekrývanie  sa 
nárokovaných  výdavkov,  overuje  dodávku  tovarov,  prác  a  služieb.  SO/RO  overuje,  či 
výdavky  deklarované  v žiadosti  o platbu  zodpovedajú  údajom  uvedeným  v predložených 
dokladoch  (napr.  faktúrach)  a výpise  z bankového  účtu  konečného  prijímateľa.  SO/RO 
zároveň musí overiť súlad so slovenskou legislatívou, legislatívou ES (štátna pomoc, verejné 
obstarávanie,  ochrana  životného  prostredia,  rovnosť  príležitostí,  publicita)  a Zmluvou 
o poskytnutí NFP. 

Kontrola  fyzickej  realizácie  projektov  sa  vykonáva  ako  administratívna  kontrola 
(100% kontrola Žiadosti o platbu) a ako kontrola na mieste (výberovým spôsobom). 

4.5 Následná finančná kontrola

Konečný prijímateľ je povinný kedykoľvek počas alebo po realizácii projektu umožniť 
príslušným  kontrolným  útvarom  vykonanie  následnej  finančnej  kontroly.  Tieto  kontrolné 
útvary sú funkčne a organizačne nezávislé od RO pre SOP PS/SO/RO, Platobnej jednotky 
a platobného orgánu. 

Pri výkone následnej finančnej kontroly sa kontrolné a kontrolované subjekty riadia 
základnými pravidlami v zmysle §§ 13 - 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. 
z. 

V. Povinnosti konečného prijímateľa po ukončení realizácie projektu

Konečný prijímateľ je povinný uchovávať zmluvu o poskytnutí NFP vrátane jej príloh 
a dodatkov a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, počas obdobia 15 rokov po ukončení realizácie projektu. 

Po  ukončení  realizácie  projektu  je konečný  prijímateľ  povinný  predkladať 
v polročných  intervaloch,  a to  vždy  do  piateho  dňa  mesiaca  nasledujúceho  po 
predchádzajúcom  kalendárnom  polročnom  období,  počas  obdobia  piatich  rokov 
hodnoty  indikátorov  stanovené  internými  a externými  hodnotiteľmi  a schválené 
hodnotiacou komisiou.  
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Konečný  prijímateľ  sa  zaväzuje,  že  sa  podrobí  výkonu  kontroly  zo  strany  
oprávnených  kontrolných  orgánov  a to  počas  obdobia  piatich rokov  po  skončení  
realizácie projektu.  

Povinnosti  konečného prijímateľa počas obdobia 15 rokov po ukončení realizácie 
projektu:

1) Konečný prijímateľ je povinný zmluvne zabezpečiť v prípade zmeny vlastníka akejkoľvek 
časti infraštruktúry prevod zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí 
NFP  na  nového  vlastníka.  O  zmene  vlastníckeho  práva  k nehnuteľnosti  je  konečný 
prijímateľ povinný bezodkladne informovať SO/RO. 

2) Konečný prijímateľ nesmie podstatne zmeniť schválený projekt alebo jeho výsledok:

1.) v takej miere, že by zmena narušila povahu projektu, narušila podmienky realizácie 
projektu,  alebo  by  znamenala  poskytnutie  neoprávnenej  výhody  podnikateľskému 
subjektu  alebo  právnickej  osobe  verejného  práva,  a to  ani  po  dohode  alebo  so 
súhlasom SO/RO, 

2.) ak je podstatná zmena následkom zmeny vlastníckych pomerov k niektorému článku 
infraštruktúry, alebo zastavenia či premiestnenia polohy produkčnej činnosti, a to ani 
po dohode alebo so súhlasom SO/RO; 

3) Konečný prijímateľ po ukončení predkladania indikátorov počas obdobia piatich rokov po 
ukončení  realizácie  projektu  sa  zaväzuje  v ročných  intervaloch  dokladovať  SO/RO 
dodržiavanie vyššie uvedených bodov 1 a 2 a to počas obdobia 15 rokov po ukončení 
realizácie projektu.  

VI. Usmernenie Riadiaceho orgánu o postupoch pri verejnom obstarávaní

Konečný prijímateľ je povinný vykonať verejné obstarávanie v súlade so zákonom  č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Konečný  prijímateľ  je  povinný v zmysle  zákona   č.  25/2006  Z.  z.  o  verejnom 
obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  realizovať  verejné  obstarávanie 
prostredníctvom  certifikovanej  osoby.  Zoznam certifikovaných  osôb  sa  nachádza  na 
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.

Žiadatelia z VEREJNÉHO SEKTORA, t.j. obce, mestá, VÚC, ... sú zo zákona povinní 
vykonať verejné obstarávanie. 

Ak bude verejné  obstarávanie  vykonané až „po“ podaní  žiadosti  o poskytnutie  NFP 
môžu nastať dva prípady:

- ak bude výška požadovaného NFP po vykonaní verejného obstarávania vyššia 
ako  výška  určená v zmluve poskytnutí NFP,  poskytnutie NFP sa bude odvíjať 
zo sumy určenej v zmluve o poskytnutí NFP;

- ak bude výška požadovaného NFP po vykonaní verejného obstarávania nižšia 
ako výška určená v zmluve o poskytnutí NFP, poskytnutie NFP sa bude odvíjať 
z výsledku verejného obstarávania. 
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Napríklad ak je v zmluve o poskytnutí NFP výška požadovaného NFP 1 mil. SKK, ale 
výsledkom verejného obstarávania bude výška požadovaného NFP 1,2 mil. SKK, poskytne sa 
NFP 1  mil.  SKK podľa  výšky  určenej  v zmluve  o poskytnutí  NFP,  pričom zvyšok  bude 
musieť žiadateľ financovať z vlastných zdrojov. Ak výsledkom verejného obstarávania bude 
výška požadovaného NFP 0,8 mil. SKK, poskytne sa NFP 0,8 mil. SKK. 

Vzhľadom na   skutočnosť,  že  sa  jedná  o koniec  programovacieho  obdobia  odporúčame 
žiadateľom vykonať verejné obstarávanie už pred podaním žiadosti o poskytnutie NFP 
na SO/RO. 

VII. Sieť Informačných centier prvého kontaktu

V zmysle  Nariadenia  Rady ES č.  1159/2000, RO pre SOP PS spoločne so SO/RO 
zabezpečí informovanosť žiadateľov v spolupráci s ICPK. Kontakty na ICPK sú nasledovné: 
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VIII. Vysvetlivky k jednotlivým formulárom

Všetky predkladané formuláre musia byť vyplnené buď na počítači alebo na písacom 
stroji. Rukou písané formuláre NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ.

V prípade, že vyplňujete formuláre na počítači a prednastavená veľkosť tabuliek, resp. 
počet položiek nie je dostatočná, môžete ich rozšíriť na požadovanú veľkosť.

NITRA
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor regionálneho rozvoja a cezhraničnej 
spolupráce
Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra
Tel.:  037/ 6575 475, 6575 476
Fax:  037/ 6580 558
E-mail:  jozef.lanak@unsk.sk
               ingrid.varesinska@unsk.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Banskobystrický samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja, cestovného 
ruchu, životného prostredia a územného plánu
Nám. SNP 23, 974 01  Banská  Bystrica
Tel.:  048/ 4325 521, 4325 502
Fax:  048/ 43 255 12
E-mail:  ekodrikova@vucbb.sk
               rpia@vucbb.sk

PREŠOV 
Prešovský samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja a cestovného 
ruchu
Námestie mieru 2, 080 01  Prešov
Tel.: 051/ 7460 437, 7460 436
Fax: 051/ 7460 468
E-mail:  krajnakm@vucpo.sk
               rozvoj@vuspo.sk

TRENČÍN
Rozvojová agentúra Trenčianskeho 
samosprávneho kraja n.o.
Nám. Sv. Anny 9, 911 62 Trenčín
Tel.:  032/ 6537 118, 6537 119 
Fax:  032/ 6537 117 
E-mail:  ratsk@tsk.sk

ŽILINA
Žilinský samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
J. Kalinčiaka 14, 011 09  Žilina
Tel.:  041/ 5074 231
Fax:  041/ 5074 216
E-mail:  region  @  zask.sk  

KOŠICE
Košický samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66  Košice
Tel.:  055/ 7268 225, 7268 223
Fax:  055/ 7268 149
E-mail:  sajkova.dagmar@kosice.regionet.sk 
               molnarova.maria@kosice.regionet.sk

TRNAVA
Trnavský samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja a územného 
plánovania
Starohájska 10, 917 01 Trnava
P.O.Box 128
Tel.:  033/ 5933 370
Fax:  033/ 5933 379
E-mail:  karpatyova.maria@trnava-vuc.sk
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V prípade,  že  vyplňujete  formuláre  na  písacom  stroji  a  prednastavená  veľkosť 
tabuliek, resp. počet položiek nie je dostatočný, uveďte príslušné informácie na samostatné 
listy papiera. Tieto musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť formulárov a musí byť na nich výrazne 
označené, ku ktorej časti predmetného formulára sa vzťahujú.

8.1 Žiadosť o poskytnutie NFP

Časť A. Žiadateľ

1. Informácie o žiadateľovi
1. Do položky „Právna forma“ vyplníte jeden z druhov právnych foriem, ktoré môžu byť 

konečnými prijímateľmi:
Vyššie  územné  celky,  pričom  tieto  musia  zabezpečiť,  aby  sa  spracovávania 
projektov, predkladania projektov a činností súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie NFP 
nezúčastňovali pracovníci, ktorí zabezpečujú napĺňanie jednotlivých ustanovení Rámcovej 
zmluvy medzi VÚC a MH SR z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmov; mestá a obce, ich 
vzájomné združenia; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami a obcami; 
v zmysle zákonov: 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC 
a samosprávnych krajoch; 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2. Do  položky  „IČO“ uvedie  každý  žiadateľ jemu  pridelené  Identifikačné  číslo 
organizácie.

3. Položka „e-mail“ nemusí byť vyplnená.

2. Štatutárny (-i) zástupca (-ovia) žiadateľa
4. Vyplníte požadované údaje za všetkých štatutárnych zástupcov žiadateľa.

3. Kontaktná osoba pre implementáciu projektu
Bod 3 vypĺňate len v prípade, ak je riadením projektu poverená iná osoba, ako tá uvedená 
v časti A., bode 2 „Štatutárny (-i) zástupca (-ovia) žiadateľa“.

4. Profil žiadateľa 
5. Do  položky  „Kód  OKEČ“  vyplníte  len  jeden  kód  podľa  prevažujúcej  aktivity 

súvisiacej s projektom. 
6. Položku „Dátum vzniku subjektu“ vyplňuje sa len v prípade, ak je žiadateľom združenie 

založené  subjektmi  verejného  sektora,  resp.  rozpočtová  alebo príspevková  organizácia 
miest/obcí/VÚC. Nevzťahuje sa na VÚC, obce, mestá.

7. Položku „Priemerný počet zamestnancov“ Vyplňuje sa len v prípade,  ak je žiadateľom 
združenie  založené  subjektmi  verejného  sektora,  resp.  rozpočtová  alebo príspevková 
organizácia  miest/obcí/VÚC.  Nevzťahuje  sa  na  VÚC,  obce,  mestá.  Vyplňte  podľa 
priemerného  počtu  pracovníkov  zamestnaných  počas  jedného  roka  na  plný  pracovný 
úväzok spolu s pracovníkmi na čiastočný úväzok a sezónnymi pracovníkmi. Za referenčný 
rok sa považuje posledné ukončené účtovné obdobie.

8. Položky „Podiel žien na celkovom počte zamestnancov v %“ a „Zamestnávate občanov so 
zdravotným postihnutím“ vyplňuje sa len v prípade, ak je žiadateľom združenie založené 
subjektmi  verejného  sektora,  resp.  rozpočtová  alebo príspevková  organizácia 
miest/obcí/VÚC. Nevzťahuje sa na VÚC, obce, mestá.
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5. Partneri žiadateľa
9. Bod 4 vypĺňate len v prípade,  ak máte pri realizácii projektu akéhokoľvek partnera. 

Partner  je  fyzická  alebo  právnická  osoba  zúčastňujúca  sa  na  projekte  (podieľa  sa  na 
realizácii  projektu  –  finančne,  know-how).  V prípade  ak  máte  partnerov,  pre  každého 
partnera vyplňte samostatne prílohu A1. záväznej osnovy projektu.

Časť B. Projekt (podrobné informácie o projekte uveďte v prílohe č. 1 tejto osnovy)

1. Názov projektu
1. Uveďte plný názov Vášho projektu, vrátane skratky, ak existuje.

2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
2. Predtlačené.

3. Položku aktivita vyplňte podľa zamerania projektu: priemyselný park, výrobné haly.

3. Miesto realizácie projektu
4. Uviesť údaje o mieste realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. 

5. V položke „Je v obci evidované rómske obyvateľstvo?“ uvediete v závislosti od situácie:
1. koncentrácia  -  samostatné  sídelné  útvary  v  rámci  obcí –  najčastejšie  predstavujú 
samostatné  ulice  alebo  štvrte,  ktoré  sú  urbanisticky  integrálnou  súčasťou  obce,  ale 
sociokultúrne tvoria samostatnú entitu. 
2. separované osady – ide o sídelné útvary, ktoré sú fyzicky oddelené od obce, ale reálne 
sa  nachádzajú  v  jej  blízkosti.  Oddeľujúcim  prvkom  je  väčšinou  prírodný  útvar 
(najčastejšie potok alebo pole), cesta alebo železničná trať. 
3.  segregované rómske osady – ide o samostatný urbanistický  celok,  ktorý je  fyzicky 
oddelený  od  obce  a  fakticky  tvorí  samostatný  útvar.  Často  je  od  obce  vzdialený  aj 
niekoľko kilometrov. 

4. Ciele projektu
6. Uviesť v bodoch hlavné ciele predkladaného projektu.

6. Oblasť pomoci
7. Zadať jeden kód oblasti pomoci podľa zoznamu uvedenom v tejto príručke - v časti IX. 

Zoznam indikátorov a kódy oblastí pomoci, podľa hlavnej aktivity realizovaného projektu.

Časť C. Ukazovatele úspešnosti realizácie projektu

1. Očakávané hodnoty merateľných indikátorov
7. Žiadateľ povinne vyplní 2 – indikátory dopadu a 2 –indikátory výsledku podľa záväzného 

zoznamu uvedenom v Príručke  pre  žiadateľa  -  v  časti  IX.  Zoznam indikátorov  a kódy 
oblastí pomoci a stanoví merateľné hodnoty pre každý indikátor (výsledok a dopad), ktoré 
považuje  za  relevantné  sledovať  po  ukončení  realizácie  projektu.  Záväzné  indikátory 
zadávajú interní a externí hodnotitelia na základe posúdenia projektu, pričom vychádzajú 
zo žiadateľom navrhnutých indikátorov, ako aj zo zoznamu indikátorov uvedených v časti 
IX.  Zoznam  indikátorov  a kódy  oblasti  pomoci  Príručky  pre  konečného  prijímateľa 
a schvaľuje  ich  Hodnotiaca  komisia.  Namerané  hodnoty  sa  udávajú  od  ukončenia 
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realizácie projektu po dobu 5 rokov v polročných intervaloch. Hodnoty uvádzajte za každý 
polrok jednotlivo, nie KUMULATÍVNE !!!

2. Očakávaný dopad projektu po jeho ukončení – súlad s Horizontálnymi politikami ES
8. Vyplňte  jednotlivé  údaje  podľa  ich  vzťahu  k Vami  realizovanému  projektu.  Žiadateľ 

vyplňuje len tie položky, na ktoré má ním predložený projekt vplyv. V prípade, ak nie 
sú k Vami realizovanému projektu relevantné, označte políčko NESLEDUJE SA! 

Časť D Náklady projektu

1. Celkové náklady projektu 
1. Uveďte sumu oprávnených nákladov projektu v členení na jednotlivé roky a spolu.

2. Uveďte sumu neoprávnených nákladov projektu v členení na jednotlivé roky a spolu.

3. Uveďte sumu celkových nákladov projektu v členení na jednotlivé roky a spolu, ako súčet 
oprávnených nákladov a neoprávnených nákladov.

4. Jednotlivé náklady prepočítajte kurzom NBS EUR/SKK ku dňu spracovania žiadosti. 

Časť E. Zdroje financovania

1. Predpokladané zdroje financovania oprávnených nákladov
1. Do položky „Oprávnené náklady projektu“ preneste údaje z položky Oprávnené náklady 

spolu, z tabuľky č. 1 Celkové náklady projektu, časti D. Náklady projektu. 

2. Do  položky  „Výška  žiadaného  príspevku“ uvediete  sumu,  ktorú  žiadate  ako  NFP 
v členení na jednotlivé roky a spolu. 

3. Do položky „Vlastné zdroje“ uvediete výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov alebo 
z iných  zdrojov  ako  zdroje  štátnej  pomoci  (napr.  úver). Súčet  vlastných  zdrojov  na 
financovanie oprávnených nákladov a požadovanej výšky finančného príspevku nesmie 
byť menší ako  celkové oprávnené náklady.

Časť F. Ak Vám bola poskytnutá štátna pomoc a/alebo pomoc de minimis počas troch 
posledných rokov zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov, uveďte

1. Vyplňte požadované údaje v prípade, ak ste do doby podania žiadosti obdržali na realizáciu 
Vašej činnosti akúkoľvek pomoc zo zdrojov EÚ alebo ŠR.

8.2  Zoznam povinných príloh k Žiadosti o poskytnutie NFP

Každý žiadateľ musí predložiť všetky povinné prílohy vzťahujúce sa na konkrétny projekt. 
V prípade,  ak  v zmysle  platnej  legislatívy  SR,  podmienok  stanovených  vo  výzve  na 
predkladanie  projektov  alebo  charakteru  projektu  žiadateľovi  nevyplýva  povinnosť 
predložiť niektorú z povinných príloh, musí túto nahradiť čestným vyhlásením. 
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K Žiadosti o     poskytnutie NFP    je potrebné doložiť tieto povinné prílohy:

1) Disketa/CD nosič/DVD-nosič s vyplnenou Žiadosťou o poskytnutie NFP  
2) Dokumentácia o organizácii :

a) v prípade VÚC - menovací dekrét štatutárneho zástupcu
b) v prípade miest a obcí - menovací dekrét štatutárneho zástupcu
c) v prípade  mestských  častí  -  menovací  dekrét  štatutárneho  zástupcu  a štatút  mesta, 

ktorým sa určujú kompetencie mestských častí
d) v prípade  rozpočtových  a príspevkových  organizácií  miest/obcí/VÚC  -zriaďovaciu 

listinu a menovací dekrét štatutárneho zástupcu
e) v prípade  združenia  miest/obcí/VÚC  -  stanovy  združenia,  zakladateľská  listina, 

menovací  dekrét  štatutárneho  zástupcu  a čestné  vyhlásenie,  že  všetci  členovia 
združenia sú oprávnení žiadatelia v rámci opatrenia 1.2

f) v prípade  neformálneho  združenia  –  zmluva  o spolupráci,  ktorou  sa  dokladuje 
zapojenie partnera do projektu

3) Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace): 
- štatutárneho  zástupcu  žiadateľa  alebo  všetkých  členov  štatutárneho  orgánu 

žiadateľa, ktorý je právnickou osobou
4) Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie 

staršie ako 3 mesiace.
- Predkladá  sa  len  v prípade,  ak  je  žiadateľom  združenie  založené  subjektami  

verejného sektora, resp. rozpočtová alebo príspevková organizácia miest/obcí/VÚC. 
V prípade,  že  žiadateľom  je  mesto/obec/VÚC  predkladá  čestné  vyhlásenie,  že  
príloha č. 4 nie je pre neho relevantná.

5) Potvrdenie príslušnej správy finančnej kontroly podľa sídla žiadateľa o tom, že sa voči 
žiadateľovi nevedie správne konanie 

6) Potvrdenie o tom, že žiadateľ  nie je dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, 
nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti
- Predkladá  sa  len  v prípade,  ak  je  žiadateľom  združenie  založené  subjektami  

verejného  sektora,  resp.  rozpočtová  alebo príspevková  organizácia 
miest/obcí/VÚC.  V prípade,  že  žiadateľom je  mesto/obec/VÚC  predkladá  čestné 
vyhlásenie, že príloha č. 6 nie je pre neho relevantná.

7) Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné 3 roky a pomoci de minimis
- Predkladá  sa  len  v prípade,  ak  je  žiadateľom  združenie  založené  subjektami  

verejného sektora, resp. rozpočtová alebo príspevková organizácia miest/obcí/VÚC. 
V prípade,  že  žiadateľom  je  mesto/obec/VÚC  predkladá  čestné  vyhlásenie,  že  
príloha č. 7 nie je pre neho relevantná.

8) Výkaz  o počte  zamestnancov k 31.  decembru  roku  predchádzajúceho  roku  podania 
žiadosti a ku dňu podania žiadosti
- Predkladá  sa  len  v prípade,  ak  je  žiadateľom  združenie  založené  subjektmi  

verejného  sektora,  resp.  rozpočtová  alebo  príspevková  organizácia  
miest/obcí/VÚC.  V prípade,  že  žiadateľom je  mesto/obec/VÚC  predkladá  čestné 
vyhlásenie, že príloha č. 8 nie je pre neho relevantná. V prípade, že žiadateľom je  
združenie  miest/obcí/VÚC,  ktoré  vzniklo  v roku  podania  žiadosti,  predkladá 
informáciu o aktuálnom stave zamestnancov.

9) Účtovná závierka (súvaha a výkaz ziskov a strát) k 31. decembru roku predchádzajúcemu 
roku podania žiadosti
- Združenia  miest/obcí/VÚC,  ktoré  vznikli  v roku  podania  žiadosti, nahrádzajú 

účtovnú závierku predložením schváleného rozpočtu združenia.
10) Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti 
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11)  Stanovisko  o súhlase  so  spracovaním  osobných  údajov uvedených  v žiadosti 
o poskytnutie  NFP,  záväznej  osnove  projektu  a povinných  prílohách,  od  odovzdania 
žiadosti  po rozhodnutie hodnotiacej komisie o pridelení, resp. nepridelení NFP

12) Čestné vyhlásenie o informovaní pri zmene údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie 
NFP, záväznej  osnove  projektu  a povinných  prílohách,  od  odovzdania  žiadosti  po 
nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

13)  Súhlasné  stanovisko  VÚC o tom,  že  navrhovaný  projekt  je  v súlade  s Programom 
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja príslušného kraja

14)  Výročná správa žiadateľa za rok predchádzajúci roku podania žiadosti alebo jej podobný 
dokument
- V prípade,  ak  v zmysle  platnej  legislatívy  SR  alebo  podmienok  stanovených  vo  

výzve na predkladanie projektov (napr. v prípade združení miest/obcí/VÚC, ktoré 
vznikli  v roku  podania žiadosti)  žiadateľovi  nevyplýva  povinnosť  predložiť  danú 
prílohu, je povinný túto nahradiť čestným vyhlásením.

15)  Schválený územný plán obce alebo územný plán zóny 
a) V prípade nových stavieb je žiadateľ povinný predložiť schválený územný plán obce 

alebo územný plán zóny, resp.  žiadateľ  môže predložiť  fotokópiu relevantnej  časti 
územného plánu obce alebo zóny. Zároveň je povinný predložiť  výpis z uznesenia 
mestského/obecného  zastupiteľstva,  ktorým  sa  schvaľuje  územný  plán  potvrdený 
štatutárnym  zástupcom  a stanovisko  príslušnej  obce  o súlade  stavby  s územným 
plánom obce, alebo zóny.

b) V prípade,  ak  ide  v projekte  o rekonštrukciu  už  existujúcej  budovy,  postačuje 
stanovisko príslušnej obce, že rekonštrukcia je v súlade s územným plánom obce, resp. 
územným plánom zóny.

16) Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie a oddelenie parciel
a) V  prípade nových stavieb.
b)  V prípade rekonštrukcií jestvujúcich stavieb ak dochádza súčasne k zmenám ich výmer 

a celkovej rozlohy parku je žiadateľ povinný predložiť oddeľovací geometrický plán.
17) Zastavovací plán parku a podrobný plán objektu

a)  V prípade  nových stavieb  je  žiadateľ  povinný predložiť  podrobný zastavovací  plán 
parku.

b)  V prípade, ak ide v projekte o rekonštrukciu už existujúcej budovy je žiadateľ povinný 
predložiť podrobný plán rekonštruovaného objektu.

18) Schválené stavebné povolenie, vrátane výkazu výmer20

a) V prípadoch stanovených Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku je možné stavebné povolenie nahradiť stanoviskom stavebného 
úradu  k oznámeniu  o stavebných  úpravách  alebo  čestným  vyhlásením,  že  na 
realizované stavebné úpravy nie je potrebné ani stavebné povolenie, ani oznámenie 
stavebnému úradu. Pri všetkých oprávnených aktivitách je nevyhnutné predložiť jeden 
z týchto troch dokumentov.

b) Pri všetkých oprávnených aktivitách je nevyhnutné predložiť Výkaz výmer, na jeho 
základe prepočet nákladov stavby. Nepredkladá sa celá stavebná dokumentácia.

19)  Súhlas  Slovenského  pozemkového  fondu (na  vyňatie  poľnohospodárskej  pôdy 
z poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  a vyňatie  pozemkov  z lesného  pôdneho  fondu). 
Súhlas  Slovenského  pozemkového  fondu musí  byť  vydaný na  obdobie  minimálne  15 
rokov po ukončení realizácie projektu, z dôvodu udržateľnosti projektu.

20 Upozorňujeme,  že  je  potrebné  predkladať  výkaz  výmer  v jednotkových  cenách  s číslami  položiek 
a zároveň zadefinovať zdroj (cenník služieb, normy) podľa ktorého tieto ceny žiadateľ stanovil.
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- V prípade, ak si to projekt nevyžaduje, je žiadateľ povinný nahradiť danú prílohu  
čestným vyhlásením.

20)  Záväzné  stanovisko  dodávateľov  vody,  elektriny,  plynu,  správcu  kanalizácií 
a telekomunikácií  na  zabezpečenie  dodávok  energií  a služieb  pre  potreby 
realizovanej investície  
a) Pri všetkých oprávnených aktivitách (priemyselný park, výrobné haly) je nevyhnutné 

predložiť tieto stanoviská.
b) Vyžaduje  sa  nákres  pozemkov so zakreslením súčasného stavu inžinierskych  sietí 

tam,  kde  je  to  relevantné,  tzn.  v prípade  novostavieb  alebo  v prípade  nutnosti 
vybudovania prípojky inžinierskych sietí. 

21) Výsledky posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie 
a) Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov projektu na životné prostredie vydané 

Ministerstvom  životného  prostredia  SR  v prípadoch  stanovených  zákonom  č. 
127/1994  Z.z.  o  posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  v  znení  zákona  č. 
391/2000 Z.z.  

b) Ak sa na projekt nevzťahujú ustanovenia zákona č. 127/1994 Z.z. a v rámci projektu 
je predkladané stavebné povolenie, je stanovisko príslušných orgánov štátnej správy 
v oblasti  ochrany  životného  prostredia  súčasťou  procesu  vydávania  stavebného 
povolenia. V danom prípade je žiadateľ povinný predložiť toto stanovisko.

c) V ostatných  prípadoch je  žiadateľ  povinný predložiť  potvrdenie  obvodného  úradu 
životného prostredia o vplyve projektu na životné prostredie

22a) Výpis z katastra nehnuteľností – list vlastníctva, pričom tento výpis nemôže byť starší 
ako 3 mesiace, musí byť s oprávnením na právne úkony a musia byť na ňom vyznačené 
prípadné vecné bremená.

22b) V prípade, ak je žiadateľom VÚC predkladá list vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorú sa 
projekt vzťahuje, resp. predkladá zmluvu o dlhodobom prenájme nehnuteľnosti na 
minimálne 15 rokov, ktorá bude zaregistrovaná v katastri nehnuteľností a nadobudne 
účinnosť najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade 
dlhodobého prenájmu je  žiadateľ  povinný predložiť  aj  list  vlastníctva  majiteľa 
nehnuteľnosti,  z ktorého sú zrejmé vlastnícke  práva k prenajatej  nehnuteľnosti, 
ako aj vecné bremená. Pri prenajatí nehnuteľností VÚC sú vylúčené nehnuteľnosti 
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb súkromného sektora, ako aj cirkvi.

22c)  V prípade, ak je žiadateľom mesto/obec predkladá list vlastníctva k nehnuteľnosti, na 
ktorú  sa  projekt  vzťahuje,  resp.  predkladá  zmluvu  o dlhodobom  prenájme 
nehnuteľnosti od Slovenského pozemkového fondu, fyzických alebo právnických 
osôb na minimálne 15 rokov. Zmluva o dlhodobom prenájme nadobudne účinnosť 
najneskôr  dňom  nadobudnutia  účinnosti  zmluvy  o poskytnutí  NFP  a bude 
zaregistrovaná  v katastri  nehnuteľnosti.  V zmluve  o dlhodobom  prenájme  musí  byť 
definované  predkupné  právo  žiadateľa,  ktoré  sa  taktiež  zaregistruje  do  katastra 
nehnuteľností.  V prípade dlhodobého prenájmu je žiadateľ povinný predložiť aj 
list  vlastníctva  majiteľa  nehnuteľnosti,  z ktorého  sú  zrejmé  vlastnícke  práva 
k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená.

22d) V prípade, ak je žiadateľom združenie miest/obcí/VÚC, predkladá  list vlastníctva 
združenia alebo list vlastníctva jedného z jeho členov k nehnuteľnosti, na ktorú sa 
projekt vzťahuje. Ak je daná nehnuteľnosť vo vlastníctve jedného z členov združenia, 
je  združenie  povinné  predložiť  aj  potvrdenie  o tom,  že  daný  člen  dáva  predmetnú 
nehnuteľnosť do užívania  združenia  v prospech realizácie  projektu na minimálne 15 
rokov.  Zároveň je združenie povinné preukázať svojim štatútom, že po ukončení 
projektu budú môcť všetci členovia združenia efektívne využívať implementovaný 
projekt.
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22e) V prípade,  ak  je  žiadateľom  rozpočtová  alebo príspevková organizácia  zriadená 
obcami/mestami/VÚC,  predkladá  list  vlastníctva  žiadateľa  alebo  jeho 
zriaďovateľa  k  nehnuteľnosti,  na  ktorú  sa  projekt  vzťahuje. Ak  je  daná 
nehnuteľnosť vo vlastníctve zriaďovateľa, je žiadateľ povinný predložiť aj potvrdenie 
o tom,  že daný zriaďovateľ dáva predmetnú nehnuteľnosť do užívania žiadateľa 
v prospech realizácie projektu na minimálne 15 rokov.

V rámci  vyššie  uvedených  príloh  22a)  -  e)  žiadateľ  predkladá  okrem  dokladu  
preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na ktorú sa projekt vzťahuje aj doklad 
preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom je, prípadne bude táto nehnuteľnosť  
vybudovaná.

23) Potvrdenie, že žiadateľ si pravidelne spláca svoje záväzky voči záložnému právu.
Potvrdenie predkladá žiadateľ v prípade, že má založený majetok, ktorý priamo alebo 
nepriamo súvisí  s  projektom.  Potvrdenie  vydáva  záložný  veriteľ  (napr.  komerčná 
banka).  V prípade,  že  sa  žiadateľa  predmetná  príloha  netýka,  predkladá  čestné  
vyhlásenie.

24) V prípade, že máte zrealizované verejné obstarávanie pred podaním žiadosti, priložíte 
aj  Zápisnicu  o vyhodnotení  ponúk  z verejného  obstarávania  potvrdenú 
certifikovanou osobou v súlade so zákonom  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na  skutočnosť, že sa jedná 
o koniec  programovacieho  obdobia  odporúčame  žiadateľom  vykonať  verejné 
obstarávanie už pred podaním žiadosti o poskytnutie NFP na SO/RO. 

25) V prípade odstránenie starých ekologických záťaží (opatrenie si však nekladie za cieľ 
riešiť ekologické záťaže ako celok, ale len tie, ktoré sú spojené s reštrukturalizáciou 
podnikov  alebo  s  prípravou  územia  na  podnikanie  pre  investorov)  predkladá 
dokument  potvrdzujúci  vykonanie  environmentálneho  auditu  alebo  adekvátny 
dokument  potvrdzujúci  kontamináciu  miesta  realizácie  projektu,  ktorý  musí  byť 
predložený spolu s projektom.
V prípade,  ak si  to projekt  nevyžaduje,  je  žiadateľ povinný nahradiť danú prílohu  
čestným vyhlásením.

26) Správcovská zmluva  na výkon správy.  V prípade,  že  žiadateľ  takúto zmluvu pred 
podaním  žiadosti  uzatvoril  je  povinný  ju  predložiť.  V prípade,  že  sa  žiadateľa 
predmetná príloha netýka, predkladá čestné vyhlásenie.

27) „Analýza štruktúry zamestnanosti“ vo vzťahu k potrebám potenciálnych investorov

8.3 Záväzná osnova projektu

Časť A. Žiadateľ

1. Informácie o žiadateľovi
1. Do položky „Právna forma“ vyplníte jeden z druhov právnych foriem, ktoré môžu byť 

konečnými prijímateľmi:
Vyššie  územné  celky,  pričom  tieto  musia  zabezpečiť,  aby  sa  spracovávania 
projektov, predkladania projektov a  činností súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie NFP 
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nezúčastňovali pracovníci, ktorí zabezpečujú napĺňanie jednotlivých ustanovení Rámcovej 
zmluvy medzi VÚC a MH SR z dôvodu zamedzenia konfliktu záujmov; mestá a obce, ich 
vzájomné združenia; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami a obcami; 
v zmysle  zákona:  č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení;  č.  302/2001 Z.z.  o samospráve 
VÚC a samosprávnych krajoch; č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2. Do  položky  „IČO“ uvedie  každý  žiadateľ jemu  pridelené  Identifikačné  číslo 
organizácie.

3. Položka „e-mail“ nemusí byť vyplnená.

2. Štatutárny (-i) zástupca (-ovia) žiadateľa
4. Vyplníte požadované údaje za všetkých štatutárnych zástupcov žiadateľa.

3. Kontaktná osoba pre implementáciu projektu
5.  Bod 3 vypĺňate len v prípade, ak je riadením projektu poverená iná osoba, ako tá uvedená 

v časti A., bode 2 „Štatutárny (-i) zástupca (-ovia) žiadateľa“.

4. Profil žiadateľa 
6. Do  položky  „Kód  OKEČ“  vyplníte  len  jeden  kód  podľa  prevažujúcej  aktivity 

súvisiacej s projektom. 

7. Položku  „Dátum  vzniku  subjektu“  vyplňte  len  v prípade,  ak  je  žiadateľom  združenie 
založené subjektami verejného sektora,  resp.  rozpočtová alebo príspevková organizácia 
miest/obcí/VÚC. Nevzťahuje sa na VÚC, obce, mestá.

8. Položku  „Priemerný  počet  zamestnancov“  vyplňte  len  v prípade,  ak  je  žiadateľom 
združenie  založené  subjektami  verejného  sektora,  resp.  rozpočtová  alebo príspevková 
organizácia  miest/obcí/VÚC.  Nevzťahuje  sa  na  VÚC,  obce,  mestá.  Vyplňte  podľa 
priemerného  počtu  pracovníkov  zamestnaných  počas  jedného  roka  na  plný  pracovný 
úväzok spolu s pracovníkmi na čiastočný úväzok a sezónnymi pracovníkmi. Za referenčný 
rok  sa  považuje  posledné  ukončené  účtovné  obdobie.  V prípade,  že  žiadateľom  je 
združenie  miest/obcí/VÚC,  ktoré  vzniklo  v roku  podania  žiadosti,  uvádza  informáciu 
o aktuálnom stave zamestnancov.  Nevzťahuje sa na VÚC, obce, mestá.

9. Položky „Podiel žien na celkovom počte zamestnancov v %“ a „Zamestnávate občanov so 
zdravotným  postihnutím“  vyplňte  len  v prípade,  ak  je  žiadateľom  združenie  založené 
subjektami verejného sektora, resp. rozpočtová alebo príspevková organizácia miest/obcí/
VÚC. Nevzťahuje sa na obce, mestá.

5. Partneri žiadateľa
10. Bod 4 vypĺňate len v prípade,  ak máte pri realizácii projektu akéhokoľvek partnera. 

Partner  je  fyzická  alebo  právnická  osoba  zúčastňujúca  sa  na  projekte  (podieľa  sa  na 
realizácii  projektu  –  finančne,  know-how).  V prípade  ak  máte  partnerov,  pre  každého 
partnera vyplňte samostatne prílohu A1. záväznej osnovy projektu.

11. Žiadatelia môžu konať individuálne alebo v spolupráci s partnerskou organizáciou.
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12. Partneri žiadateľov, ktorí sa zúčastňujú na tvorbe a realizácii projektu, ako aj náklady, 
ktoré im vzniknú, nie sú oprávnenými nákladmi projektu. Každý partner musí splniť 
kritériá oprávnenosti záväzné pre žiadateľa o NFP. 

13. Žiadateľ  bude  vystupovať  ako  vedúca  organizácia  a v prípade  poskytnutia  NFP bude 
zmluvnou stranou (konečným prijímateľom).

14. Dodávatelia žiadateľov nie sú ani partnermi, ani pridruženými organizáciami. 

6. Schopnosť riadiť a realizovať projekty
15. Časť 1 bodu 6 vypĺňate v prípade, ak máte akékoľvek doterajšie skúsenosti s riadením 

a implementáciou projektov. Každý projekt identifikujte podľa uvedených kritérií. 

16. Časť 2 bodu 6 vypĺňa každý žiadateľ. V prípade ak žiadateľ nemá skúsenosti v oblasti, na 
ktorú sa  predkladaný projekt  vzťahuje,  uvedie:  „Nemám skúsenosti“.  Uvedenie  danej 
skutočnosti neznamená automatické vylúčenie projektu.

7. Bola predložená žiadosť o financovanie tohto projektu, alebo jeho časti z nejakého iného 
zdroja EÚ?
17. Uveďte, či ste získali na predkladaný projekt už nejakú pomoc z prostriedkov EÚ alebo 

ŠR. 

18. V prípade kladnej odpovede špecifikujte podľa stanovených kritérií. 

19. Určite  hlavne presnú  sumu poskytnutej  pomoci,  nakoľko  je  nutné  dodržať  pravidlo 
kumulácie.  To  znamená,  že  suma  poskytnutá  na  predkladaný  projekt  z akýchkoľvek 
zdrojov EÚ alebo ŠR nemôže presiahnuť maximálnu sumu stanovenú pre jeden projekt. 

Zamlčanie akejkoľvek pomoci poskytnutej z prostriedkov EÚ alebo ŠR sa považuje 
za  porušenie  podmienok pre  poskytnutie  NFP a zmluvy  o poskytnutí  NFP,  s následným 
vylúčením z hodnotiaceho procesu, resp. uplatnením sankcií podľa Zákona č. 523/2004 Z.  
z.  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov 
a odobratím NFP.

Časť A1. Partner žiadateľa
1.   Tabuľky v časti A1. Partner žiadateľa vyplňte podľa pokynov k časti A. Žiadateľ.

Časť B. Projekt (podrobné informácie o projekte uveďte v prílohe č. 1 tejto osnovy)

1. Názov projektu
1. Uveďte plný názov Vášho projektu, vrátane skratky, ak existuje.

2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
2. Predtlačené.

3. Položku aktivita vyplňte podľa zamerania projektu: priemyselný park, výrobné haly.

3. Miesto realizácie projektu
4. Uviesť údaje o mieste realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. 
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5. V položke „Je v obci evidované rómske obyvateľstvo?“ uvediete v závislosti od situácie:
1. koncentrácia  -  samostatné  sídelné  útvary  v  rámci  obcí  –  najčastejšie  predstavujú 
samostatné  ulice  alebo  štvrte,  ktoré  sú  urbanisticky  integrálnou  súčasťou  obce,  ale 
sociokultúrne tvoria samostatnú entitu. 
2. separované osady – ide o sídelné útvary, ktoré sú fyzicky oddelené od obce, ale reálne 
sa  nachádzajú  v  jej  blízkosti.  Oddeľujúcim  prvkom  je  väčšinou  prírodný  útvar 
(najčastejšie potok alebo pole), cesta alebo železničná trať. 
3.  segregované rómske osady – ide o samostatný urbanistický  celok,  ktorý je  fyzicky 
oddelený  od  obce  a  fakticky  tvorí  samostatný  útvar.  Často  je  od  obce  vzdialený  aj 
niekoľko kilometrov. 

4. Ciele projektu
6. Uviesť v bodoch hlavné ciele predkladaného projektu.

6. Oblasť pomoci
7. Zadať jeden kód oblasti pomoci podľa zoznamu uvedenom v tejto príručke - v časti IX. 

Zoznam indikátorov a kódy oblastí pomoci, podľa hlavnej aktivity realizovaného projektu.

7. Cieľové skupiny, ktoré budú mať z projektu prospech
8. Uveďte, ktoré cieľové skupiny ovplyvní realizácia projektu. Na prvé miesto je nutné 

uviesť  žiadateľa,  na  ďalšie v závislosti  od  miery  vplyvu  napr.  dodávatelia, 
spolupracujúce firmy, užívatelia vytvorených služieb, atď.

8. SWOT analýza
9. SWOT  analýza  je  analýza  silných  stránok,  slabých  stránok,  príležitostí  a hrozieb 

predkladaného projektu. 

10. Do  položky  „silné  stránky“  uviesť  oblasti,  ktoré  majú  pozitívny  vplyv  a podporujú 
realizáciu projektu z hľadiska žiadateľa.

11. Do  položky  „slabé  stránky“  uviesť  oblasti,  ktoré  majú  negatívny  vplyv  a ohrozujú 
realizáciu projektu z hľadiska žiadateľa.

12. Do položky „príležitosti“ uviesť oblasti, ktoré môžu mať pozitívny vplyv a podporujú 
realizáciu projektu z hľadiska vonkajšieho prostredia, na ktoré nemá žiadateľ vplyv.

13. Do  položky  „hrozby“  uviesť  oblasti,  ktoré  môžu  mať  negatívny  vplyv  a ohrozujú 
realizáciu projektu z hľadiska vonkajšieho prostredia, na ktoré nemá žiadateľ vplyv.

9. Analýza cieľov
14. Do položky „Ciele“ uviesť ciele  projektu,  ktoré  chcete  dosiahnuť a  ktorými plánujete 

riešiť vyššie načrtnuté problémy a budete podporovať silné stránky, odstraňovať stránky 
slabé,  využívať príležitosti a eliminovať hrozby uvedené v SWOT analýze. 

15. Do položky „Aktivity“ uviesť aktivity, ktoré budete vykonávať pre naplnenie stanovených 
cieľov projektu. Jeden cieľ projektu sa zvyčajne skladá z viacerých aktivít.

16. Uviesť indikátory,  t.j.  merateľné ukazovatele,  prostredníctvom ktorých bude sledované 
dosiahnutie  stanoveného  cieľa  (napr.  úspory  energie,  počet  návštevníkov,  pričom 
z dôvodu  rozšírenia  poskytovaných  služieb  v oblasti  cestovného  ruchu  vzrastie  počet 
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návštevníkov  a  následne  sa  dosiahne  synergický  efekt,  t.j.  zvýšenie  zamestnanosti 
v oblasti, kde sa projekt realizuje).

17. Do položky „Ohrozenia“ uveďte existujúce ohrozenia, ktoré môžu mať negatívny vplyv 
na  realizáciu  projektu  a dosiahnutie  stanovených  cieľov  a predpokladanej  úrovne 
ukazovateľov po realizácii projektu.

18. Do  položky  „Opatrenia  na  elimináciu  ohrození“  uveďte  nástroje  a opatrenia,  ktorými 
chcete minimalizovať možné ohrozenia.

10. Harmonogram predpokladanej realizácie aktivít
19. Uveďte míľniky projektu. Ide o hlavné etapy realizácie projektu, bez dosiahnutia ktorých 

nie je možné pokračovať ďalej  v realizácii  projektu.  Každý míľnik sa zvyčajne skladá 
z viacerých  aktivít.  Všetky  zadefinované  míľniky   musia  byť  zhodné  s míľníkmi 
uvedenými v tabuľke C. Ukazovatele úspešnosti realizácie projektu (1. Kľúčové míľniky)  
a v tabuľke D1. Navrhovaný rozpočet projektu / Plán činností.

20.  V jednotlivých  riadkoch  uveďte  aktivity  ktoré  budete  realizovať  na  dosiahnutie 
zodpovedajúceho míľnika.  Krížikom označte príslušný/é mesiac/e,  kedy plánujete danú 
aktivitu uskutočniť. Doplňte jednotlivé roky, v závislosti od dátumu podania žiadosti.21

Predpokladný  termín  realizácie  všetkých  míľnikov  a aktivít  musí  korešpondovať 
s tabuľkou D1. Navrhovaný rozpočet  projektu /  Plán činností  (Čas realizácie  od – do, 
vrátane jednotlivých rokov).

11. Potenciálni investori / užívatelia 
21. Do položky „Potenciálni investori  /  užívatelia“ uviesť v prípade priemyselných parkov 

a výrobných hál potenciálnych investorov.

22.  Do  položky  „Krajina“  uviesť  krajiny,  z ktorých  majú  pochádzať  Vaši  potenciálni 
užívatelia, resp. potenciálni investori. 

23. Do zostávajúcich 5-tich stĺpcov uviesť plánované investície pre 5 rokov nasledujúcich po 
roku ukončenia realizácie projektu.

12. Prínos projektu pre región, v ktorom sa realizuje
24. Stručne, v bodoch, uveďte vplyv projektu na rozvoj regiónu, v ktorom sa realizuje, nárast 

pracovných miest, ochranu životného prostredia, úsporu energií, atď.

13. Kompatibilita a súlad projektu s výberovými kritériami
25.  Na  základe  výberových  kritérií  stanovených  v opatrení  uveďte,  ako  projekt  naplní 

uvedené kritériá.
Zoznam  výberových  kritérií  je  uvedený  v rámci  každého  opatrenia  v  Programovom 
doplnku k SOP PS.

Časť C. Ukazovatele úspešnosti realizácie projektu

1. Kľúčové míľniky

21 Dosiahnutie míľnika resp. aktivity je naviazané na finančné vysporiadanie predmetného míľnika resp. aktivity zo 
strany konečného prijímateľa. Do harmonogramu je teda potrebné uviesť dátum finančného vysporiadania míľnika, 
resp. aktivity (nie dátum fyzickej realizácie). 
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1. Do tejto tabuľky vpíšte Vami stanovené kľúčové míľniky, ktoré budú slúžiť na kontrolu 
a monitorovanie stavu realizácie projektu. 
Stanovte kľúčové míľniky,  bez dosiahnutia ktorých nie  je možné  ďalej  pokračovať 
v realizácii projektu.
Všetky  zadefinované  míľniky  musia  byť  zhodné  s míľníkmi  uvedenými  v tabuľke  B. 
Harmonogram predpokladanej realizácie aktivít. 

Napr.: názov míľnika: rekonštrukcia budovy, 
spôsob overenia: faktúra za práce, kontrola na mieste, 
dátum overenia: uviesť termín ukončenia prác, dátum kolaudácie.

Predpokladný  termín  realizácie  všetkých  míľnikov  a aktivít  musí  korešpondovať 
s tabuľkou D1. Navrhovaný rozpočet  projektu /  Plán činností  (Čas realizácie  od – do, 
vrátane jednotlivých rokov)

Míľniky stanovené v tejto tabuľke budú nápomocné pri kontrole realizácie projektu nielen 
kontrolným orgánom, ale aj končenému prijímateľovi pri samokontrole a kontrole postupu 
realizácie projektu.

2. Očakávaný dopad projektu po jeho ukončení – súlad s horizontálnymi politikami ES
2. Vyplňte  jednotlivé  údaje  podľa  ich  vzťahu  k Vami  realizovanému  projektu.  Žiadateľ 

vyplňuje len tie položky, na ktoré má ním predložený projekt vplyv. V prípade, ak nie 
sú k Vami realizovanému projektu relevantné, označte políčko NESLEDUJE SA! 

3. Očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov (indikátorov)
3. Žiadateľ povinne vyplní 2 – indikátory dopadu a 2 –indikátory výsledku podľa záväzného 

zoznamu uvedenom v Príručke  pre  žiadateľa  -  v  časti  IX.  Zoznam indikátorov  a kódy 
oblastí pomoci a stanoví merateľné hodnoty pre každý indikátor (výsledok a dopad), ktoré 
považuje  za  relevantné  sledovať  po  ukončení  realizácie  projektu.  Záväzné  indikátory 
zadávajú interní a externí hodnotitelia na základe posúdenia projektu, pričom vychádzajú 
zo žiadateľom navrhnutých indikátorov, ako aj zo zoznamu indikátorov uvedených v časti 
IX.  Zoznam  indikátorov  a kódy  oblasti  pomoci  Príručky  pre  konečného  prijímateľa 
a schvaľuje  ich  Hodnotiaca  komisia.  Namerané  hodnoty  sa  udávajú  od  ukončenia 
realizácie projektu po dobu 5 rokov v polročných intervaloch. Hodnoty uvádzajte za každý 
polrok jednotlivo, nie KUMULATÍVNE !!!

4.  Novovytvorené / udržané pracovné miesta
4. Vyplňte počet pracovných miest na plný úväzok a čiastočný úväzok, ktoré budú vytvorené 

realizáciou projektu (v prípade priemyselných parkov, výrobných hál, počet  investormi 
vytvorených  pracovných  miest;  počet  pracovných  miest  vytvorených  realizáciou 
projektu). 

5. Špecifikácia nekvantifikovateľných výsledkov
5. Špecifikujte  možné  výsledky  realizácie  projektu,  ktoré  sa  nedajú  číselne  vyjadriť,  ale 

zvyšujú hodnotu projektu. 
Napr.  projekt  zameraný  na  výrobu  ekologických  palív  znižovaním  množstva  emisií 
nepriamo vplýva na zlepšenie kvality života ľudí používajúcich tieto palivá.

Časť D. Plánované náklady projektu a zdroje financovania
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1. Celkové náklady na projekt  
1. Uveďte sumu oprávnených nákladov projektu v členení na jednotlivé roky a spolu.

2. Uveďte sumu neoprávnených nákladov projektu v členení na jednotlivé roky a spolu.

3. Uveďte sumu celkových nákladov projektu v členení na jednotlivé roky a spolu, ako súčet 
oprávnených nákladov a neoprávnených nákladov.

4. Jednotlivé náklady prepočítajte kurzom NBS EUR/SKK ku dňu spracovania žiadosti. 

3. Predpokladané zdroje financovania oprávnených nákladov projektu
5. Do položky „Oprávnené náklady projektu“ preneste údaje z položky Oprávnené náklady 

spolu, z tabuľky č. 1 Celkové náklady projektu. 

6. Do  položky  „Výška  žiadaného  príspevku“ uvediete  sumu,  ktorú  žiadate  ako  NFP 
v členení na jednotlivé roky a spolu.

7. Do položky „Vlastné zdroje“ uvediete výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov, alebo 
z iných  zdrojov  ako  zdroje  štátnej  pomoci  (napr.  úver). Súčet  vlastných  zdrojov  na 
financovanie oprávnených nákladov a požadovanej výšky finančného príspevku nesmie 
byť väčší ako  celkové oprávnené náklady.

4. Oprávnené náklady projektu
8.  Do  tabuľky  „Oprávnené  náklady  projektu“  uveďte  tie  náklady,  ktoré  môžu  byť 

preplatené z prostriedkov vyčlenených pre SOP PS. Oprávnené náklady vzťahujúce sa na 
Vami  predkladaný  projekt  sú  určené  v kapitole  I.  Podporované  oblasti  a  oprávnení 
žiadatelia  v rámci  opatrení  SOP  PS  zameraných  na  podporu  verejného  sektora  tejto 
príručky. 

V  stĺpci „Názov položky“ vymenujte oprávnené náklady, ktoré vzniknú počas realizácie 
projektu. Oprávnené náklady sa uvádzajú, ako logické celky rozpočtových položiek podľa 
skupín oprávnených nákladov v rámci predkladaného projektu
Oprávnené náklady sa líšia v závislosti od zamerania opatrenia, na ktoré sa projekt viaže.
Oprávnené náklady musia byť naviazané na aktivity vymenované v tabuľkách 9 a 10 časti 
B. Projekt záväznej osnovy projektu.

5. Neoprávnené náklady projektu
9. Do položky „Neoprávnené náklady“ uveďte tie náklady, ktoré nemôžu byť preplatené 

z prostriedkov vyčlenených pre SOP PS, ale súvisia s predkladaným projektom. Možné 
neoprávnené náklady vzťahujúce sa na Vami predkladaný projekt sú určené v kapitole I. 
Podporované  oblasti  a  oprávnení  žiadatelia  v rámci  opatrení  SOP  PS  zameraných  na 
podporu verejného sektora tejto príručky. V stĺpci „Názov položky“ sa uvádzajú logické 
celky  rozpočtových  položiek  podľa  skupín  neoprávnených  nákladov  v rámci 
predkladaného projektu

10. Neoprávnené náklady sa líšia  v závislosti  od zamerania  opatrenia,  na ktoré sa projekt 
viaže.

48



Časť E. Vplyv pomoci na realizáciu projektu

1. Dopad pomoci na realizáciu projektu
1. Vyznačte, či realizácia projektu závisí od získania štátnej pomoci alebo nie.

2. V prípade kladnej odpovede špecifikujte prečo.

2. Trvalá udržateľnosť projektu
3. Stručne  popíšte,  ako  plánujete  pokračovať  v realizácii  projektu  po  skončení 

spolufinancovania z prostriedkov štátnej pomoc, aké sú ďalšie plány na jeho financovanie, 
zlepšovanie, atď.

8.4  Zoznam povinných príloh k Záväznej osnove projektu

Každý žiadateľ musí predložiť všetky povinné prílohy vzťahujúce sa na konkrétny projekt. 
Jedná sa o nasledovné povinné prílohy: 

1.) Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami potrebnými pre realizáciu projektu vo 
výške minimálne 5% oprávnených nákladov na projekt v prípade verejného sektora.
Zabezpečenie môže byť preukázané týmito dokladmi:
- Potvrdením  komerčnej  banky,  že  konečný  prijímateľ  disponuje  požadovanou 

hotovosťou (napr. aj výpis z bankového účtu);
- Prísľubom úveru z komerčnej banky (tzv. indikovaný úver), ktorý je podmienený 

pridelením NFP, na základe ktorého sa prísľub zmení na úver. 
- Úverovou zmluvou preukazujúcou účelovosť v prospech daného projektu.

2.) Priemyselná a sociálna štruktúra v obci/meste
3.) Zmluva žiadateľa s podnikateľom o uzavretí budúcej zmluvy
4.) Identifikácia podnikateľov, ktorí budú v mieste realizácie projektu podnikať
5.) Disketa (CD nosič, DVD nosič) s Navrhovaným rozpočtom projektu/Plánu činností, ktorý 

obsahuje záväzná osnova projektu (časť D.1)

V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky povinné prílohy jeho projekt bude z ďalšieho 
posudzovania vylúčený. 

8.5  Žiadosť konečného prijímateľa o platbu

Konečný prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je 
schválený príspevok zo štrukturálnych fondov a je účinná zmluva o poskytnutí NFP.

Žiadosť je predkladaná konečným prijímateľom príslušnému SO/RO.

Všetky údaje uvedené v žiadosti musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.

Žiadosť musí byť vyplnená na počítači alebo písacím strojom, nie rukou.

Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti 
o platbu bude žiadosť o platbu konečnému prijímateľovi vrátená. Pokyny k vyplneniu 
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Žiadosti  o platbu  sú  uvedené  pri  žiadosti  o platbu,  ktorá  tvorí  prílohu  zmluvy 
o poskytnutí NFP.

8.6 Hlásenie o priebehu realizácie projektu a Hlásenie o ukončení realizácie projektu

Dané  formuláre  musia  byť  vyplnené  v súlade  so  žiadosťou  o poskytnutie  NFP 
a záväznou osnovou projektu.

8.7 Zoznam indikátorov a periodicita predkladania ich hodnotenia

Zoznam indikátorov a kódy oblasti pomoci sa nachádzajú v kapitole IX. tejto príručky 
pre žiadateľa.
Konečný  prijímateľ  je  povinný  predkladať  hodnoty  indikátorov  schválených 
hodnotiacou komisiou pre jeho projekt s polročnou periodicitou,  a to vždy do piateho 
dňa  mesiaca  nasledujúceho  po  predchádzajúcom  kalendárnom  polročnom  období, 
počas  piatich  rokov  na  miestne  príslušnú  regionálnu  neziskovú  organizáciu  
v pôsobnosti VÚC.

8.8 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve

V prípade, že sa počas realizácie projektu vyskytnú akékoľvek okolnosti, ktoré ohrozia  
plnenie zmluvy o poskytnutí NFP, je konečný prijímateľ povinný predložiť príslušnému 
SO/RO Žiadosť  o povolenie  vykonania  zmeny  v zmluve.  Do  žiadosti  uvedie,  čo 
požadujete zmeniť (napr. schváleného dodávateľa, harmonogram realizácie projektu,  
atď.) a zdôvodnenie svojej žiadosti. 
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IX.  Zoznam indikátorov a kódy oblastí pomoci

1.2 Podpora 
budovania a  
rekonštrukcie 
infraštruktúry

151 Investície do 
fyzického kapitálu 
(závody a ich 
zariadenie, 
spolufinancovanie 
štátnej pomoci )

dopad počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet osôb
  počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet osôb 
  objem dodatočných (vygenerovaných) súkromných investícii Sk
  

 výsledok počet inovovaných výrobných postupov, výrobkov počet
  počet vytvorených / inovovaných služieb počet
  
152 Ekologicky 

priaznivé 
technológie, čisté 
a ekonomické 
energetické 
technológie

dopad počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet osôb
  počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet osôb
    

 výsledok počet inovovaných výrobných postupov, výrobkov počet

počet vytvorených / inovovaných služieb počet
    
351 Konverzia a 

sanácia 
priemyselných 
objektov

dopad počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet osôb
počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet osôb
novovytvorené pracovné miesta počet osôb
počet investorov umiestnených v halách počet
objem dodatočných (vygenerovaných) súkromných investícii Sk
  

výsledok vybudovaná, renovovaná podlahová plocha m2
počet zrekonštruovaných budov počet
veľkosť investične pripravených plôch ha
  

352 Sanácia územných 
oblastí

dopad počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet osôb
počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet osôb

  novovytvorené pracovné miesta počet osôb
  počet investorov umiestnených v halách počet
    
 výsledok počet zrekonštruovaných budov počet
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